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Fonds Climat Mali 

               

 
                              RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR 

                             L ’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1 

                  PERIODE DU RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2018 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques2 

• Titre du Programme: Programme de Réduction des 

Effets Néfastes des Changements Climatiques dans le 

Delta Intérieur du Niger 

• Réf. du Programme (le cas échéant)   

• Numéro de Référence du Projet/Bureau 

MPTF:300103795 

Pays/Région :Mali/Mopti 

Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats 

Stratégiques : Eau 

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

•    PNUD,  ASFEM,  ADESA,  AVPIP,  CERAD,  GRAFE, 
ADCOPS 

 

Consortium Delta Intérieur du Niger (ASFEM,  ADESA,  
AVPIP,  CERAD,  GRAFE, ADCOPS) 

•  

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé tels que 

reflété sur le document du projet: 

$   945.345 

Contribution du Fonds4 
• Par agence (le cas échéant) 

  Durée totale (24mois)  

Contribution de(s) agence(s) 

• Par agence (le cas échéant) 
  

Date de démarrage 5(Janvier 

2017) 
 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;  
3 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du 

Bureau MPTF(MPTF Office GATEWAY). 
4 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur 

le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
5 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF 

(MPTF Office GATEWAY) 

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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Contribution du Gouvernement 
(le cas échéant) 

  
Date de clôture originale 
6(Décembre 2018) 

 

Autres Contributions 

[donateur(s)] 
(le cas échéant) 

  
Date de clôture actuelle 
7(Décembre 2018) 

 

TOTAL:     

Évaluation du Programme  Soumis par: 

Evaluation  - à joindre le cas échéant 

Oui          Non    Date: Décembre 2017 

Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant 

Oui          Non    Date: nov 2018 

o Nom: Tiémoko COULIBALY 

o Titre: Chef de File (Coordinateur) du Consortium 

o Organisation Participante (“Lead Agency”): 

o Adresse e-mail:adesa_coul@yahoo.fr 

                                                 
6 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 
7 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la 

même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle,qui fait référence au moment où toutes les activités du 

programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu 

dans le MOU.  
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RÉSUMÉ 

 

Le présent programme dénommé « Programme de Réduction des effets néfastes des Changements Climatiques  dans le Delta Intérieur du 

Niger (P.R.E.N.C.C) » vise à promouvoir  dans les cercles de Macina et de Djenné, l’aménagement des points d’eau modernes pour l’accès à 

l’eau potable, des ouvrages de captage d’eau de surface, des points d’eau adaptés pour le cheptel et la production piscicole en vue d’accroitre 

la résilience des populations vulnérables aux changements climatiques. 

L’approche participative et itérative, le faire –faire, les études en amont sur l’état des lieux, l’identification des besoins des communautés 

cibles, sont autant d’éléments qui ont été favorables à la réalisation des objectifs du projet. 

Les activités programmées par sites ont été réalisées avec un succès évident (taux d’exécution variant de 100 à plus de 500 %) 

Les résultats obtenus ont été nettement supérieurs aux prévisions du PRODOC (En effet, 95% des résultats ont été réalisés à plus de 150% de 

leurs objectifs de départ). 

Les communautés cibles des sites sont satisfaites des résultats appréciables réalisés par le programme (cf. évaluation finale et rapports 

d’Audits). 

 

I. Objectifs 

 

Objectif global du projet  

Contribuer à la réduction des effets néfastes des changements climatiques dans le Delta Intérieur du Niger à travers la maîtrise et la gestion 

des ressources en eau. 

Objectifs spécifiques du projet 

✓ Améliorer l’accès durable à l’eau potable pour les communautés  défavorisées dans la zone du projet à travers la réalisation et la 

réhabilitation de points d’eau, la formation et l’IEC. 

✓  Améliorer la production maraichère des femmes à travers l’aménagement des bas-fonds et la réhabilitation des mares  

✓ Améliorer  la production piscicole à travers l’aménagement de mares et la réalisation de bassins aquacoles  
 

II. Résultats 

 

Résultats (outcomes): 

Le programme dans sa mise en œuvre a contribué à réduire les effets néfastes des changements climatiques dans le Delta Intérieur du Niger.  

Les progrès accomplis vis-à-vis des indicateurs pertinents sont importants. Il est à noter que le nombre de personnes ayant accès à l’eau 

potable a augmenté tandis que les maladies liées à l’eau sont réduites. Le revenu financier des femmes, l’état nutritionnel de la population et 

la sécurité alimentaire (accessibilité, disponibilité, qualité) sont améliorés au niveau des sites d’intervention du projet. Les objectifs ont été 

atteints et les bénéficiaires principaux ont été les populations des zones d’intervention du projet.  
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Produits (outputs): 

Les extrants principaux obtenus pendant la période, en référence aux indicateurs pertinents sont significatifs. Le projet a mis en place une 

adduction d’eau multi-villages (Guidiowel et Goundaka), cinq (5) impluviums (bassins de captage d’eau de pluie) à Yentella, Niala, Diomi, 

Promani, et  Goundaga), quinze (15) PMH réparés et six (3) forages (commune de Sana) précisément à sont fonctionnels pour une population 

de 9200 habitants  en eau potable. 

 

Une (1) mare est aménagée dans la commune rurale de Fakala (Sofara) et quatre (4) dans la commune urbaine de Djenné (Diabolo, Syn-daga, 

Niala et Gomikoboye) pour la production de poissons. Trois (3) étangs piscicoles construits sont opérationnels à Diabolo, Syn-daga et Niala 

pour la production de poissons. Le nombre de bénéficiaires dans le cadre de la production de poisson est de 11500 personnes dont 60% de 

femmes. A Femaye deux (2) périmètres maraichers aménagés sont opérationnels pour la production de légumes ainsi qu’à Madiama aux 

bénéfices de 600 femmes. 

Dans la mise en œuvre du programme des retards ont été enregistrés dans l’aménagement de 2 mares et de 2 périmètres maraichers. Ces 

retards sont dus à l’impraticabilité du terrain par les engins lourds en période d’hivernage. Ces retards ont été résorbés grâce à l’intensification 

des travaux par les entreprises une fois le terrain redevenu praticable. 

  

Comme  leçons apprises et  meilleures pratiques on peut citer entres autres : 

 

- éviter les travaux exigeant les engins lourds pendant l’hivernage et la période de crue ; dans cette zone il faut programmer les activités 

d’investissements à partir du mois de mars à juin ; 

- recruter des entreprises locales et des animateurs terrains autochtones pour faciliter la mise en œuvre des activités dans un contexte 

d’insécurité très marqué. 

Les populations ont adopté des comportements plus hygiéniques et des bonnes pratiques d’utilisation des points d’eau (salubrité autour des 

points d’eau, paiement de frais d’amortissement et vente de l’eau). Nous avons remarqué que, seule une grande information, sensibilisation  à 

la radio dans les différentes langues du milieu et les communications interpersonnelle peuvent faire changer le comportement dans une 

communauté 

Malgré l’interdiction de la circulation des engins, le Coordinateur du projet et ses agents se déplaçaient en charrettes pour mener leurs 

activités  sur les différents sites du projet. Le maraichage des femmes a  assuré aux ménages une alimentation assez équilibrée avec les  

différentes spéculations cultivées ; la pisciculture ont permis aux bénéficiaires non seulement d’augmenter leurs revenus financiers mais  

d’améliorer l’état nutritif des enfants contribuant ainsi à la  lutte contre l’insécurité alimentaire  dans les communes d’intervention. 

 

Évaluation qualitative: 

Le programme a adopté une approche participative et itérative dans sa formulation, ce qui a permis de  prendre   en compte les attentes de 

l’ensemble des acteurs et partenaires au niveau national, régional et local eu égard aux effets néfastes des changements climatiques. 
 

Les impacts du programme sont palpables vue l’augmentation du revenu des femmes avec le maraichage, et l’amélioration des conditions de 

vie des populations cibles avec l’accès à l’eau potable. L’effet tache d’huile des activités du projet est déjà  avancé au niveau de tous les sites. 
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La durabilité du programme est soutenue d’une part par l’engouement suscité auprès des populations, mais aussi l’implication des 

bénéficiaires d’autre part  qui ont parfaitement maitrisé les technologies mises à leur disposition. Les structures de gestion mises en place 

disposent de caisses alimentées régulièrement par des cotisations instituées pour faire face à la maintenance des infrastructures. 

 

Les comités  de gestion des mares et des étangs piscicoles travaillent avec les services de la pêche et de l’élevage pour le suivi de leurs 

activités. A côté des  étangs piscicoles, les femmes ont ajouté une activité de maraichage pour profiter de la disponibilité de l’eau en 

abondance. Le projet a ainsi réalisé sept (7) périmètres maraichers au lieu de quatre (4) prévus dans le Prodoc.  

  

Pour assurer la pérennité des activités du programme, partenariats ont été développés avec les services techniques, les collectivités, 

l’Administration. Les services techniques participent aux formations et aux suivis techniques des activités du projet, 

Les Maires et les Sous-préfets sont impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; 
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 Indicateurs atteints Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 

Résultat 18 

Indicateur: 

Indicateur de référence: 

Indicateur cible: 

 

   

Produit 1.1Promotion de points d’eau 

modernes pour l’accès à l’eau potable 

Indicateur  1.1.1Nombre de points d’eau 

fonctionnel 

Indicateur de référence:15 forages 

fonctionnels, 18 puits à grand diamètre 

fonctionnels 

 

Indicateur cible:3 forages réalisés, 12PMH 

réparés, 5 puits à grand diamètre réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 1.1.2Nombre d’adduction d’eau 

potable réalisée 

Indicateur de référence:2 adductions d’eau à 

Sofara (Fakala) 

 

 

 

 

 

 

 

3 forages réalisés 

15PMH réparés, 

5 puits à grand diamètre à 

Bendougou Foulawèrè, Ali 

Bouma Wèrè , Tèkèrèdjila et  

Payaka 

(Commune rurale de Sana) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

3 PMH réparés de plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indicateurs atteints 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

 

 

                                                 
8 Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez 

compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 

 

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance: 
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Indicateur cible:1 adduction d’eau réalisée à 

Guidiowel (Fakala) 

 

Indicateur 1.2.3Nombre de personne formée 

sur le captage des eaux de pluie par le toit 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:200 personnes formées 

 

1 adduction d’eau réalisée à 

Guidiowel (commune rurale 

Fakala) 

 

 

 

200 personnes formées 

 

 

 

 

 

 

120 séances d’IEC /CCC tenues 

Indicateur 1.2.4 Nombre de séance 

d’IEC/CCC sur l’assainissement et la gestion 

des points d’eau 

Indicateur de référence:50séances 

d’IEC/CCC réalisés 

Indicateur cible:120séances d’IEC/CCC 

Indicateurs atteints Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

Produit 1.2Promotion de plans d’eau de 

surface et d’ouvrages de captage d’eau de 

surface 

Indicateur  1.2.1Nombre de bas-fond 

aménagé dans la commune de Madiama 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:2 bas-fonds aménagés  

 

 

 

Indicateur 1.2.2Nombre de bas-fond protégé 

dans la commune de Madiama 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:2 bas- fonds protégés par 400 

mètres linéaires de fascines 

 

 

Indicateur 1.2.3Nombre d’hectare de 

périmètre maraicher doté de  grillage, de 

semence, de petits matériels et de système 

californien 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:2 hectares de périmètres 

maraichers clôturés auprès des bas-fonds 

 

 

 

 

 

 

2 bas-fonds aménagés  

 

 

 

 

 

 

2 bas-fonds protégés  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 hectares de périmètres 

maraichers clôturés auprès des 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 
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150 femmes dotées en semences autour des 

bas-fonds 

 

1 système californien installé auprès de chaque 

bas fond 

 

 

 

Indicateur 1.2.4 Nombre de femme formée en 

techniques maraichères dans la commune de 

Madiama 

Indicateur de référence:30 femmes déjà 

formées 

Indicateur cible:150 femmes formées  

 

 

Indicateur 1.2.5 Nombre de mares aménagé 

dans la commune de Femaye 

Indicateur de référence:1 mare 

Indicateur cible:2 mares aménagées 

 

 

Indicateur 1.2.6  Nombre de berge de mare 

régénéré avec du bourgou 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:4 berges de mares régénérés 

avec du bourgou 

 

 

Indicateur 1.2.7 Nombre d’hectare de 

périmètre maraicher doté de  grillage, de 

semence, de petits matériels et de système 

californien 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible:2 hectares de périmètres 

maraichers clôturés auprès des mares 

 

bas-fonds 

150 femmes dotées en semences 

autour des bas-fonds 

 

1 système californien fonctionnel 

auprès de chaque bas fond 

 

 

 

 

 

 

 

  

150 femmes formées et maitrisent 

les techniques maraichères. 

 

 

 

 

2 mares aménagées  

 

 

 

 

 

4 berges de mares régénérés avec 

du bourgou 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 hectares de périmètres 

maraichers clôturés auprès des 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 
 

 Indicateurs atteints 

 

 

Indicateurs atteints Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 



  Page 9 of 13 

 

150 femmes dotées en semences autour des 

mares 

 

1 système californien installé auprès de chaque 

mare 

 

 

 

Indicateur 1.2.8Nombre de femme formée en 

techniques maraichères dans la commune de 

Femaye 

Indicateur de référence:30 femmes déjà 

formées Indicateur cible:150 femmes 

formées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 1.3 Aménagement des points d’eau 

adaptés pour le cheptel et la production 

piscicole 

 

Indicateur  1.3.1Nombre de personne 

impliquée dans le programme 

Indicateur de référence:100 personnes 

impliquées 

Indicateur cible:11 500 personnes impliquées 

 

mares 

150 femmes dotées en semences 

autour des mares 

 

1 système californien fonctionnel 

auprès de chaque mare. 
 

 

 

 

 

 

 

150 femmes formées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 500 personnes impliquées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 
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Indicateur  1.3.2 : Nombre de mare aménagé 

et approvisionnée en alevins 

Indicateur de référence: 0 

Indicateur cible : 5 mares aménagées 

5 mares approvisionnées en alevins 

 

 

 

Indicateur  1.3.1Nombre de tonne de poissons 

produits et vendus à partir des mares 

 

Indicateur de référence:7 tonnes de poissons 

déjà produits et vendus 

Indicateur cible : 19 tonnes de poissons déjà 

produits et vendus à partir des mares 

 

 

 

 

Indicateur  1.3.1 Nombre de personne 

maîtrisant les techniques de pisciculture 

  

Indicateur de référence:15 personnes 

maîtrisent déjà les techniques de pisciculture 

Indicateur cible : 300 personnes maîtrisent 

les techniques de pisciculture 

 

 

 

Indicateur  1.3.1Nombre de dispositifs mise 

en place pour la pisciculture 

Indicateur de référence:2 dispositifs déjà  

mis en place pour la pisciculture 

2 étangs déjà approvisionnés en alevins et 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mares aménagées 

5 mares approvisionnées en 

alevins 

 

 

 

 

 

 

19 tonnes de poissons déjà 

produits et vendus à partir des 

mares 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 personnes maîtrisent les 

techniques de pisciculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 
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intrants 

Indicateur cible : 3 étangs avec 3 magasins 

réalisés 

3 étangs approvisionnés en alevins et intrants 

 

 

 

 

 

Indicateur  1.3.1Nombre de tonne de poissons 

produits et vendus à partir des étangs 

Indicateur de référence:62 tonnes de 

poissons déjà produits et vendus 

 

 

Indicateur cible : 19 tonnes de poisson 

produits et vendus à partir des étangs 

 

 

3 étangs avec 3 magasins réalisés 

3 étangs approvisionnés en 

alevins et intrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 tonnes de poisson produits et 

vendus à partir des étangs 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs atteints 

 

 

 

 

 

 

Rapports activités/évaluation 

Visites de terrain 
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iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel) 

 

 

 

Le problème spécifique est la grave pénurie d’eau à Goundaga dans la commune de Fakala cercle de Djenné. 

Tous les forages réalisés dans ace grand village se sont soldé par un échec. Après le plus de dix (aient été ) 

malheureusement tous négatifs (confirmé par M Nimaga du service hydraulique de Djenné). 

Le village avait fait toute sorte de sacrifice et prières (selon le chef de village) mais la situation n’a pas 

changé. Goundaga avait soif très soif.  

Le problème d’eau est résolu à travers les interventions du P.R.E.N.C.C qui a réalisé une adduction d’eau 

multi villages (un château de 20 m3 et un système de canalisation)  à Guidiowel distant de Goundaga de 2 

km. Voilà que l’eau a coulé à flot et la soif et Goundaga fut étanchée. 

Le changement observable qui a eu lieu à ce jour à la suite des interventions du programme est qu’il suffit de 

tourner le robinet ou d’activer les forages pour que l’eau jaillisse dans les récipients. Fini la corvée d’eau 

pour les femmes et les maladies liées à l’eau. La communauté a vécu le changement avec enthousiasme et 

ferveur. Elle a mis en place une caisse de soutenabilité de l’ouvrage. Elle a organisé une grande fête pour la 

circonstance et fait des bénédictions pour le programme à la prière du vendredi. Le Préfet de Djenné a visité 

l’ouvrage en compagnie du représentant du service de l’hydraulique. 

Surtout, tous les comités de gestion maitrisent les différentes techniques modernes de maraichage et de 

pisciculture. 

La leçon tirée est que la communauté s’engage sans faille pour une action quand elle répond à ses besoins.  

 

 

 

III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) 

• Veuillez indiquer tout rapport d’évaluation ou étude réalisée. 

Rapport d’évaluation finale  

Rapport d’audit final  

Rapport de capitalisation 

 

 

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) 

• Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu 

lieu. 

 RAS 

 

V.  Ressources (Optionnel) 

• Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines. 

• Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres 

partenaires. 

Les activités prévues pour le projet ont été entièrement exécutées, le PNUD a mis tous les fonds à la 

disposition du Consortium. 

Aucune ressource complémentaire n’a été mobilisé et il n’ya pas eu d’intervention d’autres partenaires lors de 

l’exécution de ce projet. 


