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         Fonds Climat Mali 

     

 
 

RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME1  

 

PERIODE DU RAPPORT : DU JANVIER 2017 AU JUIN 2019  

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques2 

 Titre du Programme : CEMALI (Climat et Energie au 

Mali) 

 Réf. du Programme (le cas échéant)   

 Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF :3  

(le cas échéant) 

Pays/Localité : Mali 
Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats 

Stratégiques  

Domaine prioritaire du Plan Stratégique 
2014 : Energie et foresteries 
 

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

•    Organisations qui ont reçu du financement direct du 

Bureau MPTF dans le cadre du Programme  

 

 Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, 

ONGs et autres) et autres organisations 

internationales. 

GERES (Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités) 
 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé tels que 

reflété sur le document du projet :  

Contribution du Fonds4 
 Par agence (le cas échéant) 

$ 846 342  Durée totale (30 mois)  

Contribution de(s) agence(s) 

 Par agence (le cas échéant) 
  Date de démarrage5 (01.04.2017)  

Contribution du Gouvernement 
(le cas échéant) 

  
Date de clôture originale6 

(31.12.2018) 
 

Autres Contributions 

[donateur(s)] 
(le cas échéant) 

  
Date de clôture 

actuelle7(30.06.2019) 
 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du 

projet;  
3 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la 

fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY).  
4 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes 

des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
5 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 

disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
6 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 
7 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas 

approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de 

clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation 

Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le 

MOU.  

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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TOTAL:     

Évaluation du Programme   Soumis par: 

Evaluation  - à joindre le cas échéant 

     Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy 

Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant            

      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy 

o Mme KamissaTRAORE 

o Coordinatrice Programme IPAFE/PROCEGEM 

o ONU-Femmes 

o Bureau commun des Nations Unies - Badala Est – 

Bamako – MALI -  TEL : +223 20 22 21 24  

o Mail : kamissa.traore@unwomen.org 
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(ENCADRE À EFFACER AVANT SOUMISSION) 

 

Lignes directrices: 

 

 

Le modèle de rapport descriptif est aligné sur le modèle du rapport descriptif standard du Groupe des 

Nations Unies pour le Développement (UNDG) du 2003, qui est actuellement en cours de révision et est 

en ligne avec les directives du Manuel sur la gestion axée sur les résultats de l’UNDG (Octobre 

2011).(UNDG Results Based Management Handbook (October 2011).  

 

Le système des Nations Unies s’efforce continuellement à produire des rapports axés sur les résultats. Le 

rapport d'avancement doit décrire comment, pendant la période considérée de douze mois (1) les activités  

ont contribué à la réalisation de certains résultats à court terme, et (2) les produits (outputs) ont 

collectivement contribué à la réalisation des résultats convenus (outcomes) dans le Cadre de 

planification stratégique (de l’ONU) guidant les opérations du Fonds/Programme Conjoint. 

 

Afin d’étayer les informations contenues dans ce rapport, veuillez joindre toute information 

complémentaire pertinente, y compris toute photographie, rapport d’évaluation et étude menée/publiée. 

 

Lorsqu’elles sont disponibles, les informations contenues dans les résumés des programmes et rapports 

trimestriels et/ou semestriels préparés par les organisations participantes peuvent être utiles pour la 

préparation du rapport annuel sur l’état d'avancement du projet. Ces documents sont disponibles en ligne 

sur le portail du Bureau MPTF (http://mptf.undp.org/) dans les sections dédiées au Fonds/Programme 

Conjoint.  

 

 

Instructions concernant le format du rapport : 

 

 Le rapport doit comprendre environ10-15 pages. Veuillez inclure une liste des principales 

abréviations utilisées dans le rapport. 

 Veuillez numéroter toutes les pages, sections et paragraphes, en respectant le format ci-dessous. 

 Le rapport doit être soumis au format Times New Roman (12). Nous vous prions de ne pas utiliser 

de couleurs. 

 Le rapport doit être soumis dans un seul et unique fichier Word ou PDF. 

 Des annexes peuvent être ajoutées au rapport, mais celles-ci doivent être clairement référencées en 

note de bas de page. 

 

 

http://issuu.com/undevelopmentgroup/docs/undg-rbm-handbook?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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Acronymes et Abréviations : 
 
AEDD Agence de l’Environnement et Du Développement Durable 

AER Agence des Energies Renouvelables du Mali 

AMADER Agence pour le Développement de l’Energie Domestique et de 
l’Electrification Rurale 

AMEDD Association Malienne d’Eveil au Développement Durable 

APM Activité de Projet MDP 

CEMALI  Climat et Energie au Mali 

ECG Entité de Coordination et de Gestion 

GAAS Mali Groupe d’Animation et d’Action au Sahel 

GERES Groupes Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités 

POA Program Of Activity 

SALED Salon des énergies renouvelables 

TCC Test de Cuisine Contrôlée 

WBT Water Boiling Test 
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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF 
 

RESUME 

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women Mali) 

launched in 2017 the project CEMALI (Climate and Energy in Mali) implemented by GERES, which aims 

to reduce the pressure on wood energy by acting on both supply and demand. 

Generously financed by the Mali Climate Fund for USD 846 342, this project focuses mainly on supply in 

Ségou and Koutiala, where the effects of pressure on wood energy are particularly visible, and on demand in 

Bamako. But also, in rural areas of Barouéli, Koutiala and Yorosso circles with efforts to support the 

manufacturing and distribution of efficient cooking stoves. The project therefore intervenes through targeted 

actions on community reforestation, capacity building of actors in the sector as well as the production and 

massive introduction in households of efficient cooking equipment (improved stoves and sustainable fuels) 

that consume less time and energy. This progress report covers the period from January to December 2019, 

resulting in: 

 

Deforestation is reduced as are greenhouse gas emissions 

 

Development of a sustainable bioenergy sector to contain demand for natural resources 

The development of a sustainable bio-energy sector is being reinforced during implementation, with 

targeted activities leading to a reduction in the demand for biomass wood fuels, particularly from forests, 

using more efficient cooking equipment, namely improved cookers. 

The results of a market study on the supply of improved cookers in three Malian cities, Bamako, Ségou and 

Koutiala, provided a better understanding of the market's capacity to meet the growing demand from 

households.  

Support to ten (10) clean cooking initiatives in urban areas has resulted in the production of one hundred 

and fourteen thousand three hundred and fifteen (114,315) improved cookstoves. Thanks to the project's 

financial and technical support, “Kognoumani” has almost increased its production of ceramic inserts almost 

tenfold to sixty-five thousand six hundred and twenty-six (65,626) pieces produced and has developed its 

dealer network with the sale of forty-one thousand seven hundred and sixty-two (41,762) high-performance, 

energy-efficient metal improved stoves. In rural areas, four hundred and seventy-three (473) women in 

seven (07) formalized associations have designed seventeen thousand five hundred and fifty-nine (17,559) 

improved stoves in banco among 6,600 user families in 59 villages. 

Two cooker test protocols were used by the AER, which enabled seventy-nine (79) tests to be carried out, 

including thirty-six (36) tests to measure the performance of clean cooking technologies in real-life 

situations (Controlled Cooking Tests "CCT") and 43 tests to measure the performance of clean cooking 

technologies in the laboratory (Water Boiling Tests "WBT"), for banco improved cookstoves and metal 

improved cookstoves. These various tests confirmed that the clean equipment supported is classified as Tier 

2, with a thermal efficiency of more than 25%. As a result of project outreach 119.72 tons of fuel briquettes 

were sold. 

 

Reforest and regenerate village forests, stimulate the establishment of managed forests and reduce the 

impact of logging on the environment. 

Thanks to the support of UN Women and its implementing partner GERES through capacity building and 

sensitization, twenty-eight (28) nursery contracts were signed for the production of one hundred and 

seventy-eight thousand five hundred and fifty-four (178,554) plants which were distributed to one thousand 

three hundred and ninety-seven (1397) beneficiaries (including 976 women or women's groups); 3 

conventions were also signed in each of the three (03) intervention circles. The survival rate of the 

transplanted trees is 77%. 

The total area of forest reforested by the CEMALI project is currently 1105.6 ha over the duration of the 

project (510.8 ha in 2017 and 594.7 ha in 2018), thus raising the awareness of beneficiary communities on 

the importance of reforestation to mitigate the negative effects of climate change; 
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Through the signing of twelve (12) local agreements of cooperatives of foresters and charcoal burners, the 

actors have acquired a mastery of the rational and sustainable management of forest resources and how to 

maximize its resources in order to reduce the negative burden of their activity on forest resources. 

 

 

RÉSUMÉ 

L’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes Mali) a 

lancé en 2017 le projet CEMALI (Climat et Energie au Mali) mis en œuvre par le GERES, qui vise à réduire 

la pression sur le bois-énergie en intervenant à la fois sur l’offre et la demande.  

Généreusement financé par le Fond Climat Mali pour un montant de 846 342 USD, le présent programme se 

concentre principalement sur l’offre à Ségou et Koutiala, où les effets de la pression sur le bois-énergie sont 

particulièrement visibles, et sur la demande à Bamako mais aussi en zones rurales des cercles de Barouéli, 

Koutiala et Yorosso avec des efforts pour soutenir les activités de fabrication et de diffusion de foyers 

économes. Le projet intervient donc via des actions ciblées sur le reboisement communautaire, le 

renforcement des capacités des acteurs de la filière ainsi que la production et l’introduction massive dans les 

ménages d’équipements de cuisson performants (foyers améliorés et combustibles durables) qui 

consomment moins de temps et d’énergie. Ce rapport final couvre la période de Janvier 2017 à juin 2019, 

avec comme résultat :  

La déforestation est réduite de même que les émissions de gaz à effet de serres 

Le développement d’une filière durable de bioénergie est renforcé à travers la mise en œuvre du projet 

qui a permis la réduction de la demande en combustibles ligneux issus de la biomasse, et notamment de la 

forêt, par l’utilisation d’équipements de cuisson plus efficaces à savoir les cuiseurs améliorés. 

Les résultats d’une étude de marché sur l’offre de cuiseurs améliorés dans trois villes Maliennes Bamako, 

Ségou et Koutiala, ont permis de mieux cerner la capacité du marché à répondre à la demande croissante des 

ménages.  

L’accompagnement aux dix (10) initiatives de cuisson propre en milieu urbain, a permis la production de 

cent-quatorze-mille-trois-cent-quinze (114 315) foyers améliorés. Grâce aux appuis financiers et techniques 

du projet, l’entreprise Kognoumani a presque décuplé sa production d’insert céramique à soixante-cinq-

mille-six-cent-vingt-six (65 626) pièces produit et a développé son réseau des revendeurs avec la vente de 

quarante-et-un-mille-sept-cent-soixante-deux (41 762) foyers améliorés métalliques à haute performance 

d’efficacité énergétique. En milieu rural, Quatre cent soixante-treize (473) femmes réparties dans sept (07) 

associations formalisées, ont conçu Dix-sept mille cinq cent cinquante-neuf (17 559) foyers améliorés en 

banco auprès de 6600 familles utilisatrices dans 59 villages. 

Deux protocoles de test de cuiseur ont été utilisés par l’AER, ils ont permis la réalisation de soixante-dix-

neuf (79) tests dont trente-six (36) tests de mesure des performances de technologies propres de cuisson en 

situation réelle (Tests de Cuisine Contrôlée « TCC ») et 43 tests de mesure des performances de 

technologies propres de cuisson au laboratoire (Tests d’Ebullition d’eau « TEE »), pour des foyers améliorés 

banco et les foyers améliorés métalliques. Ces différents tests ont permis de confirmer que les équipements 

propres appuyés sont classés dans la catégorie Tier 2, de plus de 25% d’efficacité thermique. Grâce à la 

sensibilisation du projet 119,72 tonnes de briquettes de combustibles ont été vendues. 

 

Le reboisement et l’agroforesterie sont renforcés  

Grâce à l’appui de ONU Femmes et son partenaire de mise en œuvre GERES à travers des renforcements 

des capacités et la sensibilisation, Vingt-huit (28) contrats de pépiniéristes ont été signés pour la production 
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de cent-soixante-dix-huit-mille-cinq-cent-cinquante-quatre (178 554) plantes qui ont été distribués à mille 

trois cent quatre-vingt-dix-sept (1397) bénéficiaires (dont 976 femmes ou groupements féminins) ; 3 

conventions ont également été signées dans chacune des trois (03) cercles d’intervention. Le taux de survie 

des arbres transplantés est de 77%. 

La superficie totale de forêt reboisée par le projet CEMALI est actuellement de 1105,6 ha sur la durée du 

projet (510,8 ha en 2017 et 594,7 ha en 2018) permettant ainsi une prise de conscience des communautés 

bénéficiaires sur l’importance du reboisement pour pallier les effets négatifs du changement climatique ; 

A travers la signature de douze (12) conventions locales de coopératives d’exploitants forestiers et 

charbonniers les acteurs ont acquis une maitrise de la gestion rationnelle et durable des ressources 

forestières et comment maximiser ses ressources de sorte à réduire la charge négative de leur activité sur les 

ressources forestières.  

 

Une évolution constatée des revenus générés par la production de briquettes de biomasse à travers la 

production et vente de 119,72 Tonnes supplémentaire sur la durée du projet. 

 

I. Objectifs 

Effet 5 : Les populations défavorisées particulièrement les femmes et les jeunes, bénéficient de capacités et 

d’opportunités productives accrues, dans un environnement sain et durable, favorable à la réduction de la 

pauvreté8 
L’Objectif spécifique du Fonds auquel le projet va contribuer est : 

Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité 

énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

État des lieux des effets du projet : 

Effet attendu 

        Réduction des émissions de gaz à effet de serre via la réduction de la 

déforestation. 

        Génération et vente de crédits carbones liés aux activités de réduction de la 

consommation en biomasse, qui seront réutilisés dans le cadre de ce programme et à plus 

long terme pour la pérennisation des actions. 

By, savings = 0.426 tons/stove/annum 

ERy = 23,689 t eq.CO2 /annum, soit 165 822 t eq.CO2 en 7 ans (renouvelable 2 fois). 

Indicateurs 

d’Effet 

Zone 

Géographiq

ue 

Situations 

de 

référence 

Cibles 

finales 

attendue

s 

Cibles 

finales 

Moyens de 

vérification 

Org. 

Responsable 

Conditions 

Critiques 

Nombres de 

ménages ayant 

adoptés 

l’utilisation de 

fourneaux et 

foyers 

améliorés 

District de 

Bamako 

25 000 

ménages 

par an 

40 000 

ménages 

par an 

57 158 

ménages 

utilisent 

les foyers  

Suivi – 

monitoring (en 

lien avec 

activité 3.1) 

GERES/ 

AMADER 

Capacités 

de 

production 

  

Capacités 

d’achat des 

ménages 

                                                 
8 Cadre de résultats du programme unique 
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Évolution des 

revenus 

supplémentair

es générés par 

la production 

de briquettes 

de biomasse 

par ménage 

District de 

Bamako 

67 tonnes 

distribuées 

500 

tonnes 

vendues 

avant la 

fin du 

projet 

119,72 

Tonnes 

vendues 

sur la 

durée du 

projet 

Suivi de la 

production et de 

la 

commercialisati

on 

GERES 

(avec 

KateneKadj

i) 

Compétitio

n avec le 

charbon de 

bois 

Nombre de 

familles 

rurales 

bénéficiant de 

foyers 

améliorés en 

banco 

Régions de 

Sikasso et 

Ségou 

Informatio

n non 

disponible 

25 000 

foyers 

amélioré

s en 

banco 

sont 

construit

s 

17 559 

foyers 

sont 

construits 

auprès de 

6600 

familles 

utilisatric

es dans 59 

villages. 

Suivi - 

Monitoring 
GERES 

Capacité et 

mobilisatio

n des 

femmes 

 
 

II. Résultats  

 

i) Rapport descriptif des résultats : 

 

  

 Résultats (Outcomes) : La déforestation est réduite de même que les émissions de gaz à effet de 

serres 

 

Produit 1.1. : Le développement d’une filière durable de bioénergie est renforcé 

 

Le projet a permis la production et la vulgarisation de 114 315 foyers améliorés en milieu urbain et 17 559 

foyers améliorés en banco en milieu rural à travers le renforcement des capacités de 473 femmes et 10 

initiatives privées sur les techniques de production de foyers améliorés. Ces réalisations ont permis ainsi 

d’améliorer l’offre mais également d’influer sur l’utilisation à la baisse des ressources forestières. La 

vulgarisation de ces moyens de cuisson propre a également eu un effet positif en termes d’allègement de 

tâches . Du fait de leur faible consommation en bois et charbon et également de leur forte capacité de 

conservation d’énergie, la consommation en bois et charbon pour les communautés ciblées a diminué d’au 

moins 50% et le temps alloué à la collecte de bois pour les femmes a largement diminuer et le temps alloué 

aux travaux de cuisine ont également été largement réduit, permettant ainsi aux femmes de disposer de plus 

de temps pour mener des activités génératrices de revenus mais également de passer du temps de qualité 

avec leur famille. La vulgarisation de ces foyers améliorés s’est traduit également en une utilisation 

optimisée et un rendement amélioré pour les femmes utilisatrices que ce soit pour des utilisations familiales 

ou à des fins commerciales. Par exemple la construction d’un foyer institutionnel pour la production de 

savon, entièrement conçu pour l’utilisation des briquettes biocombustibles, au Centre pénitentiaire de 

détention et de rééducation pour femmes et filles de BOLLE leur a permis de tripler leur production de 

savon mais également préserver leur santé car moins exposé à la fumée de bois. 

Durant la deuxième année de mise en œuvre, un diagnostic biomasse-énergie a été lancé dans trois villes : 

Bamako, Ségou et Koutiala, permettant d’approfondir la connaissance sur les filières biomasse-énergie dans 

les villes maliennes fortement consommatrices de combustibles ligneux. De manière générale, les différents 
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Passage à ORTM du film documentaire,  
Crédit : GERES, Novembre 2018 
 

 

 
Mesures préparatoires de marmite et bois de chauffe pour le TCC 

Crédit : GERES, Octobre 2018 
 
 

retours d’expérience nous indiquent que l’adoption de nouveaux équipements de cuisson économe nécessite 

un changement de comportement important, qui est possible sur une durée assez longue, en comprenant bien 

les leviers mobilisables pour opérer un tel changement dans la population. (voir rapport en annexe) . 

L’étude de marché sur l’offre de cuiseurs améliorés dans 3 villes, Bamako, Ségou et Koutiala, a permis de 

mieux cerner la capacité du marché à répondre à la demande croissante des ménages. Un prestataire local 

« Jiri » a été recruté et un comité de suivi d’étude est fonctionnel avec l’appui de 2 agences institutionnelles 

d’énergie (AMADER et AER).  

Le rapport de cette étude diagnostic a permis de mieux cerner la capacité du marché à répondre à la 

demande croissante des ménages. Les recommandations s’articulent autour des cinq points suivants : 

 Poursuite des actions d’appui aux producteurs et initiatives de groupements d’acteurs de la filière,  

 Poursuite des études régulières de marché à des échelles plus significatives d’un point de vue 

statistique,  

 Accompagnement du renforcement des rôles des institutions maliennes,  

 Appuie de la communication des acteurs de la filière de cuisson propre,  

 Réalisation de la capitalisation et partage des expériences sur la dynamique malienne de la filière. 

 

La réalisation de 10 initiatives de cuisson propre en milieu urbain, avec l’implication de AMADER, a 

permis de suivre et publier les données de 7 productions de 114 315 foyers améliorés. Grâce au projet, 

l’entreprise Kognoumani a doublé sa production d’insert céramique avec 65 626 pièces et le réseau des 

revendeurs a réalisé 41 762 ventes de foyers améliorés métalliques à haute performance d’efficacité 

énergétique. Ces initiatives locales ont préalablement bénéficié d’apports 

financiers et techniques. 

Le renforcement de 473 femmes réparties dans 7 associations 

formalisées a permis la confection de 17 559 foyers améliorés en banco. 

Un plan de suivi basé sur la production et la diffusion de 2200 carnets du 

ménage a servi à l’identification et l’immatriculation de ces foyers 

améliorés en banco.  

De plus, l’accompagnement pour la structuration de sept (7) associations 

féminines en une union au cours d’une Assemblée constitutive a permis 

ce qui suit :  

 A

ppui à l’élaboration d’un modèle 

d’organisation qui intègre la 

dimension d’inclusion de tous les 

membres,  

 Sensibilisation des associations 

membres à l’intérêt de la 

formalisation de l’union. 

Des actions de communications ont été 

menées au cours de l’année, notamment 

un film documentaire de 13 minutes 

réalisé par ORTM qui a permis de mieux 

faire connaitre le projet CEMALI et ses 

activités sur le plan national. 

Deux (02) protocoles de test de cuiseur ont été utilisés par l’AER, ils ont permis la réalisation de 79 tests  

dont 36 tests de mesure des performances de technologies propres de cuisson en situation réelle (Tests de 

Cuisine Contrôlée « TCC ») au niveau de 12 ménages répartis dans 3 communes avec 2 villages par 
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Mission d’évaluation du Secrétariat Fonds 
Climat et ONU Femmes, visite aux bénéficiaires 
du village de Zangorla 
Crédit : ONU Femmes, Septembre 2018 
 

 

 
Séance de formation sur l’approche genre 
(ONU Femmes)  
Crédit : ONU Femmes, Septembre 2018 
 

 

 
Mission d’évaluation du Secrétariat Fonds Climat 
et ONU Femmes, visite de la mise en défens de 
Diawarala 
Crédit : ONU Femmes, Septembre 2018 
 

 

commune et 43 tests de mesure des performances de technologies 

propres de cuisson au laboratoire (Tests d’Ebullition d’eau « TEE »), 

pour des équipements propres tels que : le foyer amélioré banco, les 

foyers améliorés métalliques.  

Ces différents tests ont permis de confirmer que les équipements 

propres appuyés sont classés dans la catégorie d’un Tier 2, de plus 

25% d’efficacité thermique. 

L’entreprise AFOVERT appuyé par le projet a pu augmenter sa 

production et vente de briquettes de 119,72 Tonnes sur la durée du 

projet. En lien avec l’équipe technique du Groupe YIRIIMEX et 

avec l’implication de AMADER, la construction d’un foyer 

institutionnel pour la production de savon  au Centre pénitentiaire de 

détention et de 

rééducation pour femmes et filles de BOLLE a été effectué. Ce 

foyer est entièrement conçu pour l’utilisation des briquettes 

biocombustibles et cette initiative de cuisson propre en milieu 

carcéral y a permis de tripler la production de savon et contribué 

à la préservation de la santé des femmes et jeunes filles par 

l’hygiène. Une mission de suivi conduite par le directeur des 

énergies Domestiques à l’AMADER, dans les cercles de 

Koutiala, Yorosso et Baraouéli, a permis d’évaluer la production 

des foyers banco en milieu rural et l’utilisation des carnets du 

ménage. 

 

La rencontre périodique de cadre de concertation (cinquième), 

avec l’implication de AMADER, AER-Mali, ANADEB et l’AEDD, a permis de faire une revue des 

activités du projet et d’évaluer la prise en compte des 

recommandations de la mission conjointe du Secrétariat du Fonds 

Climat Mali et de l’agence ONU Femmes. Cette mission a permis 

de faire : 

 L’évaluation de l’état des lieux de la mise en œuvre du projet ;  

 L’évaluation du niveau d’appropriation des activités par les 

bénéficiaires ;  

 La vérification du mécanisme de collecte de données pour le 

renseignement des indicateurs de résultats immédiats et des 

indicateurs d’effet. 

Ainsi, 10 villages bénéficiaires (sites de plantations, mise en défens, 

foyers améliorés, groupements de femmes, coopératives de 

charbonniers et association de forgerons) ont été visités. La délégation 

du Fonds Climat Mali et celle de ONU FEMMES ont apprécié les réalisations du projet et formulé des 

recommandations pour améliorer le suivi et la communication autour du projet. 

 ONU Femmes a réalisé une formation sur l’intégration de l’approche du genre dans la mise en œuvre 

du projet CEMALI. Cette formation a renforcé les capacités de dix-neuf (19) agents de l’équipe 

GERES et de ses partenaires sur « l’approche Genre » afin de leur permettre de comprendre et 

prendre en compte ce concept dans la formulation et la mise en œuvre des activités. Au terme de la 
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Formation de proximité par groupement 
Crédit : GERES, Mars 2019 
 

 

 
Développement des plants d’une même plantation-Illustration 2018 et 2019 
Crédit : ONU Femmes, 2018/2019 
 

 

formation, l’ensemble de l’équipe projet a (i) acquis des notions de base et la promotion en matière 

de l’approche « Genre » ; (ii) cerné les enjeux liés à l’égalité des sexes dans la vie économique et 

sociale au niveau communautaire ; (iii) acquis des compétences et outils pour le développement 

d’indicateurs dans la mise en œuvre de projets, et des compétences sur l’intégration du genre dans la 

conception de projets. 

 

Produit 1.2. : Le reboisement et l’agroforesterie sont renforcés 

Le projet a impacté fortement les communautés cibles à travers les activités de reboisement, de mise en 

défens et de sensibilisation. Cette dernière a déclenché un réel éveil de conscience et des mouvements 

citoyens au sein des communautés bénéficiaires qui, au-delà des actions du projet, sont dorénavant très 

engagées dans la sauvegarde de leurs ressources forestières et le reboisement. Par ailleurs,  les activités de 

renforcement de capacités des associations de charbonniers ont permis d’améliorer d’au moins 39%  le 

rendement de leur production à travers l’utilisation de  nouvelles techniques,  ce qui dans la durée se traduira 

par une réduction de l’impact de leur activité sur les ressources 

forestières.  

Les activités de reboisement ont été menées sur les 2 premières 

années du projet. Ainsi les résultats ci-dessous ont été atteints : 

- 28 contrats sont établis entre les partenaires de mise en œuvre 

et les pépiniéristes 

- 3 conventions (1 par cercle) sont signées avec les services des 

Eaux et Forêts 

- 45 contrats sociaux d’engagements sont signés 

- 68 554 plants sont distribués à 1397 bénéficiaires (dont 976 

femmes ou groupements féminins) 

- Le projet a réussi à accompagner la constitution de 6 conventions locales de gestion de ressources 

forestières, avec l’implication et la mobilisation des autorités villageoises pour assurer la durabilité 

des actions. Ils s’agissent de six (6) de parcelles de mis en défens soit une superficie total de 71,86 

ha pour une durée de 10 ans 

Le taux de survie des arbres 

transplantés est de 77%. 

La superficie totale de forêt reboisée 

par le projet CEMALI est de 1105,6 

ha (510,8 ha en 2017 et 594,7 ha en 

2018) 

L’exploitation du bois représente 

une source de revenu importante 

pour les populations rurales et le 

projet œuvre à optimiser le processus de transformation et à sensibiliser les acteurs sur la problématique de 

la forêt gérée. Ainsi, 12 groupements composés au total de plus de 360 charbonniers-exploitants de bois ont 

reçu une formation de proximité en techniques améliorées de carbonisation et ont été dotés en petits 

matériels de production de charbon (dont 24 meules) et un fond de roulement. 5 agents du projet et 12 

formateurs locaux de coopératives d’exploitants forestiers et charbonniers ont été formés en technique de 

carbonisation et d’extraction du charbon de bois avec la meule casamançaise. Au total, 24 meules sont 
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installées. Le suivi de la production de charbon de bois a permis de confirmer auprès des producteurs un 

taux moyen de 39% de rendement par rapport au four traditionnel (taux maximum de 27%).  

Pour rappel, la transformation traditionnelle de bois de chauffe en charbon de bois, traduit 7kg de bois 

transformés en 1kg de charbon. Avec la meule de Casamance diffusé par le projet, la transformation de 7kg 

de bois donne une moyenne de 3,5kg de charbon. 

La réalisation d’une méthode de contrôle qualité au niveau du laboratoire a été possible grâce à 79 tests 

d’efficacité du Département Promotion Technologie, Vulgarisation et Efficacité Energétique de l’AER-

Mali. 

Pour déterminer le niveau d’appropriation des activités par les bénéficiaires et les attentes post-projet des 

bénéficiaires, 8 réunions de cadres de concertation avec 13 organisations (institutions et organisations du 

secteur) au niveau national ont été organisé et 3 réunions de cadres de concertation au niveau local ont été 

organisées. Ces dernières ont été un cadre d’échange entre les acteurs locaux bénéficiaires et les autorités 

locales sur les succès et échecs.   

L’entreprise AFOVERT à travers l’organisation d’une stratégie marketing a augmenté ces ventes, cela a été 

permis grâce aux identités visuels de communication, la stratégie de campagne de communication 2019 la 

définition d’un cadre stratégique opérationnel de 28 animations autour de 20 femmes leaders. 

 Défis : 

o L’implication des femmes a été systématiquement rappelée à chaque interlocuteur et stimulée 

tout au long du projet. Il a ainsi permis la participation effective des femmes dans toutes les 

composantes du projet. 

o Les zones d’intervention du projet étaient trop élargies car les autorités locales impliquées 

dans la sélection des zones d’intervention du projet ont voulu impacter le maximum de 

communautés ce qui a rendu le suivi difficile vu l’éloignement des zones. 

 

 Leçons apprises : 

o L’implication des communautés dans la mise en œuvre et la gestion du projet CEMALI, ainsi 

que les restitutions régulières des actions menées à la communauté (redevabilité) ont été des 

éléments capitaux pour une appropriation réelle par les bénéficiaires. 

o L’approche du projet qui a passé par la sensibilisation et l’implication de toutes les couches 

des communautés cibles a permis la réussite du projet dans beaucoup de villages. 

o La prise en compte des partenaires institutionnels et techniques permet d’avoir un regard 

croisé et pertinent sur les activités. 

o L’écoute des bénéficiaires permet au projet d’adapter les méthodologies de déploiement des 

activités en fonction des contraintes de terrain. Le projet doit donc faire preuve de souplesse 

dans la mise en œuvre tout en tenant fermement les objectifs finaux du projet.   

 

 Les perspectives à court et moyen termes : 

A l’issu de développement du projet, les efforts se poursuivent sur deux aspects qui sont la diffusion de 

cuiseurs efficaces et d’autre part la poursuite du fonctionnement des comités de gestion villageoises 

(coupeurs de bois, charbonniers, groupements de femmes) : 

o Les femmes formées continueront dans la diffusion des cuiseurs. On aura aussi, la poursuite des 

processus de vérification de l’Entité Opérationnelle UNFCCC des cuiseurs au niveau des 

associations de femmes à travers l’accompagnement des partenaires d’implémentations du projet 

et les services techniques. 
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o L’appui de l’entreprise AFOVERT dans le domaine des animations marché pour améliorer les 

performances commerciales. 

 

 Transfert de compétence :  

Le projet souhaite transférer et pérenniser les activités autour des thématiques suivantes 

o Renforcement AER et expertise locale : un cadre de renforcement de capacités sur le test de 

cuisine contrôlée (TCC) et aussi pour l’identification du dispositif de contrôle de qualité 

o Renforcement pépiniéristes et développement de la filière bois : L’appui conseil et 

l’accompagnement de ces acteurs permettront de maintenir la production de plants et une 

meilleure régénération et la préservation de la couverture végétale dans la zone projet. 

o Organisation de groupement féminins et le développement de Leadership : L’organisation des 

groupements de femmes à la base est un pilier important du projet, dans le domaine 

environnemental. Le projet s’attèle à former certaines femmes leaders afin qu’elles soient des 

relais pour la pérennisation des actions. 

 

 Schéma de sortie/Appropriation par les bénéficiaires : 

Grâce aux activités de formation menées auprès des bénéficiaires cibles, les groupements formalisés 

seront autonomes et durables à l’issu du projet.  

Les services techniques déconcentrés des eaux et forêts sont associés à toutes les activités pour la 

pérennisation des acquis à la fin du projet. C’est dans ce cadre que plusieurs partenaires notamment les 

services techniques de l’Etat et ONG ont bénéficié de séries de formation organisée par ONU Femmes. 

Le cadre de concertation local en bois énergie et le cadre de concertation national en cuisson domestique 

sont mis en place. Ils sont envisagés pour la collaboration entre les acteurs de la zone d’intervention du 

projet. Ceci pour accroitre l’efficacité du projet.   

A travers la synergie d’action entre les ONG nationales AMEDD et CAEB, trois formatrices de 

fabrication de foyers améliorés ont formés des bénéficiaires (30 formatrices) du programme AgriFeD de 

ONU Femmes dans la zone Kolokani.  

 

 Consolidation des acquis /Nouvelle idée de projet 

Les acquis et les actions en cours seront consolidés par l’établissement de partenariat stratégique avec 

d’autres partenaires techniques et financiers notamment avec Lux Dev qui est intéressé à participer à une 

synergie d’action sur l’agroforesterie et la diffusion de foyers améliorés.  

En perspective, la mise en œuvre de ce projet sera saisie comme opportunité pour réaliser une étude de 

contexte dans la zone d’intervention sur les aspects de maraichage, de nutrition, de développement 

économique et d’accès au foncier. Cela permettra de concevoir un nouveau projet qui optimisera les 

acquis du projet CEMALI tout en améliorant les conditions socioéconomiques de la population cible.    

 

 Évaluation qualitative :  

 

Durant cette deuxième année de mise en œuvre, ONU Femmes a maintenu les partenariats suivants afin de 

faire bénéficier les acteurs d’appuis techniques et matériels. Le but principal de ces partenariats clés était de 

fédérer les synergies pour accroitre l’efficacité des actions qui seront mises en œuvre par les différents 

partenaires. 

3.1. Partenariat avec les services techniques d’appuis : 
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Le projet a mis en place un partenariat avec quatre services techniques d’appuis afin d’avoir une implication 

de la partie nationale, le renforcement des capacités des bénéficiaires et de bénéficier de l’accompagnement 

d’experts qui maitrisent les problématiques du projet au Mali. 

Les services des « Eaux et forêts » ont permis le suivi de l’état des plants après transplantation et le 

renforcement des acteurs professionnels (pépiniéristes, exploitants, charbonniers) partie prenante du projet 

dans leurs domaines.  

L’agence AMADER, a permis de valider la cohérence des actions menées par le projet au regard du cadre 

général d’actions du Mali sur le sujet de la cuisson domestique et du climat.  

L’agence AER a contribué à la mesure de la qualité des équipements fournis sur le marché. AER a 

intervenu sur la mesure de l’efficacité des foyers bois en banco à travers la réalisation du Test d’Ebullition 

d’Eau et du Test de Cuisine Contrôlé (TCC) en situation réelle sur foyers bois et foyer charbon. 

L’agence ANADEB, intervient dans le domaine de l’accompagnement des acteurs utilisant la biomasse 

énergie.  

3.2. Partenariat avec les bénéficiaires : 

L’obtention des résultats passe par la démarche participative avec les communautés à la fois acteurs et 

bénéficiaires dans l’exécution du projet.  

AFOVERT, l’appui de l’entreprise AFOVERT a permis d’améliorer la diffusion de briquettes en vue de 

réduire l’utilisation de combustibles ligneux. 

Association des exploitants et charbonniers, ce partenariat a permis d’avoir une interface avec les 

communautés bénéficiaires du projet et de formaliser le marché des combustibles.  

3.3. Partenariat avec la société civile/ONG 

GERES Cette structure assure la mise en œuvre entière du projet sur le terrain. En effet, présente à Bamako 

et Koutiala, le GERES intervient pour limiter la pression sur les ressources naturelles tout en favorisant le 

développement économique local.  
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En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des 

résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le 

pourquoi, ainsi que donner des détailles sur comment et quand ces données seront recueillies. 

 

 Indicateurs atteints  Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 

Résultat 19 
Indicateur : 

Indicateur de référence : 

Indicateur cible : 

 

   

Produit 1.1 Le développement d’une 

filière durable de bioénergie est 

renforcé 
Indicateur 1.1.1 : Le Diagnostic de la filière 

Biomasse est réalisé 

Indicateur de référence : ND 

Indicateur cible : 01 

 

Indicateur 1.1.2 : Nombre de foyers améliorés 

diffusés par an 

Indicateur de référence : 50 000/an 

Indicateur cible : 80 000 / an 

 

 
Indicateur 1.1.3 : Nombre de protocole de test de 

cuiseur utilisé par l’AER  

Indicateur de référence : 1 

Indicateur cible : 3 protocoles développés par 
AER 

 

 
Indicateur 1.1.4 : Un cadre de concertation 

énergie domestique est mis en place 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 1 atelier régional organisé avec 

15 représentants de 7 à 10 organisations 

1 Diagnostic de la filière Biomasse 

a été réalisé, le rapport est 

disponible 

 

 

 

 

N/A Rapport filière 

114 315 foyers améliorés ont été 

produits par les entreprises 

bénéficiaires du projet 

N/A Rapports de suivi-monitoring 

2 protocoles ont été utilisés par 

l’AER avec l’appui du projet pour la 

réalisation de test (Test d’Ebullition 

d’Eau « TEE ») et le test de Cuisine 

Contrôlé (TCC) en situation réelle a 

été effectué (voir rapports) 

N/A Rapport méthodologiques 

Le cadre est créé, fonctionnel et se 

réunit régulièrement avec 15 

représentants de 13 organisations 

(institutions et organisations du 

secteur) 

N/A Existence d’un cadre de 

concertation 

                                                 
9 Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez 

compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 

 

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance : 



  Page 16 of 19 

professionnelles  

 
Indicateur 1.1.5 : Quantité de crédit carbone 

générée par les activités de diffusion de foyers 

améliorés en tonnes équivalent carbone évitée 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 20 000 /30 0000 Tonnes 

équivalent carbone  

 
Indicateur 1.1.6 : Nombre de groupements de 

femmes diffusant des foyers améliorés 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 3 groupements faitières- 1 par 

cercle 

 

Indicateur 1.1.7 : Poids des briquettes de 

combustibles vendus 

Indicateur de référence : 67 tonnes distribuées 

gratuitement 

Indicateur cible : 500 Tonnes vendues sur la 

durée du projet 

ERy = 23,689 t eq.CO2 /annum 

soit 165 822 t eq.CO2 en 7 ans 

(renouvelable 2 fois). 

 

 

 

 

N/A Rapports de vérification 

carbone 

7 associations formalisées diffusant 

des foyers améliorés structurées en 

une union associative  

N/A Compte rendu/Procès-verbal 

de constitution d’association 

119,72 tonnes de briquettes sont 

produites et 3,417 Tonnes vendues 

N/A Suivi des ventes 

Produit 1.2 : Le reboisement et 

l’agroforesterie sont renforcés 
Indicateur  1.2.1 : Le nombre d’arbres plantés 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 180 000 arbres 

 

 

 

Indicateur 1.2.2 : Le taux de survie des arbres 

plantés 

Indicateur de référence : ND 

Indicateur cible : 50% 

 

 

 
Indicateur 1.2.3 : Nombre de plans 

communautaires de gestion des ressources 

forestières élaborés 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 6 
 

 

 

 

178 554 plants ont été distribués et 

plantés à 1397 bénéficiaires (dont 

976 femmes) 

 

 

La forte mortalité de la première 

année du projet 

Suivi des activités de 

reboisement 

 

 

77 % est estimation du taux de 

survie des plants 

N/A  

Suivi des activités de 

reboisement 

6 plans communautaires villageois 

accompagnés dans la mise en défens 

de parcelles ont été mise en place 

pour la préservation de 30 hectares 

de forêts 

 

 

 

N/A Mise en place de plans 

communautaires 

12 groupements ont été identifiés et  Attestation de création de 6 
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Indicateur 1.2.4 : Nombre de groupements de 

charbonniers renforcés   

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 6 
 

 

 

 
Indicateur 1.2.5 : Nombre de groupements 

d’exploitants de bois renforcés 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 6 
 

 

 

 
Indicateur 1.2.6 : % du Rendement de 

carbonisation   

Indicateur de référence : 27% 

Indicateur cible : 37% 
 

 
Indicateur 1.2.7 : Nombre de cadre de 

concertation des acteurs de la filière bois – 

énergie mis en place 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 2 
 

 

 

 

 

 

 
Indicateur 1.2.8 : Nombre de familles rurales 

bénéficiant de foyers améliorés en Banco 

Indicateur de référence : ND 

Indicateur cible : 25 000 foyers améliorés en 

banco sont construits  

formalisés sous forme de 

coopératives professionnelles 

regroupant coupeurs de bois et 

charbonniers 

 

 

 

 

 

 

 

associations (2 par cercle 

ruraux) 

6 associations sont renforcée 

(Formations, matériels, fond 

de roulement) 

 

N/A 

 

 

 

 

Attestation de création de 6 

associations (2 par cercle 

ruraux) 

6associations sont renforcées 

(Formations, fond de 

roulement, semences) 

 

27 à 39 % d’amélioration de 

rendement de charbon de bois 

produit par la meule Casamançaise 

donnée par le projet 

 

 

N/A Evaluation de la production 

des charbonniers 

8 cadres de concertation au niveau 

national sont organisés avec 13 

organisations (institutions et 

organisations du secteur) 

  

3 cadres de concertation au niveau 

local sont organisés pour permettre 

un cadre d’échange sur les succès et 

échecs entre les acteurs locaux 

bénéficiaires et les autorités locales. 

N/A Existence d’un cadre de 

concertation 

 

 

17 559 foyers sont construits auprès 

de 6600 familles utilisatrices dans 

59 villages. 

 

La mobilisation timide dans certains 

villages a impacté sur le nombre total 

de foyers à fabriquer, on note 

également que les foyers n’ayant pas 

respectés les spécifications techniques 

n’ont pas été comptabilisés 

Suivi - Monitoring 
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iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel) 

 
Témoignages sur la fabrication et l’utilisation de foyers améliorer : 

 

 

 

« Avant l’arrivée des foyers du projet CEMALI, je fournissais énormément d’effort physique pour chercher du 

bois en brousse. Grâce aux nouveaux foyers, mes efforts physiques sont réduits car j’utilise désormais moins de 

bois pour ma cuisine. Au lieu de passer 2 à 3 mois pour chercher du bois pour l’année, je ne fais que 15 à 20 

Jours pour avoir ce dont j’ai besoin pour l’année. En plus, je gagne plus de temps pour mon petit commerce et 

pour subvenir aux besoins de certains de mes enfants. » 

 

Chata Boiré 49 ans, mère de 6 enfants et Présidente de l’association des femmes Zangorola (37 Membres) 

Source : ONU Femmes - Focus groupe septembre 2018 

 

 

 

 

« Nous étions deux à recevoir la formation pour la conception des foyers 

améliorés et j’ai formé d’autres femmes du village. J’ai remarqué que les 

foyers améliorés sont très rapides pour la cuisine, elle protège les enfants 

contre le feu. Aussi je ne suis plus confronté à la forte chaleur que 

dégageait l’ancien foyer que j’utilisais » 

 

 

Astan Tandja Diawarala 30 ans mère d’un enfant 

Source : ONU Femmes - Focus groupe septembre 2018 
 

 

Témoignage sur reboisement et création de revenu : 

 

« Nous les femmes de Kalakè, avions demandé au projet CEMALI de nous 

donner de jeunes plants de henné. Nous en avons reçu 1 200 que nous avons 

plantés en haies grâce à l’encadrement des agents du projet. Actuellement ces 

plantes nous rapportent beaucoup d’argent. Nous prévoyons une production 

d’environ 60 sacs de henné par an ;  nous pouvons vendre le sac à 5000f, ce 

qui constitue un revenu de 300 000F par récolte » 

 

 

 

 

Niakalen Sylla, village de Kalakè Marka  
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Source : ONU Femmes - Focus groupe septembre 2018 

 

 

 

III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) 

• Diagnostic de la filière Biomasse 

Audit Nex du partenaire Geres 2017 

 

 

 

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) 

• Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu 

lieu. 

 

V.  Ressources (Optionnel) 

• Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines. 

• Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres 

partenaires. 


