
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:  Côte d'Ivoire 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT: 2022

	Titre du projet:   Appui à la planification, la coordination, au suivi et à l’évaluation de la mise en oeuvre du Plan Prioritaire de consolidation de la Paix   
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway: 00095624     00095624   

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d'agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]RUNO      ST/PBF   (Agence coordinatrice)
                     
                     
                     
                     

	Date du premier transfert de fonds:   '15/06/2015   
Date de fin de projet:  79 mois (date de fin:2022-12-31)      
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 79 mois (date de fin:2021-12-31)


	Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11] ST/PBF                                                         $  2780415.75 
                                                                $         
                                                                $         
                                                                $         
                                                       Total: $  2780415.75  
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:  82,00 % 
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes:  417 062,36 
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes:  N/A  


	Marquer de genre du projet:   
Marquer de risque du projet:  1 
Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):  4.3 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Mahamadou TANDIA
Rapport approuvé par: Grace KPOHAZOUNDE
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
 Au cours de ce semestre 2022, les activités de coordination et de suivi du portefeuille PBF ont été articulées autour de :
(i) l’appui aux agences pour le démarrage des deux nouveaux projets transfrontaliers (Guinée et Burkina) dans le respect des procédures de démarrage des projets PBF notamment des processus de recrutement, de l'élaboration des outils de planification, des études de référence;
 (ii) l’appui à la planification opérationnelle et à la mise en œuvre des projets à travers les rencontres de suivi des projets avec les équipes des agences récipiendaires ; 
(iii)  l’appui à la coordination des évaluations externe des projets en phase d’achèvement (élaboration des termes de référence, sélection des évaluateurs externes et analyse des rapports d’évaluation)(iii) la communication sur les actions et résultats en matière de consolidation de la paix avec l’amplification des posts sur le site internet et les réseaux sociaux du SNUD ainsi que de la validation et de la production d'une brochure retraçant le bilan du PBF en Côte d'Ivoire.
En outre, ce semestre est marqué par la fin de deux projets en l'occurrence le projet transfrontalier avec le Libéria et le projet de lutte contre les discours de haine. Le portefeuille compte à ce jour six projets actifs. L'un des projets en particulier celui mis en œuvre dans l'espace universitaire est en cours d'extension pour une durée de trois mois.  

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
 Au cours des six prochains mois de 2022, il s'agira de poursuivre les actions ci-après :
- Coordination et pilotage des évaluations finales de deux projets ;
- Suivi de la mise en œuvre des projets transfrontaliers Guinée et Burkina Faso et des autres projets en cours ;


POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
 N/A 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
 N/A  

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que  la communication sur les résultats sont assurés de façon efficace.				


Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38] 
Les plans de travail 2022 de cinq projets ont été validés au cours d'un atelier organisé ce semestre. Cet atelier qui a vu la participation des agences et organisations récipiendaires, les partenaires nationaux et locaux, a permis également de renforcer les capacités des parties prenantes dans la gestion des projets PBF et l'utilisation des outils en vigueur. Les projets ont été invités à collaborer à travers l'identification de points de synergies au niveau thématique et géographique. Egalement, une session a été animée sur la communication à travers le rappel de la charte de communication des projets PBF. Un code de communication a été établi consistant à communiquer en temps réel les activités et les impacts des projets à la coordination PBF avec l'appui du chargé de communication du Bureau du Coordonnateur Résident. Cette formation accompagnée d'un suivi de la mise en œuvre par la coordination PBF, a permis de constater une communication de plus en plus accrue des projets à travers les publications sur les comptes des agences, des articles de presse et reportages télé.  
Dans le suivi des projets, huit réunions bi-hebdomadaires auxquelles participent toutes les agences ont été organisées au cours de ce semestre. Ces réunions ont permis de partager l'état d'avancement des projets, de relever les difficultés et de proposer des solutions. Ce cadre d'échanges constitue une opportunité pour les agences de collaborer et de partager aussi des expériences dans la gestion de leurs projets.
Les réunions mensuelles entre les équipes projets et les coordinations PBF de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Burkina Faso, avec la participation des PDA, sont également instituées pour le suivi des projets transfrontaliers. Tous ces mécanismes de coordination contribuent à renforcer les stratégies de mise en œuvre des projets axées sur les résultats.
Au-delà de ces mécanismes de coordination, les interventions du PBF en Côte d'Ivoire et d'autres acteurs ont produit des résultats positifs en matière de consolidation de la paix. Pour marquer ces résultats et promouvoir les bonnes pratiques en cohésion sociale, un atelier bilan a été organisé en collaboration avec le Médiateur de la République et le Ministère en charge de la réconciliation et la cohésion sociale. Ces bonnes pratiques ont fait l'objet d'échanges entre les acteurs locaux et centraux et une médiathèque sera mise en place pour leur promotion et le renforcement de la structure de paix en Côte d'Ivoire. Un communiqué final a été partagé à l'issue de cet atelier. 
Au cours de ce semestre, un suivi opérationnel pour la finalisation de deux évaluations finales de projet a été effectué. Ces évaluations concernent les projets transfrontalier avec le Libéria et de lutte contre les discours de haine. 
Pour les projets en phase de démarrage, un appui a été apporté pour la conduite des processus de collecte de données de référence. Le suivi a porté également sur les études réalisées dans le cadre des projets comme c'est le cas du projet de gestion participative des ressources naturelles.

Au niveau de la communication, la brochure sur les réalisations du PBF est finalisée. Également, en lien avec le service de communication du Bureau du Coordonnateur Résident, les interventions des projets sont constamment relayées sur les différentes plateformes des réseaux sociaux (Facebook, twitter etc. ). C'est le lieu de noter que les sessions de formation ont contribué à améliorer et renforcer la communication. Cela est visible sur les réseaux sociaux, la presse en ligne, la télé et quelque fois relayé sur les comptes du BCR. 
 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
  N/A  

Résultat 2:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
-

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 

Résultat 3:        

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 - 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 

Résultat 4:        

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 - 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52] Un suivi a été réalisé. Il se présentait sous forme de  réunion via zoom avec les agences sur la mise en œuvre de leurs activités notamment les difficultés et les défis auxquelles elles font face. Une mission de suivi a été organisée au cours de ce semestre dans les zones cibles du projet de gestion participative des ressources naturelles.           

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui

	Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  -

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):  '-  


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
                                    

                            

                            

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
 - 






Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ - 

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
     

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication 
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):  -  

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

 -  


Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d'indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l'indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
 La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que  la communication sur les résultats sont assurés de façon efficace.				
 
	Indicateur 1.1
 Existence d’une analyse sur les acquis de la transition et du PACoP, des défis et risques en lien avec la PDA/BCR et d’un  nouveau cadre de cohésion sociale lié au Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (2021-2025) permettant une mobilisation durable des ressources 
	 Non  
	oui 
	  - 2019: 1            - 2020: 1            - 2021: 1           
2022: 1 
	 L'analyse des progrès a été faite. La stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale est en cours de validation sous le lead du Ministère en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. (chiffre clé:1) 
	  

	
	Indicateur 1.2
 Les valeurs finales  des indicateurs  du PACoP et les valeurs initiales des indicateurs du nouveau programme de cohésion sociale sont disponibles et renseignent les parties prenantes (Etat, SNUD, secteurs privés, ONG, populations)  sur les résultats et les défis de la fin de la transition 
	 Non 
	oui 
	  - 2021: 1            
	 Une revue thématique sera conduite. Elle aidera à renseigner les impacts du PACoP.(chiffre clé:0) 
	  

	
	Indicateur 1.3
 Augmentation des engagements (abonnés) d’internautes sur les comptes Facebook et tweeter du SNUD 
	 1000 (facebook) Tweeter (1 000)  
	3 000 engagements par post sur facebook 2 000 engagements par post sur tweeter
	  - 2021: 5000
- 2022: 3000            
	 9959 dont 8583 pour Facebook et 1376 pour twitter (chiffre clé:9959) 
	  

	Produit 1.1
 La  Planification  stratégique et  la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées  efficacement par le comité de pilotage conjoint.          				
 

	Indicateur  1.1.1
 Nombre de réunions de comités organisés pour une meilleure coordination des projets PBF et la définition d’une nouvelle stratégie en matière de cohésion sociale  
	 0 
	4(un Comité de Pilotage mieux informés et techniquement  bien appuyés pour donner des orientations stratégiques )
	  - 2020: 4            - 2021: 4    
2022: 2        
	 Un comité directeur conjoint pour le CCDD avec la partie nationale a été organisé en mai 2022. Ce comité a adopté le programme de résilience au Nord, zone cible du projet transfrontalier avec le Burkina Faso
	  

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre de documents de programme et projets préparés et soumis par le Secrétariat Technique  
	 0 
	4

	  - 2020: 4            - 2021: 5 
2022: 2          
	 1 extension sans coûts en cours de préparation (projet Université). 
	  

	
	Indicateur 1.1.3
Nombre de Plans de Travail Annuels (PTA) validés dans les délais 
	0
	Au moins 11 PTA 
	 - 2020: 1            - 

2021: 11
2022:6

           
	6 PTA élaborés et validés en 2022 (chiffre clé:6)
	

	Produit 1.2
 Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du PP2 et du PACOP sont assurés de manière efficcace 				
 
	Indicateur  1.2.1
 Mise en place d’un dispositif de collecte de données permanent  (basé sur  des d’études de suivi régulières sur la base des indicateurs développés dans le cadre d’études de perception menées en 2019 et 2020) dans le cadre de la fin de la transition et la mise en place d’un nouveau cadre de cohésion sociale coordonné par le BCR  
	 Non 
	Oui
	  - 2021: 1
- 2022: 1            
	 Cette réflexion est en cours. Toutefois, On relève que les structures comme l'Observatoire de la Cohésion Sociale et la plateforme informatisée de suivi-évaluation ainsi le CRD constituent des bases pour la collecte des données (chiffre clé:0) 
	  

	
	Indicateur 1.2.2
 Actualisation du  Système informatisé de suivi-évaluation PBF afin d’alimenter durablement la plateforme de suivi des risques du PDA/BCR et d’aider à améliorer le rapportage du BCR en lien avec la plateforme UNINFO    
	Non

	Oui
	  - 2021: 1      
   - 2022: 1      
	Réflexion en cours 
	  

	
	Indicateur 1.2.3
 Nombre d’articles mensuels du PBF sur le site internet du SNUD 
	0
	24  (2 articles /mois)
	 - 2022: 24           
	1 article en moyenne par mois est publié sur le site internet du SNUD (chiffre clé:1)
	

	Produit 1.3
        
	Indicateur 1.3.1
        
	        
	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.3.2
        
	       

	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.4
        
	Indicateur 1.4.1
       
	        
	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.4.2
         
	        
	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.4.3
         
	        
	      
	      
	      
	      

	Résultat 2
       

	Indicateur 2.1
        
	        
	      
	         
	        
	        

	
	Indicateur 2.2
        
	        
	      
	        
	         
	        

	
	Indicateur 2.3
        
	        
	      
	        
	       
	         

	Produit 2.1
        

	Indicateur  2.1.1
        
	        
	      
	        
	        
	         

	
	Indicateur  2.1.2
        
	        
	      
	        
	        
	         

	
	Indicateur  2.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.2
        
	Indicateur  2.2.1
        
	        
	        
	        
	        
	          

	
	Indicateur  2.2.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur  2.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.3
        
	Indicateur  2.3.1
        
	        
	        
	        
	        
	        

	
	Indicateur  2.3.2
        
	        
	        
	        
	        
	        

	
	Indicateur  2.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.4
        
	Indicateur  2.4.1
        
	        
	        
	        
	       
	        

	
	Indicateur  2.4.2
        
	         
	       
	        
	        
	           

	
	Indicateur  2.4.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Résultat 3
      
	Indicateur 3.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.2
        
	        
	        
	         
	        
	           

	
	Indicateur 3.3
        
	        
	        
	        
	        
	        

	Produit 3.1
        
	Indicateur 3.1.1
        
	        
	        
	         
	       
	           

	
	Indicateur 3.1.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.2
        
	Indicateur 3.2.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.2.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.3
        
	Indicateur 3.3.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.3.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.4
        
	Indicateur 3.4.1
       
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.4.2
      
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.4.3
      
	      
	      
	      
	      
	         

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 4.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 4.3
        
	        
	        
	        
	        
	           

	Produit 4.1
        
	Indicateur 4.1.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 4.1.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 4.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 4.2
        
	Indicateur 4.2.1
        
	        
	        
	        
	        
	         

	
	Indicateur 4.2.2
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