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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS 

 
Se presentará ante el Secretariado del F‐ODM un Informe de Seguimiento Semestralmente.  El 
reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del 
semestre  de  Enero  a  Junio  y  de  Julio  a  Diciembre).  Este  informe,  remplaza  los  informes 
narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado.  
Por  favor  enviar  el  informe  al  Secretariado  del  Fondo  al  correo  electrónico 
mdgf.secretariat@undp.org.  
   
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto   

 

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto  
 

Fecha de Presentación: 
Presentado por: 
Nombre: Joaquín Molina Leza 
Cargo: Representante de la OPS/OMS Panamá
Organización: OPS/OMS 
Información de contacto  
molinajo@pan.ops‐oms.org 
 
Tél. 507‐212‐7800 
 

  País y Ventana Temática  
 
Panamá 
 
Gobernanza Económica 

 

N.º Proyecto Atlas del FFMD:  
 
 
 
Cargo: 

  N. º Informe: 1 
 
Periodo  del Informe: julio – diciembre 
de 2009  
 
Duración del  Programa: 3 años 

 
Organizaciones de la ONU Participantes  
 
 
OPS 
OIT 
UNICEF 
PNUD 
 

  Socios para la Ejecución 1 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Municipios de Kusapín y Kankintú 
Autoridades Tradicionales de la 
Comarca Ngäbé Bugle 
Centros Educativos Secundaria y 
Universidad de la Comarca.  

     
 

                                                 
1 Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, 
Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista. 
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Resumen Presupuestario Estimado 
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha   OPS:                         3,726,550 

OIT:                             448,330                    
UNICEF:                      325,120 
Total                         4,500,000 

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha   OPS:                             682,945 
OIT:                              253,590 
UNICEF:                       180,830  
Total                         1,117,365 

Presupuesto Total Comprometido hasta la 
fecha  (Estimado) 

OPS:                               31,900 
OIT:                                15,500 
UNICEF                          10,000 
Total                              57,400 

Presupuesto Total Desembolsado hasta la 
fecha (Estimado) 
 
 

OPS:                               19,993 
OIT:                                  8,200 
UNICEF:                           2,300 
Total                              30,493 
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BENEFICIARIOS  
 
 

Beneficiarios Directos  

(*)   Comarca Ngäbé Bugle 
(**) Distritos – Kusapín y Kankintú‐ 
(***) Juntas administradoras de Agua (JAARs) consideradas en el documento Marco. 
 
 
Beneficiarios Indirectos 
 
Indicar Tipo de Beneficiario   No. 

Instituciones 
No. 

Mujeres 
No. 

Hombres 
*No. Grupos 

Étnicos  
Formuladores de Políticas          
Responsables de Planificación          
Organizaciones de la Sociedad Civil  **586    3,048  1,640  1 
Ciudadanos    11,713  17,571   
Total       586  14,761  19,211  1 

 
 
(*)   Comarca Ngäbé Bugle 
(**)  Juntas administradoras de Agua  (JAARs) de  las demás comunidades de  los distritos de 
Kusapín y Kankintú según el documento marco 
 
 
 
 
 

 
 

Indicar Tipo de Beneficiario   No. 
Instituciones

No. 
Mujeres 

No. 
Hombres 

*No. Grupos 
Étnicos  

Formuladores de Políticas        **2           6  1 
Responsables de Planificación        **2           6  1 
Organizaciones de la Sociedad Civil  ***76      456     152  1 
Ciudadanos    5,784  8,677  1 

Total        80  6,240  8,841  1 
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto 
 
Resultados previstos 
(Resultados y productos) 
 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Medios de verificación Métodos de recolección (con 
plazos y frecuencias indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

Impacto general del Programa Conjunto 

1. Las poblaciones más 
excluidas de la Comarca 
Ngäbé Bugle tienen acceso 
permanente a fuentes de 
agua segura y servicios de 
saneamiento básico 
 
2. Dismuyen las tasas de 
morbilidad y mortalidad 
asociadas a enfermedades 
de origen hídrico y 
saneamiento inadecuado 

CALIDAD DE AGUA EN LOS 
HOGARES  
 
Problemas más graves de la 
calidad del agua identificados: 
 Calidad bacteriológica 
 Cuenta de coliformes 
 Olor 
 Sabor 
 Turbidez 
 Calidad química 
 
 
PRÁCTICAS EN HOGARES PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AGUA 
 
Grado de mejoramiento en 
calidad 
Evaluación de los 
procedimientos utilizados para 
mejorar la calidad del agua. 
 
SANEAMIENTO DOMICILIARIO 
Y PERI‐DOMICILIARIO 
 
Disposición adecuada de 
excretas 
Disposición de desechos 
Presencia de animales y cercas 
Presencia de roedores, moscas, 
mosquitos, otros 
PRÁCTICAS DE HIGIENE 
PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes diarios, 
bisemanales y mensuales 
de los supervisores en 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS/OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hay abordaje y adaptación 
intercultural en el diseño del 
programa conjunto y sus 
herramientas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación. 
 
2. Hay participación activa de 
autoridades locales, 
organizaciones comunitarias y 
habitantes de zonas de 
intervención en todas las etapas 
del programa conjunto. 
 
3. Por lo tanto, hay 
minimización de riesgo de no 
aceptación por parte de 
comunidades indígenas. 
 
4. Alianzas con instituciones 
educativas y de investigación de 
la región permiten promover el 
apoyo técnico al programa 
conjunto en las provincias de 
Bocas del Toro y Chiriquí aún 
luego de su período de 
implementación. 
 
5. Hay riesgo de escasa 
participación de autoridades 
locales por estructura 
administrativa y política 
altamente centralizada. Existe 
proyecto de ley de 
descentralización en proceso de 
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Resultados previstos 
(Resultados y productos) 
 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Medios de verificación Métodos de recolección (con 
plazos y frecuencias indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

 
Prácticas de lavado de manos 
Manejo de heces de infantes, 
niños y niñas 
Prácticas de higiene corporal 
 
 
MORBILIDAD 
Tasa de indicencia de diarreas 
 
 
MORTALIDAD 
 
Tasa de mortalidad por diarrea 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años 
 

 
 
 
 
 
 
Registros mensuales y 
anuales de organismos 
locales y nacionales  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 
Registro bisemanal de incidencia 
de diarreas 
Registros de salud a nivel local y 
regional 
Registros de mortalidad de 
Contraloría General de la 
República (CGR) 
 
Cuestionarios  
Registro bisemanal de incidencia 
de diarreas 
Registros de salud a nivel local y 
regional 
Registro de mortalidad 
Contraloría General de la 
República (CGR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
MINSA, CGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revisión éste otorga mayor 
autoridad y responsabilidad a 
los gobiernos locales, 
particularmente en la provisión 
de servicios básicos en el 
espacio local.  
 
6. Hay riesgo de escasez de cloro 
y reactivos en las zonas de 
intervención del programa 
conjunto. para minimizarlo se 
tiene previsto crear bancos de 
cloro y de reactivos en puntos 
estratégicos, y negociar alianzas 
con empresas distribuidoras de 
estos productos. 

Resultado 1: MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA LOGRAR AMPLIAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, (ODM 1,3,4,5,6). 

Producto 1.1: 
Desarrolladas las 
capacidades de la 
población local (población 
indígena) en el manejo del 
recurso agua y educación 
sanitaria con enfoque 
intercultural para mejorar 
sus condiciones de vida 

El 80% de los hogares y 
escuelas se han capacitado 
sobre la importancia del 
recurso agua en el año uno, y 
el 20% en al año dos. 
 
El 70% de los hogares y 
escuelas se han capacitado en 
educación sanitaria y 
ambiental con énfasis en 
enfermedades de origen 
hídrico en el año uno, 20% en 
el año dos y 10% en el año tres. 
 
Línea base: ‐ Muy limitada 
información de problemas de 
salud asociados a la ingestión 

 
 
 
 
Resultados de Encuestas 
de Hogares (años 1,2,3) 
 

 
 
 
 
Verificación anual en sitio de 
encuestas realizadas. 

 
 
 
 
OPS/OMS, UNICEF                MINSA 

 
 
 
 
Metodología de abordaje a la 
comunidad incorrecta o 
formulada inadecuadamente. 
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Resultados previstos 
(Resultados y productos) 
 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Medios de verificación Métodos de recolección (con 
plazos y frecuencias indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

de agua no segura. ‐
Inexistencia de JAAR por no 
contar con sistema de agua 
potable 

Producto 1.2: Aumentadas 
las capacidades en las 
organizaciones 
comunitarias, como las 
JAAR, para la gestión 
eficiente, operación y 
mantenimiento de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 

El 20% de las JAAR capacitadas 
en gestión y sostenibilidad de 
los servicios de agua y aspectos 
sanitarios del saneamiento en 
el año uno, 50% en el año dos y 
30% en el año tres. 
 
Línea base: Se parte de cero, 
por no existir JAAR organizada. 

 
 
Encuesta de JAAR (años 
1,2,3) 

 
 
Muestreo anual en sitio de 
encuestas realizadas a las JAAR. 

 
 
OPS/OMS,                             MINSA 
UNICEF 

 
 
Funcionamiento deficiente de la 
JAAR 

Producto 1.3  JAAR 
capaces de planificar y 
priorizar 
participativamente 
inversiones para la 
sostenibilidad de su propia 
organización, en el 
contexto del desarrollo 
sostenible. 

El 60% de las JAAR capacitadas 
en la planificación y 
priorización de inversiones 
para garantizar la 
sostenibilidad en el año uno, 
30% en año dos y 10% en el 
año tres. 

 
 
Informes de 
Capacitaciones Realizadas 

 
 
Muestreo anual en sitio de 
encuestas realizadas a las JAAR. 

 
 
OPS/OMS, UNICEF,            MINSA 
OIT 

 
 
Poco participación de personal 
de la comunidad 

 
RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE ACCIONES LOCALES E INSTITUCIONALES (ODM 7, METAS 10 Y 11) 

Producto 2.1: 
Desarrollados 
participativamente planes 
de inversión municipales 
que garantizan la 
cobertura de agua segura 
y saneamiento básico en 
los dos distritos del 
Programa, ante el 
incremento de la 
población y /o la demanda 
de los servicios.  

Diseñados el 80% de los 
proyectos del programa 
conjunto  con participación 
comunitaria en el año uno 
(2009) y el 20% en el año dos 
(2010), estos   resultados se 
verificaran sobre la línea base 
que se desarrolla en este 
proyecto. 
Construidos el 15% de los 
proyectos del programa 
conjunto con participación 
comunitaria en el año uno, 
50% en al año dos y 35% en el 
año tres 
 
Línea base: Inexistencia de 
acueductos y letrinas 
 
Capacitados el 30% del 

 
 
 
 
 
Informes de proyectos de 
infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de 

 
 
 
 
 
Verificación anual en sitio de 
proyectos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorias con detalles de 

 
 
 
 
 
OPS/OMS                           MINSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS/OMS                         MINSA 

 
 
 
 
 
Problemas con fuentes de agua 
y materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escasa participación de las 
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Resultados previstos 
(Resultados y productos) 
 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Medios de verificación Métodos de recolección (con 
plazos y frecuencias indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

personal del MINSA, 
autoridades locales y 
miembros de JAAR para 
garantizar sostenibilidad de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en el año uno, 
40% en el año dos y 30% en el 
año tres. 
 
Capacitados el 20% del 
personal del MINSA y de las 
JAAR para control y vigilancia 
de la calidad del agua de 
consumo humano en el año 
uno, 40% en el año dos y 40% 
en el año tres. 
 
Línea base: Comunidad 
capacitada para administrar, 
operar y mantener 
infraestructuras construidas. 

capacitaciones realizadas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de recepción de 
equipos 
 

capacitaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aúditos de equipos entregados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS/OMS                          MINSA 

autoridades locales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para obtener 
reactivos.  
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c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
 
 

Producto de PC 1.1 Seleccione el porcentaje de entrega de este resultado del PC: 
a. Menos del 30% b. entre 31 y 50% c. entre 51 y 60% d. entre 61 y 70% e. entre 71 y 80% f. más del 80% 

Pr
od

uc
to
s 
de

l 
Pr
og
ra
m
a 

 
 
 
 

Actividad 

 
Marco 
Tiem‐po 
2009 

 
 
Agen‐cia 
de la 
ONU 

 
 
 
 
Parte 
Respon‐
sable 

 
 

Progreso de ejecución financiera 
 

2º
T 

4º
T 

Fuente de 
financia‐
miento 

Descripción 
del presupues‐ 

to 

 

Cantidad 
total 

planificada 

 

Cantidad 
total 

compro‐
metida 

Cantidad 
total 

desem ‐
bolsada 

% 
Cumpli‐
miento 

1.
1:

 C
ap

ac
ita

da
s l

as
 p

ob
la

ci
on

es
 in

dí
ge

na
s  

en
 m

an
ej

o 
de

l r
ec

ur
so

 a
gu

a 
y 

ed
uc

ac
ió

n 
sa

ni
ta

ria
 c

on
 e

nf
oq

ue
 in

te
rc

ul
tu

ra
l p

ar
a 

m
ej

or
ar

 su
s 

co
nd

ic
io

ne
s d

e 
vi

da
. 

1.1.1.1. Participación en la elaboración y difusión 
de material de educación sanitaria y difusión 
Convenio 169. 

 
 

X X  OIT  MINSA 
 

F‐ODM  Personal  5,000  5,000  3,000  c 

Capacitaciones  2,500  1,500  900  b 

Bienes y 
servicios 

14,500  ‐‐  ‐‐   

Equipo  2,000  ‐‐  ‐‐   

Total  24,000  6,500  3,900  a 

1.1.1.2. Revisión y publicación de material de salud 
ambiental con enfoque integral incluyendo 
información sobre enfermedades asociadas ala 
falta de saneamiento 

X  X  OPS/ 
OMS 

MINSA 
 

F‐ODM  Contratos   10,000  ‐‐  ‐‐   

Equipo  20,000  ‐‐  ‐‐   

Total  30,000  ‐‐  ‐‐   
1.1.1.3 Elaboración de materiales de agua potable, 
saneamiento ambiental e higiene escolar con 
pertinencia cultural y género. 
 

X  X  UNICEF  MINSA 
 

F‐ODM  Contratos   15,000  10,000  1,200  a 

Bienes y 
servicios 

13,000    600  a 

Viaje   2,000    500  a 
Total  30,000    2,300  a 

1.1.1.4. Realización de talleres a miembros de la 
comunidad para prevención de enfermedades de 
origen hídrico, elaboración de programas de salud 
ambiental, higiene del hogar y del medio 
ambiente. 

X  X  OPS/ 
OMS 

MINSA 
 

F‐ODM  Capacitaciones  10,000  10,000  10,000  f 

Total  10,000  10,000  10,000  f 
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Producto de PC 1.1 Seleccione el porcentaje de entrega de este resultado del PC: 
a. Menos del 30% b. entre 31 y 50% c. entre 51 y 60% d. entre 61 y 70% e. entre 71 y 80% f. más del 80% 

Pr
od

uc
to
s 
de

l 
Pr
og
ra
m
a 

 
 
 
 

Actividad 

 
Marco 
Tiem‐po 
2009 

 
 
Agen‐cia 
de la 
ONU 

 
 
 
 
Parte 
Respon‐
sable 

 
 

Progreso de ejecución financiera 
 

2º
T 

4º
T 

Fuente de 
financiamien

‐to 

Descripción 
del presupues‐ 

to 
 

Cantidad 
total 

planificada 
 

Cantidad 
total 

compro‐
metida 

Cantidad 
total 

desem ‐
bolsada 

% 
Cumpli‐
miento 

1.
2:
 A
um

en
ta
da
s 
la
s 
ca
pa
ci
da
de

s 
en

 la
s 
or
ga
ni
za
ci
on

es
 c
om

un
ita

ri
as
, t
al
es
 c
om

o 
la
s 
JA
A
R,
 p
ar
a 
la
 e
fic
ie
nt
e 
ge
st
ió
n,
 o
pe

ra
ci
ón

 y
 m

an
te
ni
m
ie
nt
o 
de

 lo
s 
se
rv
ic
io
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 s
an
ea
m
ie
nt
o.
 

1.2.1.1. Elaboración y edición de guías 
metodologías para la formación de 
microempresas de construcción con 
poblaciones rurales e indígenas. 

  X  OIT  MINSA  F‐ODM 
 

Contratos   10,000  8,000  3,500  b 

Capacitaciones  5,000       
Bienes y 
servicios 

6,000       

Viajes   1,000  1,000  800  e 

Total  22,000  9,000  4,300  b 
1.2.1.2. Talleres de capacitación técnica para 
80 potenciales miembros de microempresas de 
diseño y construcción. 

  X  Personal  8,000  ‐‐  ‐‐   
Contratos   60,000  ‐‐  ‐‐   
Capacitaciones  90,000  ‐‐  ‐‐   
Bienes y 
servicios 

4,000  ‐‐  ‐‐   

Equipo  1,500  ‐‐  ‐‐   
Viajes   1,500  ‐‐  ‐‐   
Misceláneos  2,000  ‐‐  ‐‐   
Total  167,000  ‐‐  ‐‐   

1.2.1.3. Asistencia técnica y seguimiento del 
desarrollo de las microempresas. 

  X  Personal  21,600  ‐‐  ‐‐   

Viajes   2,400.00  ‐‐  ‐‐   
Total  24,000  ‐‐  ‐‐   

1.2.2.1 Elaboración de materiales para 
capacitación de las JAARs en la participación 
integrada de gestión, operación y 
mantenimiento de los servicios de agua y 
saneamiento. 

X  X  UNICEF  MINSA 
 

F‐ODM  Capacitaciones  21,000  ‐‐  ‐‐   

Bienes y 
servicios 

9,000  ‐‐  ‐‐   

Total  30,000  ‐‐  ‐‐   
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Producto de PC 1.1 Seleccione el porcentaje de entrega de este resultado del PC: 
a. Menos del 30% b. entre 31 y 50% c. entre 51 y 60% d. entre 61 y 70% e. entre 71 y 80% f. más del 80% 

  Pr
od

uc
to
s 
de

 P
ro
gr
am

a 

 
 
 
 

Actividad 

 
Marco 
Tiem‐po 
2009 

 
 
Agen‐cia 
de la 
ONU 

 
 
 
 
Parte 
Respon‐
sable 

 
 

Progreso de ejecución financiera 
 

2º
T 

4º
T 

Fuente de 
financiamien

‐to 

Descripción 
del presupuse‐ 

to 
 

Canti‐ dad 
total 

planificada 
 

Cantidad 
total 

compro‐
metida 

Cantidad 
total 

desem ‐
bolsada 

% 
Cumpli‐
miento 

2.
1:
 D
es
ar
ro
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do

s 
pa
rt
ic
ip
at
iv
am

en
te
 p
la
ne

s 
de

 in
ve
rs
ió
n 
m
un

ic
ip
al
es
 q
ue

 
ga
ra
nt
iz
an

 la
 c
ob

er
tu
ra
 d
e 
ag
ua

 s
eg
ur
a 
y 
sa
ne

am
ie
nt
o 
bá
si
co
 e
n 
lo
s 
do

s 
di
st
ri
to
s 

de
l p
ro
gr
am

a,
 a
nt
e 
 e
l i
nc
re
m
en

to
 d
e 
la
 p
ob

la
ci
ón

 y
/o
 la
 d
em

an
da

 d
e 
lo
s 
se
rv
ic
io
s  2.1.1.1. Levantamiento de indicadores de 

salud, ambiental, demográfico, social, 
empleo y actividad económica para 
establecimiento de línea de base (con 
metodología participativa). 

X  X  OPS/ 
OMS 

MINSA 
 

F‐ODM 
 

Contratos   20,000  ‐‐  ‐‐   

Bienes y 
servicios 

25,000  ‐‐  ‐‐   

Viajes   15,000  ‐‐  ‐‐   

Total  60,000  ‐‐  ‐‐   

2.1.1.2. Elaboración de diagnóstico de 
calidad de agua  (bacteriológico, físico, 
químico, metales pesados, otros) 

  X  Contratos   10,000  ‐‐  ‐‐   

Bienes y 
servicios 

6,000  ‐‐  ‐‐   

Viajes   4,000  ‐‐  ‐‐   

Total  20,000  ‐‐  ‐‐   
2.1.1.3. Diseño de plan de vigilancia de 
calidad del agua con enfoque de género y 
juventud incluyendo componentes del 
MINSA, Comités de Salud, autoridades 
locales comunitarias. 
 
 
 
 
 
 
 

X  X  Contratos   10,000  ‐‐  ‐‐   

Total  10,000  ‐‐  ‐‐   
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Producto de PC 1.1 Seleccione el porcentaje de entrega de este resultado del PC: 
a. Menos del 30% b. entre 31 y 50% c. entre 51 y 60% d. entre 61 y 70% e. entre 71 y 80% f. más del 80% 

  Pr
od

uc
to
s 
de

 P
ro
gr
am

a 

 
 
 
 

Actividad 

 
Marco 
Tiem‐po 
2009 

 
 
Agen‐cia 
de la 
ONU 

 
 
 
 
Parte 
Respon‐
sable 

 
 

Progreso de ejecución financiera 
 

2º
T 

4º
T 

Fuente de 
financiamien

‐to 

Descripción 
del presupuse‐ 

to 
 

Canti‐ dad 
total 

planificada 
 

Cantidad 
total 

compro‐
metida 

Cantidad 
total 

desem ‐
bolsada 

% 
Cumpli‐
miento 

2.
1:
 D
es
ar
ro
lla
do

s 
pa
rt
ic
ip
at
iv
am

en
te
 p
la
ne

s 
de

 in
ve
rs
ió
n 

m
un
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ip
al
es
 q
ue

 g
ar
an
tiz
an

 la
 c
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 d
e 
ag
ua

 s
eg
ur
a 
y 

sa
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ie
nt
o 
bá
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 e
n 
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s 
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s 
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 d
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 p
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 e
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e 
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 p
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 y
/o
 la
 d
em
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 d
e 
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s 
se
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s 

2.1.1.4 Capacitación técnica de Comités de 
Salud del MINSA, autoridades locales y 
organizaciones comunitarias en gestión, 
supervisión seguimiento y evaluación de 
programa comunitario de vigilancia y 
protección del agua (incluye elaboración de 
guías de vigilancia de calidad de agua) 

X  X      F‐ODM  Contratos   7,000  ‐‐  ‐‐   

Capacitaciones  5,000  ‐‐  ‐‐   

Bienes y 
servicios 

4,000  ‐‐  ‐‐   

Viajes   2,000  2,000  1,745  f 

Total   18,000  ‐‐  ‐‐   

2.2.2.1. Asistencia Técnica para formulación 
de planes participativos de las 
municipalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  X  UNICEF  MINSA 
 

F‐ODM  Contratos   30,000  ‐‐  ‐‐   

Capacitaciones  10,000  ‐‐  ‐‐   
Bienes y 
servicios 

10,000  ‐‐  ‐‐   

Equipo  15,000  ‐‐  ‐‐   
Viajes   4,000  ‐‐  ‐‐   

Total  69,000  ‐‐  ‐‐   

 
Esta  tabla  hace  referencia  al  grado  de  ejecución  total  acumulado  del  programa  a  la  conclusión  del  semestre,  y  está  diseñada  para  que  sirva  de 
actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto. 
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto 
 
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas  
 

Por  favor  realice  una  breve  evaluación  general  en  cuanto  al  progreso  de  los  productos  y  resultados 
previstos  del  programa  para  el  periodo  cubierto  por  el  informe.  Por  favor,  limite  su  evaluación  al 
progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure 
describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.  
 

Progreso en  resultados:  
 
En este primer semestre fase de inicio del Programa Conjunto de Gobernanza de Panamá, se ejecutaron 
varios hitos estratégicos en un nuevo escenario de cambio de autoridades gubernamentales y 
municipales. 
 
En este contexto se destacan: 

 
A nivel nacional: 

1. Consolidación de los mecanismos de coordinación para mejorar la sinergia y alineamiento entre la 
OIT, UNICEF, OPS, PNUD, Ministerio de Salud y autoridades tradicionales. Con ello se ha fortalecido la 
unidad de criterio entre los socios y la comunicación con las autoridades tradicionales y municipales. 

2.  Revisión del Plan de Trabajo para el primer año y consenso sobre la estrategia de ejecución conjunta. 
3. Elaboración de los términos de referencia y selección de la Coordinadora del Programa Conjunto. 
4. Misión conjunta al terreno para el lanzamiento del PC y aseguramiento del respaldo de las 

autoridades gubernamentales, municipales y tradicionales.  Participaron en mas de tres eventos las 
agencias de UN, altas autoridades ministeriales de salud y ambiente, el gobernador comarcal, 
caciques regionales, y lideres comunitarios.  

5. Preparados los Términos de Referencia para licitación pública de los diseños de las obras de agua y 
saneamiento y para el levantamiento de la línea basal.   

A nivel local: 
1. Conformación en cada distrito (Kusapín y Kankintú) de los mecanismos de coordinación local, 

denominados unidad de coordinación distrital (UCD) responsables de la conducción del PC a ese nivel. 
2. Estas unidades son coordinadas por el Alcalde y conformadas por el cacique distrital, el director 

médico y un técnico de saneamiento ambiental; en el Distrito de Kankintú, se integró el Sacerdote 
quien a la vez es Sub Director del Centro Regional Universitario con sede en ese Distrito.  

3. Estas unidades, con base en criterios concertados, seleccionaron las primeras 20 comunidades de 
intervención conjunta. 

4. Las agencias de la OIT y UNICEF, en coordinación con el MINSA y OPS, realizaron misiones de 
caracterización y organización comunitarias en 8 localidades seleccionadas. La OPS en coordinación 
con el MINSA, UNICEF y OIT, realizó la capacitación de las UCD sobre la prevención de enfermedades 
de origen hídrico, salud ambiental, higiene del hogar y del medio ambiente, utilizando la metodología 
de Planes de Seguridad del Agua de la OMS. 
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Con  relación  a  los  productos  se  destacan  las  siguientes  acciones  relacionadas  con  la  educación  y  organización 
sanirtaria: 
 

1. Se  capacitaron  los    miembros  de  las  Unidades  de  Coordinación  Distrital,  líderes  de  las    autoridades 
tradicionales y miembros de ocho  (8) comunidades  seleccionadas con un enfoque de género  (mujeres y 
niños). 

2. Se  inició  la  revisión de  la Metodología de Planes de Seguridad de Agua  (PSA) con  la participación de  los 
beneficiarios del PC  lo cual está permitiendo que  las mismas comunidades  realicen  la descripción de sus 
sistemas de suministro de agua para identificar los peligros y la evaluación de riesgos 

3. Se dispone de un informe de diagnostico preliminar de los sistemas de suministro de agua y de las JAAR de  
ocho  (8)  comunidades  seleccionadas  incluyendo  la  situación  de  los  residuos  sólidos  y  temas  de 
capacitación. 

 
 

 
¿Hay dificultades para la ejecución?   Si   No 
 
¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada. 
 

Coordinación de las agencias de la ONU  
Coordinación con el Gobierno 
Coordinación dentro de/los Gobierno(s) 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, 

disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.) 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones 

(CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas 
Diseño del Programa Conjunto  
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, 

descontento social,  etc.) 
Otras. Especificar:  

 
Describa  brevemente  (150  palabras)  las  principales  dificultades  a  las  que  se  enfrenta  el  Programa 
Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento 
del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
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Describa brevemente  (150 palabras)  las principales dificultades de origen externo  (no causadas por el 
Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones 
ni opiniones personales. 
 
 
- Las  principales  dificultades  que  enfrenta  el  PC  están  relacionadas  con  la  comunicación  con  los 

actores  locales debido a que  la  infraestructura de  comunicación es extremadamente débil. En  la 
mayoría de los sitios de ambos distritos no hay cobertura telefónica ni acceso a correo electrónico. 
Las comunicaciones se han estado realizando a través del Departamento de Control de Vectores de  
la Regional de Salud de la Comarca que frecuentemente se desplaza a las comunidades.  

- Se  adiciona  que  el  inicio  del  PC  coincidió  con  el  cambio  de  gobierno  además  con  la  temporada 
lluviosa de la región. 

 
 
Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de 
origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta. 
 
Se realizaron las coordinaciones con las nuevas autoridades políticas y con las autoridades tradicionales, 
las cuales mostraron interés y concedieron el respaldo a la implementación del PC. 
 
Se coordina con el sistema de comunicación del Ministerio de Salud el cual dispone de telefonía satelital 
en el Centro de Salud del distrito de de Kusapín. 
 
 

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción  
 
El Secretariado del F‐ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  
realizando un breve  comentario acerca del Programa Conjunto  con  su perspectiva desde un  contexto 
nacional más  amplio.  El objetivo  es  recopilar  toda  la  información  relevante  sobre  la  contribución del 
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción. 
 
¿Existe  alineamiento  entre  el  Programa  Conjunto  y  el MANUD?  Por  favor  seleccione  la  respuesta 
apropiada 

Sí   No 
 

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione 
la respuesta apropiada 
 

Sí   No 
 
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y 
un cumplimiento conjuntos?  
 
Se realizan reuniones periódicas  interagenciales e  institucionales  informativas y de planificación con  la 
finalidad de aprovechar sinergias y coordinación de actividades conjuntas. 
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¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?  
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:  
 
Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país, se 
han creado diferentes espacios destinados para la toma de decisiones y coordinación de los mismos. Entre 
ellos están: 

1. Reuniones Mensuales del UNCT – El UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas 
relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros 
alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.  

2. Reuniones Periódicas del Comité Directivo Nacional  – Espacio que se ha designado para la revisión 
de la implementación de cada uno de los programas. 

3. Reuniones con puntos focales ONU para  los programas conjuntos – Se programan reuniones con 
los Representantes, y puntos  focales de agencias,  los Gerentes de  los programas conjuntos, y el 
Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre todos 
los  programas  conjuntos,  al  igual  que  el  intercambio  de  experiencias,  lecciones  aprendidas, 
mejores prácticas, y la unificación de criterios. 

Existe  coordinación  entre  los  PC  de  Cambio  Climático  y  Gobernanza  de  agua  y  saneamiento  que  se 
ejecutan en el país.  
Ambos  PC  tienen  como  área  de  influencia  la  Comarca  Ngäbé  Bugle  por  lo  cual  se  coordina  con  las 
autoridades  tradicionales  y  estratégicamente  se  ha  considerado  la  participación  de  ambos  PC  en  las 
reuniones  de  coordinación  nacional.  En  el mes  de  diciembre  de  2009  se  realizó  un  taller  del  PC  de 
Gobernanza en donde se logró la participación de la Coordinadora Nacional del PC de Cambio Climático. En 
el seno de la Unidad de Coordinación de Cambio Climático se realizó una exposición de los alcances del PC 
de Gobernanza. Todo ello ha permitido el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.  
Las coordinadoras de ambos PC (Cambio Climático y Gobernanza) mantienen comunicación de ambos PC.   
 

 
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores: 
 
Indicadores  Valor de 

Referencia 
Valor Real  Medios de 

Verificación 
Métodos de 
Recolección 

Número de prácticas 
de gestión (financiera, 
contratación pública, 
etc.) realizadas 
conjuntamente por los 
organismos de la ONU 
encargados de la 
ejecución. 

0  0  Ninguno  Ninguno 
 

Número de tareas 
analíticas conjuntas 
(estudios, diagnóstico) 
realizadas 
conjuntamente por los 
organismos de la ONU 
encargados de la 
ejecución para los 

0  2  Informes  de 
diagnóstico  del 
escenario  local  y 
de  los  sistemas 
de  suministro  de 
agua  de  ocho  (8) 
comunidades. 

Visita de campo  y 
entrevista personas 
de las comunidades. 
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programas conjuntos 
del F ODM 
Número de misiones 
conjuntas llevadas a 
cabo conjuntamente 
por los organismos de 
la ONU encargados de 
la ejecución para los 
programas conjuntos 
del F ODM 

0  3  Reportes de 
Misión  

Observación y 
recolección de 
información de 
campo. 

 
Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 
palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones 
personales.  
 
Las misiones  se desplazaron a  los distritos de Kusapín y Kankintú para desarrollar  los diagnostico de 
observación rápida de la zona de intervención del Programa Conjunto (PC), con los siguientes logros:  
Las misiones establecieron contacto con la mayoría de los actores locales directamente vinculados al PC 
quienes ratificaron el respaldo al PC y presentaron sugerencias para éxito del mismo.  

 
   

c.  Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra 
 
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de 
actividades y en la obtención de productos?  

 
No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados 
Totalmente involucrados  

 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada 

 
Formulación de políticas/toma de decisiones 

 
Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios 
Otras. Especificar. 

 
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  
 

No está involucrada 
Ligeramente involucrada 
Bastante involucrada 
Totalmente involucrada 

 
 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada. 
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 Formulación de políticas/toma de decisiones 

 
 Gestión:    Presupuestos    Contratación pública   Prestación de servicios  
 Otras. Especificar. 

 
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  
   

No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados 
Totalmente involucrados  
 

 
 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada. 

 
 Formulación de políticas/toma de decisiones 

 
 Gestión:   Presupuestos    Contratación pública   Prestación de servicios  
 Otras. Especificar. 

 
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa? 
 

Gobierno nacional  Gobierno local  Organismo ONU  Sede propia  Otra. Especificar. 

                                                 
2 Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.  
3 Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris. 

Indicadores  Valor de 
Referencia 

Valor Real  Medios de 
Verificación  

Métodos de 
Recolección  

Porcentaje de apoyo 
de la ONU al sector 
público2 dentro del 
Programa Conjunto 
recogido en el 
presupuesto del 
Gobierno  

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
Reuniones  
previstas en los 
mecanismos de 
comunicación del 
PC 

 
 
Actas 
Planes  
Informes 

3Porcentaje de  la 
cooperación  
técnica/asistencia 
técnica financiada que 
se ejecuta mediante 
programas 
coordinados de 
fomento de   
capacidades 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
Modelos de 
Gestión 
compartidos 

 
 
Listado de empresas 
diseñadoras y 
constructores de 
obras de agua y 
saneamiento. 
Manuales 
Guías 
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consistentes con la 
estrategias de 
desarrollo del 
Gobierno 
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Describa brevemente  la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado   y ciudadanía con 
respecto  a  la  apropiación,  alineamiento  y  rendición  de  cuentas mutua  de  los  programas  conjuntos. 
Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales. 
 
El  gobierno  por  medio  del MINSA  ha  designado  sus  puntos  focales  nacionales  y  locales,  a  fin  de 
gestionar  la  ejecución  efectiva  del  PC.    La  sociedad  civil  organizada  de  ochos  (8)  comunidades 
seleccionadas  están  participando  en  las  diferentes  actividades  del  PC.  La  comunidad  en  general 
participa  en  reuniones  convocadas por  los distritos  y  el  sector privado  local ha mostrado  interés  en 
participar en el PC.  
 

 
d. Comunicación e Incidencia 
 

¿Ha  formulado  el  PC  una  estrategia  de  incidencia  y  comunicación  para  contribuir  al  avance  de  los 
objetivos  de  sus  políticas  y  los  resultados  de  desarrollo?  Proporcione  una  breve  explicación  de  los 
objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras).  

 
Sí  No 

 
Se ejecuta una estrategia de incidencia y comunicación con los actores vinculados.  
Una  de  las  principales  estrategias  es  realizar  misiones  conjuntas  de  las  agencias  y  el  sector 
gubernamental para establecer el dialogo con los beneficiarios de los distritos. 
Como  parte  de  la  estrategia  de  incidencia  se  realizó  el  lanzamiento  del  PC  ante  las  autoridades 
tradicionales y gubernamentales de  la Comarca Ngábé Bugle  lográndose el  respaldo de estos actores 
sociales. 
Se diseñó un boletín informativo del PC que actualmente se encuentra en la imprenta. 
 
 
¿Al  cumplimiento  de  qué  logros  concretos  definidos  en  el  PC  y/o  en  la  estrategia  nacional  están 
contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?  
 

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a   
las políticas y prácticas de desarrollo 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos 
relacionados 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones 
importantes 
Relación con los medios e incidencia 
Otras  (usar recuadro a continuación) 

 
Ocho (8) comunidades de los distritos de Kusapín y Kankintú organizadas y participando con  un 
enfoque de género e intercultural en actividades para la descripción de sus sistemas de suministro de 
agua. 
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¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el 
logro de los ODM y otros objetivos relacionados? 
 

Organizaciones de inspiración religiosa  Número       
Coaliciones/redes sociales      Número       
Grupos ciudadanos locales       Número   1 
Sector privado        Número 
Instituciones académicas      Número   2 
Grupos de comunicación y periodistas  Número       
Otras (usar recuadro a continuación)       Número       

 
Se coordina con técnicos designados por las autoridades tradicionales y ellos informan, ayudan a 
convocar y participan en las actividades que se realizan en las comunidades.  
 
 
 
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales 
tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar 
activamente?  
 

Grupos de discusión 
Encuestas de hogares 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc. 
Foros ciudadanos 
Fomento/formación de capacidades  
Otras 
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 
(ver cuadro en Excel adjunto) 

 



                   Applies                                               Does not apply,  if so please move to section  1.5

1.      National and local governments’ capacity to manage and monitor water supply and sanitation services strengthened
 

1.1.            Number of laws, policies or plans supported by the joint programme that explicitly aim to improve water and sanitation policies and 
management 

1.2.            Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be 
implemented (base line, stage of development and approval, potential impact):

THEMATIC INDICATOR FOR THE ECONOMIC DEMOCRATIC GOVERNANCE WINDOW

 Policies           

Comments:The JP supported the 
panamenian Water and Sanitation 
policies considering compliance with 
regulations related to water and 
sanitation services, mainly related to 
those services provided to small areas 
and indigenous populations.

No. Local           

No. Local           

No. Local           

 Laws               

 Plans               

No. National           

No. National           

No. National           



1.4.            Number of citizens and/or institutions  directly affected by the law, policy or plan              

                    Citizens         

                   National Public Institutions   
No Rural

    

Applies Does not apply

                  Private Sector Institutions   

1.3.            Sector where the law, policy or plan is focused:

Total No.             

Total No.            

Total No   

     

                                    Access to drinking water
                                    Water use and pricing

                   Local Public Institutions   
No. Rural

    

No.  Rural  

    

No. Urban        

                                    Sanitation services, spills and dumping control

Comments
                                    Regulation of competencies and integrated management

                                    Water supply and quality control

No. Urban        

No. Urban        

No. Urban  

     

Total No.  

         

                                    Infrastructure                                              Other Specify: 

    

No.  Rural  

    



      12 Women 4 Men 8

      Women Men

T l N

      Women       Men      

l

      Women       Men      

l

      7 Women      7 Men      

Total  No.       Women      Men      

Total  No.       5 Men      5

                          Public Institutions   

Applies

Does not apply

1.5.            Number of institutions, civil servants and/or citizens trained to take informed decisions on water management and sanitation 
issues  

Applies Does not apply

                 Local information system               National information system       

                          NGOs   

                          Civil servants

 Level of analysis of the information compiled                                                 

                          Citizens                                  

1.6.            Increase in the area covered by the water supply and sanitation monitoring systems due to the JP Intervention:                                     

                          Other Specify: Autoridades Tradicionales 
y Administrativas de los dos distritos beneficiados, 

     

                         Community based organizations   

                          Private Sector Institutions



       Water supply system:            

   

        Sanitation system:                  

   

National budget:                                  $ USD     

% increase

% increase

1. National and local governments’ capacity to manage and monitor water supply and sanitation services strengthened

Comments: Not applicable for this report.

1.7.            [1]Government budget allocated to water and sanitation services before the implementation of the Joint Programme

Comments. Information not available



                                                       %    Triggered by the Joint Programme                              

        Local budget:                     %     Overall                      

Total Local budget (s) : 817,544                     $ USD                                 
(in localities of intervention of the JP)

1.8.            Variation (%) in government budget allocated to provide water and sanitation services from the beginning of the joint programme 
to present time: 

        National budget:             %    Overall

Comments: The reported amount corresponds to the 

execution at Ngabe Bugle Comarca in the period 2008 

to 2009.

Comments: Not applicable to this report.



Applies Does not apply Comments: Not applicable for est report

Comments: Not applicable for est report

2.2.  Variation (%) of the population with access to drinking water in the region of intervention from the beginning of the programme to 
present time:      %

2.3. Number of municipalities/communities/cities with increased access to safe and affordable drinking water through the JP

2. Improve access to safe drinking water (physical and financial access)

No. Men

2.1. Number of citizens that gained access to safe and affordable drinking water with the support of the JP.                                                             

No. Women

     No. Citizens 

                                                        

                                                    

     

 %     Triggered by the Joint Programme



   Applies                                                          Does not apply

Applies Does not apply

3. Community empowerment  and participation in water management decision processes

Comments: Not applicable to this report.

        Total Number 

      

No. of Urban Communities No. of Rural Communities

Number of community organizations[5] strengthened or created leading to increased citizen participation in decision making 
processes:

        Affordability

        Children schooling[4]

3.1.            Number of citizens sensitized on hygiene and sanitation issues.   

        Women and children safety[3]      

        Improvement of livelihoods  

        Health  

Comments: Not applicable 

for est report
2.4. [2] Based on available data, indicate the type of improvements produced on the wellbeing of the population through 

        Others, specify: ______

100 % Indian Region Ngäbé 

Bugle

No. Men        No. Women: 7           

        No.  Organisations: 7

      



Total No. 

  2,125             

4. Water supply and sanitation service providers strengthened

No. Men  450No. Women   1,594        

Local LevelNational LevelNo.

No.

No. Children:    81         

 100 % Indigenous Region 

Ngäbé Bugle

     

4.1.  Number and type of water and sanitation service providers strengthened:   
Applies Does not apply

 Public institutions

No.

No.

 Public Private Partnership

 Other: Specify  

No.

 Private Institutions

 Community organizations



Type of financial plan: 

Comments: Not applicable to this report

4.3.            Number of water and sanitation service providers  mentioned above that have developed or improved a financial plan and 
sustainability system:

Total 
Number          

[4] By reducing unavailability due to illness and the time invested in searching for water

[3] By eliminating the need to search for water at natural water streams

[2] This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed.  If this data is not available the Secretariat 
recommends collecting it in order to complete this impact indicator for next reporting period.

[1] For indicators 1.7 and 1.8 the Secretariat acknowledges the potential difficulties to obtain the information requested. Therefore, if not 
available, please provide the best estimate available. The information requested  refers to the budgetary year in which the monitoring report 
falls

  Water use tariff structures

  Loans and grant funds

Environmental services payment mechanisms

  Others:

 Training 

 Knowledge transfer Comments: Not applicable to this report

 Establishment of public private 
partnerships

 Equipment provision

 Human resources reinforcement


