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PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE

[march 2009]

	Country/Theme:
	COLOMBIA. Environment and Climate Change
	Participating UN Organization(s):  


	UNDP, FAO, UNICEF, OPS/WHO

	Name of Joint Programme:
	Integration of ecosystems and adaptation to climate change in the Colombian Massif

	OPAS Number 
	MDG-F 1759

	Total Approved Programme Budget:
	4,000,000 USD

	Total Amount Transferred to Date:
	1,080,000 USD

	Date of first fund transfer:
	March 12th, 2008

	Expected Programme Duration:
	3 years




	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	Avances del resultado 1: Integrados aspectos ambientales en  las políticas, estrategias e instrumentos de planeación nacional para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico – culturales relevantes.
Posicionamiento político de la importancia del PC en agencias de gobierno a nivel nacional y regional, generando espacios de relevancia estratégica en la política y en el accionar ambiental en el País, aportando en activación de mesas de trabajo y redes nacionales para incidencia en política pública con relación a instrumentos de planificación territorial, gestión del recurso hídrico, seguridad alimentaría; salud ambiental y gestión del riesgo. Igualmente, en la construcción de consensos sobre Incorporación de orientaciones de política desde un enfoque de derechos, multicultural y de género.  El PC ha consolidando un documento técnico propositivo con  medidas urgentes y enfoques estratégicos para una política nacional de cambio climático en el componente de adaptación. Desarrolladas acciones de comunicación de divulgación del PC en pagina WEB (www.cambioclimaticomacizo.org, www.enamoratedetuplaneta.org) y publicación del tema en el principal diario de circulación nacional del país.
Avances del resultado 2: Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas mejorada en la ecorregión estratégica del macizo colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales.

Construcción de una agenda regional conjunta instituciones y organizaciones sociales que permite organizar resultados, inversiones y planes detallados de trabajo con los actores involucrados en un proceso de aprender –haciendo en el levantamiento de línea de base de ODMs a nivel departamental y de vulnerabilidad a nivel local en el área Piloto, vinculando estos resultados con políticas y estrategias de adaptación en instrumentos de planificación como el POMCH de río Piedras y el EOT del municipio de Purace.   Acuerdos que han requerido de la construcción de metodologías novedosas y concensuadas entre Agencias del SINU, del Gobierno y de las organizaciones sociales, los cuales se han concretado en convenios y cartas de acuerdo con 5 cabildos indígenas, 1 Asociación de Cabildos, 1 organización campesina ASOCAMPO, la Universidad del Cuaca, el Departamento del Cuaca, la Autoridad Ambiental Regional CRC, el Municipio de Purace y el Acueducto de Popayán- Fundación Río las Piedras. Como parte de la estrategia de intervención se ha constituido un equipo mixto en el cual participarán profesionales indígenas y campesinos quienes aportarán su cosmovisión y métodos de trabajo comunitario  para desarrollar en todo el proceso un permanente diálogo intercultural y los apoyos metodológicos y logísticos que se requieran desde los actores locales. De otro lado se avanza en el diseño de un programa de capacitación y en una estrategia de comunicación coordinada a nivel nacional, regional y local.

Dificultades en la implementación del PC

1. La complejidad del tema ha requerido esfuerzos adicionales en dos sentidos: 1) fortalecer al equipo en terreno del programa en la comprensión de aspectos temáticos y conceptuales, y 2) ampliar a las contrapartes ejecutoras y entidades y grupos contrapartes en las relaciones del cambio climático con pobreza y recursos hídricos y con los énfasis marcados en los enfoques transversales (género e interculturalidad).  Estos esfuerzos implicaron una inversión de tiempo adicional que no estaban previstos en la planificación del programa pero que han sido fundamentales para dinamizar y enrutar adecuadamente las acciones del PC.

2. La polarización en el escenario nacional de tensiones políticas entre el movimiento indígena y el gobierno colombiano ha afectado la relación de gobiernos y organizaciones indígenas con instituciones regionales y locales, lo cual ha significado mayor lentitud en la concertación y por tanto retraso en la ejecución del programa.  

3. Las instituciones del gobierno colombiano encargadas de la formulación de la política, aunque cuentan con un procedimiento para ello, el mismo no se aplica en los procesos que acompaña el PC y esta realidad ha contribuido a que no se cumplan los tiempos establecidos y no permite disponer con insumos fundamentales que han retrasado la ejecución del PC.










    








PAGE  
1
Based on Programme Quarterly Progress Update

MDTF Office, Partnerships Bureau, UNDP 

12 March 2008


