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Participating UN Organizations  Implementing Partners 
PNUD 
UNICEF 
OPS 
PMA 
ONUDI 
UNESCO 
 PNUMA 
 
 

 • Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales -MARENA 

• Ministerio Agropecuario y 
Forestal –MAGFOR 

• Fondo de Inversión Social y 
Emergencia - FISE 

• Ministerio de Energía y Minas – 
MEM. 

• Ministerio de Salud  -MINSA 
• Gobierno Regional de la RAAN - 

GRAAN 
 
 
Abbreviations and Acronyms: 
MARENA-Ministerio del ambiente y los 
Recursos naturales. 
 

 Presupuesto Total  
Aprobado : 

Org.  ONU PNUD:             US$1.520.288  
Org.  ONU UNICEF:          US$ 1.251.793 
 Org.  ONU OPS:                US$ 375,570  
Org.  ONU PMA:               US$ 345,199   
Org.  ONU UNESCO:        US$ 288,900   
Org.  ONU PNUMA:         US$ 224,700   
Org.  ONU ONUDI:           US$  493,550  
 
Total:                                   US$  4.500.000           
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I.  PURPOSE 
 
1.1 Provide the main outputs and outcomes of the program 

 
RESULTADO 1: Fortalecidas las capacidades locales para el manejo de microcuencas con 
enfoque de gestión de riesgos y restauración de ecosistemas. 
 
1.1.- Planes de manejo de microcuencas elaborados, consensuados con poblaciones locales y 
aprobados por consejos Municipales. 
1.2.- Al menos 5 acciones identificadas en los planes de manejo implementadas en cada microcuenca. 
1.3 Rehabilitación de ecosistemas en las microcuencas afectadas por el huracán Félix 
1.4.- Implementación de manera piloto, programas de pago por servicios ambientales en las 
microcuencas seleccionadas. 
 
RESULTADO 2: Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en 
las comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. 
 
2.1.- Elaborados e implementándose de forma participativa sistemas comunitarios de gestión del agua, 
saneamiento ambiental e higiene, con enfoque de género, con prioridad en comunidades, escuelas y 
unidades de salud de las microcuencas planificadas. 
2.2.- Preparación e implementación de acciones de protección de fuentes de agua, incluyendo gestión de 
riesgos, elaborados e implementados en el 80% de comunidades con Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento. 
2.3.- Construcción de facilidades de acceso a agua potable segura, saneamiento y un ambiente 
saludable con prioridad en las comunidades, escuelas y unidades de salud de cada microcuenca 
planificada. 
 
RESULTADO 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de energías renovables en comunidades 
y escuelas de las microcuencas planificadas. 
 
3.1 Establecidos los sistemas de generación, acumulación y distribución de energías renovables en 
comunidades de las microcuencas planificadas. 
3.2 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas comunitarias para gerenciar los sistemas de 
generación, acumulación y distribución de energía en cada comunidad. 
3.3 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas a nivel local para desarrollar potenciales 
productivos en zonas rurales ligados al manejo de las cuencas y la generación de energías renovables. 
 
RESULTADO 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de 
amortiguamiento de Bosawás a través del desarrollo integral de sistemas agroforestales 
apropiados. 
 
4.1 Promovido el establecimiento de sistemas agroforestales adecuados a la zona en 100 familias de 
manera directa y en 1000 familias de manera indirecta. 
4.2 Mejorada la infraestructura productiva y de acopio de cacao, así como la capacidad de 
comercialización y competitividad de este rubro en los mercados orgánicos, justos y/o convencionales. 
4.3 Aumentadas las capacidades de organización e innovación alrededor del cacao con 270 familias de 
productores. 
 
RESULTADO 5: La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan 
el vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Bosawás. 
 
5.1 Actores locales conocen los resultados del Programa Conjunto, cómo éste aporta a la gestión de la 
Reserva de Biosfera Bosawás, y colaboran en su implementación 
5.2 Diseñada e implementándose una estrategia de comunicación efectiva entre las instituciones y 
autoridades locales, las comunidades y las poblaciones indígenas, incluyendo a los medios de 
comunicación existentes, tanto tradicionales como alternativos.  
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1.2 Reference to how the program relates to the UNDAF and how it aims to support national 

development goals including the Millennium development goals  
 
El Programa se enmarca en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas al Desarrollo en Nicaragua 
(UNDAF), a través del cual el Sistema de las Naciones unidas apoya el avance hacia el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio; en particular con el ODM 7: garantizar la sostenibilidad del ambiente, y el efecto 
4 del UNDAF: protección del medio ambiente y gestión de riesgos para el desarrollo humano. El 
Programa se enfocará en el manejo de recursos naturales y la provisión de servicios ambientales en la 
zona de amortiguamiento de Bosawas, particularmente en los municipios de Bonanza y Waspam, y las 
microcuencas Waspuk, alto Wawa y alto Kukalaya. En estas microcuencas se promoverán, 
conjuntamente por las siete agencias del SNU participantes, la planificación y manejo de microcuencas, 
el establecimiento de sistemas de agua potable y energías renovables, la promoción de sistemas 
agroforestales y estrategias de comunicación rural. 
 
2.  RESOURCES 

Financial Resources: 
2.1 Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, 

if applicable. 
No se ha llevado a cabo ninguna modificación al presupuesto. En este segundo año se están ejecutando 
fondos del año 1.  
 
2.2 Provide information on additional financial resources obtained to fund the joint program or if 

there are other external sources of information from other donors (if applicable)  
Cada agencia participante en el programa ha dispuesto fondos regulares de su programación para 
apoyar el seguimiento del programa. En el área de acción del programa se ejecutan otros fondos, 
específicamente en los temas de agua y saneamiento y en inversiones productivas. Estas acciones se 
complementan con el Programa FODM, se comparten lecciones aprendidas y talleres de capacitación 
conjuntos. 

 
3. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS 
3.1 Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to 

achieve maximum impact given the operating context 
 
A nivel nacional el programa cuenta con una comisión coordinadora, la cual está presidida por la Ministra 
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y la integran las instituciones 
gubernamentales líderes de efectos y las agencias líderes por efecto del sistema de Naciones Unidas. 
Esta comisión se constituyó el 24 de noviembre del 2008. Esta comisión ha tenido un funcionamiento 
regular durante el año 2009, aproximadamente 4 reuniones. En estas reuniones se ha contado con la 
presencia de las instituciones de gobierno  que tienen el liderazgo principal en los distintos efectos, tal es 
el caso del MAGFOR, MEM, FISE, MINSA. 
 
El programa cuenta con una Unidad Operativa, integrada por: Una Coordinadora, la Subcoordinadora, 
técnicos responsables de los efectos y la asistente administrativa. También se cuenta con los servicios 
de un conductor. Esta Unidad funciona en Bonanza, en la sede de la secretaría de Bosawas, adscrita a 
MARENA. La Coordinadora del Programa está en estrecho contacto con las autoridades regionales y 
municipales, permitiendo comunicación fluida sobre las distintas actividades del Programa. 
 
3.2 Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and 

incorporate lessons learned into the ongoing programme  
 
Se ha levantado una línea de base (falta línea de base del efecto 3) que integra información básica para 
cada uno de los resultados del Programa. Los mecanismos de monitoreo utilizados son: las reuniones de 
comisión coordinadora, reuniones entre las contrapartes institucionales y las agencias. Informes 
mensuales de los responsables de efectos. Este sistema ha permitido integrar lecciones aprendidas, 
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sobre todo en los mecanismos de toma de decisión, donde se involucra a los distintos niveles que 
permita discutir y tomar decisiones conjuntas. 

 
3.3 Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. 
Los estudios que se han realizado son: estudio para la  Rehabilitación de los ecosistemas afectados por 
el Huracán Félix, planes de manejo de las micro cuencas Waspuk, Alto Kukalaya y Alto Wawa, estudios 
preliminares para abordar el tema de pago por servicios ambientales (fijación de carbono y servicio 
hídrico), plataforma de comunicación para el desarrollo sostenible de la reserva de biosfera de Bosawás. 
 
4.  RESULTS 
4.1 An assessment of the extent to which the program components are progressing in relation 

to the outcomes and outputs expected for the year.  
 

Resultado 1: El fortalecimiento de las capacidades locales para el manejo de microcuencas con 
enfoque de gestión de riesgos y restauración de ecosistemas  
El fortalecimiento de las capacidades locales para el manejo de las microcuencas ha iniciado a través del 
proceso de formulación de los planes de manejo, donde se ha consultado a los beneficiarios y se están 
realizando los talleres de validación de los mismos. Se han constituido los comités de cuencas y se 
fortalecerán durante todo este periodo con el fin que sean los garantes para la implementación de sus 
planes de manejo de micro cuencas. Durante el año 2009 se implementaron acciones en las 
microcuencas, a través de la promoción de sistemas agroforestales y educación ambiental. Para algunos 
comunitarios esta era su primera experiencia en este tipo de acciones. Esto contribuirá a fortalecer sus 
capacidades. 
                             
Resultado 2: Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las 
comunidades, escuelas y unidades de salud de las microcuencas planificadas.  
El proceso de selección de las comunidades a ser atendidas por el programa, significó un ejercicio real 
de priorización y de consenso entre el nivel regional, municipal y territorial. El levantamiento de línea de 
base para impulsar este resultado involucró a técnicos de las municipalidades y a personal de salud. Se 
ha dimensionado con los beneficiarios de este resultado las necesidades de protección de las fuentes de 
agua así como la validación de los diseños de los sistemas de agua y saneamiento. Se cuenta con los 
diseños, ubicación de las obras, organizaciones de agua para implementar la construcción de los 
sistemas de agua y saneamiento. 
 
Resultado 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de Energías renovables en comunidades y 
escuelas de las microcuencas planificadas,  
En este resultado, igualmente el proceso de selección de las comunidades a ser atendidas por el 
programa, significó un ejercicio real de priorización y de consenso entre el nivel regional, municipal y 
territorial. Una vez que se realizaron los estudios técnicos para conocer qué tipo de tecnología podía ser 
aplicada, se priorizó las tecnologías que lograran beneficiar a más personas. Se está en proceso de 
organizar a las comunidades para el manejo eficiente de sus sistemas de energía, procesos de pago de 
tarifas entre otros. Se han iniciado los procesos para adquisición de los sistemas fotovoltaicos y para la 
construcción de extensión redes. 
 
Resultado 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de 
amortiguamiento de Bosawás a través del desarrollo integral de sistemas agroforestales 
apropiados.  
Se ha llevado un proceso intenso a nivel organizativo de los beneficiarios y de formación de 
capacidades, tanto a nivel de capacitaciones in situ, como intercambio de experiencia con otras zonas 
del país, donde han logrado comprobar cómo serán sus sistemas productivos en un futuro. Se ha 
logrado discutir y existe un entendimiento de parte de los beneficiarios y las autoridades municipales y 
territoriales de la importancia de establecer estos sistemas agroforestales, como una forma de mejorar 
los ingresos de las familias y de contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal y forestal de la zona. 
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Resultado 5: La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan el 
vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Bosawas.  
A través de la elaboración de una plataforma de comunicación se logró conocer el nivel de información 
de la población sobre la reserva de la biosfera de Bosawas, lo que está permitiendo consolidar con 
equipos a los medios radiales y capacitar a la población sobre el programa.  
 
En cada uno de estos resultados interactúan agencias del SNU e instituciones de gobierno, teniendo en 
cada uno de los resultados una agencia líder y una institución líder, esto ha permitido mejor interacción 
entre SNU y Gobierno, entre agencias y entre las instituciones de gobiernos. En algunos casos la 
presencia de la institución se ha fortalecido a nivel regional y/o local. 
 
4.2 Main activities undertaken and achievements. 

- Se cuenta con los planes de manejo de las micro cuencas Waspuk, Alto Kukalaya y Alto Wawa, 
los cuales están siendo validados a nivel municipal, territorial y regional.  

- Se están organizando los comités de micro cuencas y comités de manejo de cuencas a nivel 
municipal, trabajo conjunto con las comunidades para impulsar nuevas acciones en las cuencas, 
igualmente se están adquiriendo los insumos para las mismas.  

- Se está contratando la traducción de los planes de manejo del castellano a las lenguas miskitas 
y mayagnas. 

- Se identificaron al menos 5 acciones en cada plan de manejo a implementarse por el resultado 
1.2 (PMA/ MAGFOR).  

- Se produjo material didáctico para la educación ambiental en loa escuelas en versión Mayagna, 
Miskitu, español. 

- Se cuenta con un diagnóstico del estado de los ecosistemas afectados por el Huracán Félix, de 
ello se elaboró una guía para la rehabilitación de estos ecosistemas afectados la que está en 
proceso de traducción del castellano a las lenguas miskitas y mayagnas,  

- Se han adquirido las herramientas y distribuido a los beneficiarios comunitarios que trabajarán en 
la rehabilitación de los ecosistemas. Se están realizando asambleas comunitarias para organizar 
el trabajo y talleres de capacitación a beneficiarios. 

- Se cuenta con un borrador de programa de retribución local por el servicio de producción de 
agua y captura de carbono con especial énfasis en 3 comunidades de cada una de las 
microcuencas de atención. Dicho documento está siendo analizado por la institución líder, 
MARENA.  

- Se ha realizado el 100% de los estudios planificados para el año 1, de pre inversión para la 
infraestructura de agua y saneamiento en las comunidades de Bonanza (4), Waspam (3), se ha 
iniciado  el proceso de adjudicación para su construcción.  

- Se han elaborado 7 planes de manejo para la conservación con los recursos hídricos de las 
comunidades a ser beneficiadas con agua y saneamiento, estos planes han sido validados con 
las autoridades municipales y territoriales.  

- En las comunidades de Españolina y Vezubio se han realizado las obras de agua y saneamiento 
planificadas en el año 1, que ha consistido en la  instalación de  dos sistemas de productor de 
cloro, se han  capacitado y abastecidos a los pobladores de estas comunidades, alrededor de 
1,600 hogares, con accesorios  de uso domiciliar para la purificación del agua de consumo 
potable.  

- Se han realizado talleres en comunidades y escuelas  sobre el tema de salud e higiene 
ambiental Se han capacitados a 19 jóvenes en trabajo albañil para apoyar las construcciones en 
su comunidades.en el municipio de Waspam. Ya está conformada la mesa de agua y 
saneamiento  como una instancia de coordinación municipal 

- Se han finalizado todos los estudios de factibilidad técnica y económica en 11 comunidades en 
ambos municipios (5 en Bonanza y 6 en Waspam).  

- Se han iniciado las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativa a nivel 
local para desarrollar potencial rural ligado al manejo de las cuencas y la generación de energía 
renovables.  

- Se han conformado comisiones comunitarias de energía en las comunidades del Cocal, Naranjal, 
Klisnack, polo, Paiwas en Waspuk. En el sector del río Wawa los comités de Tasba Raya. 
Esperanza y Wisconsin. En Bonanza se han conformado los comités de Musawas y en la 
Panamá.  
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- Se ha establecido el convenio de colaboración entre el Ministerio de Energía y Minas y la 
Empresa Nicaragüense de Electrificación (ENEL)  para iniciar las obras de construcción de redes 
de energía para las comunidades de Bonanza.  

- Se ha iniciado el proceso de licitación para la compra de paneles solares para las comunidades 
de Waspam.  

- Se han establecido el 100% de las áreas de vivero de cacao para las 100 manzanas de sistemas 
agroforestales que contempla en su totalidad el programa. Se realizaron dos acciones  en las 
micro cuencas, a través de la promoción de sistemas agroforestales. 

- Se han entregado 78,000 semillas de cacao y se han establecido convenios con la universidad 
local para el desarrollo de capacidades en este rubro. De manera específica se han desarrollado 
curos especializados para estudiantes universitarios en manejo agronómico e Injertación del 
cacao. 

- Se ha adjudicado la construcción del centro de acopio de Cacao en la comunidad de Kukalaya y 
se ha identificado el sitio para la construcción de un segundo centro de acopio en el territorio de 
Sauni As.  

- Se han desarrollado  actividades de capacitación para fortalecer los procesos de organización e 
innovación del rubro cacao a un total de 100 familias.  

- Se han realizado actividades de divulgación del programa en función de la implementación y 
gestión de la reserva de Biosfera de Bosawas a través de programas de radios en miskito, 
mayangna y castellano, en ambos municipios.  

- Se realizaron actividades de educación ambiental en escuelas de las comunidades miskitas, 
mayagnas y mestizas que atiende el Programa.  

- Se está implementando la plataforma de comunicación de la reserva de biosfera Bosawas. Se 
han adquirido equipos para fortalecer los medios de comunicación local y se han desarrollado 
talleres de comunicación y gestión de riesgo con actores locales. 

- Se realizaron dos talleres de autovaloración indígena sobre conocimientos tradicionales, uno en 
Waspám y otro en Bonanza. 

 
 

BENEFICIARIOS   
 

Beneficiarios Directos  

 
 

Indicar Tipo de Beneficiario  No. 
Instituciones 

No. Mujeres No. Hombres No. Grupos Étnicos  

Ciudadanos (comunitarios )  985 
1996 
1636 

971 
1630 
1329 

 

       Mayagnas 
       Miskitu 
       Mestizo  

 
  4617 3930 8547 
Instituciones de Estado 
(MINSA, MINED y MAGFOR) 

2    

Formuladores de políticas 5 (Mesas 
municipales 
de agua y 

saneamiento) 

         Mayagnas 
       Miskitu 
       Mestizo  

 
Gobiernos territoriales 
 
Consejos del poder 
ciudadano 

2   Mayagnas 
        Miskitu 
 
        Mestizos 

Total  4617 3930 8547 
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Beneficiarios Indirectos 
 

Indicar Tipo de Beneficiario  No. 
Instituciones 

No. Mujeres No. Hombres No. Grupos Étnicos  

Funcionarios de las Alcaldías  2 4 6 Miskitu, Mestizo, 
Mayagna 

Personal del Gobierno 
Regional 

1 1 4 Miskitu, Mestizo,  

Personal de Gobiernos 
Municipales  

2 1 3 Miskitu, Mestizo  

Total  5 6 13  
 
 
4.3 Implementation constraints, lessons learned from addressing these and knowledge gained 

from evaluations and studies that have taken place in the course of the year.  
 
Los principales atrasos en la ejecución del Programa se han dado por: cambios a la programación 
prevista principalmente en el Resultado 3. Estos cambios han requerido de autorizaciones, tanto de la 
Comisión Coordinadora como del Comité Directivo Nacional.  
 
El programa F-ODM, a través del efecto 3 apoyará la instalación de proyectos de Generación de Energía 
a 16 comunidades ubicadas en las Microcuencas de Waspuk, alto Wawa y alto Kukalaya. 
 
Para las Microcuencas ubicadas en el Municipio de Bonanza se decidió impulsar la interconexión a la red 
de ENEL que se está instalando desde el empalme de Alamikamba hasta Bonanza en un sistema que 
proveerá de energías renovables de fuentes ya existentes para las Comunidades de Alal, Kibusna, 
Musawás, Kukalaya y La Panamá. Esta interconexión la realizará ENEL quien a su vez colocará fondos 
de cofinanciamiento para  aumentar las áreas a beneficiar. 
 
Para la Microcuenca del Municipio de Waspam se mantiene la propuesta de la instalación de 245 
paneles solares en aquellas Comunidades en donde se pueda beneficiar al total de la Población, de esta 
manera las Comunidades Beneficiadas serían Esperanza Wawa, Wisconsin, Klisnack, Naranjal, Cocal y 
Polo Paiwas.  
 
Otro atraso significativo se dio en el Resultado 4, debido a la planificación del ciclo agrícola del cacao. En 
este caso las actividades planificadas en el año 1 contemplaban, entre otros, la compra de yema; pago 
de injertos; semillas; capacitación técnica a productores y la siembra de injertos hasta en mayo, cuando 
inicien las lluvias. 
 
En el Resultado 1 se presentó el problema de No germinación de la semilla de frijoles adquirida por el 
PMA/Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), lo que incidió negativamente a nivel local. En 
Bonanza germinó un 10% la semilla, para el caso de Waspam no hubo problemas, ya que germinó el 
90%. Esta semilla fue adquirida a proveedores por recomendación del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) como semilla certificada. PMA/MAGFOR está realizando los reclamos 
pertinentes.  
 
Bajo la actividad 1.4, el Gobierno solicitó el cambio de terminología de “Pago por servicios ambientales”, 
por “retribución” por servicios ambientales, pues consideran que los servicios deben ser gratis. Esto 
podría tener efectos en el mecanismo piloto que se proponga. 
 
En este mismo resultado, no se logró iniciar las acciones para rehabilitar los ecosistemas afectados por 
el huracán Félix, dado que los planes de inversión estuvieron listos hasta en el mes de diciembre del 
2009. Debido a que el proceso de contratación de la consultoría se llevó más tiempo que el programado. 
Y esto tuvo inconveniente con el tiempo de adquisición de material vegetativo ( semilla) en la localidad.  
 
La  campaña  política y las elecciones regionales del 7 de marzo 2010 han limitado el tiempo disponible 
por parte de los Gobiernos Regionales para la implementación de las actividades. 
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El Programa debe de realizar coordinaciones con cuatro niveles distintos de gobierno (nacional regional, 
municipal y territorial) lo que conlleva procesos con bastante duración y de mucha complejidad; 
 
Dificultades de operaciones del programa en la región, producto de frecuentes  acciones de demandas 
sociales  (huelgas, carreteras con cierre de tráfico por tiempos prolongados de hasta 2 semanas 
consecutivas, por ejemplo) y fenómenos naturales que provocan inundaciones que imposibilitaron el 
acceso a comunidades que atiende el programa. Huracán Ida en el mes de noviembre del  2009; 
 
Las principales lecciones aprendidas en estos procesos son:  
 
Ø La importancia de la buena planificación, en el caso de las actividades agrícolas se conocen los 

ciclos agrícolas, y se sabe que las siembras se realizan en tiempos de lluvia, por tanto estas 
actividades de siembra de cacao se debieron haber planificado en el año 2.  

Ø Los atrasos en los estudios y presentación de diagnósticos, también se relacionan con la 
planificación. Si se toma en cuenta los tiempos de aprobación de Términos de Referencias; 
procesos de contratación y de pagos, se deben iniciar  con mayor antelación las actividades para 
no tener retrasos.  

Ø Los procesos de planificación deben trabajarse directamente con las alcaldías para lograr una 
mejor apropiación a nivel local. 

Ø Es importante mencionar que es nueva la experiencia de la programación conjunta y hasta que 
se inició la ejecución del Programa nos hemos dado cuenta de los tiempo “reales” que toma cada 
agencia en los trámites y procedimientos administrativos. Incluso algunas agencias realizan sus 
trámites de autorización y gestión de recursos en  otros países y esto requiere  de tiempos 
importantes.  

Ø Considerar los tiempos de los procedimientos administrativos de las instituciones nacionales y 
las agencias   en los planes de acción; 

Ø Establecer un mecanismo de despacho mensual con el Gobierno regional para evacuar 
dificultades y toma de decisiones; 

Ø Planificar considerando los imprevistos de tiempos para realizar acciones en la región; 
Ø Hacer más frecuente los comité temáticos, para no esperara las reuniones de comisión 

coordinadora, y resolver los problemas que no son necesario abordar a este nivel. 
Ø Las agencias del SNU deben supervisar de forma más seguida los efectos en la parte técnica de 

su experticia.  
Ø El estilo de coordinación que  ha resultado más efectivo en el programa conjunto de ambiente es 

el horizontal,  en las estructuras de Gobierno Regional, municipal y territorial que respeta los 
mandatos ministeriales, las autoridades a diferentes niveles y las agencias con su experticia,   
los técnicos con  sus capacidades para la  implementación de acciones en las comunidades. 

Ø Se deben de adquirir en la región los insumos, tales como semillas, plantas, accesorios 
agrícolas, etc. en la medida que existan. 

 
 

4.4 Key partnerships and inter-agency collaboration: impact on results.  
 
Los Programas de Gobernabilidad Económica y Medio Ambiente decidieron hacer un solo diagnóstico 
para el tema de agua y saneamiento lo que permitió ahorro de recursos y de tiempo para ambos 
Programas. También se realizó la selección de las comunidades a beneficiar de forma conjunta agencias 
y socios en la ejecución, permitiendo un proceso riguroso y de mucho consenso que aunque tomó más 
tiempo de lo previsto ha facilitado la implementación de las actividades.  
UNESCO y PNUMA han realizado dos visitas conjuntas al programa en el primer año , facilitando la 
coordinación de las actividades del Resultado 5, ya que esta agencias no tienen sus oficinas en el País 
una está en Panamá y otra en Costa Rica. 

 
4.5 Other highlights and cross cutting issues pertinent to the results being reported on. 
 
El Programa Conjunto, además de estar enmarcados dentro de los ODMs, el UNDAF Nicaragua y los 
Programas de País de cada agencia, también contribuye a metas de desarrollo más amplias, 
establecidas a nivel internacional como el cambio climático y los derechos humanos de los pueblos 
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indígenas, como es el acceso a energía y agua. 
 
El Programa ha tenido su influencia a nivel nacional, regional, municipal y territorial, en la medida que ha 
fortalecido la comunicación entre estos niveles. Igualmente en la participación en la toma de decisiones 
en la selección de comunidades, validación de planes y estudios entre otros. Sin embargo, durante el 
primer año estos han sido atendidos principalmente en los procesos de construcción de capacidades, 
diseños de las inversiones. Se podrá contribuir a estas metas internacionales durante el segundo y tercer 
año.  
 
5. Future workplan 
 
5.1 Priority actions planned for the following reporting period to overcome constraints, build on 
achievements and partnerships and use the lessons learned during the previous reporting 
period 
 
Durante el primer año de implementación del Programa Conjunto, los principales esfuerzos se han 
centrado en organizar y capacitar  a los beneficiarios y en realizar planes, estudios y diseños de las 
obras de inversión a ejecutar.  
 
El enfoque durante el segundo año será continuar en el fortalecimiento de las capacidades a los distintos 
niveles e implementar las obras de inversión.  
 
Con relación con la coordinación del Programa Conjunto, las reuniones regulares entre todos los actores 
involucrados continuarán siendo realizadas para la mejora de la coordinación. 
 
La planificación de las actividades sigue siendo un problema a superar, el año 1 fue sobre dimensionado 
en cuanto a resultados a alcanzar, sobre todo tomando en cuenta las condiciones de las comunidades 
donde se interviene. Por lo que se deberá continuar trabajando en este sentido.  
 
5.2 Indication of any major adjustments in the strategies, targets or key outcomes and outputs 
planned in the joint programme 
 
Como ya se mencionó se cuenta con los estudios de factibilidad para las inversiones, del Resultado 3, 
sobre energía, donde se prevé la construcción de 6 sistemas de generación de energías renovables. Los 
estudios de factibilidad indicaron la viabilidad de la construcción de 1 mini turbina hidroeléctrica para la 
comunidad de la Panamá y 5 sistemas de generación fotovoltaica para igual número de comunidades.  
Una segunda opción sugerida por los estudios, es la extensión de red lo que permitirá llegar a 11 
comunidades en lugar de 6. La Comisión Coordinadora del Programa ha seleccionado esta segunda 
opción, argumentando que se llegará a más comunidades y se respetará el principio de acceso a 
energías renovables, partiendo que en la zona la distribución que existe actualmente es con base a 
energía hidroeléctrica. Escoger esta segunda opción ha representado un cambio a lo previsto 
inicialmente por el Programa por lo que se ha solicitado al Comité Directivo Nacional una no objeción, la 
cual ha sido dada en la segunda semana del mes de marzo. Esta decisión representó atrasos en la 
ejecución de este Resultado. 
 
Como se mencionó anteriormente, bajo la actividad 1.4, el Gobierno solicitó el cambio de terminología de 
“Pago por servicios ambientales”, por “retribución” por servicios ambientales, pues consideran que los 
servicios deben ser gratis. Esto podría tener efectos en el mecanismo piloto que se proponga y 
eventualmente ajustes al alcance y conceptualización de la actividad. 
 
 
6. ANNEXES 
Please include as an annex: POA año 2 y the color-coded work plan. 
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Anexo A: Plan de Trabajo Anual Para el Año 1 del Programa Conjunto.  
PLAN ANUAL OPERATIVO : Año 1  

  
 

 
CALENDARIO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 RESULTADOS 
ESPERADOS 
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RESULTADO 
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AGENCIA 
CONTRAPARTE 
GUBERNAMEN

TAL 
Fuente 

de 
fondos 

Descripción del presupuesto Importe 
Observaciones: el % se 

califica en base a lo 
programado en el año. 

Personal: 6,000.00  

Transporte 4,800.00 

Planes de manejo de las 
tres microcuencas 
elaborados. Se está en el 
proceso de validación  a 
los distintos niveles.  
lleva un avance del  80% 

1.1.- Planes de 
manejo de 
microcuencas 
elaborados, 
consensuados con 
poblaciones 
locales y 
aprobadas por 
consejos 
Municipales. 

X X X  X PNUD 
MARENA  

 
 

Fondo 
ODM 

Transporte 16,800.00 

21,300.00 Los planes de manejo 
identifican una serie de  
acciones que pueden ser 
implementadas.  
Se han implementado 
dos de las cinco acciones 
programadas en el 2009. 
Avance  del 90% 

Personal: 20,100.00 

Servicios: 1,500.00 

X X X X PNUD MARENA Fondo 
ODM 

Transporte 
31,000.00 

 
 

Se  cuenta con una guía 
para implementar la 
rehabilitación de los 
ecosistemas. Se está en 
proceso de entrega de 
los insumos a los 
beneficiarios para 
implementar acciones. 
Avance  del 70% 

         

Personal: 6,200.00 

Servicios: 18,800.00 

Se cuenta con un 
borrador   de PSA el cual 
está siendo analizado por 
las autoridades 
nacionales. Avances de 
50% 

Insumos: 300,00  

Resultado1: 
Fortalecidas las 
capacidades 

locales para el 
manejo de 

microcuencas 
con enfoque de 

gestión de 
riesgos y 

restauración de 
ecosistemas. 

1.3 Rehabilitación 
de ecosistemas en 
las microcuencas 
afectadas por el 
huracán Félix 
 
 
1.4  
Implementación 
de manera piloto, 
programas de 
pago por servicios 
ambientales en las 
Micro-cuencas 
seleccionadas. 

      X PNUMA MARENA Fondo 
ODM 

Transporte 3,200.00 

127,600.00 

 

 SUB TOTAL           276,233  
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CALENDARIO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTOS POR 
RESULTADO 
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 AGENCIA CONTRAPARTE 
GUBERNAMENTAL Fuente 

de 
fondos 

Descripción del 
presupuesto 

Importe 

 

Personal: 4,599.00 

Servicios: 24,404.00 

Equipos: 6,100.00 

Materiales: 7,701,00 
Insumos: 1,601.20 

X X X X UNICEF 

Gobierno 
Regional            

Universidades, 
Alcaldía, 

Estructuras 
Comunitarias, FISE 

y MINED  

Fondo 
ODM 

Transporte: 6,000,00 

Resultado 2:  
 

Mejorado el 
uso y el 

acceso al 
agua potable 

y 
saneamiento 
ambiental en 

las 
comunidades 
y escuelas de 

las 
microcuencas 
planificadas. 

2.1.- Elaborados e 
implementándose de 
forma participativa 
sistemas comunitarios de 
gestión del agua, 
saneamiento ambiental 
e higiene, con enfoque 
de género, con 
prioridad en 
comunidades y escuelas 
de las microcuencas 
planificadas. 

         

100,406.00 

Línea de base territorial 
elaborada. Ambos 
municipios cuentan con 
promotores sociales.  

Proyectos de agua y 
saneamiento elaborados.  

7 Comités de Agua 
organizados y 
capacitados.  

Elaborada propuesta de 
reglamento de 
operación.  

Capacitación a 20 (10 en 
cada municipio) 
comunitarios como 
albañiles 
emprendedores.  

Programa de 
fortalecimiento 
institucional para la 
gestión del agua a nivel 
local y comunitario.  

Promoción de la higiene 
y saneamiento en 
unidades de salud, 
escuelas y comunidades. 

 Avance en un 60% 



Programa Conjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático 

 
 

Servicios: 10,000,00 
Equipos: 24,000,00 

Materiales: 15,00,00 

Insumos: 0,00 

X X X X OPS Gobierno 
Regional y MINSA 

Fondo 
ODM 

Transporte: 1,000.00 

Se implementó el 
sistema comunitario de 
agua segura en dos 
comunidades( La 
Españolina y Vesubio) 
Avance 100% 

Personal: 3,600,00 
Servicios: 21.014,00 
Equipos: 4,600,00 

Materiales: 6,200,00 

Insumos: 1,602,00 

2.2.- Preparación e 
implementación de 
acciones de protección 
de fuentes de agua, 
incluyendo gestión de 
riesgos, elaborados e 
implementados en el 
80% de comunidades 
con sistemas de agua 
potable y saneamiento. 
 
 
 
 
 

X X X X UNICEF 
Gobierno 
Regional y 
Alcaldías 

Fondo 
ODM 

Transporte: 4,000,00 

41,016.00 

Identificación y ubicación 
de las fuentes de agua 
en cada comunidad  

7 comunidades cuentan 
con diagnostico socio 
ambiental.  

Estructuras 
comunitarias, gobiernos 
municipales e 
instituciones del GRAAN 
y GRN capacitados para 
el monitoreo de planes 
de protección de fuentes 
de agua con enfoque de 
gestión de riesgo. 
Avance de un 60% 

Personal: 18,699,00 
Servicios: 82,437,00 
Equipos: 36,834.00 

Materiales: 80,830.00 
Insumos: 12,600.00 

X X X X UNICEF 
Gobierno 
Regional y 
Alcaldías 

Fondo 
ODM 

Transporte: 12,242.00 

Se están iniciando los 
procesos de licitación  
Avance de un 10% 

Personal: 0,00 

Se construyó 
infraestructura en dos 
unidades de salud. 
Avance de un 100% 

Servicios: 18,000,00  
Equipos: 0,00  

Materiales: 0.00  
Insumos: 0,00  

2.3.- Construcción de 
facilidades de acceso a 
agua potable segura, 
saneamiento y un 
ambiente saludable con 
prioridad en las 
comunidades y escuelas 
y unidades de salud de 
cada microcuenca.  

X X X X OPS Gobierno 
Regional y MINSA 

Fondo 
ODM 

Transporte: 2,000,00 

263,642.00 

 
 SUBTOTAL          405,064  
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CALENDARIO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTOS POR 
RESULTADO 
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 AGENCIA 
CONTRAPARTE 

GUBERNAMENTAL Fuente 
de 

fondos 

Descripción del 
presupuesto 

Importe 

Observaciones 

Personal: 0,00 

Servicios: 115,000.00 
Equipos: 0,00 

Materiales: 0 
Insumos: 0 

3.1 Establecidos los 
sistemas de generación, 
acumulación y distribución 
de energías renovables 
en comunidades de las 
microcuencas 
planificadas. 

  X X X PNUD 

MEM                 
Autoridades 
territoriales, 
Alcaldías, y    

Comunidades 

Fondo 
ODM 

Transporte: 0 

115,000.00 

Estudios técnicos 
elaborados, Se ha 
firmado convenio 
con la empresa 
nacional de 
electrificación para 
iniciar la 
construcción de la 
extensión de red. 
Avance de un 50% 

Personal: 0 
Servicios: 20.000,00 
Equipos: 0 

3.2 Fortalecidas las 
capacidades técnicas y 
administrativas 
comunitarias para 
gerenciar los sistemas de 
generación, acumulación 
y distribución de energía 
en cada comunidad. 

X X X X PNUD Gobierno Regional Fondo 
ODM 

Materiales: 0 

20.000,00 

Se han conformado 
dos comités para el 
manejo local de 
energía. Avance 
50%  

Personal: 0 

Servicios: 8,000.00 

Equipos: 7,000.00 

Materiales: 0 

Insumos: 0 

Resultado 3:  
 
 

Mejorado el 
acceso y uso 
sostenible de 

energías 
renovables en 
comunidades y 
escuelas de las 
microcuencas 
planificadas. 

3.3 Fortalecidas las 
capacidades técnicas y 
administrativas a nivel 
local para desarrollar 
potenciales productivos 
en zonas rurales ligados 
al manejo de las cuencas 
y la generación de 
energías renovables. 

X   X X PNUD Gobierno Regional Fondo 
ODM 

Transporte: 00.00 

15,000.00 

Este producto es 
para el año 2. 

 SUB TOTAL          150,000  
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CALENDARIO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTOS POR 
RESULTADO 
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 AGENCIA 
CONTRAPARTE 

GUBERNAMENTAL Fuente 
de 

fondos 

Descripción del 
presupuesto 

Importe 

Observaciones 

Personal: 17.000,00 

Servicios: 26.000,00 

Equipos: 3.000,00 

Materiales: 16.800,00 

Insumos: 25.500,00 

4.1 Promovido el 
establecimiento de 
sistemas agroforestales 
adecuados a la zona en 
100 familias de manera 
directa y en 1000 familias 
de manera indirecta. 

X X x  x  ONUDI 

Gobierno Regional      
SERENA 

(socio de apoyo: 
Alcaldías, 

MAGFOR, INTA, 
IDR, SDC, 

Autoridades 
territoriales y 
Comunitarias, 

UNAG) 

Fondo 
ODM 

Transporte: 17.300,00 

105.600,00 

Se compraron  75,000 semillas y 
75,000 yemas. 
Se  distribuyeron  insumos y 
equipos a las  comunidades.  
Con los beneficiarios se ha 
trabajado en la identificación de 
áreas de viveros, selección de 
áreas de establecimiento, 
limpieza de las áreas 
seleccionadas. 
Capacitación en terrenos a los 
productores para la realización 
de actividades culturales. 
Avance  en un 60% 

Personal: 8.200,00 

Equipos: 22.892,71 

Materiales: 1.080,00 

4.2 Mejorada la 
infraestructura productiva y 
de acopio de cacao, así 
como la capacidad de 
comercialización y 
competitividad de este 
rubro en los mercados 
orgánicos, justos y/o 
convencionales. 

  X X X ONUDI Gobierno Regional Fondo 
ODM 

Transporte: 5.518,00 

37.690,71 

Adjudicada las obras para la 
construcción del centro de 
acopio de KUKALAYA.  Se han 
identificado los sitios  más 
apropiados para que sirvan de 
centros de acopio para el año II. 
Avance de un 50% 

Personal: 21.000,00 

Servicios: 4.000,00 

Equipos: 10.492,71 

Materiales: 1.440,00 

Insumos: 0,00 

Resultado 4:  
 

Recuperada la 
cobertura vegetal 

afectada por el 
huracán Félix en 

la zona de 
amortiguamiento 
de BOSAWAS a 

través del 
desarrollo 
integral de 
sistemas 

agroforestales 
apropiados 

4.3 Aumentadas las 
capacidades de 
organización e innovación 
alrededor del cacao con 
270 familias de 
productores. 

  X X X ONUDI Gobierno Regional Fondo 
ODM 

Transporte: 7.554,00 

44.486,71 

 SUB TOTAL          187,777.42 

Comisión municipal de cacao en 
Bonanza reactivada y en  
proceso de reactivación  la 
comisión en Waspám. 
Organización de  red de 
productores en Kukalaya y otra 
de comercializadores de cacao, 
esto debido al mayor avance de 
la producción en este territorio. 
Avance de un 50% 
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CALENDARIO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTOS POR 
RESULTADO 
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 AGENCIA 
CONTRAPARTE 

GUBERNAMENTAL 
Fuente 

de 
fondos 

Descripción del 
presupuesto 

Importe 

Observaciones 

Personal: 2,000,00 

Servicios: 20,000.00 
5.1 Actores locales 
conocen los resultados 
del Programa Conjunto. 

X X     UNESCO MARENA  Fondo 
ODM 

Transporte: 4,400.00 

26,400 

X 
Personal 

 
 

2,300.00 

Servicios: 3,900.00 

Equipos: 6,500.00 

   

 

X PNUMA MARENA 
Fondo 
ODM 

Transporte: 3,800.00 

 

Se realizó taller de 
autovaloración indígena y 
conocimientos tradicionales. 
Avance de 50% 
 

Personal: 6.000,00 

Servicios: 8.430,00 

Equipos: 20,000,00 

Materiales: 2.470,00 

Elaborada plataforma de 
Comunicación para el 
Desarrollo Sostenible de la 
Reserva de Biosfera Bosawás. 
Evaluación de los medios y 
redes regionales 
Entrega de equipos a los 
medios de comunicación.  
Dos talleres de formación sobre 
estrategias de comunicación y 
gestión de riesgos. Avance 
90% 

Resultado 5: 
La 
investigación, 
comunicación, 
capacitación y 
educación 
ambiental 
afianzan el 
vínculo entre el 
Programa 
Conjunto y el 
Plan de Manejo 
de la Reserva 
de Biosfera 
BOSAWAS. 
  

5.2 Diseñada e 
implementándose una 
estrategia de 
comunicación efectiva 
entre las instituciones y 
autoridades locales, las 
comunidades y las 
poblaciones indígenas, 
incluyendo a los medios 
de comunicación 
existentes, tanto 
tradicionales como 
alternativos. 

  X X X UNESCO MARENA 
Fondo 
ODM 

Transporte: 2.500.00 

39.400,00 

  

 SUB TOTAL          82,300.00  

 
GRAN TOTAL 
RESULTADOS          1.101.374.42  

 
TOTAL UNIDAD 
COORDINADORA          162,160  

 
ADMINISTRATIVOS 
SNU DEL AÑO 1          88,447.40  

 TOTAL           1,351,281.82  
 



Rubros Monto a ejecutarse

Personal 4,000.00 4,000.00 0.00

Materiales 0.00

Servicios 5,000.00 5,000.00 0.00
 Transportes 0.00

1.1.2.- Elaboración de planes de manejo de 3
micro-cuencas de forma participativa, incluyendo
a las comunidades locales, autoridades regionales
y autoridades
municipales. 

PNUD MARENA ODM Servicios 500.00 500.00

0.00

1.1.3.- Elaboracion de planes de manejo de Cola 
Blanca de forma participativa incluyendo a las 
comunidades y autoridades regionales y 
municipales. 

PNUD MARENA ODM Servicios 10,000.00 10,000.00

0.00
1.1.4.- Preparación, discusión y consenso de los 
arreglos institucionales y de actores locales para la 
implementación de los planes de manejo de micro-
cuencas.

PNUD MARENA ODM Servicios 5,000.00 5,000.00

0.00
1.1.5.- Acompañamiento a la oficialización de los
planes de manejo de micro-cuencas elaborados,
tanto con el gobierno central, el gobierno regional,
como con las
municipalidades correspondientes.

PNUD MARENA ODM Servicios 2,200.00 2,200.00

0.00
26,700.00 26,700.00 0.00

1.2.1.- Preparación y difusión de versión 
informativa en lenguaje sencillo (español, miskito 
o Mayangna) de los planes de manejo de cada 
micro-cuenca.

PMA MAGFOR ODM Servicios 5,000.00 5,000.00

Servicios 5,852.00
Transporte
Materiales 
Servicios
Transporte

Materiales 423.00

Personal 20,700.00
Servicios 26,615.00

Transporte

Materiales 

Equipos

Servicios 166.00

Transporte 14,400.00

Materiales 98,574.00

SUB TOTAL 1.1

Presupuesto de 
arrastre  POA1

Resultado # 1: Fortalecidas las 
capacidades locales para el manejo 
de microcuencas con enfoque de 
gestión deriesgos yrestauración de 
ecosistemas.

1.2.3.- Definición y validación en una sesion del 
consulta por microcuenca de las acciones 
prioritarias para cada micro-cuenca por parte de 
los comités de micro-cuenca y la municipalidad 
correspondiente.  

MAGFOR

5,852.00

423.00

47,315.00MAGFOR ODM

ODM

ODM

1.1.- Planes de manejo de
micro cuencas elaborados
consensuados con pobladores
locales y aprobados por
Consejo Municipales.

11.1.- Diagnósticos participativos con enfoque de
género, proceso de consenso, aprobación por
Gobiernos municipales, comités comunitarios de
cuencas establecidos.  

AGENCIA

CALENDARIO/MENSUAL

ACTIVIDADES
85 97

PROGRAMA CONJUNTO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Plan de Trabajo del 2do. año

4 10

1.2.2.- Conformación, fortalecimiento y 
seguimiento  de los Comités de Micro-cuencas por 
comarcas.

Descripción del presupuesto
CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL 

Y SOCIOS

PRESUPUESTO PLANIFICADO

111 2 3 6

PNUD

“GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA BOSAWAS”

FUENTE DE 
FONDOS

1.2.- Al menos cinco acciones 
identificadas en los planes de 
manejo implementadas en 
cada microcuencas.
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RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS POR RESULTADOS

ODM

Fondos ODM-Gobierno de España / Ventanilla de Ambiente y Cambio Climático

PMA

ODMMARENA

PMA MAGFOR

PMA MAGFOR

113,140.00

PMA

1.2.4.- Fortalecimiento de las capacidades locales 
a través de capacitación, entrenamiento y 
asistencia técnica a comunidades en reforestación, 
barreras vivas y muertas, conservación de suelos, y 
otras definidas en los planes de manejo de 
microcuencas. Con enfoque de gestión de riesgo y 
restauración de ecosistemas.
1.2.5.- Elaborar y entregar paquetes tecnologicos 
productivos de acuerdo a los planes de manejo de 
las microcuencas  y formatos de seguimiento a los 
comites de cuenca y productores.

12
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171,730.00 171,730.00 0.00

Personal 5,000.00 5,000.00 0.00

Servicios 4,000.00 4,000.00 0.00

Personal 14,100.00 2,000.00 12,100.00

Servicios 4,500.00 3,000.00 1,500.00

Insumos 75,000.00 75,000.00

Materiales 31,800.00 31,800.00

Transporte 49,000.00 18,000.00 31,000.00
183,400.00 63,800.00 119,600.00

Personal 0.00

Servicios 10,000.00 10,000.00 0.00

Materiales 0.00

Insumo 0.00

Transporte 2,000.00 2,000.00 0.00

0.00

Personal 0.00 0.00

Servicios 8,408.00  8,408.00

Materiales 1,000.00 1,000.00

Insumo 0.00

Transporte 3,000.00 3,000.00
Personal

Servicios 30,145.00 22,500.00 7,645.00
Transporte 7,000.00 7,000.00
Materiales 

Personal 4,000.00 4,000.00

Servicios 38,300.00 38,300.00

Transporte 7,000.00 7,000.00

Materiales 1,000.00 1,000.00

Personal 2,000.00 2,000.00

Servicios 25,000.00 25,000.00

Transporte 6,000.00 6,000.00

equipos 3,000.00 3,000.00

Materiales 1,000.00 1,000.00

148,853.00 132,800.00 16,053.00
530,683.00 395,030.00 135,653.00

SUB TOTAL 1.2

SUB TOTAL 1.3

MARENA

ODMMARENA

ODM

1.3.2.- Implementación y acompañamiento de las 
actividades de la guía operativa de restauración de 
ecosistemas.

PNUD
1.3.1.- Preparación de guía operativa de 
restauración de ecosistemas en concordancia con 
la línea de base levantada.

MARENA

1.3. Rehabilitación de 
ecosistémas en las 
microcuencas afectadas por el 
Huracán Félix PNUD

MARENA

SUB TOTAL 1.4
GRAN TOTAL

1.4. Implementación de 
manera piloto, programas 
de pago por servicios 
ambientales en las Micro-
cuencas seleccionadas. 

1.4.1 Estudios de diagnosticos y valoracion de las 
condiciones para la implementacion del servicio 
ambiental hídrico en las 3 microcuencas y por 
captura de carbono en la zona de influencia del 
proyecto en áreas de amortiguamiento de la 
Reserva y especialmente en los municipios de 
Bonanza  y Waspam. Seguimiento 
(PNUMA.UNESCO). 

0DM

ODM

PNUMA 0DM

0DM

0DM

MARENA

PNUMA

UNESCO

PNUMA

UNESCO

1. 4.3. Pilotaje de la implementación de los 
programas de retribución local por el servicio 
hídrico en las comunidades seleccionadas 
(PNUMA).

1.4.2. Diseño de un programa de retribución local 
por el servicio de producción de agua y captura de 
carbono con especial enfasis en 3 comunidades de 
cada micro-cuenca con participación y aprobación 
de los Comités de Micro-cuencas y las autoridades 
municipales. Búsqueda de consensos y arreglos 
institucionales para la implementación del diseño 
del programa. Seguimiento y ejecución (PNUMA Y 
UNESCO)
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Personal 36,000.00 36,000.00

Servicios 14,000.00 14,000.00

Equipos 12,000.00 12,000.00

Materiales 1,000.00 1,000.00

Insumos 7,000.00 7,000.00

Transporte 10,000.00 10,000.00

Servicios 5,000.00 5,000.00

Insumos 1,200.00 1,200.00

Personal 8,000.00 8,000.00

Servicios 3,000.00 3,000.00

Equipos 33,500.00 33,500.00

Materiales 18,000.00 18,000.00

Personal 5,000.00 5,000.00

Servicios 8,000.00 8,000.00

Insumos 3,000.00 3,000.00

2.1.6. Implementar Campaña de Comunicación Social para la 
Promoción de Salud.(Priorizar cuñas radiales, rotafolios y otros 
recursos)

OPS GRAAN, MINSA ODM Servicios 13,000.00 13,000.00

2.1.7. Apoyo, planificación, seguimiento y monitoreo UNICEF GRAAN ODM Servicios 33,957.13 20,000.00 13,957.13

211,657.13 194,700.00 13,957.13

Personal 7,500.00 7,500.00

Servicios 8,000.00 8,000.00

Materiales 3,000.00 3,000.00

Insumos 7,500.00 7,500.00
2.2.2. Preparación de planes operativos de protección de 
fuentes de agua con enfoque de gestión de riesgo en cada 
comunidad seleccionada, con participación de las estructuras 
comunitarias. Insumos 2,000.00 2,000.00ODMAlcaldias

ODM

Sub total 2.1

UNICEF GRAAN, MINSA, MINED

ODM

2.1.5. Promoción de la higiene y saneamiento en unidades de 
salud, escuelas y comunidades.

OPS GRAAN, MINSA

UNICEF Alcaldias ODM

2.1.4. Establecer un sistema comunitario de vigilancia de la 
calidad del agua y agua segura, ligado al sistema de 
información regional del MINSA.

ODM

RESULTADOS ESPERADOS

2.1. Elaborados e 
implementándose de forma 
participativa sistemas 
comunitarios de gestión del 
agua, saneamiento ambiental 
e higiene, con enfoque de 
género, con prioridad en 
comunidades, escuelas y 
unidades de salud de las 
microcuencas planificadas. 

2.2. Preparación e 

UNICEF Alcaldias

CALENDARIO/MENSUAL

UNICEF

PRODUCTOS POR RESULTADOS ACTIVIDADES

2.1.1. Levantamiento de línea de base territorial sobre los 
sistemas y/o formas de gestión del agua, saneamiento e 
higiene de los territorios ubicados en las micro-cuencas 
planificadas.

2.1.3. Desarrollo, implementación y acompañamiento de un 
programa de fortalecimiento institucional para la gestión del 
agua a nivel local y comunitario. (MINSA, Municipalidad y 
Estructuras Comunitarias)

2.2.1. Identificación y ubicación de las fuentes de agua en cada 
comunidad seleccionada, con participación de las estructuras 
comunitarias, gobiernos municipales e instituciones del GRAAN 
y el GRUN (considerar equipo de protección para personal de 
campo: suero ofilizado)

2.1.2. Organización y capacitación de las estructuras 
comunitarias que gestionan los sistemas de agua potable y 
saneamiento con enfoque de manejo integrado de cuenca y de 
gestión de riesgo. Alcaldias ODM

FUENTE DE 
FONDOS

AGENCIA Presupuesto de 
Arrastre POA 1

PRESUPUESTO PLANIFICADO
Presupueto de 

Actividades  POA 2

CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL 
Y SOCIOS                                 Descripción del presupuesto



Rubros Monto a ejecutarse

Presupuesto de 
arrastre  POA1

AGENCIA

CALENDARIO/MENSUAL

ACTIVIDADES
85 97

PROGRAMA CONJUNTO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Plan de Trabajo del 2do. año

4 10
Descripción del presupuesto

CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL 
Y SOCIOS

PRESUPUESTO PLANIFICADO

111 2 3 6

“GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA BOSAWAS”

FUENTE DE 
FONDOS

Presupuesto de 
Actividades   POA 2

RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS POR RESULTADOS

Fondos ODM-Gobierno de España / Ventanilla de Ambiente y Cambio Climático

12

Equipos 1,000.00 1,000.00

Materiales 1,000.00 1,000.00

Insumos 2,000.00 2,000.00

Personal 1,000.00 1,000.00

Servicios 5,000.00 5,000.00

Materiales 5,000.00 5,000.00

2.2.5. Apoyo, planificación, seguimiento y monitoreo.
GRAAN Servicios 4,000.00 4,000.00

47,000.00 47,000.00

Personal 10,000.00 10,000.00

Servicios 30,000.00 30,000.00

Materiales 290,000.00 290,000.00

Transporte 25,000.00 25,000.00

2.3.2. Construcción de sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en unidades de salud, con desarrollo de 
tecnologías apropiados y de bajo costo.

OPS GRAAN, MINSA ODM Servicios 40,200.00 40,200.00

Servicios 11,773.87 5,000.00 6,773.87

Materiales 4,200.00 1,400.00 2,800.00

Transporte 3,913.47 2,000.00 1,913.47

Servicios 12,726.65 11,000.00 1,726.65
Materiales 3,241.88 1,000.00 2,241.88
Transporte 5,100.00 3,600.00 1,500.00
Servicios 2,500.00 2,500.00
Transporte 2,000.00 2,000.00

440,655.87 423,700.00 16,955.87

696,313.00 665,400.00 30,913.00

GRAAN

Sub total resultado 2

NUEVO FISE

ODM

Sub total 2.3

UNICEF

NUEVO FISE ODM

2.3.4 Apoyo, planificación, seguimiento y monitoreo.

UNICEF

UNICEF

2.3.3. Fortalecimiento de capacidades técnicas locales 
(técnicos municipales y proveedores de servicios)

Sub total 2.2

2.3. Construcción de 
facilidades de acceso a agua 
potable segura, saneamiento y 
un ambiente saludable con 
prioridad en las comunidades, 
escuelas y unidades de salud 
de cada Micro-cuenca 
planificada.

2.3.1.  Construcción de sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en comunidades y escuelas, con desarrollo de 
tecnologías apropiados y de bajo costo, utilizando la modalidad 
de Proyectos Guiados por la Comunidad (PGC).

ODM

ODM

Alcaldias

GRAAN

UNICEF

Resultado # 2. Mejorado el uso y 
el acceso al agua potable y 
saneamiento ambiental en las 
comunidades, escuelas y 
unidades de salud de las micro-
cuencas planificadas.

2.2. Preparación e 
implementación de 
acciones de protección de 
fuentes de agua, 
incluyendo gestión de 
riesgos, elaborados e 
implementados en el 80% 
de comunidades con 
Sistemas de Agua Potable 
y Saneamiento en las 
micro-cuencas 
planificadas. 2.2.4. Elaboración y distribución de materiales informativos y 

educativos sobre la implementación de los planes de 
protección de fuentes de agua con enfoque de gestión de 
riesgo.

2.2.3 Organización, capacitación y entrenamiento a las 
estructuras comunitarias,  gobiernos municipales e 
instituciones del GRAAN y el GRUN para la implementación y 
monitoreo de planes de protección de fuentes de agua con 
enfoque de gestión de riesgo.
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3.1.1. En 8 Comunidades del Municipio de
Waspam y 8 Comunidades del Municipio de
Bonanza listas para instalar Sistemas de Energía
Renovable.

MEM ODM Servicios 4,541.00 4,541.00

3.1.2. Una Microturbina Instalada y funcionando
en la comunidad La Panamá de 40 viviendas
electrificadas.

MEM ODM Servicios 95,000.00
95,000.00

282,600.00

3.1.4. 140 sistemas fotovotaicos instalados y
funcionando, en las Comunidades Comunidades
de: Esperanza, Wisconsin, Santa Clara y Francia
Sirpi de la Microcuenca Wawa.

MEM ODM Servicios 126,000.00 126,000.00

3.1.5. 105 sistemas fotovotaicos instalados y
funcionando, en las Comunidades Electrificadas
160 viviendas en las Comunidades de: Klisnac-
Naranjal, Cocal, Polo Paiwas y Waspuk Ta de la
Microcuenca Wuaspuk

MEM ODM Servicios 94,500.00 94,500.00

3.1.6. Instalación de 559 sistemas adecuadamente
de acuerdo a los requirimientos técnicos
solicictado y una Microturbina. 

MEM ODM Servicios 9,600.00 9,600.00

3.1.7. Monitoreo y Seguimiento del Proyecto MEM ODM Servicios 22,900.00 22,900.00

3.1.8. Imprevistos del Proyecto (evaluacion del
efecto 3)

MEM ODM Servicios
8,400.00

8,400.00

643,541.00 548,541.00 95,000.00
3.2.1. Establecer comunicación y coordinación
con lideres comunitarios, capacitados y organizada 
en torno al uso sostenible de energia renovables
para Waspam y Bonanza.

ODM Servicios 5,000.00 2,500.00 2,500.00

3.2.2. Conformacion de comites comunitarios del
proyecto (CCP) visitas de coordinacion,
organización y acuerdos comunitario para
Waspam y Bonanza. 

ODM Servicios 5,500.00 3,500.00 2,000.00

3.2.3. Seguimiento y monitoreo (16 visitas
inspecciones técnicas realizadas en las
Microcuencas de Wawa, Waspuk y Kukalaya)

ODM Servicios 6,000.00 2,000.00 4,000.00

3.2.4. Asistencia Tecnica contratación de dos 
técnicos para apoyo de comunidades en Bonanza- 
Waspam.

ODM Servicios 7,000.00 7,000.00

3.3.5. Diseñar e implementar los planes de
capacitación, administración y técnica dirigidos a
fortalecer los comité comunitarios de gerencia de
los proyecto.

ODM Servicios 4,523.00 2,000.00 2,523.00

28,023.00 10,000.00 18,023.00

Presupuesto de 
Arrastre POA 1

AGENCIA CONTRAPARTE GUBERNAMENTALRESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS POR RESULTADOS ACTIVIDADES Presupueto de 
Actividades  POA 2

FUENTE DE 
FONDOS

Descripción del presupuesto

ServiciosODM 282,600.00MEM

PNUD

Resultado 3. Mejorado el acceso 
y uso sostenible de energías 
renovables en comunidades y 
escuelas de las micro-cuencas 
planificadas. 

3.1.- Establecidos los sistemas 
de generación, acumulación y 
distribución de energías 
renovables en comunidades de 
las micro cuencas planificadas. 
MEM

3.2.- Fortalecidas las 
capacidades técnicas y 
administrativas comunitarias 
para gerenciar los sistemas de 
generación, acumulación y 
distribución de energía en 
cada comunidad. GRAAN

GRAAN

3.1.3. 314 sistemas fotovotaicos instalados y
funcionando, en las Comunidades Mayagna de:
Musawás, Kibusna y Alal y la Comunidad Meztiza
de Kukalaya.

PNUD

SUB TOTAL  3.2

CALENDARIO/MENSUAL PRESUPUESTO PLANIFICADO

SUB TOTAL 3.1
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3.3.1. Identificación de las necesidades de los 
comites comunitarios de las comunidades 
beneficiarias.

ODM Servicios 4,000.00 4,000.00

3.3.2. Fortalecimiento de capacidades de la 
instancia tecnica ejecutora (territoriales) ODM Equipos 8,000.00 8,000.00

3.3.3. Asistencia Tecnica contratación de dos 
técnicos para apoyo de comunidades en Bonanza- 
Waspam.

ODM Servicios 11,000.00 11,000.00

3.3.4. Desarrollar planes y manuales de 
capacitación sobre técnicas basicas de 
administración de empresas de energia renovable 
en las comuidades

ODM Servicios 1,000.00 1,000.00

3.3.5 Formulación de Planes de fortalecimiento de 
potenciales productivos de las zonas

ODM Servicios 5,000.00 2,000.00 3,000.00

29,000.00 14,000.00 15,000.00
700,564.00 572,541.00 128,023.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fuente de 

fondos
Rubros Monto a ejecutarse

Presupueto de 
Actividades POA 2

4.1.2. Organización, discusión y difusión del plan
con los comité territoriales existentes en el
territorio (talleres, viático, transporte,
alimentacián, hospedaje, materiales).

Servicios 43,633.00 36,633.00 7,000.00

4.1.3. Seleccionadas y fortalecidas 10 fincas 
modelo en sistemas de producción agroforestal.

15,497.00 2,417.00 13,080.00

4.1.5. Valoradas las opciones de sistemas 
agroforestales viables en las microcuencas 
seleccionadas.

24,250.00 21,250.00 3,000.00

19,000.00 11,000.00 8,000.00

115,758.00 77,300.00 38,458.00

Presupuesto de 
Arraste POA 1

Transporte

4.1.7.  Promoción de los sistemas agroforestales 
en otras 1000 familias de las microcuencas 
seleccionadas.

5,878.00
ODM

Materiales

Insumos

5,878.00

Personal 7,500.00 6,000.00 1,500.00

4.1.4. Elaborar propuesta e implementación de 
asistencia técnica para 40 familias campesinas 
seleccionadas de forma participativa en el primer 
año, que permita fortalecer las acciones primarias 
en el establecimiento de sistemas agroforestales. 
(Recurso humano calificado, transporte; 40 
familias previstas para este año de 100 a atender 
durante 3 años

ACTIVIDADES
CALENDARIO/MENSUAL

PRODUCTOS POR 
RESULTADO

PNUD GRAAN

Equipos

4.1.1. Elaboración de diagnóstico situacional en la 
zona de influencia y el plan de trabajo de 
ejecución del proyecto tomando en cuenta la 
información existente en el territorio (Consultoría, 
material de oficina, transporte)

PRESUPUESTO PLANIFICADOCONTRAPARTE 
GUBERNAMENTAL Y OTROS 

SOCIOS DE APOYO

ONUDI GRAAN 

AGENCIA

4.1. Promovido el 
establecimiento de sistemas 
agroforestales adecuados a la 
zona en 100 familias de 
manera directa y en 1000 
familias de manera indirecta.

4.1.6. Establecidos viveros locales en las fincas 
modelos para proveer de material vegetativo a 
100 familias de la zona.

RESULTADOS ESPERADOS

Resultado 4: Recuperada la cobertura
vegetal afectada por el huracán Félix en
la zona de amortiguamiento de Bosawás
a través del desarrollo integral de
sistemas agroforestales apropiados

3.3.- Fortalecidas las 
capacidades técnicas y 
administrativas a nivel local 
para desarrollar potenciales 
productivos en zonas rurales 
ligados al manejo de las 
cuencas y la generación de 
energías renovables.GRAAN

GRAN TOTAL
SUB TOTAL 3.3

SUB TOTAL 4.1
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4.2.1. Desarrollar cuatro intercambios entre 
productores de Bonanza y Waspan con 
productores de otros territorios cacaoteros mas 
desarrollados en manejo del cultivo y 
tecnificación. 

Servicios 7,600.00 7,600.00

Personal 14,200.00 6,000.00 8,200.00

23,892.71 1,000.00 22,892.71

Materiales 8,280.00 7,200.00 1,080.00

Insumos 498.00 498.00

Transporte 10,418.00 4,900.00 5,518.00

64,888.71 27,198.00 37,690.71

27,000.00 6,000.00 21,000.00

20,000.00 16,000.00 4,000.00

10,492.71 0.00 10,492.71

4,434.00 2,994.00 1,440.00

0.00 0.00 0.00

4.3.4. Capacitación de actores locales en 
metodologías de redes y conglomerados con 
enfoque de género

Transporte: 16,554.00 9,000.00 7,554.00

78,480.71 33,994.00 44,486.71
259,127.42 138,492.00 120,635.42

Materiales:

Insumos:

Equipos

GRAAN - SERENA, (Socios de 
apoyo: Alcaldías, MARGFOR, INTA, 
IDR, SDC, Autoridades territoriales y 

comunitarias, UNAG).

ODM

Servicios:

4.3.1. Promover e implementar la creacion y/o 
fortalecimiento de las formas asociativas mas 
apropiadas con 80 familias productoras de Cacao 
de Bonanza y Waspam a traves de un proceso 
participativo con las organizaciones productivas 
del territorio

4.3.3. Articulación de actores locales-nacionales 
de los 2 municipios.

4.3.2. Organización de 270 productores y 
productoras de cacao en redes empresariales.

ODM

4.2. Mejorada la 
infraestructura productiva y de 
acopio de cacao, así como la 
capacidad de comercialización 
y competitividad de este rubro 
en los mercados orgánicos, 
justos y/o convencionales.

SUB TOTAL 4.2

4.2.3. Establecidos convenios de cooperación con 
empresas nacionales vínculadas al ramo .

GRAAN - SERENA, (Socios de apoyo: 
Alcaldías, MARGFOR, INTA, IDR, 

SDC, Autoridades territoriales y 
comunitarias, UNAG).

SUB TOTA 4.3

4.2.2. Establecidas 3 infraestructura de acopio de 
cacao en las microcuencas seleccionadas.

4.2.4. Certificada al menos una red de productores 
para mercados orgánicos y/o justos.

ONUDI

ONUDI

Personal:

Equipos:

GRAN TOTAL

4.3. Aumentadas las 
capacidades de 
organización e innovación 
alrededor del cacao con 270 
familias de productores.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rubros Monto a ejecutarse

Servicios 10,000.00 10,000.00

Transporte 3,000.00 3,000.00

Servicios 3,860.00 0.00 3,860.00

Transporte 1,500.00 1,500.00 0.00
Materiales 

Servicio 2,000.00 2,000.00 0.00

Servicio 35,610.00 23,600.00 12,010.00

Servicios 8,000.00 8,000.00
Transporte 2,000.00 2,000.00
Servicios 1,000.00 1,000.00

Transporte 1,500.00 1,500.00

UNESCO ODM Servicios 8,000.00 8,000.00

PNUMA ODM Servicios 2,000.00 2,000.00

65,470.00 49,600.00 15,870.00
Equipamiento de los centros, medios y redes 
regionales de comunicación que así lo Personal

requieran para estandarizar los servicios y 
garantizar el acceso. Adquisición de

Servicios 13,600.00 13,600.00

equipo nuevo de comunicaciones para las 
comunidades, municipios, etc. Seguimeinto a las 
reccomendaciones de la  de plataforma de 
comunicación 

Transporte

establecimeinto de alianzas o convenios entre los
medio sde comunicación y la ONU comunidad
científica para la difusión de la información hacia
las comunidades.
Difundir los conocimientos científicos de los 

ODM Servicios 2,000.00 2,000.00

Servicios 8,000.00 8,000.00

Transporte

Servicios 7,000.00 7,000.00

Transporte

Presupuesto de 
Arrastre POA 1RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADESPRODUCTOS POR RESULTADOS FUENTE DE 

FONDOS

PRESUPUESTO PLANIFICADO
Presupueto de 

Actividades POA 2
AGENCIA Descripción del presupuesto

CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL 
Y OTROS SOCIOS DE APOYO

5.2 Diseñada e 
implementándose una 
estrategia de comunicación 
efectiva entre las instituciones 
y autoridades locales, las 
comunidades y las poblaciones 
indígenas, incluyendo a los 
medios de comunicación 
existentes, tanto tradicionales 
como alternativos. 

Resultado 5. La investigación, 
comunicación, capacitación y 
educación ambiental afianzan el 
vínculo entre el Programa Conjunto y 
el Plan de Manejo de la Reserva de 
Biosferas Bosawás

ODM

MARENA

ODM

5.1.3.- Sistematizados y difundidos los resultados 
de las investigaciones participativas en lenguaje 
sencillo, lengua Maygana y Miskito

CALENDARIO/MENSUAL

ODM

ODM

SUB TOTAL 5.1

MARENA

2 Talleres de capacitación sobre el fortalecimiento 
de las redes de comunicación
actuales con nuevas tecnologías de comunicación 
e información.

ODM

un Encuentro nacional de planificación de 
estrategia de comunicación y capacitación a
las comunidades en el uso de nuevas tecnologías 
de comunicación y su vinculación
al cambio climático y la comunicación educativa. 
La comunicación educativa y la
información pública son indispensables tanto para 
la acción preventiva como para la reactiva.

UNESCO

ODM

Materiales

5.1 Actores locales conocen los
resultados del Programa
Conjunto, cómo éste aporta a
la gestión de la Reserva de
Biosfera Bosawas, y colaboran
en su implementación
MARENA

5.1.1.- Fortalecimiento de las capacidades  de 
capital humano para contribuir a la gestion de la 
Reserva de Biosfera Bosawas (PNUMA , UNESCCO) UNESCO

PNUMA

UNESCO

PNUMA

5.1.4.- Puesta a disposición de los resultados de
las investigaciones a los tomadores de decisión en
diferentes nivele(PNUMA Y UNESCO). 

PNUMA5.1.2.- Elaboración e implementación de un 
programa sencillo de investigaciones participativas 
ligado al Programa Conjunto y la Gestión de la 
Reserva de Biosfera, incluyendo temas como el 
cambio climático y la sostenibilidad ambiental 
(PNUMA Y UNESCO).

UNESCO
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2 talleres de capacitación en gestión de riesgos en
los comunicadores y
comunicadoras sociales. g.1) La comunicación,
como herramienta para la reducción
del riesgo de desastres debe apoyar los esfuerzos
del sector público y privado en pos
del desarrollo nacional – humano, equitativo y 

ODM Servicios 10,000.00 10,000.00

Generación de 3 programas radiales locales sobre
el uso de los recursos y manejo de
las situaciones de emergencia, y apoyo a la
cracion de la radio municipal de Bonanza 

ODM Servicios 8,000.00 8,000.00

Elaboración de un manual para comunicadores 
sociales, científicos y sociedad civil
sobre el manejo adecuado de la información 
pública y comunicación educativa en

ODM Servicios  6,000.00 6,000.00

54,600.00 54,600.00 0.00
120,070.00 104,200.00 15,870.00

2,306,757.42 1,875,663.00 431,094.42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rubros Monto a ejecutarse

Personal 74,230.00 64,230.00 10,000.00

Servicios 32,570.00 25,570.00 7,000.00

Transporte 5,300.00 1,300.00 4,000.00

Insumos 2,200.00 510.09 1,689.91

Equipos 700.00 700.00

115,000.00 92,310.09 22,689.91

Monto a ejecutarse Prespuesto AÑO 2 Presupuesto AÑO 1

2,306,757.42 1,875,663.00 431,094.42

115,000.00 92,310.09 22,689.91

169,601.58 138,000.24 31,601.34

2,591,359.00 2,105,973.33 485,385.67

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CONJUNTO

TOTAL DE RESULTADOS 

Presupuesto de 
Actividades POA 2

PNUD MARENA

PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE 
COORDINACION DEL PROGRAMA

Presupuesto de 
arrastre  POA 1

Descripción del presupuestoFUENTE DE 
FONDOS

CALENDARIO/MENSUAL
AGENCIA

CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL 
Y SOCIOS

TOTAL

Total de implementacion con contrapartes
RESUMEN

SUB TOTAL 

SUB TOTAL 5.2

GRAN TOTAL Resultado 5

Gastos Administrativos SNU

Total de Unidad Coordinadora

ODM

PRESUPUESTO PLANIFICADO


