
L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-5 – 30 septembre 2008 
 

 
Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois 

 
Appréciation qualitative et principales contraintes 

 
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-5 : Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires. 

Principales réalisations: 
 

 Dotation des kits pour l’auto construction de maisons. 
(Voir projet Casernement). 
 

 Distribution d’un kit agro-pastoral pour la réinsertion 
économique de 714 familles. 100% des familles ont 
commencé une  activité économique. 

 
 

 Négociation et obtention des mutations/transferts auprès 
des différents ministères sectoriels en faveur des épouses 
salariées dans les zones de retour. 
 

 Le transport desdites familles est en cours en collaboration 
avec le Commandement et le Ministère de la Solidarité 
Nationale. 

 
Taux d’exécution budgétaire cumulé : 69,9% 
 
Priorités pour les 3 prochains mois 
 Finaliser le transport des bénéficiaires jusqu’aux zones de 

réinstallation 
 Clôturer le projet. 

Appréciation : 
 

 En cours d’élaboration, le projet a identifié les besoins additionnels spécifiques à certaines familles comme les 
demandes de mutations pour les épouses, le transfert des élèves etc. L’obtention des mutations des épouses salariées a 
manifesté l’engagement des différents ministres aux objectifs de ce projet. 
 

 Ce travail a permis d’impliquer beaucoup d’intervenants notamment les responsables de haut niveau au Ministère de la 
Solidarité Nationale. 

 
Contraintes : 
 
 A cause de la liaison de ce projet avec le projet Casernement, le retard dans le départ des familles a des fois perturbé 

l’avancement normal des travaux de réhabilitation. Dans pareils cas, il a été procédé à des réceptions techniques 
partielles. 
 

 Certaines veuves ont trouvé dans le projet, un terrain de leurs revendications statutaires malgré qu’elles 
venaient de recevoir les kits prévus. Le commandement en collaboration avec l’Unité de gestion du projet, a 
organisé des réunions pour faire une même lecture de la situation. 

 

 



RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF ‐ FAMILLES DEPLACEES DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008
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Activité Nationale Août 2007 0 0 - 0 - 714 - 714 714 100.0 0 714 -

0 0 - 0 - 714 - 714 714 100.0 0 714 -

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET FAMILLES DEPLACEES
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Août - Déc. 2007 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -

Jan - Mars 2008 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -

Avril - Juin 2008 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 714 0 0.0

Juillet - Sept 200 0 0 - 0 - 714 - 714 714 100.0 0 714 -

Oct - Déc 2008 - - 0 - 0 0 - 0 0 -

0 0 - 0 - 714 - 714 714 100.0 714 714 100.0

TOTAL
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