Etat d’avancement du projet PBF/BDI/F-1

Domaine Prioritaire : Question fonciere

Entités des Nations Unies chargées de la mise en ceuvre : Office du Haut Commissariat pour

les réfugiés

Entité nationale de tutelle : Commission Nationale Terre et Autres biens

Couverture géographique

Tout le pays

Titre du projet

Appui au réglement des litiges fonciers.

Budget approuvé

700,000US$

Date de transfert des fonds/NY

14 avril 2007

Date de démarrage : Juillet 2007

Date prévue pour la cléture du projet : 31 décembre 2008

Retard par rapport a la date initialement prévue pour la clture : 6 mois

Commentaires sur le retard : La CNTB enregistre un effectif de conflits fonciers tres élevé et ne
parvient pas a satisfaire en temps voulu les demandes de reglement de conflits malgré le rythme
rapide qu’elle a atteint aujourd’hui. Certains témoins pour quelques dossiers sont disparus et le
reglement est obligé de tarder. D’autres témoins ne résident pas au pays et il est difficile de le

retrouver, ce qui tarde aussi les dossiers.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus

Activités prévues

Résultats

Résultat 1 :

Les capacités institutionnelles
de la CNTB renforcées, en
particulier dans le domaine de
la gestion des conflits fonciers

Activité 1.1. Renforcement des capacités logistiques et
bureautiques : Equipement remis a la CNTB : 5 véhicules ont été
achetés, en plus d’autres loués pour les missions sur le terrain, 1
radio magnétophone, 5 appareils photo, 3 cameras et 1
rétroprojecteur

La qualité de services rendus par les bureaux est plus fiable et a temps a cause de la
disponibilité des matériels logistiques et bureautiques.

Activité 1.2. Traitement des dossiers pendants ainsi que de
nouveaux dossiers : d’octobre a décembre 2008, 1297 (106.7%)
conflits fonciers sont réglés sur un total de 1 216 cas enregistrés
ce qui démontre I’écoulement des tous les dossiers enregistrés ce
trimestre et extension dans les anciennes dossiers.

Avec le reglement des conflits fonciers, les tensions diminuent.

Parmi les 1297 conflits fonciers résolus, 1178 (90.8%) étaient acceptés comme
verdict de la commission et 119 (9.2%) étaient réglés a I’amiable.

Une base de données a été créée pour une meilleure gestion de toute information
relative aux cas des reglements des litiges.




Activité 1.3. Récupération des terres irrégulieres a pourvoir
aux rapatriés : un rapport provisoire montre 30.896 ha de terres a
récupérer.

e Les terrains sont disponibles pour installer les sinistrés sans référence.
e 402 ménages ont été réinstallés.

Résultat 2 :

Un systéme de réglement des
litiges fonciers basé sur une
approche communautaire et
favorisant la réconciliation mis
en place et testé

Activité 2.1, Production des spots et émissions de
sensibilisation : des spots et émissions ont été régulierement
produits.

Les capacités de la CNTB sont renforcées en vue de régler les conflits fonciers avec
efficacité.

Activité 2.2. Organisation de séminaires de formation sur la
communication non violente :

e Un séminaire a été organisé pour les membres de la CNTB et
les délégués provinciaux

e Un séminaire d’approfondissement en Communication Non
Violente a été organisé a I’intention des membres et des
cadres d’appui.

Résultat 3 :

Le reglement des contentieux
fonciers en cours est
simultanément  initié  pour
permettre aux sinistrés les plus

vulnérables, (notamment les
veufs, les orphelins et les
personnes vivant avec le

VIH/SIDA etc.) d’accéder a la
terre pour leur réinstallation

Activité 3.1. Identification des personnes vulnérables sans
terres

Les sinistrés sans référence sont connus afin de pouvoir les réinstaller.

2010 sinistrés parmi les plus vulnérables ont récupérés leurs terres et il n ya pas eu
allocution d’autres terres.

Activité 3.2. Organisation d’une enquéte complémentaire sur
I’identification des terres

L’enquéte a été effectuée et s’est terminée au 15 aodt (collecte des
documents d’attribution, visite et mesurage des terrains).

Une enquéte portant sur I’acquisition illégale et sur la vérification des documents
d’attribution des terres a été faite au mois d’aoiit dans 16 des 17 provinces du pays a
I’exception de la mairie de Bujumbura.

Taux d’exécution budgétaire : 100%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Au cours de I’exécution du projet, la capacité de résoudre des conflits a été renforcée pour les membres de la Commission par
I”approfondissement de la CNV. L’enquéte complémentaire pour I’identification des terres domaniales habitables a récupérer s’est
bien déroulée. Mais, nous pouvons noter que les réglements des conflits ont été pour la plupart faits soit a I’amiable, soit par la
décision de la Commission Nationale des Terres et autres Biens. Cependant, a la cléture du projet, 8.512 dossiers, soit 71.70% des
de I’ensemble des dossiers enregistrés restent pendants. Cette situation est principalement di a un retour massif des réfugiés.




RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - LITIGES FONCIERS D'OCTOBRE A

DECEMBRE 2008
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET LITIGES

FONCIERS
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