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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 
 

31 mars 2010 

 

Période couverte : 01 janvier au 31 mars 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes 
désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation 
de la paix » 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)  

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Budget du Projet : 450 000 $US 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

1
er

 février 2009 

Montants engagés:  318 348,55 $US 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

70,74% 

Montants dépensés: 318 348,55 $US 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

70,74% 

Date de 
Clôture prévue: 

 
31 juillet 2010 
 

Retard (mois): 5 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1 :  
Les Jeunes Leaders 
formés et les 
structures en charge 
de développement de 
tutorat apprennent à 
utiliser les kits 

- La préfecture de l’Ouham – Pendé dispose d’un panel des 
jeunes capables de participer au relèvement de leurs 
communautés. 

- Les réseaux des jeunes sont fonctionnels et participent au 
développement des communautés 

-     Les surfaces cultivables, la quantité des semences, des 
engrais, le tonnage attendu des productions, le nombre des 
groupements et le nombre des jeunes mobilisés sont connus 

-     Les structures d’encadrement et d’insertion des jeunes sont 
actives et élaborent des plans d’action d’utilisation des kits 

 

 
 
100%  
 
 

Résultats 2 : 
Les modules de 
formation et le 

 

- A la fin du 1
er

 trimestre, les modules de formation et les kits 
disponibles facilitent  l’exécution des formations. 

 
Prévue du 02 
au 28 février 



dispositif 
d’encadrement 
adaptés aux réalités 
préfectorales sont 
élaborés et testés 

- Les dispositifs d’insertion et d’utilisation des kits sont 
fonctionnels dans les trois Préfectures (Ouham, Ouham – 
Pendé et Nana – Gribizi) 

 

 

2010 (activité 
non réalisée 
pour non 
disponibilité 
des kits) 

Résultat 3 :  
Les Jeunes 
déscolarisés et 
désœuvrés sont 
capables de créer 
l’emploi et de 
bénéficier de l’appui 
multiforme à 
l’insertion 

 

 
- Les jeunes déscolarisés et désœuvrés reçoivent la qualification 

facilitant leur insertion socio – professionnelle. 

- Les structures d’encadrement développent des stratégies de 
tutorat permettant une appropriation facile des métiers. 

- Les structures artisanales chargées de la formation et d’appui 
aux initiatives d’emploi accroissent l’opportunité d’accès à 
l’emploi dans les zones en conflit. 

Prévue du 01 
au 31 mars 
2010 (activité 
non réalisée 
pour non 
disponibilité 
des kits) 
 

Résultat 4 :  

 

 

 

-   

Résultat 5 :  

 

 

 

-   

 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
- Du fait des délais de livraison, le véhicule du projet commandé en janvier 

2009 n’a été livré qu’en janvier 2010. Bien que décalées dans le temps, 
certaines activités ont tout de même pu être réalisées, le projet ayant procédé 
à la location de véhicules ou bénéficié lorsque c’était possible, des véhicules 
d’autres projets exécutés par le bureau.   

- Le retard accusé dans la fourniture des kits a engendré le découragement 
d’environ 20 000 jeunes dont 5 000 filles mobilisés et engagés à exploiter 
7 744 hectares pour atteindre une production globale de 30 640 tonnes 
(toutes cultures confondues) au respect du calendrier agricole fixé en 
novembre pour certaines régions et en janvier pour d’autres. 

- Par rapport au plan d’action du 1
er

 trimestre et à ce manque de kits, le projet 
est contraint de reporter les activités clés relatives aux résultats 2 et 3 pour le 
2

e
 trimestre, notamment : (i) élaboration et test des modules de formation, (ii) 

élaboration et test du dispositif d’insertion et des kits, (iii) répartition des kits 
d’insertion et des kits didactiques dans les villages pilotes, (iv) organisation 
des sessions de formation dans les préfectures de l’Ouham, Ouham – Pendé 
et Nana – Gribizi et (v) développement des activités de tutorat dans ces 
mêmes préfectures. 

 
 

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

 
Des conseils d’apaisement et de patience sont prodigués aux jeunes leaders par 
téléphone ou par message radio de gendarmerie ou des centres de santé afin qu’ils 
sensibilisent les autres sur le retard. Cependant au niveau du bureau, on accélère la 
procédure d’acquisition des kits pour rattraper le retard. 
 

 
 



 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
 
L’agriculture a été privilégiée dans l’analyse de mise en place des réseaux des jeunes, car il s’agit d’un grand 
secteur pourvoyeur d’emploi en milieu rural. L’artisanat vient en appui pour aider à la réparation et à la 
fabrication des outils de production, de transformation, de conservation et de transport des produits agricoles. 
Cette stratégie nous a permis de constituer 23 réseaux des jeunes composés 2 900 jeunes dont 5 200 filles 
(agriculture et artisanat confondus) rassemblés dans 1 521 groupements dans les préfectures de l’Ouham, 
Ouham – Pendé et Nana – Gribizi. 
 
 

 
  

 

 

 

 


