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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

31 mars 2010 
 

Période couverte : janvier – mars 2010 

Numéro et intitulé du 
Projet: 

PBF/CAF K-5 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 

Partenaire(s) 
d’exécution : 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Date d’approbation 
du Comité de 
Pilotage : 

12 Novembre 2008 

Montant du budget 
approuvé :  

355 000 USD 

Montants engagés:   205 678,35  USD 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

57,93 % 

Montants dépensés:  205 678,35  USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

57,93 % 

Date de 
Clôture prévue: 

 21 juillet 2010 Retard (mois): 4 mois 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

 
 
 
 
 
Résultat 1 :  
 

- 1) Missions de sensibilisation, mobilisation et état des lieux 
(réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009) 

- 2) Etablissement des listes d’équipements (réalisé à 100% depuis 
Juillet 2009) 

- 3) Etablissement des listes des réhabilitations (réalisés à100% 
depuis Septembre 2009) 

- 4) Réhabilitations des locaux : Les prestataires retenus par suite 
de l’appel d’offre ont démarré les travaux depuis 8 mars pour 
une durée contractuelle de 36 jours 

- 5/ Achat et installation des équipements : Les commandes sont 
lancées auprès des prestataires à l’extérieur avec en cours les 
procédures de choix par rapport à l’enveloppe ; les activités 
menées jusqu’à ce jour sont évaluables à 40% 

 
 
 
Pourcentage 
global R1 :60% 

 
 
 

- 1) Les référentiels, curricula et supports didactiques sont 
élaborés et validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent 
concrètement à 85% 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Résultats 2 : 
 

- 2) Les autres modules d’adaptation sont également élaborés et 
validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent également 
à 85% l’ensemble 

- 3) Un commande est également lancée auprès des prestataires 
à l’extérieur pour l’achat des documents relatifs à l’application 
des référentiels professionnels. La reproduction des manuels 
est en instance par rapport à la validation totale des 
documents. Le pourcentage des activités réalisées dans ce cas 
se chiffre à 70% 

- 4) Les 18 Instructeurs/formateurs sont identifiés à partir des 
dossiers présentés puis recrutés depuis Novembre 2009. Les 
TDR des sessions de recyclage des directeurs et de formation 
des instructeurs/ formateurs sont élaborées puis tenus en 
attente de la fin de réhabilitation et équipement des centres en 
vue de l’organisation. L’ensemble des activités réalisées 
jusqu’à ce jour pour ce compte est estimable 60% 

 
 
 
 
 
Pourcentage 
global R2 :70 
% 

 
 
 
 
Résultat 3 :  
 

- Trois prestataires sont consultés pour proposition des prix suite 
à la commande lancée pour l’achat des intrants et les 
propositions sont envoyées au bureau de Yaoundé. L’ensemble 
des activités réalisées pour ce compte se chiffre à 50% 

- Les recrutements sont en cours selon les contextes de région 
suggérés au cours des missions de sensibilisation 

 
 
 
Pourcentage 
global  R3 : 40 
% 

Résultat 4 :  - Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de 
pilotage de Septembre 2009 

-  

Pourcentage 
global  R4 : 30 
% 

 
 

Défis rencontrés et plan d’action 
 

Défis et difficultés 
rencontrés : 

 
Les défis et difficultés rencontrés actuellement se situent particulièrement aux niveaux 
des coûts onéreux des équipements par rapport à la faible enveloppe proposée. En 
effet, pour un centre réhabilité par l’UNESCO les équipements doivent démontrer le 
profil visé comme centre de référence 

Mesures envisagées 
pour rattraper le 
retard d’exécution des 
objectifs : 

- Le planning du 1
er

 semestre est suffisamment étoffé avec presque toutes les 
activités relatives aux résultats R1, R2, R3 et R4 en vue de leur épuisement dans les 
délais préconisés 
- Toutes les activités sont estimées et le coût total envoyé à Yaoundé pour disposition 
des fonds nécessaires à leur réalisation dans les délais 
 
 
 

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
Bien que le projet ait connu du retard au début mais des dispositions ont prises pour que toutes les dépenses 
prévues prennent fin à la date originale de clôture du projet et seule la phase ‘Formation des apprenants’ se 
poursuive sur accord attendu pour la prolongation sollicitée du délai. 
Toutes les activités se réalisent conformément en ce moment aux objectifs et aux résultats fixés.   
 
 
 

 


