
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1  
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

                    «  Projet: Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix » 
                                                 
                                                       Conakry 13 Juillet 2010 
                                                   
                                                       Avril, Mai et Juin 2010 

 
 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

UNESCO 
Domaine 
Prioritaire: 

Promotion de l’Education  
Civique et de la Culture 
de Paix 

Autorité(s) 
nationale(s): 

Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique 

Numéro du 
Programme: 

PBF-GIN-B2 (00074674)  

Nom du Programme: Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix 

Budget Total: $349,922 

Montants engagés:  19000000 FG ($349,922) 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants déboursés:  
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

 

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

Approuvé par le Gouvernement guinéen le 06 Avril 2010 
Mise en place de l’unité du projet composé de la Direction Nationale de 
l’Education Civique, la Direction de l’Institut National de Recherche et d’Action 
Pédagogique, et le Point Focal de l’UNESCO  

Durée du 
Programme: 

 
1 an  
 

Date de clôture 
prévue: 

Juin 2011 
Retard 
éventuel 
(mois): 

2  mois 

 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage de 

réalisation: 

Ce projet a pour objectif le 
maintien de la paix et le 
renforcement de l’unité 
nationale à travers une 
transition apaisée. 
 
Les objectifs spécifiques du 
projet sont : 

1- Séance de travail avec   le Ministère 
de l’Enseignement Pré-Universitaire 
et de l’Education Civique autour du 
démarrage du projet : constitution 
des membres de l’unité de projet 
 

2- 3 réunions des membres de 
l’équipe de projet autour de la 
planification des activités du projet 
 

3- 2 réunions des membres de l’Unité 
de projet autour de l’élaboration des 

Réunions100% 
 
La  mission de prise de 
contact dans les 8 régions 
administratives du pays a 
été reportée au mois de 
Juillet 2010  
(à cause du retard accusé 
dans le paiement) 

 
 
 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



termes de référence de la mission 
de prise de contact dans les 8 
régions administratives du pays  
pour le démarrage des activités de 
terrain du projet 
 

4- Participation à la réunion du Groupe 
technique inter agence des Points 
Focaux sur l’évolution des activités 
PBF 

 

 
1-Informer, sensibiliser, 
éduquer à la paix, et à la 
citoyenneté, la jeunesse 
scolaire et non scolaire y 
compris militaire par le biais 
de clubs de la paix scolaires, 
d’émissions radiophoniques 
et de formations diverses 
 
2- Installer et rendre 
fonctionnelles les Alliances 
pour la Paix dans les 8 
régions du pays qui doivent 
couvrir les garnisons 
militaires des régions 
concernées 
 
3-Former à la pratique 
citoyenne afin que les 
citoyens et citoyennes 
participent activement dans 
la vie civique et plus 
particulièrement dans le 
processus électoral 

  

   

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 
Le  retard accusé dans la mise en place des fonds, a fait que les activités du projet sur le terrain n’ont pu 
démarrer qu’au mois de Juin  2010. 
 
 
 
 
 
 

 

 


