
 Monto 
2009

 Monto 
2010

Total

PNUD ICD 1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 representantes de diversos 3,000 3,000
PNUD ICD 1.1.2. Realización de encuesta a OSC. 4,700 4,700
PNUD ICD 1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, organizaciones 4,700 4,700
PNUD ICD 1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la percepción de la población 15,000 15,000
PNUD ICD 1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de información. 3,500 3,500
PNUD ICD 1.1.6. Elaboración de informe preliminar. 2,500 2,500
PNUD ICD 1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la presentación del informe. 6,000 6,000
PNUD ICD 1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y gobierno, instituciones 7,800 7,800
PNUD ICD 1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción. 3,800 3,800

51,000 51,000

UNESCO Redes de OSC 2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC participantes. 3000 3,000
UNESCO Redes de OSC 2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate con las delegaciones 3000 3,000
UNESCO Redes de OSC 2.1.3. Organización de un taller internacional con representes de 10 países de 2 días en Montevideo. 30,000 30,000

UNESCO
Redes de OSC 2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller. 9,000 9,000

45,000 45,000

3.1. Consulta y presentación del UNFPA Redes de OSC 3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre proyecto en cuatro 3,750 3,750
UNFPA Redes de OSC 3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer en en las OSC de 

cuatro regiones.
16,035 16,035

UNFPA Redes de OSC 3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión. 22,585 22,585
UNFPA Redes de OSC 3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones de los foros. 4,880 4,880

3.3. Coordinación UNFPA Redes de OSC 3.3.1. Instalación de coordinación a nivel nacional de las actividades 14,225 14,225
UNFPA Redes de OSC 3.3.2 Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales 450 450

3.4. Talleres de formación y UNFPA Redes de OSC 3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país. 16,380 16,380
78,305 39,695 118,000

PNUD Redes de OSC 4.1.1 Elaboración de documento guía y una propuesta estrategias para la búsqueda de nuevas formas y 2500 2,500
PNUD Redes de OSC 4.1.2 Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación. 20,000 20,000

2,500 20,000 22,500

PNUD Redes de OSC 5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, puesta en marcha y 23,200 12,600 35,800
PNUD Redes de OSC 5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados nacionales en la 500 1,000 1,500

5.1.3. Evaluación final del Proyecto y sistematización de información 2,000 2,000
23,700 15,600 39,300

200,505 75,295 275,800

14,035 5,271 19,306
214,540 80,566 295,106

Plan anual de trabajo del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay” 2009-2010

Metas Actividades

Subtotal Producto 1

Producto 1: Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado.

Agencia 
ejecutora

Asociado 
nacional

1.1. Índice CIVICUS de la 
Sociedad Civil (ISC) desarrollado 
en Uruguay.

Producto 2: “Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado”
2.1.  Taller  internacional sobre 
sociedad civil con participarán de 
representantes de diez países de la 
región y otros continentes, con el 
objetivo de evaluar el estado de la 

i d d i l d dSubtotal Producto 2

Producto 3: “Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país”

3.2. Planificación y Preparación de 
un plan de formación y 
capacitación de las redes de OSC y 
OSC realizado en consulta con los 

i l d

Subtotal Producto 3

Producto 4: “El Programa Conjunto ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC”
4.1.  Introducción del enfoque de 
derechos humanos para 

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees" 
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)
Total del proyecto

Subtotal Producto 4

Producto 5: “Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados”
5.1. “Unidad de coordinación, 
monitoreo y evaluación del 

Subtotal Producto 5



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 
representantes de diversos sectores de la sociedad.

X PNUD ICD Contratos 3,000 3,000

1.1.2. Realización de encuesta a OSC. X PNUD ICD Contratos 4,700 4,700
1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, 
organizaciones sociales,  sector empresarial, academia, organismos internacionales y 
medios de comunicación.

X PNUD ICD Contratos 4,700 4,700

1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la 
percepción de la población con relación a la sociedad civil. X PNUD ICD

Contratos 15,000 15,000

1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de 
información. X PNUD ICD

Contratos 3,500 3,500

1.1.6. Elaboración de informe preliminar. X PNUD ICD Contratos 2,500 2,500
Contratos 3,000 3,000
Varios 3,000 3,000
Contratos 4,000 4,000
Viajes 2,800 2,800
Varios 1,000 1,000

1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción. X PNUD ICD Contratos 3,800 3,800

33,400 17,600 51,000

2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC 
participantes.

X UNESCO Redes de OSC Contratos 3,000 3,000

2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate 
con las delegaciones de los países.

X UNESCO Redes de OSC Contratos 3,000 3,000

Contratos 14,300 14,300
Viajes 7,800 7,800
Varios 7,900 7,900

2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller.
X UNESCO

Redes de OSC Contratos 9,000 9,000

6,000 39,000 45,000

Presupuesto planificado

1.1.  Índice CIVICUS de la 
Sociedad Civil (ISC) desarrollado 
en Uruguay.

Metas Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

PNUD ICD

Asociado 
nacional

1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la 
presentación del informe.

X
1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y 
gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de 
comunicación y sector empresarial, con el objetivo de examinar y validar los 
resultados de la investigación.

X

X UNESCO

Plan anual de trabajo del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay”

Período: Año 1 (semestre 1 y 2: enero 2009 a marzo 2010)

Subtotal Producto 2

Subtotal Producto 1

Producto 1: “Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado”

Redes de OSC

PNUD ICD

Producto 2: “Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado”

2.1.  Taller  internacional sobre 
sociedad civil con participarán de 
representantes de diez países de la 
región y otros continentes, con el 
objetivo de evaluar el estado de la 
sociedad nacional desde una 
perspectiva internacional, 
realizado.

2.1.3. Organización de un taller internacional con representes de 10 países de 2 días 
en Montevideo.



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

X UNFPA Redes de OSC Viajes locales 1,285 1,285

Viáticos part. 
Reuniones

1,630 1,630

Varios 835 835
X X UNFPA Redes de OSC Contratos 5100 3550 8,650

Viajes locales 1500 300 1,800
Viáticos part. 
Reuniones

2715 900 3,615

Varios 1300 670 1,970
3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión. X X UNFPA Redes de OSC Contratos 22585 0 22,585

3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones 
de los foros.

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 3660 1,220 4,880

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 4200 3,000 7,200

X X UNFPA Redes de OSC Equipamiento 2200 0 2,200

varios 4450 375 4,825
X X UNFPA Redes de OSC Viajes locales 50 100 150

Viáticos part. 
Reuniones

100 200 300

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 7800 4,200 12,000

Viajes locales 865 400 1,265
Viáticos part. 
Reuniones

2715 400 3,115

11380 5,000 16,380
62,990 15,315 78,305

3.3.2 Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales

3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país.

3.3. Coordinación

3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre 
Proyecto en cuatro regiones del país.

3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer 
en en las OSC de cuatro regiones.

3.3.1. Instalación de coordinación de las actividades

Subtotal Producto 3

3.2. Planificación y preparación de 
un plan de formación y 
capacitación de las redes de OSC y 
las OSC realizado en consulta con 
los actores involucrados.

3.1. Consulta y presentación del 
Proyecto en el interior del país.

3.4. Talleres de formación y 
capacitación para redes de OSC y 
OSC.

Producto 3: “Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país”

Metas Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

Asociado 
nacional

Presupuesto planificado



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

4.1.1 Elaboración de documento guía y una propuesta de estrategias para la 
búsqueda de nuevas formas y mecanismos de participación en el monitoreo de las 
OSC en el Programa

X

PNUD

Redes de OSC Contratos 0 2500 2,500

4.1.2 Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación.
PNUD

Redes de OSC Contratos 

0 2,500 2,500

Contratos 7,500 13,600 21,100
Equipamiento 1,500 1,500

Varios 600 0 600
5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados 
nacionales en la implementación. 

X X PNUD Redes de OSC Varios 500 500

9,600 14,100 23,700

 S.1 2009  S.2 2009  Monto 

111,990 88,515 200,505
7,839 6,196 14,035

119,829 94,711 214,540

PNUD 43,000 34,200 77,200
UNESCO 6,000 39,000 45,000
UNFPA 62,990 15,315 78,305

PNUD 3,010 2,394 5,404
UNESCO 420 2,730 3,150
UNFPA 4,409 1,071 5,480

PNUD 46,010 36,594 82,604
UNESCO 6,420 41,730 48,150
UNFPA 67,399 16,386 83,785

Depositado PNUD 52,430 30,174 82,604
Depositado UNESCO 6,420 41,730 48,150
Depositado UNFPA 80,785 3,000 83,785

Producto 5: “Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados”

Actividades por Agencia Ejecutora
Actividades por Agencia Ejecutora

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

X X

PNUD

Redes de OSC5.1. “Unidad de coordinación, 
monitoreo y evaluación del 
Proyecto conformada.

5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, 
puesta en marcha y desarrollo y ajuste de los planes de trabajo de los componentenes 
del Proyecto.

X

Total por Agencia Ejecutora

Subtotal Producto 5

Total por actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)
Total del proyecto

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

Total por Agencia Ejecutora
Total por Agencia Ejecutora

Actividades por Agencia Ejecutora

4.1.  Introducción del enfoque de 
derechos humanos para 
monitorear y evaluar el programa 
Unidos en la Acción.

Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

Asociado 
nacional

Presupuesto planificado

Subtotal Producto 4

Producto 4: “El Programa Unidos en la Acción ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC”

Metas



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

1.1.1. Conformación de Comité Consultivo (CC) compuesto por 12-20 
representantes de diversos sectores de la sociedad.

X PNUD ICD Contratos 3,000 3,000

1.1.2. Realización de encuesta a OSC. X PNUD ICD Contratos 4,700 4,700
1.1.3. Realización de encuesta de percepciones externas a informantes clave: Estado, 
organizaciones sociales,  sector empresarial, academia, organismos internacionales y 
medios de comunicación.

X PNUD ICD Contratos 4,700 4,700

1.1.4. Realización de encuesta de opinión pública sobre la participación y la 
percepción de la población con relación a la sociedad civil. X PNUD ICD

Contratos 15,000 15,000

1.1.5. Realización de 4 estudios de caso y revisión de fuentes secundarias de 
información. X PNUD ICD

Contratos 3,500 3,500

1.1.6. Elaboración de informe preliminar. X PNUD ICD Contratos 2,500 2,500
Contratos 3,000 3,000
Varios 3,000 3,000
Contratos 4,000 4,000
Viajes 2,800 2,800
Varios 1,000 1,000

1.1.9. Elaboración del Informe analítico de país e informe para la acción. X PNUD ICD Contratos 3,800 3,800

33,400 17,600 51,000

2.1.1. Selección de los países e identificación de las redes de OSC y OSC 
participantes.

X UNESCO Redes de OSC Contratos 3,000 3,000

2.1.2. Preparación de documentos previos para iniciar en un foro virtual el debate 
con las delegaciones de los países.

X UNESCO Redes de OSC Contratos 3,000 3,000

Contratos 14,300 14,300
Viajes 7,800 7,800
Varios 7,900 7,900

2.1.4. Elaboración y circulación de la relatoría final del Taller.
X UNESCO

Redes de OSC Contratos 9,000 9,000

6,000 39,000 45,000

Presupuesto planificado

1.1.  Índice CIVICUS de la 
Sociedad Civil (ISC) desarrollado 
en Uruguay.

Metas Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

PNUD ICD

Asociado 
nacional

1.1.7. Realización de reuniones de consulta en distintas zonas del país para la 
presentación del informe.

X
1.1.8. Realización de un taller nacional con la participación de la sociedad civil y 
gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de 
comunicación y sector empresarial, con el objetivo de examinar y validar los 
resultados de la investigación.

X

X UNESCO

Plan anual de trabajo del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay”

Período: Año 1 (semestre 1 y 2: enero 2009 a marzo 2010)

Subtotal Producto 2

Subtotal Producto 1

Producto 1: “Estudio sobre la situación de la sociedad civil para mejorar el conocimiento sobre sus fortalezas, debilidades, déficit y necesidades realizado”

Redes de OSC

PNUD ICD

Producto 2: “Foro Internacional sobre la situación de las OSC implementado”

2.1.  Taller  internacional sobre 
sociedad civil con participarán de 
representantes de diez países de la 
región y otros continentes, con el 
objetivo de evaluar el estado de la 
sociedad nacional desde una 
perspectiva internacional, 
realizado.

2.1.3. Organización de un taller internacional con representes de 10 países de 2 días 
en Montevideo.



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

X UNFPA Redes de OSC Viajes locales 1,285 1,285

Viáticos part. 
Reuniones

1,630 1,630

Varios 835 835
X X UNFPA Redes de OSC Contratos 5100 3550 8,650

Viajes locales 1500 300 1,800
Viáticos part. 
Reuniones

2715 900 3,615

Varios 1300 670 1,970
3.2.2. Publicación de materiales de difusión de las Redes de OSC para la discusión. X X UNFPA Redes de OSC Contratos 22585 0 22,585

3.2.3. Elaboración de un documento sistematizador de los resultados y discusiones 
de los foros.

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 3660 1,220 4,880

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 4200 3,000 7,200

X X UNFPA Redes de OSC Equipamiento 2200 0 2,200

varios 4450 375 4,825
X X UNFPA Redes de OSC Viajes locales 50 100 150

Viáticos part. 
Reuniones

100 200 300

X X UNFPA Redes de OSC Contratos 7800 4,200 12,000

Viajes locales 865 400 1,265
Viáticos part. 
Reuniones

2715 400 3,115

11380 5,000 16,380
62,990 15,315 78,305

3.3.2 Contacto con nuevos grupos y coordinaciones locales

3.4. Realización de talleres de formación y capacitación en cuatro regiones del país.

3.3. Coordinación

3.1.1. Realización de giras para contactar organizaciones locales e informar sobre 
Proyecto en cuatro regiones del país.

3.2.1. Realización de foros regionales de discusión y consulta de las áreas a fortalecer 
en en las OSC de cuatro regiones.

3.3.1. Instalación de coordinación de las actividades

Subtotal Producto 3

3.2. Planificación y preparación de 
un plan de formación y 
capacitación de las redes de OSC y 
las OSC realizado en consulta con 
los actores involucrados.

3.1. Consulta y presentación del 
Proyecto en el interior del país.

3.4. Talleres de formación y 
capacitación para redes de OSC y 
OSC.

Producto 3: “Las capacidades de las redes de OSC y de las OSC han sido fortalecidas en los departamentos del interior del país”

Metas Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

Asociado 
nacional

Presupuesto planificado



T1 T2 T3 T4 Descripción 
del 

presupuesto

 Semest.1 
2009 

 Semestre 2 
2009/2010

 Monto total 
2009/2010

4.1.1 Elaboración de documento guía y una propuesta de estrategias para la 
búsqueda de nuevas formas y mecanismos de participación en el monitoreo de las 
OSC en el Programa

X

PNUD

Redes de OSC Contratos 0 2500 2,500

4.1.2 Talleres de capacitación con OSC en HRBA para monitoreo y evaluación.
PNUD

Redes de OSC Contratos 

0 2,500 2,500

Contratos 7,500 13,600 21,100
Equipamiento 1,500 1,500

Varios 600 0 600
5.1.2. Realización de reuniones de seguimiento de las Agencias de SNU y asociados 
nacionales en la implementación. 

X X PNUD Redes de OSC Varios 500 500

9,600 14,100 23,700

 S.1 2009  S.2 2009  Monto 

111,990 88,515 200,505
7,839 6,196 14,035

119,829 94,711 214,540

PNUD 43,000 34,200 77,200
UNESCO 6,000 39,000 45,000
UNFPA 62,990 15,315 78,305

PNUD 3,010 2,394 5,404
UNESCO 420 2,730 3,150
UNFPA 4,409 1,071 5,480

PNUD 46,010 36,594 82,604
UNESCO 6,420 41,730 48,150
UNFPA 67,399 16,386 83,785

Depositado PNUD 52,430 30,174 82,604
Depositado UNESCO 6,420 41,730 48,150
Depositado UNFPA 80,785 3,000 83,785

Producto 5: “Impactos, productos y resultados del Proyecto han sido seguidos y evaluados”

Actividades por Agencia Ejecutora
Actividades por Agencia Ejecutora

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

X X

PNUD

Redes de OSC5.1. “Unidad de coordinación, 
monitoreo y evaluación del 
Proyecto conformada.

5.1.1 Selección y contratación del Coordinador(a), Instalación de la Coordinación, 
puesta en marcha y desarrollo y ajuste de los planes de trabajo de los componentenes 
del Proyecto.

X

Total por Agencia Ejecutora

Subtotal Producto 5

Total por actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)
Total del proyecto

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

Total por Agencia Ejecutora
Total por Agencia Ejecutora

Actividades por Agencia Ejecutora

4.1.  Introducción del enfoque de 
derechos humanos para 
monitorear y evaluar el programa 
Unidos en la Acción.

Actividades Cronograma Agencia 
ejecutora

Asociado 
nacional

Presupuesto planificado

Subtotal Producto 4

Producto 4: “El Programa Unidos en la Acción ha sido evaluado con la participación de las redes de la OSC”

Metas


