4

[image: image1.png]Z|a




[image: image3.jpg]R

@MDGLF

MDG ACHIEVEMENT FUND




[image: image2.jpg]@ UNITED NATIONS
DEVELOPMENT GROUP




MDG Achievement Fund                                                                     

PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE

1 Jan – 31 Mar 2009

	Country/Theme:
	Peru
	Participating UN Organization(s):  

	UNEP, PAHO/WHO, FAO, UNDP

	Name of Joint Programme:
	Integrated and adaptative management of environmental resources and climatic risks in High Andean micro watersheds.

	OPAS Number 
	MDGF-1691-E-PER

	Total Approved Programme Budget:
	US$3,900,000

	Total Amount Transferred to Date:
	US$1,079,890

	Date of first fund transfer:
	29 September 2008

	Expected Programme Duration:
	3 years



	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	Implementación de la Unidad de Coordinación del Programa:
Coordinador inicia sus actividades el 10 de noviembre del 2008; y los 2 Asistentes Técnicos para las microcuencas de Santo Tomás y de Challhuahuacho, tienen presencia ya en las microcuencas, a partir del 23 de febrero, y disponen de un ambiente en cada municipalidad provincial. Se contratará a la Asistente Administrativa y Chofer, a tiempo completo, a partir de abril del 2009. Reciente adquisición de vehículo y laptops.
Todas las agencias han identificado y contactado posibles socios técnicos: reuniones técnicas con Defensoría del Pueblo (Unidad de Conflictos Sociales), Comisiones Ambientales Regionales (CAR), PRONAMACHCS, MINAM, SENAMHI, ADRA, SER, ITDG Soluciones Prácticas, GEA, IMA, etc.

El PNUD ha contratado un Consultor con residencia en el Cusco; asimismo, el PNUMA ha contratado una Asistente quechuahablante, basada en Cusco, para proveer ayuda en la planificación e implementación de estrategias de difusión e impacto.

Contactos para la realización de la Línea de Base Socioeconómica y Ambiental.

Los principales resultados son: 

· Taller de Inicio del Programa Conjunto, el 02-02-09, en el Cusco, a las autoridades y beneficiarios locales y regionales de Cusco y Apurímac, con presencia 38 participantes, y asistencia del Representante Residente PNUD.

· Taller de discusión de estrategias comunes de intervención del Programa, así como de la Programación del Año 1.
            La reunión ha concluido en Acta de Acuerdos firmado por las agencias participantes en       

            el Comité de Seguimiento.

· Talleres de Presentación del Programa Conjunto en las microcuencas: el 17-03-09 en Santo Tomás (Chumbivilcas-Cusco) con 30 participantes, y en Tambobamba (Cotabambas-Apurímac), el 19-03-09, con 120 participantes.

· Revisión, reformulación y actualización de indicadores y actividades propuestas por el Programa; por parte de la FAO. Inicio de actividad con Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) (Resultado 2.2) para entrenamiento de facilitadores campesinos. Se ha empezado con la evaluación de  facilitadores y la elaboración de contenidos técnicos para las ECAs en los temas de Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y conservación de Suelos.
· El Programa Conjunto está presente en el Comité Técnico de Actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Apurímac; asimismo, preside la mesa temática de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Plan Provincial de Desarrollo Concertado de Cotabambas (Apurímac).

· El Programa Conjunto es miembro participante del Presupuesto Participativo de la provincia de Chumbivilcas (Cusco).
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