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	No de Projet MDTF/Atlas : 00070643
Titre :  Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF)
	
	Numéro du rapport : 1

Période de rapport : 
Avril 2009-Mars 2010

Durée du programme : 3 ans

	

	
	

	Organisations des NU participantes

PNUD, PNUE, PAM, ONUDI, OIM, FAO et UNESCO
	
	Partenaires de réalisation[footnoteRef:2] [2:  Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.] 

Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS), Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), Centre de Suivi Ecologique (CSE), , Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF), Agence Régionale de Développement (ARD), Conseil Régional (CR), Populations locales.

	
	
	







INTRODUCTION :

[bookmark: _Toc252276845]Pour soutenir les efforts nationaux et dans l’esprit de la réforme de l’ONU  l’assistance de l’Equipe de Pays du SNU est reflétée dans le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF 2007-2011), au titre de l’Axe Stratégique de Coopération n°1 de l’UNDAF : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable" et spécifiquement  sous l’Effet Programme n°1.6 : "la durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles". En se fondant  également sur les initiatives d’alliances/partenariats pour l’atteinte des OMD et notamment celle du Fonds Espagnol, le programme proposé  vise à appuyer les efforts du Gouvernement dans la voie de l’atteinte des OMD, en particulier, l’OMD 1  «Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim» et  particulièrement sa Cible 1  «Réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de personnes dont le revenu journalier s’élève à moins d’un dollar E.U par jour», et l’OMD 7 «Assurer un environnement durable», et notamment sa Cible 9 «Intégration des principes du développement durable dans les politiques, projets et programmes du pays et l’inversion de la tendance  e perte des ressources de l’environnement». 
Financé à hauteur de 4,000,000 dollars E.U sur les Fonds de dépôt/OMD mis en place par l’Espagne au niveau du PNUD, le projet conjoint va  contribuer sur une période de trois ans et avec l’assistance des agences : PNUE, PNUD,ONUDI,FAO, OIM, PAM et UNESCO à la réduction de la pauvreté  et à la conservation et la gestion équitable des services des écosystèmes forestiers .Les activités envisagées doivent contribuer à l’atteinte des trois effets recherchés : (1) Développement d'un système national d’informations sur la valeur économique totale des différents services des écosystèmes forestiers et meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion relative aux changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires pour fournir aux décideurs l'information sur les valeurs réelles de ces services  et sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services entre différentes parties prenantes ; (2) Intégration de la valeur économique réelle des services des écosystèmes forestiers dans la politique fiscale décentralisée en vue d’encourager l’utilisation durable des services des écosystèmes forestiers ; (3) Appropriation et participation des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs du secteur privé dans le processus de révision de la fiscalité forestière.






	Bilan du Budget

	Montant total approuvé pour le budget : 

	PNUD             :   1,563,526
PNUE              :   1,556,804
FAO                 :      115,432
PAM                :     208,971
ONUDI            :     199,020
OIM                 :     159,216
    UNESCO          :     197,031
    Total                :  4,000,000


	Montant total transféré à ce jour :
	PNUD             :      563,665
PNUE              :     573,058
FAO                 :      66,426
PAM                :     208,971
ONUDI            :       57,296
OIM                 :     114,337
    UNESCO          :       84,852
    Total                :  1,668,605


	Budget total engagé à ce jour :
	PNUD             :      563,665
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]PNUE              :     336,269
FAO                 :      66,426
PAM                :     208,971
ONUDI            :       57,296
OIM                 :       69,264
    UNESCO          :       84,852
    Total                :  1,386,743


	Budget total dépensé à ce jour :
	PNUD             :      553,665
PNUE              :     336,269
FAO                 :      49,155
PAM                :     208,971
ONUDI            :       44,664
OIM                 :       47,300
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]    UNESCO          :       64,742
    Total                :  1,304,766






Exécution financière  par produit

Tableau 1 : Exécution financière des produits attendus de l’effet spécifique 1

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Développement d'un système national d’informations sur la valeur économique totale des différents services des écosystèmes forestiers et meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion relative aux changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires pour fournir aux décideurs l'information sur les valeurs réelles de ces services et sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services entre différentes parties prenantes

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Budget en dollar US
	Commentaires

	
	
	
	Prévu
	Exécuté
	%
execution
	

	Produit 1.1 :
Le système d’informations du CSE est élargi pour prendre en compte les valeurs écosystémiques manquantes, de même que les valeurs des services des écosystèmes et les répercussions des changements climatiques sur ces valeurs et permettre une meilleure compréhension des stratégies politiques,  économiques et sociales.

	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Développer les scénarios climatiques, à partir de la désagrégation d’échelle des modèles climatiques globaux (GCM) aux modèles régionaux à plus haute résolution (50 km) sur le Sénégal afin de définir les scénarios nationaux qui serviront de base de travail,  pour les études d’impact du CC sur les écosystèmes dans les sites pilotes.
	20,000
	0
	0%
	Création du panel scientifique, 
Atelier d’échanges sur la méthodologie et le plan d’action avec ce panel. 
Les groupes de travail thématiques démarreront dès la signature des protocoles liant le PNUE/Nationales. Ces activités obéissent à un processus dans le temps

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Etablir des LB en faisant une évaluation sous-global (SGA) en utilisant le cadre MA sur certains sites pilotes. (Tambacounda, Casamance, Matam/St-Louis-Thiès).
	105,000
	15,000
	14,28%
	

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Un L4 économiste pour gérer le SGA, l’évaluation économique et la mise en oeuvre de l’écotaxe
	150,000
	150,000
	100%
	L’Économiste recruté par le PNUE est installé à l’UCP. 

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Mise en place et valorisation de la BD 
	25,000
	0
	0%
	

	Produit 1.2 :
Une base de données sur les changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires est établie en vue d’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion des phénomènes migratoires avec des mesures d’accompagnement recommandées pour les situations d’urgence, l’adaptation et la promotion de moyens d’existence durable  
	OIM/
DEFCCS
	Collecte de données sur des populations déplacées
	13,800
	44,300
	48,22%
	Les travaux de terrain prévus sont quasiment terminés, il reste une étude exploratoire MARP  et une enquête ménage au courant du mois de mars 

	
	OIM/
DEFCCS
	Enquêtes de terrain dans les régions cibles
	78,057
	
	
	

	
	OIM/
DEFCCS
	Publication du document contenant les résultats de recherche
	15,000
	0
	0%
	Le traitement et l’analyse des données recueillies sont en cours.. toutefois les informations collectées sur deux communautés rurales concernent un site sur les sept, d’où l’intérêt de permettre à l’IOM d’évoluer en deuxième année pour toucher les autres sites. 

	Produit 1.3 :
Un système d’informations géographique établi et permettant d’obtenir des informations sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services et sur les coûts d’investissement en ce qui concerne les infrastructures environnementales en vue d’assurer des écosystèmes forestiers stables et productifs.
	PNUE/
DEFCCS/
ANSD
	Etudes sur l'évaluation économique des services des écosystèmes (Tambacounda, Matam/St-Louis, Casamance, Thiès).
	65,000
	0
	0%
	






Tableau 2 : Exécution financière des produits attendus de l’effet spécifique 2

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°2: Intégration de la valeur économique réelle des services des écosystèmes forestiers dans la politique fiscale décentralisée en vue d’encourager l’utilisation durable des services des écosystèmes forestiers.

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Budget en dollar US
	Commentaires

	
	
	
	Prévu
	Exécuté
	%
execution
	

	Produit 2.1 :
Un système d’écotaxe qui prend en compte les changements climatiques est développé

	PNUD/
DEFCCS
	Mise en place, équipement et fonctionnement de l’Unité de Coordination 
	379,892
	379,892
	100%
	Concerne la mise en place d’une cellule légère et opérationnelle de coordination au sein de la Direction des Eaux et Forêts, avec équipement bureautiques et informatiques.

	
	PNUD/
DEFCCS
	Mise en place des cadres de concertation/Séminaire & Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière ;
	40,000
	40,000
	100%
	

	
	PNUD/
DEFCCS
	Renforcement de capacités des Agents du MEPNBRLA/Formation/Appui aux Collectivités locales
	50,000
	50,000
	100%
	

	
	PNUE/
DEFCCS
	Program management and monitoring by UNEP: 0.5 L2 + labtops
	56,000
	56,000
	100%
	Le L2 basé à Nairobi est utilisé à 50% pour le compte du Projet

	
	PNUE/
DEFCCS
	Visites de terrain/Staff travel
	37,568
	
	
	L’Expert Economiste a visité 4 sur 7 des régions prises en charges Nairobi

	Produit 2.2 :
La réforme fiscale forestière conduite selon une démarche participative au profit des populations rurales est finalisée et adoptée par le gouvernement au titre d’un nouveau code forestier
	PNUE/
DEFCCS/
ARD
	Sensibilisation et information des populations et des élus locaux au sens large sur le processus de réforme du code forestier (tenue de réunions) 
	8,500
	8,500
	100%
	

	Produit 2.3 : 
Des mécanismes de redistribution sont développés et appliqués en vue de réinjecter les revenus fiscaux dans les collectivités locales sous forme d’investissements sociaux, d’équipements en infrastructures environnementales et de financement de moyens d’existence durable (développement d’activités génératrices de revenus liées à la préservation des ressources de l’environnement) permettant d’assurer le fonctionnement correct des écosystèmes.

	ONUDI/
C. Locales
	Organisation et structuration des acteurs (OCB,  dans d'exploitation des ressources forestières 
	9,300
	2,000
	21,5%
	Mise en place d’un Expert international et d’un expert national, Réunions de contacts et étude bibliographiques sur les OCB et la GRN

	
	ONUDI/
C. Locales
	Développement de module de gestion  et planification économique des ressources forestières à l'endroit des collectivités locales
	13,200
	0
	0%
	

	
	FAO/
C. Locales
	Renforcement des capacités des élus locaux en matière de GRN
	13,500
	18,615
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]138,8%
	Formation réalisée

	
	FAO/
C. Locales
	Vulgarisation du modèle de gestion applicable au suivi et évaluation des acteurs de conservation et la valorisation des ressources forestières et des bonnes pratiques
	9,300
	0
	0%
	Activité modifiée et remplacée par la formation des parties prenantes locales par le biais de visites inter villageoises prévues pour l’année 2  prévue pour l’année 2

	
	ONUDI/
C. Locales
	Détermination de la chaîne  de valeur des produits forestiers et identification des créneaux  porteurs de reconversion pour les exploitants forestiers 
	22,259
	0
	0%
	Activités reportées à l’année 2

	
	ONUDI/
C. Locales
	Formulation, sélection et lancement de microprojets
	56,900
	0
	0%
	

	
	ONUDI/
C. Locales
	Développement de réseaux d'entreprises et d'un cluster dans les produits forestiers
	8,789
	0
	0%
	

	
	FAO/
C. Locales
	Etudes sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures et activités génératrices de revenus) nécessaires en vue d’une meilleure préservation des ressources environnementales
	6,000
	0
	0%
	Activités reportées à l’année 2




Tableau 3 : Exécution financière des produits attendus de l’effet spécifique 3

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°3: Assurer l’appropriation et la participation des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs du secteur privé dans le processus de révision de la fiscalité forestière et dans le processus de renforcement de la fiscalité environnementale pour améliorer le contrôle des pollutions et nuisances ainsi que la restauration des sites contaminés.

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Budget en dollar US
	Commentaires

	
	
	
	Prévu
	Exécuté
	%
execution
	

	Produit 3.1 :
Les connaissances des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés, de même que les capacités des organes de gouvernance locale sont améliorées en matière de développement des ressources forestières et de protection de l'environnement 
	PNUE/
DEFCCS
	Formation des populations et des Communautés locales 
	8,500
	0
	0%
	

	
	PAM/
DEFCCS
	Enquêtes VAM au niveau village pour améliorer les connaissances dans le domaine de l’Environnement (programmation enquêtes et conduite enquête)
	208,971
	208,971
	100%
	

	
	FAO/
DEFCCS
	Formation des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés
	32,770
	21,510
	65,6%
	Formation réalisée

	
	FAO/
DEFCCS
	Renforcement de capacités des Agents forestiers en comptabilité env.
	
	
	
	

	
	PNUE/
DEEC
	Estimation de la valeur économique totale de l’air et des ressources en eau et sa prise en compte  dans la  détermination d’une fiscalité  environnementale. Analyse et  la révision  du  mode de taxation actuel  des eaux usées et des rejets atmosphériques
	60,000
	0
	0%
	

	Produit 3.3 :
Une approche pilote est développée pour la création d'une réserve de  biosphère conçue et gérée par les communautés locales

	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Mener une campagne d’information et de sensibilisation 
	10,574

	64,742
	81,64%
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Appuyer l’élaboration une charte entre les divers acteurs pour la gestion de la RB
	
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Organiser des ateliers de planification stratégique pour le développement durable de la RB 
	
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Elaborer et valider le document de planification stratégique de la future RB
	38,000
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Elaborer et valider le plan de gestion de la future RB
	
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Identification et évaluation des sites potentiels
	
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Collecte des données scientifiques (bibliographie et études de terrain, enquêtes)
	27,800
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Campagne d’information / sensibilisation
	
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Projet de proposition de la réserve de biosphère
	2,927
	
	
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Atelier de validation de la proposition
	
	
	
	




Exécution technique  par produit

Elle suit les mêmes tendances que l’exécution financière et demeure satisfaisant si l’on se réfère au cadre de résultats et compte tenu des retards accusés par les Agences SNU pendant les premiers mois du projet.
Les tableaux 4, 5 et 6 présentent le niveau d’exécution du projet par produit attendu. 

Tableau 4 : Exécution technique des produits attendus de l’effet spécifique 1

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Développement d'un système national d’informations sur la valeur économique totale des différents services des écosystèmes forestiers et meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion relative aux changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires pour fournir aux décideurs l'information sur les valeurs réelles de ces services et sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services entre différentes parties prenantes

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Réalisé
	Commentaires

	
	
	
	Oui
	Non
	En cours
	

	Produit 1.1 :
Le système d’informations du CSE est élargi pour prendre en compte les valeurs écosystémiques manquantes, de même que les valeurs des services des écosystèmes et les répercussions des changements climatiques sur ces valeurs et permettre une meilleure compréhension des stratégies politiques,  économiques et sociales.
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Développer les scénarios climatiques, à partir de la désagrégation d’échelle des modèles climatiques globaux (GCM) aux modèles régionaux à plus haute résolution (50 km) sur le Sénégal afin de définir les scénarios nationaux qui serviront de base de travail,  pour les études d’impact du CC sur les écosystèmes dans les sites pilotes.
	
	
	x
	Développement de la méthodologie, validation du protocole de coopération technique (SSFA) avec le CSE   

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Etablir des LB en faisant une évaluation sous-global (SGA) en utilisant le cadre MA sur certains sites pilotes. (Tambacounda, Casamance, Matam/St-Louis-Thiès).
	
	
	x
	Idem

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Un L4 économiste pour gérer le SGA, l’évaluation économique et la mise en oeuvre de l’écotaxe
	x
	
	x
	Expert PNUE mis à la disposition de l’UCP depuis Aout 09, mais l’évaluation économique est en cours

	
	PNUE/
DEFCCS/
CSE
	Mise en place et valorisation de la BD 
	
	
	x
	

	Produit 1.2 :
Une base de données sur les changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires est établie en vue d’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion des phénomènes migratoires avec des mesures d’accompagnement recommandées pour les situations d’urgence, l’adaptation et la promotion de moyens d’existence durable  
	OIM/
DEFCCS
	Collecte de données sur des populations déplacées
	
	
	x
	

	
	OIM/
DEFCCS
	Enquêtes de terrain dans les régions cibles
	
	
	x
	

	
	OIM/
DEFCCS
	Publication du document contenant les résultats de recherche
	
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]x
	
	Activité qui ne pourra être réalisée qu’en 2ème année

	Produit 1.3 :
Un système d’informations géographique établi et permettant d’obtenir des informations sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services et sur les coûts d’investissement en ce qui concerne les infrastructures environnementales en vue d’assurer des écosystèmes forestiers stables et productifs.
	PNUE/
DEFCCS/
ANSD
	Etudes sur l'évaluation économique des services des écosystèmes (Tambacounda, Matam/St-Louis, Casamance, Thiès).
	
	x
	
	Le protocole liant le PNUE et l’ANSD pour la réalisation de cette activité n’est pas encore signé




Tableau 5 : Exécution technique des produits attendus de l’effet spécifique 2

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°2: Intégration de la valeur économique réelle des services des écosystèmes forestiers dans la politique fiscale décentralisée en vue d’encourager l’utilisation durable des services des écosystèmes forestiers.

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Réalisé
	Commentaires

	
	
	
	Oui
	Non
	En cours
	

	Produit 2.1 :
Un système d’écotaxe qui prend en compte les changements climatiques est développé

	PNUD/
DEFCCS
	Mise en place, équipement et fonctionnement de l’Unité de Coordination 
	x
	
	
	Bureaux et équipements fonctionnels

	
	PNUD/
DEFCCS
	Mise en place des cadres de concertation/Séminaire & Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière ;
	x
	
	
	Equipes techniques régionales sont mises en place

	
	PNUD/
DEFCCS
	Renforcement de capacités des Agents du MEPNBRLA/Formation/Appui aux Collectivités locales
	x
	
	
	Ateliers/séminaires de formation organises sur des thèmes en rapport la fiscalité, les PSE, etc.

	
	PNUE/
DEFCCS
	Program management and monitoring by UNEP: 0.5 L2 + labtops
	
	
	x
	Recrutement à temps partiel (50%) d’un assistant de programme  basé à Nairobi

	
	PNUE/
DEFCCS
	Visites de terrain/Staff travel
	
	
	x
	Réalisées par l’Expert PNUE

	Produit 2.2 :
La réforme fiscale forestière conduite selon une démarche participative au profit des populations rurales est finalisée et adoptée par le gouvernement au titre d’un nouveau code forestier
	PNUE/
DEFCCS/
ARD
	Sensibilisation et information des populations et des élus locaux au sens large sur le processus de réforme du code forestier (tenue de réunions) 
	x
	
	
	Matam (160) ; Tamba (180) ; Thiès (110) ; St-Louis (120) ; Kolda (90) ; Ziguinchor (140); Kédougou (100).

	Produit 2.3 : 
Des mécanismes de redistribution sont développés et appliqués en vue de réinjecter les revenus fiscaux dans les collectivités locales sous forme d’investissements sociaux, d’équipements en infrastructures environnementales et de financement de moyens d’existence durable (développement d’activités génératrices de revenus liées à la préservation des ressources de l’environnement) permettant d’assurer le fonctionnement correct des écosystèmes.

	ONUDI/
C. Locales
	Organisation et structuration des acteurs (OCB,  dans d'exploitation des ressources forestières 
	
	x
	
	Recrutement tardif des Expert et point focal PASEF. Toutefois, le PASEF s’appuie sur les OCB déjà créés.

	
	ONUDI/
C. Locales
	Développement de module de gestion  et planification économique des ressources forestières à l'endroit des collectivités locales
	
	x
	
	Idem

	
	FAO/
C. Locales
	Renforcement des capacités des élus locaux en matière de GRN
	x
	
	
	7 gouverneurs, 7 Présidents d’ARD, 7 Présidents de Conseil régional, 10 Présidents de Communauté rurale, 60 Conseillers ruraux, 4 députés.
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	FAO/
C. Locales
	Activité modifiée et remplacée par la formation des parties prenantes locales par le biais de visites intervillageoises prévues avant Fin Avril 2010
	
	x
	
	Reporté en 2ème année

	
	ONUDI/
C. Locales
	Détermination de la chaîne  de valeur des produits forestiers et identification des créneaux  porteurs de reconversion pour les exploitants forestiers 
	
	x
	
	Recrutement tardif des Expert et point focal PASEF.

	
	ONUDI/
C. Locales
	Formulation, sélection et lancement de microprojets
	
	x
	
	Idem

	
	ONUDI/
C. Locales
	Développement de réseaux d'entreprises et d'un cluster dans les produits forestiers
	
	x
	
	Idem

	
	FAO/
C. Locales
	Etudes sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures et activités génératrices de revenus) nécessaires en vue d’une meilleure préservation des ressources environnementales
	x
	
	
	Démarrée en 1ère année et sera poursuivie en 2ème année




Tableau 6 : Exécution technique des produits attendus de l’effet spécifique 3

	Elément de référence UNDAF : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°3: Assurer l’appropriation et la participation des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs du secteur privé dans le processus de révision de la fiscalité forestière et dans le processus de renforcement de la fiscalité environnementale pour améliorer le contrôle des pollutions et nuisances ainsi que la restauration des sites contaminés.

	Produits attendus 
	Agences SNU et Partenaires 
	Activités
	Réalisé
	Commentaires

	
	
	
	Oui
	Non
	En cours
	

	Produit 3.1 :
Les connaissances des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés, de même que les capacités des organes de gouvernance locale sont améliorées en matière de développement des ressources forestières et de protection de l'environnement 
	PNUE/
DEFCCS
	Formation des populations et des Communautés locales 
	x
	
	
	

	
	PAM/
DEFCCS
	Enquêtes VAM au niveau village pour améliorer les connaissances dans le domaine de l’Environnement (programmation enquêtes et conduite enquête)
	
	
	x
	Enquête qualitative et cartographie réalisées

	
	FAO/
DEFCCS
	Formation des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés
	x
	
	
	

	
	FAO/
DEFCCS
	Renforcement de capacités des Agents forestiers en comptabilité env.
	x
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	PNUE/
DEEC
	Estimation de la valeur économique totale de l’air et des ressources en eau et sa prise en compte  dans la  détermination d’une fiscalité  environnementale. Analyse et  la révision  du  mode de taxation actuel  des eaux usées et des rejets atmosphériques
	
	x
	
	Le protocole liant le PNUE et la DEEC pour la réalisation de cette activité n’est pas encore signé

	Produit 3.3 :
Une approche pilote est développée pour la création d'une réserve de  biosphère conçue et gérée par les communautés locales

	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Mener une campagne d’information et de sensibilisation 
	x
	
	
	7 Régions ciblées

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Appuyer l’élaboration une charte entre les divers acteurs pour la gestion de la RB
	
	
	x
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Organiser des ateliers de planification stratégique pour le développement durable de la RB 
	
	x
	
	Reportée en 2010   

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Elaborer et valider le document de planification stratégique de la future RB
	
	x
	
	Idem   

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Elaborer et valider le plan de gestion de la future RB
	
	x
	
	Idem   

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Identification et évaluation des sites potentiels
	
	
	x
	Basse Casamance et Ferlo

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Collecte des données scientifiques (bibliographie et études de terrain, enquêtes)
	
	
	x
	

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Campagne d’information / sensibilisation
	
	
	x
	7 Régions ciblées

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Projet de proposition de la réserve de biosphère
	
	
	x
	Choix porté sur les Réserves de Ferlo nord et sud.

	
	UNESCO/
MAB/DPN/
DEFCCS
	Atelier de validation de la proposition
	X
	
	
	Présidé par le Gouverneur de Matam.
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3

Synthèse exécution financière et technique  par Agence

	Agences
	Budget ($US)
Année 1
	Engage-ments/ dépenses ($)
	Taux décaissement
année 1
	Activités réalisées
	Contraintes/Difficultés

	FAO
	66,426
	49,155
	74%
	· Formation sur la VET  à l’endroit des Agents des Eaux et Forêts ;
· Formation à l’endroit des élus locaux. .
· Etudes sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures et activités génératrices de revenus) nécessaires en vue d’une meilleure préservation des ressources environnementales réalisée en Février et Mars 2010.
	

	OIM
	114,337
	42, 900
	37,52%
	· Démarrage des activités par des prises de contact et des    séances d’information sur la démarche de l’OIM (gouvernance, inspection forestière régionale, conseil régional, agence régionale de développement) dans les régions de Thiès ; Saint-Louis ; Matam ; Tambacounda ; Kédougou  
· Tournée de reconnaissance des sites forestiers de Thiès, Saint-Louis et Matam, échanges avec les acteurs du PASEF sur le cadre logique proposé par l’expert de l’OIM à propos de la réparation des ateliers « état des lieux sur la migration et l’environnement »dans chaque région administrative concernée par le PASEF   
	

	ONUDI
	57,296
	44,664
	77,95%
	· Recrutement d’un expert international et d’un expert national pour les activités du PASEF qui ont démarré leurs activités. Organisation d’un atelier de lancement et de planification.
	

	PAM
	208,971
	208,971
	100%
	· Collecte des données qualitatives et de zonage des moyens de subsistance

	· Nombre important d’acteurs impliqués entrainant des difficultés de coordination et d’harmonisation des attentes
· Rallongement des délais de mise en œuvre ou de décision autour de certaines activités
· Implication de certains acteurs clés comme les DRDR dans la conduite d’autres opérations de collecte de grande envergure

	PNUD
	563,667
	553,667
	98,22%
	· Poursuite des réunions cadres concertation, des séminaires de partage des résultats des études et sur l’information et la sensibilisation des partenaires techniques et locaux ;
· Activités de communication pour permettre l’appropriation des concepts sur lesquels le projet travaille (services éco systémiques, paiement des services des écosystèmes, etc.) ;
· Poursuite du renforcement de capacités des représentants des collectivités locales.
	

	PNUE
	573,058
	336,269
	59%
	· Le PNUE a également contractualisé à temps partiel (50%) un assistant technico-administratif basé à Nairobi ;
· Signature du protocole de coopération technique avec le CSE ;
· Etablissement des protocoles de coopération avec l’ANSD et la DEEC en cours de finalisation ;
· Participation aux activités de communication et de sensibilisation devant faciliter l’adhésion des communautés aux objectifs du Projet ;
· Finalisation d’un guide méthodologique portant sur la mise en œuvre du SGA à l’attention des agences nationales partenaires. 
	· Protocoles d’accord non encore signés avec l’ANSD et la DEEC

	UNESCO
	84,852
	64,742
	76,3%
	· Organisation d’un atelier de lancement des activités de l’UNESCO dans le PASEF ;
· Organisation d’un atelier de validation du choix du site du Ferlo
· Réunions d’information et de sensibilisation des élus locaux, des populations et des services techniques décentralisés ;
· Démarrage des activités de zonage du site ;
· Démarrage de la collectes de données biophysiques et socio-économiques complémentaires
· Démarrage de l’élaboration du Plan de Gestion de la réserve de biosphère. 
	

	TOTAL
	1,668,607
	1,300,368
	77,93%
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	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET)

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 1.1 :
Le système d’informations (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF 

Indicateur :
Nombre de modules complémentaires intégrés dans la base de données du CSE.
 
	1.1.1. Assurer l’appui technique des Agences nationales dans la mise en œuvre du SGA
	x
	x
	x
	x
	PNUE
	CSE/ANSD/DEEC
	Fonds OMD
	1.2 Personnel
	250,000
	110 000 000

	
	1.1.2. Mettre en place les groupes de travail sur la situation de référence et les tendances des ESF et des SEF
	x
	
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	1.2 Personnel
	15,000
	6 600 000

	
	1.1.3. Collecter, consolider et synthétiser les informations relatives aux ESF et  aux SEF 
	x
	x
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	1.4 Contrat CSE/ANSD
	30,000
	13 200 000

	
	1.1.4. Evaluer les conditions actuelles et les tendances des ESF, des SEF et des forces motrices
	
	
	x
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	 1.2 Personnel
	38,400
	16 896 000

	
	1.1.5. Actualiser les bases des données sur les ESF et les SEF
	
	
	x
	x
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	1.4 Contrat CSE/ANSD
	59,500
	26 180 000

	
	1.1.6. Procéder à l’acquisition des équipements liés au système d’information
	x
	
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	1.1.Suppl., com. Equip. & transp.
	25,000
	11 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2. Coûts ind. PNUE
	29,253
	12 871 320

	Total Produit 1.1
	447,153
	196 747 320

	Produit 1.2 :
la VET des SEF est évaluée  

Indicateur :
la VET des SEF est connue
	1.2.1. Mettre en place le  groupe  de travail sur l’évaluation économique des SEF
	x
	
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	Fonds OMD
	1.2 Personnel
	12,500
	5 500 000

	
	1.2.2.  Développer un cadre logique et valider des modèles d’évaluation économique des SEF
	x
	
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	1.4 Contrat CSE/ANSD
	13,000
	5 720 000

	
	1.2.3. Collecter, consolider et analyser les informations relatives aux études économiques (VET) des SEF 
	
	x
	x
	x
	PNUE
	DEFCCS/
CSE/ANSD
	"
	 1.2 Personnel
	12,500
	5 500 000

	
	1.2.4.  Déterminer la chaine de valeur des produits forestiers
	x
	x
	x
	
	ONUDI
	DEFCCS
	"
	1.4 Contrat
	27,000
	11 880 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUE
	2,660
	1 170 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. ONUDI
	1,890
	831 600

	Total Produit 1.2
	69,550
	30 602 000





 (
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	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET)

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 1.3 :
Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé.  

Indicateurs :
· Nombre d’ateliers de formation tenus
· Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités
· Nombre de thèmes abordés durant le renforcement de capacités
· Part du budget alloué au renforcement de capacité
	1.3.1.  Former les acteurs sur l’approche pilote de création de la RB    
	x
	
	x
	x
	UNESCO
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.3 Training of counterparts
	10,000
	4 400 000

	
	1.3.2.  Organiser des campagnes d’information/sensibilisation
	x
	
	x
	
	UNESCO
	DEFCCS
	"
	"
	5,500
	2 420 000

	
	1.3.3.  Renforcer les capacités des agents du MEPNBRLA et des Collectivités locales 
	x
	x
	
	
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	"
	75,500
	33 220 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etat
	"
	28,409
	12 500 000

	
	1.3.4.  Renforcer les capacités des agents forestiers en comptabilité environnementale
	x
	x
	
	x
	FAO
	DEFCCS
	Fonds OMD
	"
	35,000
	15 400 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. FAO
	2,450
	1 078 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. UNESCO
	1,085
	477 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUD
	5,285
	2 325 400

	Total Produit 1.3
	163,229
	71 820 760



























	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET)

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 1.4:
Les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées

Indicateurs :
· nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF
· Existence d’un profil des SEF des sites

	1.4.1.  Mener des études sur les investissements (équipements sociaux, infrastructures) et activités génératrices de revenus nécessaires en vue d’une meilleure préservation des SEF
	x
	x
	x
	x
	FAO
	DEFCCS/
ANSD
	Fonds OMD
	1.2 Personnel
	4,800
	2 112 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4 Contrat
	6,000
	2 640 000

	
	1.4.2.  Mener des enquêtes sur la vulnérabilité (VAM) et les flux migratoires pour améliorer les connaissances au niveau de l’interaction entre les SEF et le bien-être des populations
	x
	x
	
	
	PAM
	DEFCCS/
ANSD
	"
	1.4 Contrat
	109,106
	48 006 640

	
	1.4.3.  Mener des études sur la RB (bibliographie, collecte de données scientifiques et enquêtes socio-économiques)
	x
	
	
	
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	"
	1.4 Contrat
	18,000
	7 920 000

	
	1.4.4.  Mettre en place le groupe de travail sur l’identification des facteurs de changement des SEF
	x
	x
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
ANSD
	"
	1.2 Personnel
	12,500
	5 500 000

	
	1.4.5.  Collecter, traiter et analyser les informations relatives aux facteurs de changements des services d’écosystèmes forestiers 
	x
	
	
	
	PNUE
	DEFCCS/
ANSD
	"
	1.4 Contrat
	25,000
	11 000 000

	
	1.4.6.  Mener des enquêtes de terrain
	x
	
	
	
	OIM
	DEFCCS
	"
	1.4 Contrat
	17,000
	7 480 000

	
	Atelier de restitution des résultats des recherches
	
	
	
	
	OIM
	DEFCCS
	"
	1.2 Personnel
	10,000
	4 400 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. FAO
	756
	332 640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PAM
	7,637
	3 360 465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. OIM
	1,890
	831 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUE
	2,625
	1 155 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. UNESCO
	1,260
	554 400

	Total Produit 1.4
	216,574
	95 292 560















	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET)

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 1.5 :
Les scénarii des changements climatiques de l’EM sont contextualités.  

Indicateurs :
· nombre de modèles testés
· nombre de rapports produits par scénarii
	  1.5.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration des scenarii
	
	
	x
	
	PNUE
	DEFCCS/
ANSD
	Fonds OMD
	1.2 Personnel
	3,000
	1 320 000

	
	1.5.2.  Développer les scenarii plausibles sur les SEF au Sénégal sous l’hypothèse des changements climatiques à base des scenarii du MA
	
	
	x
	x
	PNUE
	DEFCCS/
/ANSD
	"
	1.4 Contrat
	27,000
	11 880 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUE
	2,100
	924 000

	Total Produit 1.5
	32,100
	14 124 000

	SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 1
	928,606
	408 586 640



























	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°2: Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation  équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale.

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 2.1 :
Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé

Indicateurs :
· nombre de textes de lois proposés relativement à la fiscalité environnementale proposés
· nombre d’Actes administratifs pris par les autorités locales 
	2.1.1.  Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration d’un schéma d’écotaxe/Atelier méthodologique.
	
	
	
	x
	PNUE
	DEFCCS
	Fds OMD
	1.2 Personnel
	12,500
	5 500 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUE
	875
	385 000

	Total Produit 2.1
	13,375
	5 885 000

	Produit 2.2 :
Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée

Indicateurs :
· nombre de textes de lois proposés relativement à la fiscalité environnementale proposés
· nombre d’Actes administratifs pris par les autorités locales
	2.2.1.  Elaborer un plan de gestion de la RB
	x
	
	
	
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	Fds OMD
	1.2 Personnel
	8,000
	3 520 000

	
	2.2.2.  Elaborer un système de zonage de la RB
	x
	
	
	
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	" 
	1.2 Personnel
	8,000
	3 520 000

	
	2.2.3.  Elaborer une charte locale de bonne gestion de la RB
	
	x
	
	
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	"
	1.2 Personnel
	4,500
	1 980 000

	
	2.2.4.  Mettre en place les organes de gestion de la RB
	
	
	x
	
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	"
	1.2 Personnel
	2,500
	1 100 000

	
	2.2.5.  Participer aux ateliers organisés par le PASEF
	x
	x
	x
	x
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	"
	1.1.Suppl.,  & transp.
	6,000
	2 640 000

	
	2.2.6.  Assurer la prise en charge du secrétariat et des experts 
	x
	x
	x
	x
	UNESCO
	DEFCCS/DPN
	"
	1.2 Personnel
	36,000
	15 840 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. UNESCO
	4,550
	2 002 000

	Total Produit 2.2
	69,550
	30 602 000







	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°2: Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation  équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale.

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 2.4:
Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé 

Indicateurs :
· Nombre d’ateliers de formation tenus
· Nombre de bénéficiaires de renforcement de capacités
· Nombre de thèmes abordés durant le renforcement de capacités
· Part du budget alloué au renforcement de capacité
	2.4.1.  Organiser des ateliers de formation sur la gestion de la migration environnementale à l’intention des institutions de sécurité humaine dans les régions administratives du Sénégal    
	x
	
	
	
	OIM
	DEFCCS
	Fds OMD
	1.3 Training of counterparts
	13,000
	5 720 000

	
	2.4.2.  Sensibiliser et Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des   écosystèmes  forestiers et de leurs services  
	
	
	x
	x
	ONUDI
	DEFCCS
	" 
	1.3 Training of counterparts
	41,500
	18 260 000

	
	2.4.3.  Formuler, sélectionner et lancer des micro- projets en gestion des SEF
	
	x
	x
	
	PNUD
	DEFCCS/CL
	Fds OMD
	1.4 Contrat
	19,150
	8 426 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etat
	1.2. Personnel
	13,636
	5 999 840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. OIM
	910
	400 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. ONUDI
	2,905
	1 278 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUD
	1,341
	590 040

	Total Produit 2.4
	92,442
	40 674 480

	SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 2
	175,367
	77 161 480



















	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°3: Assurer une gestion réussie des objectifs du projet

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 3.1 :
La gestion technique administrative est assurée

Indicateur :
· Taux d’exécution technique
· Taux d’exécution budgétaire

	3.1.1.  Assurer le fonctionnement de l’Unité de Coordination 
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.2. Personnel
	319,910
	140 760 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etat
	1.2. Personnel
	92,364
	40 640 000

	
	3.1.2.  Mettre en place les cadres de concertation/Séminaire et Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.3Training of counterparts
	3,300
	1 452 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etat
	1.2. Personnel
	25,364
	11 160 160

	
	3.1.3.  Mettre en place un dispositif de S&E des activités du projet
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.4Contrat
	25,000
	11 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etat
	1.2. Personnel
	11,364
	5 000 160

	
	3.1.4.  Elaborer et valider le manuel de procédures, administratives, financières et comptables du PASEF
	x
	
	
	
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.4Contrat
	12,000
	5 280 000

	
	3.1.5.  Assurer la prise en charge de l’audit annuel du projet
	
	
	
	x
	PNUD
	DEFCCS
	" 
	1.4Contrat
	9,900
	4 356 000

	
	3.1.6.  Assurer  la prise en charge de l’évaluation à mi-parcours et finale du projet
	
	
	
	x
	PNUD
	DEFCCS
	" 
	 1.4Contrat
	24,000
	10 560 000

	
	3.1.7.  Participer aux ateliers organisés dans le cadre de la modalité NEX
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	" 
	1.3Training of counterparts
	13,300
	5 852 000

	
	3.1.8.  Organiser un atelier de planification annuel des activités du projet
	
	
	
	x
	PNUD
	DEFCCS
	"
	1.2. Personnel
	12,580
	5 535 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2. Coûts ind. PNUD
	29,399
	12 935 560

	Total Produit 3.1
	578,481
	254 531 640













	Eléments de référence UNDAF : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de  richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
                                                        Effet Programme n°1.6 : « La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ».

	Effet Projet conjoint n°3: Assurer une gestion réussie des objectifs du projet

	Produit escompté
	Activités Clés
	Cadre Temp.
	Agences SNU impliquées
	Partenaire
Resp.
	Budget prévisionnel

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	Source des Fonds
	Description
	Montant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$ US
	F.CFA

	Produit 3.2 :
Un plan de communication est mis en œuvre 

Indicateur :
· Nombre de supports médiatiques diffusés
· Nombre d’émissions radios-télévisions
· Nombre d’actions de plaidoyers
	3.2.1.  Organiser des séances d’information médiatisée sur les SEF, leur VET et leurs mécanismes de paiement (émissions radio, TV, etc.)
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	Fonds OMD
	1.4Contrat
	8,000
	3 520 000

	
	3.2.2.  Elaborer et diffuser des supports didactiques sur le PASEF
	x
	x
	x
	x
	PNUD
	DEFCCS
	" 
	1.4Contrat
	8,000
	3 520 000

	
	3.2.3.  Vulgariser et partager les résultats des études, des ateliers, etc.
	
	x
	x
	
	PNUD
	DEFCCS
	" 
	1.4Contrat
	7,500
	3 300 000

	
	3.2.4.  Organiser un atelier de lancement du projet
	x
	
	
	
	PNUD/PNUE
	DEFCCS
	" 
	1.4Contrat
	10,000
	4 400 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUD
	1,645
	723 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Coûts ind. PNUE
	700
	308 000

	Total Produit 3.2
	35,845
	15 771 800

	SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 3
	614,326
	270 303 440

	

	BUDGET PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010
	1,718,299
	756 051 560

	CONTRIBUTION FONDS OMD
	1,547,163
	680 751 560

	CONTRIBUTION ETAT
	171,136
	75 300 000





 (
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[bookmark: _Toc250209407]Allocation des ressources en 2010 selon les responsabilités des Agences
 
	Agences
	Budget
($ US)
	Coûts indirects
($ US)
	Total Agence
($ US)

	FAO
	45,800
	3,206
	49,006

	OIM
	40,000
	2,800
	42,800

	ONUDI
	68,500
	4,795
	73,295

	PAM
(NB/ La totalité des fonds a été transférée en 2009)
	109,106
	7,637
	116,743

	PNUD
	538,140
	37,670
	575,810

	PNUE
	545,900
	38,213
	584,113

	UNESCO
	98,500
	6,895
	105,395

	TOTAL 2010
	1,445,946
	101,216
	1,547,162



N.B.: sur les 1, 547,162 $US requis pour l’exécution du PTA 2010, le PAM a déjà reçu la totalité de ses fonds depuis 2009. En conséquence, le total des allocations de ressources pour 2010 sera de 1, 430,419 $US.




Section II: Progrès du Programme conjoint

a. Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence
Veuillez expliquer brièvement la situation actuelle du Programme conjoint en indiquant seulement la progression des activités en rapport aux réalisations et aux résultats prévus pour la période de reportage.  Décrivez cet avancement uniquement par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits évitant les interprétations ou les opinions personnelles. 

 (
 
Progrès au niveau des effets: 
Des 
avancées significatives ont été 
 enregistré
e
s au niveau de la perception de la population sur les services des écosystèmes forestiers et leur tendance, 
du d
éveloppement de la méthodologie
 de mise en œuvre du SGA
,
 de l’établissement de la situation de référence dans le cadre du SGA,
 
du re
nforcement de capacités des Agents 
de l’état et des 
 Collectivités locales
, et de la sensibilisation /
information des populations et des élus locaux sur l
a fiscalité forestière et les services des écosystèmes forestiers.
Progrès au niveau des résultats
:
 
L’état d’avancement des activités est résumé comme suit : 
L’appui du 
PNUE
 a conduit  (a) au développement et  à la diffusion de l’approche méthodologique  de l’évaluation globale (b) au recadrage des activités des agences  et à l’évaluation participative de la perception communautaire des services d’écosystèmes forestiers dans les sites du projet.
Les activités appuyées par le  
PAM
  ont permis  (a) d’entreprendre l’enquête globale sur la vulnérabilité qui  va se poursuivre en 2010  (b) de mettre en  place le comité technique après l’élaboration de l’approche méthodologique de collectes des informations, le recrutement des agents chargés de la collecte et la réalisation de la cartographie des zones de moyens de subsistance renseignant sur les parties du pays où les populations vivent de essentiellement des ressources forestières. Le PAM dispose de la totalité des ressources financières pour atteindre les résultats prévus en 2010. 
L’UNESCO
, en conduisant les études de base et les concertations requises, a permis la finalisation du  choix du site de la réserve de Biosphère (Ferlo Nord et Sud) et la validation du choix par les parties prenantes.
Le soutien de 
L’OIM
 a abouti (i) à la mise en place d’un groupe de travail sur le thème migration/environnement-GTME- (ii) au recensement sur la problématique migration/mobilité et environnement/ressources naturelles au Sénégal (visite exploratoire des sites du PASEF, analyse des relations entre migration et environnement).
L’ONUDI
 a lancé son programme d’appui en novembre 2009 ce qui a permis l’identification participative de la zone d’intervention et d’un site pilote : la forêt classée de N’Démène (écosystème forestier sous gestion communautaire). 
La FAO
 a démarré les premières actions de renforcement des capacités des acteurs (OCB,  dans d'exploitation des ressources forestières).
Les activités appuyées par le 
PNUD
 ont conduit à la mise en place  et au fonctionnement de l’Unité de coordination et des cadres de concertation nécessaires au processus de révision de la fiscalité forestière. La coordination a pu être dotée de moyens lui permettant d’assurer le démarrage des différentes composantes avec les agences SNU. 
)






































Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?  XOui    |_|Non  X

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente
XCoordination des agences des NU
|_| Coordination avec le gouvernement 
|_| Coordination au sein du(des) gouvernement(s)
XDifficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,  
      révision du budget, etc.)
|_| Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v   
      décision 4. Responsabilisation
XConception du Programme conjoint
|_| Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre 
      naturel, troubles sociaux, etc.)
|_| Autre difficulté. Veuillez préciser:



Veuillez décrire brièvement (en 150 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.
 (
Au démarrage du projet, il y’avait effectivement des difficultés de coordination des Agences SNU, ajoutées à celles relatives à la conception du projet conjoint (articulation et cohérence entre les différents niveaux d’objectifs) ; pour l’essentiel, celles-ci 
s’articulent autour de
 :
Agence Lead non résidente au Sénégal ;
Mise en place tardif des répondants du PASEF au niveau des Agences avec comme conséquence un démarrage tardif des activités (Exemple du cas du PNUE, Agence Lead, qui a mis en place son Agent en juillet 2009) ;
Processus de formulation qui ne met pas le Gouvernement n’est pas au centre de la Coordination et qui pose un problème d’appropriation ;
La signature du document du projet entre le Gouvernement et les Sept Agences, ce qui  n’est pas pour renforcer le sentiment d’appropriation du projet par la partie nationale ; 
de l’existence de modalités d’exécution différentes entre les Agences. 
La mauvaise articulation entre les différents niveaux d’objectifs décelée dans la formulation du projet, probablement due au contexte hâtif dans lequel la conception du projet a eu lieu.
 L’organisation d’un séminaire de définition des mécanismes de mise en œuvre, de coordination et de suivi des activités a permis de régler ces problèmes. 
)





















 (
Pas de difficultés majeures.
)Veuillez décrire brièvement les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.


 (
L’utilisation de la modalité NEX devra être favorisée avec une option également de « Gestion groupée » pour les futurs projets conjoints.
Renforcer le rôle de la partie nationale dans la  coordination des partenaires afin de garantir la validité de la démarche de projets conjoints.
)Veuillez décrire brièvement (en 150 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus. Essayez le plus possible d’être précis dans vos réponses.






a. Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse
XOui		 |_|Non
 
· Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

|_|Oui		 |_|Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres commentaires pertinents:
 (
Un Comité de Pilotage OMD/Espagne  a été mis en place pour piloter les trois projets conjoints dont le PASEF.
)










Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

	Indicateurs
	Référence
	Valeur actuelle
	Sources de vérification
	Méthodes de collecte

	Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre  pour les PC du F-ODM
	0
	0
	Rapport d’avancement du PASEF
	

	Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM
	Elaboration des outils pour l’enquête VAM
(PAM+PNUE)

	Enquête VAM en cours
Contribution du PNUE à l’élaboration des rubriques complémentaires liées aux services d’écosystèmes forestiers (régulation, culturels et de soutien)
	Rapport d’activités
du PAM
	

	Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM 
	OIM+PNUE

FAO+PNUE+UCP

	1. Contribution à l’élaboration d’approches d’études portant sur le binôme mobilité humaine et services d’écosystèmes
2. Redéfinition conjointe d’une approche pour la conduite des activités de la FAO (analyse des compromis entre production agricole et services d’écosystèmes forestiers)
 
	Rapport d’activités
du PNUE
	



Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 150 mots). Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.







b. Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
|_|Quelque peu engagés
XAssez engagés
|_| Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

XPolitique/prise de décisions

XGestion:  	Xbudget	 XAchats	 XFourniture de services      
|_|Autres, spécifiez:

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

|_| Pas engagés
|_|Quelque peu engagés
XAssez engagés
|_| Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

XPolitique/prise de décisions

|_| Gestion:  	|_|budget	 |_|Achats	 |_|Fourniture de services      
|_|Autres, spécifiez:
Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
	
|_| Pas engagés
|_|Quelque peu engagés
XAssez engagés
|_| Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

XPolitique/prise de décisions

|_| Gestion:  	|_|budget	 |_|Achats	 |_|Fourniture de services      
|_|Autres, spécifiez:

Où est logée l’Unité de gestion du Programme? 

XGouvernement National 	|_| Gouvernement Local 
|_| Agence des NU		|_| Seul 			|_|Autre, spécifiez

	Indicateurs
	Référence
	Valeur actuelle
	Sources de vérification
	Méthodes de collecte

	% du soutien des NU [footnoteRef:3] accordé au gouvernement par le programme conjoint tel que rapporté dans le budget du gouvernement [3:  Cet indicateur a été adapté de la Déclaration de Paris ] 

	0
	
	
	

	[footnoteRef:4]% de l’aide/de la coopération technique financée conforme  auxobjectifs de capacités de développement et aux stratégies du gouvernement  [4:  Cet indicateur a été adapté de la Déclaration de Paris] 

	0
	
	
	




Décrivez brièvement la situation réelle du gouvernement, de la société civile, du Secteur privé et des citoyens concernant l’appropriation, l’alignement, et la responsabilité mutuelle du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.  Soyez précis sur le rôle des différents acteurs (i.e. partenaires d’exécution, ou tierces parties sous-traitantes dans la fourniture de services spécifiques).

c. Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?  
XOui		  |_|Non  


Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

 (
Le projet a mis en place un panel scientifique chargé de la validation des travaux issus des groupes de travail. Ce panel est constitué de membres influents sur le plan politique (Conseiller du Président de la République chargé des questions environnementales, Député, Représentant du Conseil Economique et Social, Elus locaux, etc.).
)




	

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations  

X Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.
X Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.  
|_| Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes. 
|_| Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.  
|_| Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions. 
|_| Promotion via les médias et plaidoyer
|_| Autres (utilisez la case ci-dessous)






Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes? 

     |_|  Organisations religieuses     		Nombre      
     |_|  Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre      
     |_|  Groupes locaux de citoyens    		Nombre      
     |_|  Secteur Privé 		      		Nombre      
     |_|  Institutions académiques              		Nombre      
     |_|  Groupes de média/journalistes   		Nombre      
     |_|  Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre      




Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?  

|_|  Discussions de groupes focaux
|_|  Enquêtes sur les ménages
|_|  Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.  
X Forum de réunions ouvertes au public
X Renforcement des capacités/Formations
|_|  Autres
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Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

a. Objectifs de Développement du Millénaire
Le but principal du F-ODM est de contribuer aux progrès de réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire mondialement.  Cette sous-section a pour but de percevoir les données et informations de contributions apportées par les Programmes conjoints à 1 ou plusieurs Objectifs de Développement du Millénaires et à ses cibles.  Le Secrétariat a donc développé une matrice où vous pourrez lier vos résultats de Programmes Conjoints à un ou plusieurs Objectif de Développement du Millénaire et Cibles.  Vous devrez aussi sélectionner  les indicateurs les plus appropriés pour votre cadre de S&E du Programme conjoint afin qu’ils soient mesurable en fonction des cibles choisies.   Veuillez vous référer à l’exemple indiqué ci-dessous. 

	ODM #
	Résultat du Programme Conjoint 
	Cible ODM #
	Indicateurs ODM
	Indicateur de PCs

	OMD 1 :
«Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim»






















	Produit 2.1 :
Un système d’écotaxe qui prend en compte les changements climatiques est développé
	Cible 1  «   Réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de personnes dont le revenu journalier s’élève à moins d’un dollar E.U par jour) » 
	· Proportion de la population disposant de moins d’un dollar par jour


	· Une nouvelle taxe forestière plus appropriée pour une gestion durable des ressources forestières est établie. 
· Croissance des recettes des collectivités locales et des revenus des populations rurales. 
· Un mécanisme de réinvestissement des taxes forestières est établi.

	
	Produit 2.2 :
La réforme fiscale forestière conduite selon une démarche participative au profit des populations rurales est finalisée et adoptée par le gouvernement au titre d’un nouveau code forestier
	« »
	« »
	· Les textes de loi sont révisés en rapport avec la nouvelle écotaxe et le schéma de compensation

	
	Produit 2.3 : 
Des mécanismes de redistribution sont développés et appliqués en vue de réinjecter les revenus fiscaux dans les collectivités locales sous forme d’investissements sociaux, d’équipements en infrastructures environnementales et de financement de moyens d’existence durable 
	« »
	« »
	· Les compétences managériales et d'exploitations  des autorités locales, des organisations professionnelles et des communautaires  à la base pour le développement de l'entreprenariat dans le domaine de la foresterie  sont renforcées pour une bonne adhésion et contribution à la nouvelle reforme fiscale ;
· La chaîne de valeur  des produits forestiers ainsi que les niches de commercialisation sont développées ;
· Les MPEs sont  structurées et développées pour favoriser des opportunités de créations  de revenus et d'emplois 
· Des infrastructures locales de gestion des ressources naturelles sont crées.

	OMD 7 :
« Assurer un environnement durable » 








	Produit 1.1 :
Le système d’informations du CSE est élargi pour prendre en compte les valeurs écosystémiques manquantes, de même que les valeurs des services des écosystèmes et les répercussions des changements climatiques sur ces valeurs et permettre une meilleure compréhension des stratégies politiques,  économiques et sociales.
	Cible 9 « Intégration des principes du développement durable dans les politiques, projets et programmes du pays et l’inversion de la  tendance  de  perte des ressources  de l’environnement ».
	· Proportion de zones forestières

· Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité

	· Une base de données sur les échanges et une analyse coûts/bénéfices de l’utilisation des services des écosystèmes forestiers est développée en collaboration avec le CSE.
· Un SIG sur  les services d’écosystèmes et la caractérisation de leurs fonctions est développé.
· Les pertes de services d’écosystèmes en termes financières ou économiques sont évaluées.

	
	Produit 1.2 :
Une base de données sur les changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires est établie en vue d’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion des phénomènes migratoires avec des mesures d’accompagnement recommandées pour les situations d’urgence, l’adaptation et la promotion de moyens d’existence durable  
	« »
	« »
	· Les résultats finaux de la recherche sur les migrations et l’environnement sont publiés et partagés avec les partenaires nationaux.


	
	Produit 1.3 :
Un système d’informations géographique établi et permettant d’obtenir des informations sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services et sur les coûts d’investissement en ce qui concerne les infrastructures environnementales en vue d’assurer des écosystèmes forestiers stables et productifs.

	« »
	« »
	· La contribution des ressources forestières au PIB est mieux connue.


	
	Produit 3.1 :
Les connaissances des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés, de même que les capacités des organes de gouvernance locale sont améliorées en matière de développement des ressources forestières et de protection de l'environnement

	« »
	« »
	· Meilleure connaissance des services des écosystèmes et leur mode de paiement ;
· Les capacités des acteurs non gouvernementaux, des acteurs privés et des élus locaux sont renforcées.


	
	Produit 3.3 :
Une approche pilote est développée pour la création d'une réserve de  biosphère conçue et gérée par les communautés locales

	« »
	« »
	· Meilleure maîtrise de la réforme fiscale forestière



Commentaires explicatifs additionnels
Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.  








image1.jpeg
R

@MDGLF

MDG ACHIEVEMENT FUND




