

Section I: Identification and JP Status

Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Semester: 2-12

País	Guatemala
Ventana Temática	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto
Número de informe	
Período del informe	2-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OPS/OMS * UN-Habitat * PNUD * UNESCO * FNUAP * UNICEF
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * MINGOB * MSPSAS * SBS * SCSPR * SEGEPLAN * ST-CNS

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,366,826.00
UNESCO	\$915,920.00
UNICEF	\$720,110.00
FNUAP	\$550,194.00
UN-Habitat	\$498,620.00
OPS/OMS	\$448,330.00
Total	\$5,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	
UNESCO	
UNICEF	
FNUAP	
UN-Habitat	
OPS/OMS	
Total	\$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$1,693,137.33
UNESCO	\$694,402.18
UNICEF	\$498,544.17
FNUAP	\$424,277.42
UN-Habitat	\$373,396.41
OPS/OMS	\$370,436.70
Total	\$4,054,194.21

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,551,182.00
UNESCO	\$694,402.18

UNICEF	\$498,544.17
FNUAP	\$424,279.18
UN-Habitat	\$338,925.08
OPS/OMS	\$358,486.79
Total	\$3,865,819.40

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Instituciones nacionales	31	34	Instituciones nacionales	Apoyo al desarrollo de políticas y leyes
Instituciones locales	214	49	instituciones locales	Mejora de la seguridad ciudadana

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
personas	9,217	8,593	Ciudadanas/mujeres	Mejora de la seguridad ciudadana
personas	6,982	7,812	Ciudadanos/hombres	Mejora de la seguridad ciudadana

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- Aprobación de la Política Nacional de Seguridad por parte del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y fortalecimiento financiero de la Secretaría Técnica del CNS para funcionar a través de fondos provenientes del Estado.
- Fortalecimiento del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN) del Ministerio de Gobernación para el desarrollo de la plataforma única de información integrada, con lo cual se fortalece la toma de decisiones informada, se propicia el intercambio de información entre sectores e instituciones del Estado de Guatemala vinculados a la seguridad ciudadana y se propicia la coordinación local y regional a través de su utilización en salas situacionales a nivel departamental y su conexión con los observatorios municipales.
- Posicionamiento de la Estrategia de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía dentro del sistema escolar público, generando planes operativos en 13 direcciones educativas prioritarias de las regiones norte, sur, oriente y occidente del país; lo cual permite la puesta en práctica de acciones concretas para la atención y prevención de la violencia escolar entre educandos, padres de familia, educadores y directivos.

Progreso en resultados

Resultado 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. La institucionalidad gubernamental ha fortalecido su capacidad para la aplicación de leyes asociadas a la seguridad y el abordaje con enfoque de género, para atender y disminuir la conflictividad y violencia en el país. Entre estas leyes se encuentran: Ley Marco del Consejo Nacional de Seguridad, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Adicionalmente el país ha formulado la Política Nacional de Seguridad, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad, tal como lo establece el artículo 2 del Decreto Legislativo 18-2008 y se encuentra en proceso de reforzamiento la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO 2008-2023) y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (PLANNOVI). El Pacto Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz suscrito por los tres organismos del Estado reafirma la prevención de la violencia como uno de sus pilares principales que guiará las acciones del Estado para los próximos 3 años. El Programa Ventana de Construcción de Paz se articula con las prioridades del actual gobierno, favoreciendo la aplicación de dichos instrumentos.

Resultado 2: Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.

A nivel local, la aplicación de la estrategia territorial para la prevención de la violencia y la conflictividad en los tres municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa) implicó a través del Ministerio de Gobernación el fortalecimiento de capacidades para el diseño e implementación de planes de seguridad basados en la participación municipal, gubernamental y ciudadana. Dichos planes derivan de políticas municipales de prevención de la violencia aprobadas por las corporaciones municipales. En ese marco se ha gestionado la recuperación u ordenamiento de espacios públicos a través del diseño y ejecución de proyectos demostrativos de beneficio comunitario o urbano; se ha fortaleció a las Comisiones de Seguridad Municipal y las Mesas Multisectoriales para liderar y dar seguimiento a los procesos; y se ha iniciado la implementación de los observatorios municipales de prevención de la violencia para mejorar la toma de decisiones informada. A la vez, jóvenes y adolescentes en riesgo de violencia y

conflictividad de estos tres municipios piloto aumentan sus oportunidades de inserción social y productiva en los centros de desarrollo humano y tecnológico instalados y funcionando con participación de la sociedad civil y los gobiernos municipales.

A nivel nacional, las víctimas/sobrevivientes de la violencia son mejor atendidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante la aplicación de protocolos de atención elaborados con apoyo del programa. Por otro lado, el Ministerio de Educación inició la aplicación del protocolo de identificación y referencia de casos de violencia para prevenir el maltrato físico y psicológico, violencia sexual, discriminación, racismo y acoso escolar y el modelo de prevención de la violencia en centros educativos de 13 Direcciones Departamentales. Grupos de comunicadores, formadores de opinión, gobiernos locales y poblaciones específicas han participado y se benefician de la implementación de la estrategia de comunicación e incidencia para una cultura de paz. Las capacidades de las instituciones del sistema nacional de seguridad se han fortalecido a través de la creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (ST-CNS); así como el fortalecimiento de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), el Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN) y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y Academia de Policía Nacional Civil (PNC), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Tv-Maya y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR). Todas éstas a través de diferentes instrumentos, guías, capacitación de personal, asistencia técnica y apoyo administrativo.

Progreso en productos

1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformados y/o aplicados:

1. Política Nacional de Seguridad formulada, y consensuada con la sociedad civil por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (ST-CNS) y aprobada por las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. Con ello se cuenta con un instrumento formal de Estado con lineamientos vinculados al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz que generará acciones concretas en las instituciones públicas. Sus ámbitos estratégicos incluyen: Institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad, seguridad interior democrática, seguridad exterior, gestión de riesgos y defensa civil proactiva, inteligencia estratégica del Estado.

2. Herramientas básicas generadas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Diálogo Permanente que permiten la sistematización y registro de procesos de diálogo, mapeo, tendencias de la conflictividad en Guatemala, monitoreo de los procesos de diálogo. Lo anterior facilita la toma de decisiones interinstitucionales, generando mecanismos de coordinación para la prevención y atención a las violencias sociales y gestión de la conflictividad con COPREDEH, SAT/CECOIN del Ministerio de Gobernación, Secretaría de Asuntos Agrarios y las Comisiones Municipales de Seguridad de los 3 municipios piloto, entre otros.

3. Sistema de Alerta Temprana y desarrollo del Geoportal como parte del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional CECOIN en el MINGOB en implementación inicial a través de un sistema web de soporte, genera información estratégica georeferenciada para facilitar la toma de decisiones y acción preventiva, vinculándose a salas situaciones en las gobernaciones departamentales y observatorios municipales. Esta herramienta permite además el intercambio de información con otros entes del Estado como lo es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de modo que se integra al sector salud en las salas situacionales para un tratamiento integral del análisis sobre violencia.

1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.

4. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en proceso de aplicación a través del fortalecimiento inicial de la Oficina de Género y Multiculturalidad de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y asesoría técnica de un Petit Comité para el diseño de un plan de ejecución de la Oficina de Género, Niñez, Juventud e Interculturalidad del Ministerio de Gobernación. El fortalecimiento de la Unidad de Género de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que le permite impulsar acciones claves tales como el segundo diplomado en "Determinantes sociales en la salud, abordaje de la

epidemiología de la desigualdad, con enfoque de género y pertinencia cultural” y la conformación de la Red de Puntos Focales a nivel de las 29 Direcciones de Áreas de Salud del país; y de la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica del Ministerio de Educación con énfasis en todos los niveles del sistema educativo.

5.El sector salud aplica marcos legales que incorporan la categoría de género a través de la atención a víctimas de violencia por medio de 6 protocolos en las áreas de salud mental, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia política, maltrato infantil. Su aplicación se está efectuando a nivel nacional.

1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia, fortalecido y articulado.

6.Sistema de seguimiento de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia en fase inicial a través del diseño del marco de indicadores de la Política Nacional de Juventud 2012-2020, la cual se encuentra aprobada. Así mismo se apoya el seguimiento del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz y se ha desarrollado un documento marco de monitoreo y evaluación para la SEGEPLAN.

2.1 Capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas.

7.Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) fortalecida a nivel territorial y central a través de la institucionalización de áreas técnicas y capacitación de personal. Interviene a nivel de territorios conjuntamente en la atención a conflictos sociales relacionados a seguridad pública, problemas limítrofes, problemas municipales, recursos naturales, conflictividad agraria, entre otros. Para su óptimo funcionamiento se encuentra coordinando con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente y en diálogo con el CECOIN/SAT del MINGOB para fortalecer el sistema de alerta temprana.

8.Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) creado y funcionando. Con apoyo del Programa Conjunto se facilitó la implementación del Primer Diplomado en Sistema Nacional de Seguridad con la participación de 30 funcionarios provenientes de 8 instituciones públicas. A la vez se instituyó el Consejo Académico del INEES poniendo en aplicación la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto 18-2008.

2.2 Programa piloto de comunidades y espacios seguros implementados en 3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural.

9.Estrategia territorial diseñada por el programa para la prevención de la violencia y la conflictividad en proceso de implementación a través de la puesta en marcha de los planes municipales de prevención de la violencia aprobados en los tres municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa), el diseño de proyectos demostrativos de recuperación de espacios urbanos focalizados en la señalización, ordenamiento vial y recuperación de áreas verdes; así como la puesta en marcha del plan de implementación de los tres observatorios municipales de prevención de la violencia a través de procesos de capacitación a los integrantes de las municipalidades, todo ello por medio de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV del MINGOB. Este enfoque de abordaje se complementa con la acción de cuatro componentes más del Programa a nivel territorial: A) el modelo básico de atención en salud del MSPAS, focalizado en la atención integral de tres componentes: i) clínico, ii) familiar, iii) comunitario, incorporando tres salas situacionales y manejo de información en el Sistema Gerencial en Salud (SIGSA). B) cuatro centros de desarrollo humano y tecnológico creados y operando, beneficiando a jóvenes y mujeres de escasos recursos en riesgo de violencia y conflictividad. C) Estrategia de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación implementada a nivel de aula mediante la elaboración del modelo de prevención de la violencia en los centros educativos y la implementación del protocolo para la identificación, atención y referencia de casos de violencia en el sistema educativo nacional; y D) Planes de comunicación, formación y sensibilización para la prevención de la violencia y el fomento de una cultura de paz a nivel de COMUSE, llevándose a cabo un taller de intercambio de experiencias.

2.3 Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.

10. Estrategia de comunicación diseñada y en proceso de ejecución. Particularmente a nivel nacional se ha diseñado el material de comunicación y sensibilización para la prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación y se fortalecieron las capacidades técnicas y en equipamiento para producción televisiva de la TV Maya. A nivel de los tres municipios piloto se restableció la red de enlaces de comunicadores sociales de la SCSPR, las municipalidades, instituciones y medios locales; se inició la elaboración de planes de comunicación de las COMUSE; se incorporó a la UPCV como miembro activo del Frente de Comunicación y su transversalización en la aplicación del modelo de abordaje de prevención de la violencia y la conflictividad. Así mismo durante el semestre se planificaron las jornadas de formación en comunicación para una cultura de paz, los festivales por una vida libre de violencia y la campaña de fortalecimiento de valores.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Suscripción de convenios interinstitucionales para la operación y sostenibilidad de las acciones del Programa: SEPREM/MINEDUC/SCSPR, SEPREM/MSPAS, CONAPREVI/MINGOB, SIAS/CDC de Atlanta, INEES/Universidad Galileo.
- Operación con fondos públicos de instituciones parte del Sistema Nacional de Seguridad: Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
- Involucramiento activo de las municipalidades a través de enlaces institucionales en las Comisiones Municipales de Seguridad -COMUSE- para la puesta en marcha de los componentes de la estrategia territorial para la prevención de la violencia y la conflictividad impulsada por UPCV.
- Institucionalización de puestos de trabajo con presupuesto estatal en: la unidad de investigación, observatorio, género y multiculturalidad de UPCV/MINGOB, personal territorial y central de COPREDEH, personal de la Secretaría Técnica del CNS, a partir de 2012; personal de SEGEPLAN, la Unidad de Género, Niñez, Juventud e Interculturalidad del MINGOB y de dos enlaces territoriales de las Áreas de Salud a partir de 2013.
- Involucramiento y asesoría de SEPREM, a través de funcionarias públicas, hacia las unidades de género de las instancias participantes en el Programa para garantizar la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.
- Incorporación de actividades de formación y conciencia pública en las unidades institucionales como parte del trabajo operativo: Departamento de Educación de COPREDEH, Tv-Maya, MINEDUC y MSPAS (DECAP).
- Desarrollo y aprobación de reglamentos que institucionalizan los productos del PC, por ejemplo el Reglamento de uso técnico del sistema de inventario académico del INEES, el reglamento de la Ley marco del Sistema Nacional de Seguridad.
- Divulgación interna de los productos del Programa: en COMUSES, en áreas y consejo técnico de Salud (protocolos de atención), en la red de enlaces de género en Salud (presentación de guía de género y plan estratégico).
- Gestión de proyectos ante la cooperación internacional para darle seguimiento y ampliación a los productos y resultados del Programa Conjunto: Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, Ministerio de Educación.
- Involucramiento del departamento de comunicación de la UPCV en la aplicación de la Estrategia de Comunicación del programa para internalizar acciones en el modelo de abordaje y el MINGOB.
- El POA III fue elaborado en alineamiento a la mayor parte de acciones y ejes del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, por lo que los productos y resultados medulares del PC son congruentes con los lineamientos del Estado de Guatemala, generando mayor oportunidad de ser utilizados y aplicados.
- Aprobación de la Política Nacional de Seguridad por el Consejo Nacional de Seguridad, por lo que se convierte en un documento marco de Estado.
- Internalización en los planes operativos 2013 de componentes de la Estrategia de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía en 13 Direcciones Departamentales del Ministerio de Educación distribuidos a nivel nacional y asignación de presupuesto a la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica.
- Conformación de un ente coordinador multisectorial dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para atender los temas de conflictividad y violencia que le dará seguimiento a los resultados obtenidos y generará nuevas propuestas; la creación del Cuarto Viceministerio de Atención Primaria que tendrá a su cargo las funciones del SIAS, lográndose una mayor articulación hacia el tratamiento integral de la atención y prevención de la violencia. La articulación del SIGSA con el CECOIN en el ámbito territorial.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Cultura burocrática, cambio de funcionarios públicos, desconocimiento de procesos administrativos o demasiado largos para ser completados, dificultades con los procesos de gestión del Estado para el manejo de fondos provenientes de la cooperación internacional, tiempo requerido para tomar decisiones; estructura rígida del Programa Conjunto que no permite modificar productos únicamente actividades; baja ejecución; dificultad técnica para operativizar las actividades del POA III.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

(a) Baja ejecución en los componentes asociados a la temática de género dentro de las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación;

(b) Retraso en la definición y aprobación del modelo de abordaje para la prevención de la violencia y la conflictividad del MINGOB.

(c) Baja capacidad de ejecución de algunos socios.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

(a) Cambio en el personal institucional de las áreas de salud, género, prevención de la violencia intrafamiliar y comunicación y Ministerio de Gobernación.

(b) Retraso en la formulación/aprobación de las políticas de Niñez y Adolescencia y Prevención de la Violencia por parte de las instancias del Estado correspondientes incide en la implementación del sistema de monitoreo de políticas públicas de SEGEPLAN.

(c) Relevo de la Directora Nacional del Programa por reestructura del Tercer Viceministerio del MINGOB.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

(a) Comité de coordinación en el que participan: Reforma Policial de PNC, la Sub-dirección de prevención del delito y Departamento de Género de PNC, la Unidad de Género y multiculturalidad de UPCV, la Coordinación General y el Tercer Vice despacho del MINGOB, para permear el tema en la estructura institucional.

(b) Conformación una mesa técnica por instrucciones del Tercer Vice despacho para la revisión y ajustes del Modelo de abordaje para la prevención de la violencia y la conflictividad del Ministerio de Gobernación.

(c) Mayor comunicación y coordinación con las contrapartes a través de reuniones periódicas por Frente o de manera bilateral.

(d) Inducción continua con los nuevos enlaces técnicos de las instituciones de gobierno.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Comité Directivo Nacional,
Comité Gerencial del Programa,
Reuniones interagenciales,
Reunión mensual de la instancia de seguimiento MINGOB-PNUD-OCR-Unidad de Coordinación,
Reuniones por frente de trabajo,
Reuniones bilaterales con enlaces técnicos.
Comunicaciones on-line para asesoría y coordinación técnica.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	5	Cartas y/o comunicaciones de desembolso. Actas de selección de personal. Memorias/Actas de reuniones.	Recopilación de información y documentos.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	3	Documentos en formato electrónico.	Recopilación de información y documentos.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	10	Informes de visita.	Recopilación de información y documentos.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios

Gestión: Otras. Especificar

planificación de estrategias y planes locales en los tres municipios piloto.

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Ministerio de Gobernación

Numero de reuniones del CGP

13

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Prestación de servicios

Gestión: Otras. Especificar

Diálogos, diagnósticos, resolución de conflictos, sensibilización e incidencia, facilitación de información, capacitación, programación de Tv-Maya, redes de salud y redes de derivación; auditoría social y acompañamiento al desarrollo de los planes del MINEDUC, apoyo en abogacía.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

Diagnósticos, análisis de información, elaboración de planes de prevención local, recomendaciones para la implementación de estratégicas.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

La apropiación de resultados y productos del Programa Conjunto por parte del gobierno se ha dado en diferentes niveles, dependiendo de cada socio ejecutor, del nivel operativo involucrado y el tema tratado. En términos generales ha sido relevante, mostrando disposición y apropiación de las acciones, utilizando los instrumentos en diferentes regiones del país. Sin embargo, hace falta continuar con el fortalecimiento institucional y mayor comunicación y coordinación interinstitucional para el logro de objetivos y resultados comunes. En cuanto al alineamiento, este Programa guarda estrecha relación con el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, lo que permite prever que en el largo plazo, los aspectos medulares serán abordados desde la institucionalidad pública utilizando las herramientas legadas por el F-ODM. Sin bien es cierto que áreas temáticas específicas como el abordaje y transversalización del enfoque de género ha tenido retrasos en su implementación dentro del MINGOB; también se observa mucho interés y compromiso en otros, como la aplicación de la Estrategia Territorial para la prevención de la violencia y conflictividad, el desarrollo de la plataforma única de información integrada del CECOIN; la implementación de los planes de prevención de la violencia, proyectos demostrativos y observatorios a nivel de las municipalidades; el fortalecimiento financiero-operativo del INEES, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y del Sistema de Diálogo Permanente; la aplicación de protocolos de atención a víctimas de la violencia en el MSPAS y la aplicación de la Estrategia de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del MINEDUC.

En cuanto a la sociedad civil/ciudadanía, ésta mantiene participación en los espacios democráticos que se van abriendo y fortaleciendo con el Programa Conjunto [mesas de diálogo multisectorial, COCODES, COMUSE, COMUDE, Mesas Multisectoriales], teniendo incidencia en la elaboración de diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación de actividades, principalmente en los tres municipios piloto.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La Estrategia de comunicación e incidencia posiciona el enfoque preventivo de la violencia y gestión de la conflictividad social sensibilizando y movilizándolo a la sociedad civil, capacitando a educadores, comunicadores sociales y formadores de opinión sobre cómo abordar los temas de violencia en medios de comunicación social, enfocándola desde una perspectiva ética, de equidad de género y con pertinencia cultural. Aglutina y moviliza a los socios en la ejecución y desarrollo de actividades, foros, festivales y campañas propias del contexto cultural local de los tres municipios priorizados por el Programa, con lo que se fortalece la cultura de paz especialmente en niñez y juventud. Coordina una red de comunicadores de medios, instituciones y agencias, la cual impulsa las campañas de valores, prevención y sensibilización en temas relativos a al PC como la campaña: yo no uso armas y de prevención de la violencia en centros educativos que incluye una guía de comunicación en apoyo al posicionamiento público de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia para el ejercicio de la ciudadanía plena. Derivados de la Estrategia de Comunicación se están diseñando planes específicos a nivel de las Comisiones Municipales de Seguridad en Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa con el fin de ejecutar acciones de prevención y articular de mejor manera los esfuerzos entre los actores y medios locales.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	1
Coaliciones/redes sociales	0
Grupos ciudadanos locales	6
Sector privado	1
Instituciones académicas	4
Grupos de comunicación y periodistas	4
Otras	0

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
 Foros ciudadanos
 Fomento/formación de capacidades
 Otras

Campañas municipales de prevención de la violencia, mesas de trabajo.

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

- ODM 3 Promover la Igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer es una constante en todas las acciones del Programa ya que se considera como eje transversal, asimismo, se asegura que todas las acciones estén vinculadas a la población más vulnerable, con enfoque de género, etario y pertinencia intercultural. La contribución se efectúa a través del fortalecimiento de las Unidades de Género del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Unidad de Género y Multiculturalidad de la UPCV/MINGOB y el Departamento de Género de PNC.
- ODM 5 Reducción de la mortalidad materna, el PC contribuye a través del fortalecimiento de las capacidades del personal local del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en los tres municipios piloto, con la aplicación de los diferentes protocolos de atención integral, principalmente dirigidos hacia las mujeres. También se contribuye al fortalecimiento de redes de maternidad y paternidad saludable; y en la implementación de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad en complemento a la prevención de la violencia en el Ministerio de Educación.
- ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, el PC contribuye en la mejora de la capacidad de las redes municipales y apoyo en los planes de prevención y mecanismos de gestión y articulación de la planificación municipal.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Nota 1: Se completó la ejecución del proyecto de Gestión del Conocimiento aprobado a la Sub-dirección de Prevención del Delito de PNC por parte del Secretariado del F-ODM por US\$10,000 para replicación de buenas prácticas obtenidas en Cobán en cuanto a prevención de la violencia, con participación interinstitucional y municipal. El proyecto se enfocó en establecer tres nuevas delegaciones departamentales: Chimaltenango, San Marcos y Suchitepéquez. El informe final fue remitido al Secretariado 14 de diciembre de 2012.

Nota 2: La ST-CNS, debido a la internalización de acciones con fondos del Estado, devolvió los recursos asignados en el POA III al Frente PNUD. Derivado de ello, el Comité Gerencial del Programa autorizó redireccionar dichos recursos a dos productos prioritarios para la gestión del actual Gobierno: el fortalecimiento de las salas situacionales conectadas a la Plataforma Única de Información Integrada del CECOIN por un monto de US\$27,000.00 y la formulación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia, por un monto de US\$29,827.99

Nota 3: El 10 de diciembre de 2012 el Sr. Arkel Benitez Mendizabal, Tercer Viceministro de Gobernación sustituyó a la Sra. Vivian Dinora Yax de Quemé como Director Nacional del Programa.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas

Núm. Nacional	2
Núm. Regional	0
Núm. Local	3

Normas

Núm. Nacional	6
Núm. Regional	0
Núm. Local	0

Planes

Núm. Nacional	1
Núm. Regional	0
Núm. Local	14

Forums/mesas redondas

Núm. Nacional	0
Núm. Regional	0
Núm. Local	3

Grupos de trabajo

Núm. Nacional	0
Núm. Regional	0
Núm. Local	3

Clubes de diálogo

Núm. Nacional	1
---------------	---

Núm. Regional 0
Núm. Local 15

Acuerdos de cooperación

Núm. Nacional 5
Núm. Regional 0
Núm. Local 0

Otros. Especificar

Núm. Nacional 3
Núm. Regional 0
Núm. Local 0

Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar.

Guía básica de género en salud.

Módulo para la prevención de la violencia en Centros Educativos.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El Programa Conjunto apoyó la formulación de la Política Nacional de Seguridad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; 3 políticas municipales de prevención de la violencia y 3 planes municipales derivados de éstas en los municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa) aprobados. 1 Estrategia nacional de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del MINEDUC. Política Nacional de Juventud 2012-2020.

Las normas incluyen los 6 protocolos en salud, formulados, aprobados, aplicados y divulgados. Los 11 planes locales se refieren al diagnóstico y diseño de planes de prevención juvenil de la violencia a nivel municipal en: Chiquimula, Coatepeque, San Antonio Aguas Calientes, Chimaltenango, Monjas (Jalapa), Moyuta, Panajachel, Jocotenango (Sacatepéquez), Chichicastenango (Quiché), San Pedro Carchá (Alta Verapaz) y Zacapa. Algunos de ellos se encuentran en proceso de revisión y ampliación. Las mesas de trabajo, mesas de diálogo y foros se han aplicado prioritariamente en los tres municipios piloto como parte de la metodología del Modelo diferenciado de UPCV para prevención de la violencia y metodología de COPREDEH y SNDP para resolución de conflictos con mayor cobertura a nivel nacional. El resto de instrumentos, son documentos aprobados y en proceso de divulgación e implementación.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos

Núm. ciudadanos 6618

% grupos étnicos

Núm. Urbano	4356
Núm. Mujeres Urbanos	2841
Núm. Hombres Urbanos	1515
Num. Rural	2262
Núm. Mujeres rurales	862
Núm. Hombres rurales	1400

Jóvenes menores de 25 años

Núm. ciudadanos	3362
Total Urbano	2742
Mujeres Urbanas	2094
Hombres Urbanos	648
Total Rural	620
Mujeres rurales	188
Hombres rurales	432

Desplazados internos/refugiados

Núm. ciudadanos	
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

Otros. Especificar

Núm. ciudadanos	
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total

Número 3

Jóvenes

Núm.

% grupos étnicos

Women

No. 4705

% ethnic groups

Grupos étnicos

Núm. 2

Otros. Especificar

Núm.

% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto

Mediación en conflictos

Resolución de conflictos

Creación de diálogo

Líderes religiosos

Núm. 5

% grupos étnicos

Líderes de la comunidad

Núm. 826

% grupos étnicos

Ciudadanos

Núm. Mujeres 1052
Núm. Hombres 615
% grupo étnico

Jueces

Núm. 0
% grupos étnicos

Policías

Núm. 2256
% grupos étnicos

Funcionarios

Núm. 1559
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales

Núm. 0
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles

Núm. 741
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias

Núm. 1
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos**3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales**

Incidentes sociales (v.g. disturbios)	1438
Delitos (robos, etc.)	1294
Grupos étnicos relacionados	5
Otros. Especificar	

Comentarios

Los 1,438 disturbios sociales corresponden a alertas de conflictividad reportadas de 2010 a 2012 por parte de COPREDEH.

Los 1,294 delitos corresponden a registros de robos, extorciones, homicidios, delitos sexuales, secuestros, entre otros, en los municipios de Cobán [463], Chiquimula [453] y Santa Lucía Cotzumalguapa [378] reportado por PNC, de enero a diciembre de 2012.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas	Número de Instituciones fortalecidas con la Política Pública Nacional de Seguridad aprobada y en proceso de implementación	0	16 Instituciones fortalecidas con la Política Pública Nacional de Seguridad aprobada y en proceso de implementación	16 [Política Nacional de Seguridad aprobada y publicada]	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de política publicada. • Listados de entrega de publicación. 	Visita y entrevista semestral.	Encargado de M&E y ST-CNS.	Voluntad política del Gobierno de la República de Guatemala para la aprobación de la Política Nacional de Seguridad.
1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	Número de herramientas (Planes, Protocolos, Guías e Instrumentos) implementados fortalecen la aplicación de las políticas de prevención de la violencia en los municipios de intervención	0	27 herramientas implementadas (Planes, Protocolos, Guías e Instrumentos).	21 Implementados: -6 Protocolos de Atención en Salud -3 planes municipales de prevención de la violencia. En proceso de implementación: - 1 Protocolo de actuación de	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos impresos. • Actas o cartas de aprobación. • Registros de capacitación. 	Visita y entrevista semestral.	Encargado de M&E y MINGOB, MSPAS, MINEDUC, PNC, SEPREM, CONAPREVI, Municipalidades.	Voluntad política de instituciones públicas para la aprobación e institucionalización de herramientas.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
				<p>PNC para atención a víctimas de la violencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Estrategia y plan de equidad de género en salud. - 1 Estrategia de prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del MINEDUC. - 1 Protocolo de identificación y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional. - 1 Guía para la identificación y prevención de acoso escolar (bullying). - 4 Centros de Desarrollo Humano con herramientas tecnológicas y de plataforma 				

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
				<p>de paz.</p> <p>-3 Observatorios municipales para prevención de la violencia.</p> <p>En proceso de elaboración: 7</p> <p>-1 Guía sobre la perspectiva de género en la Academia de PNC.</p> <p>-1 Manual de prevención de la violencia para personal de servicios de salud.</p> <p>-1 Guía de autocuidado para prestadores de servicios a víctimas de violencia.</p> <p>-1 Protocolo de lesiones de causa externa del MSPAS.</p> <p>-1 Guía para elaboración de</p>				

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
				proyectos de prevención situacional. -1 Módulo para la prevención de la violencia en Centros Educativos. -1 Estudio de línea base de los costos y determinantes sociales de la violencia en el sistema de salud.				
1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado.	Número de Políticas Públicas Relacionadas con la Prevención de la Violencia, incorporadas al Sistema de monitoreo de SEGEPLAN (M&E), emitiendo reportes al 30 de junio de 2013.	0	3 Políticas Públicas Relacionadas con la Prevención de la Violencia, incorporadas al Sistema de monitoreo de SEGEPLAN (M&E).	1 (Política Nacional de Juventud 2012-2020 aprobada con acuerdo gubernativo, en incorporación a M&E de SEGEPLAN.	Registros en base de datos de la Subsecretaría de Políticas Públicas de SEGEPLAN.	Visita y entrevista semestral.	Encargado de M&E –SEGEPLAN.	Se consolida un proceso de institucionalización del M&E por parte de los entes del Estado, vinculados al sistema.
2.1 Las capacidades técnicas de las	Número de funcionarios y representantes de sociedad civil con	0	5,000 personas (funcionarios y representantes de sociedad civil) con	2,936 funcionarios públicos de COPREDEH,	. Registro desagregado por sexo y grupo etario de	Visita y entrevista semestral	Encargado de M&E –MINGOB, MSPAS, CONAPREVI,	Riesgo: alta rotación del personal de las instituciones

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
instancias del estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas.	conocimientos y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales por sexo y grupo étnico y etario.		conocimiento y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales provenientes de SNS, MINEDUC, MSPAS, PNC, MINGOB, SCSPR.	MINEDUC, MSPAS, PNC, UPCV, capacitados y 741 miembros de juntas juveniles municipales de 11 municipios	participantes en capacitación.		UPCV, MINEDUC, PNC, SEGEPLAN, INEES, SNDP, SCSPR, TV MAYA.	públicas dificultan la consolidación de creación y fortalecimiento de capacidades nacionales.
2.2 Programa piloto de comunidades y espacios seguros implementado en tres municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural.	Índice de inseguridad entre estudiantes de nivel básico entre 13 y 18 años de edad de los tres municipios piloto, a junio de 2013.	MUY INSEG.= 6.1% INSEGUR O = 32.7% SEGURO= 50.9% MUY SEG.= 10.3%	MUY INSEG.= 1% INSEGURO = 12% SEGURO=71% MUY SEG.= 16%	Se hará la medición en el semestre enero-julio 2013, como parte del cierre del Programa.	Informe de encuesta a jóvenes de los tres municipios piloto.	Encuesta por muestreo probabilístico.	Encargado de M&E con apoyo de consultoría específica.	Voluntad política de las autoridades locales para la adopción e implementación del modelo de abordaje de prevención de la violencia y el conflicto en los tres municipios piloto.
2.3 Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de	Número de personas sensibilizadas para la promoción y fortalecimiento	0	20,000 personas sensibilizadas para promover y fortalecer una cultura de paz, con	10,000 personas sensibilizadas para promover y fortalecer una cultura de paz,	Informes de ejecución de actividades de la estrategia de comunicación.	Visita y entrevista semestral. Revisión de archivos	Encargado de M&E y SCSPR, MINEDUC, TV MAYA, UNESCO, Coordinación de la	La campaña de comunicación tiene incidencia por cobertura y contenido en

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada al 31 de diciembre 2012	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.	de una cultura de paz, con énfasis en los municipios priorizados.		énfasis en los municipios priorizados.	con énfasis en los municipios priorizados.	Registros de participantes. Afluencia promedio estimada.	técnico-administrativos.	Ventana/MINGOB.	los 3 municipios piloto.

VENTANA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y la gestión del conflicto

Marco de Resultados con Información Financiera

Período: 3 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2012.

Productos del Programa	ACTIVIDAD	AÑO			Organismo ONU	Responsable Nacional	PRESUPUESTO PREVISTO (cifras expresadas en US\$)					
		A1	A2	A3			Fuente de Financiación	Descripción de presupuesto	Monto total previsto para el Programa	Monto total comprometido	Monto total desembolsado	% Cumplimiento
Resultado 1. El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.												
1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas.	Producto específico 1.1.1 Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación.											
	1.1.1.1 Elaboración de la Política Nacional de Seguridad en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, garantizando la participación de todos los actores institucionales involucrados.	x	x		PNUD	ST-CNS	F-ODM	Contratos	\$ 103,699	\$ 103,699	\$ 103,699	100%
	1.1.1.2 Establecimiento de un sistema de monitoreo .	x	x		PNUD	ST-CNS	F-ODM	Contratos Equipo	\$ 15,817	\$ 15,817	\$ 15,817	100%
	1.1.1.3 Actualización y elaboración de la planificación sectorial en materia de seguridad y justicia.	x	x		PNUD	ST-CNS	F-ODM	Contratos nacionales	\$ 17,386	\$ 17,386	\$ 17,386	100%
	1.1.1.4 Apoyo a la operativización de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	x	x		PNUD	ST-CNS	F-ODM	Contratos nacionales	\$ 75,644	\$ 75,644	\$ 75,644	100%
	1.1.1.5 Política Nacional de Seguridad aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad, socializada, divulgada y generando los lineamientos estratégicos que garantizan su aplicación en la sociedad.				PNUD	ST-CNS	F-ODM	Contratos nacionales	\$ 28,914	\$ 3,696	\$ 3,696	13%
				x	PNUD	ST-CNS	F-ODM	Talleres, Capacitación, Viáticos, publicaciones, equipo, suministros	\$ 4,792	\$ 183	\$ 183	4%
	Costo de monitoreo de la OCR / 1.5%				PNUD	ST-CNS	F-ODM		\$ 3,603	\$ 3,603	\$ 3,603	100%
	Subtotal actividades 1.1.1								\$ 249,856	\$ 220,029	\$ 220,028	88%
	Producto específico 1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género.											
1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo del MINGOB en materia de violencias basadas en género	x	x		PNUD	MINGOB - UPCV	F-ODM	Equipo de oficina y suministros	\$ 28,322	\$ 28,322	\$ 28,322	100%	
1.1.2.2. Análisis de las políticas existentes y definición de los planes estratégicos con las instituciones involucradas en el tema.	x	x		PNUD	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos nacionales	\$ 16,376	\$ 16,376	\$ 16,376	100%	
1.1.2.3. Proceso de divulgación y difusión de los lineamientos, procedimientos y planes estratégicos elaborados (a lo interno del MINGOB).	x	x		PNUD	MINGOB-PNC Género	F-ODM	Talleres, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 913	\$ 913	\$ 913	100%	
1.1.2.4 Procesos de capacitación y divulgación, con PNC y juzgados especiales de Violencia Contra la Mujer, sobre leyes de VCM.		x	x	PNUD	MINGOB-PNC Género	F-ODM	Talleres, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 23,147	\$ -	\$ -	0%	
1.1.2.5 Plan de institucionalización de la sección de género de la PNC, implementado.			x	PNUD	MINGOB-PNC Género	F-ODM	Talleres, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 4,925	\$ -	\$ -	0%	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

1.1.2.6 Plan operativo y fortalecimiento de la Oficina de Género de UPCV, para el abordaje de la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, implementado.			X	PNUD	MINGOB - UPCV	F-ODM	Capacitación Impresiones Publicaciones	\$ 26,256	\$ 1,348	\$ -	5%
1.1.2.7 Oficina de Género, Niñez, Juventud e Interculturalidad del MINGOB implementada para la institucionalización de la perspectiva de género, PLANOVI y PNPDIM.			X	PNUD	MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones	\$ 18,945	\$ 13,477	\$ -	71%
1.1.2.8 Personal de la División de Prevención del Delito, capacitados y fortalecidos para el abordaje de la conflictividad y prevención de violencias sociales con enfoque de género.			X	PNUD	MINGOB-PNC Prevención del Delito	F-ODM	Talleres, capacitaciones, impresiones y publicaciones y viáticos	\$ 17,151	\$ -	\$ -	0%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5				PNUD	MINGOB	F-ODM		\$ 1,877	\$ 1,877	\$ 1,877	100%
Subtotal actividades 1.1.2								\$ 137,911	\$ 62,313	\$ 47,488	45%
Producto específico 1.1.3. Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio (actualmente en vigor) y prevención de la violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto nacional.											
1.1.3.1. Fortalecimiento al MINGOB en materia de atención a la víctima en lo que respecta a la aplicación de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar.	X			UNFPA	MINGOB	F-ODM	Contratos, talleres, equipo	\$ 10,146	\$ 10,146	\$ 10,146	100%
1.1.3.1. Proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación de capacidades de los puntos focales de género y prevención del delito de la PNC, sobre la implementación de las dos leyes.		X		UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Contratos, talleres, equipo	\$ 10,268	\$ 10,268	\$ 10,268	100%
1.1.3.2. Mejoramiento de las capacidades institucionales para la coordinación interinstitucional en la materia tomando como base los mecanismos de actuación del Ministerio Público.	X			UNFPA	MINGOB	F-ODM	Publicaciones	\$ 1,899	\$ 1,899	\$ 1,899	100%
1.1.3.2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la PNC para el abordaje de la violencia contra la mujer.		X		UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Publicaciones	\$ 4,479	\$ 4,479	\$ 4,479	100%
1.1.3.3. Socialización de leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar en las instituciones involucradas.	X			UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Talleres, impresiones y viáticos	\$ 15,812	\$ 15,812	\$ 15,812	100%
1.1.3.3. Directrices para el abordaje de la violencia contra la mujer en la PNC, y la guía metodológica sobre la perspectiva de género en la Academia de PNC, diseñadas, impresas y distribuidas.		X	X	UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Talleres, impresiones y viáticos	\$ 17,791	\$ 12,791	\$ 12,791	72%
1.1.3.4. Plan de institucionalización de la Unidad de Género en la PNC, diseñado.		X	X	UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Contratos, talleres, equipo	\$ 9,224	\$ 5,224	\$ 5,224	57%
1.1.3.5 Personal de la División de Prevención del Delito capacitados en la implementación de marco jurídico para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.		X	X	UNFPA	MINGOB/PNC	F-ODM	Talleres, contratos	\$ 15,819	\$ 5,232	\$ 5,232	33%
costo de monitoreo 1.5 OCR				UNFPA	MINGOB	F-ODM		\$ 532	\$ 532	\$ 532	100%
Subtotal actividades 1.1.3								\$ 85,970	\$ 66,383	\$ 66,383	77%
Producto específico 1.1.4 Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.											

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

1.1.4.1. Actualización de la Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil.	X			UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 6,588	\$ 6,588	\$ 6,588	100%
1.1.4.1. Diseño e implementación de acciones para la prevención de la violencia juvenil en 11 municipios.	X	X		UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 221,672	\$ 157,641	\$ 157,641	71%
1.1.4.2. Formación de redes para articulación y cabildeo.	X			UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%
1.1.4.3 Fortalecimiento del Programa de Medidas Socio-educativas.	X			UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	100%
1.1.4.4 Sistematizados e institucionalizados el monitoreo, seguimiento y evaluación de los comités de juventud y prevención de la violencia.			X	UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM	Contratos nacionales, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 26,000	\$ -	\$ -	0%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNICEF	SBS-MINGOB	F-ODM		\$ 4,140	\$ 4,140	\$ 4,140	100%
Subtotal actividades 1.1.4								\$ 303,400	\$ 213,369	\$ 213,369	70%
Producto específico 1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) entre Estado y sociedad en operación.											
1.1.5.1. Fortalecimiento del SNDP como metodología para la prevención y gestión de la conflictividad social.	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos, equipo (incluye software, suministros, impresiones publicaciones)	\$ 10,175	\$ 10,175	\$ 10,175	100%
1.1.5.2 Coordinación de procesos tendientes al fortalecimiento de capacidades del SNDP en relación a la gestión de proyectos y enlace institucional para su ejecución.		X		PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos	\$ 70,794	\$ 70,794	\$ 70,794	100%
1.1.5.3 Capacitación de las comisiones de seguridad sobre el uso del diálogo como instrumento en la prevención de las violencias y la gestión de la conflictividad.	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos	\$ 10,623	\$ 10,623	\$ 10,623	100%
1.1.5.4 Marco metodológico diseñado para mínimo tres procesos de diálogo en el ámbito territorial.		X		PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos	\$ 71,795	\$ 71,795	\$ 71,795	100%
1.1.5.5 Capacidades técnicas y políticas del SNDP fortalecidas.		X		PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos, equipo (incluye software, suministros, impresiones publicaciones)	\$ 45,682	\$ 45,682	\$ 45,682	100%
1.1.5.6 Diseñar un sistema de alerta temprana para la prevención de escaladas y el tratamiento temprano de las violencias sociales, a partir del registro y análisis de información.	X	X	X	PNUD	MINGOB-CECOIN/UPCV	F-ODM	Contratos Capacitación	\$ 122,900	\$ 90,030	\$ 85,879	73%
1.1.5.7 Apoyo a la operatividad de campo de COPREDEH.		X	X	PNUD	MINGOB-COPREDEH	F-ODM	Contratos	\$ 43,034	\$ 43,043	\$ 43,043	100%
1.1.5.8. Propuesta de un sistema gubernamental integrado en prevención, gestión y resolución de conflictos sociales, elaborada e institucionalizada.			X	PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos, equipo, suministros, impresiones publicaciones, talleres.	\$ 44,400	\$ -	\$ -	0%

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

	1.1.5.9 Sistema nacional de prevención, gestión y resolución de conflictos, incluido el SNDP, implementado e institucionalizado.			X			PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos	\$ 42,213	\$ 28,830	\$ 19,267	68%	
	1.1.5.10 Metodologías de abordaje en prevención, gestión y resolución de conflictos, aplicadas para su institucionalización a nivel territorial, con énfasis en los municipios piloto del Programa.			X			PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM	Contratos, equipo, suministros, impresiones publicaciones, viáticos, combustibles	\$ 70,500	\$ 62,227	\$ 31,047	88%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%						PNUD	MINGOB-SNDP	F-ODM		\$ 5,815	\$ 5,815	\$ 5,815	100%	
	Subtotal actividad 1.1.5										\$ 537,932	\$ 439,014	\$ 394,121	82%	
SUBTOTAL PRODUCTO 1.1											\$ 1,315,069	\$ 1,001,108	\$ 941,389	76%	
1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	Producto específico 1.2.1. Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.														
	1.2.1.1 Revisión y actualización de los protocolos para su integración a la atención a la víctima en el sistema de salud y otras instancias involucradas.	X	X				OPS	MSPAS	F-ODM	Contratos	\$ 37,386	\$ 37,386	\$ 37,386	100%	
	1.2.1.2 Eventos de formación a funcionarios y técnicos de las instituciones involucradas en la prevención y atención de las violencias.	X	X				OPS	MSPAS	F-ODM	Capacitaciones	\$ 24,010	\$ 24,010	\$ 24,010	100%	
	1.2.1.3 Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación entre el sistema de salud y el sector justicia y seguridad (incluida la investigación criminal).	X					OPS	MSPAS	F-ODM	Contratos	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	100%	
	1.2.1.3 Institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, en el MSPAS.		X	X				OPS	MSPAS	F-ODM	Contratos Capacitación	\$ 54,305	\$ 27,053	\$ 27,053	50%
	1.2.1.4 Normativas asociadas a políticas y leyes de prevención y atención a víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres y niñas, entre ellas los protocolos actualizados por el PC, socializadas y aplicadas.			X				OPS	MSPAS	F-ODM	Contratos	\$ 22,742	\$ 20,768	\$ 9,600	91%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%							OPS	MSPAS	F-ODM		\$ 3,654	\$ 727	\$ 727	20%
	Tercer desembolso solicitado			X				OPS	MSPAS	F-ODM		\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Subtotal actividades 1.2.1											\$ 147,097	\$ 114,944	\$ 103,776	78%
	Producto específico 1.2.2. Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres institucionalizan las acciones del PLANOVI, con pertinencia cultural y de manera descentralizada.														
1.2.2.1. Desarrollo del plan de acción para implementación del PLANOVI en las instituciones del sector seguridad en coordinación con CONAPREVI.	X						UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos	\$ 4,898	\$ 4,898	\$ 4,898	100%	
1.2.2.1. Acompañamiento, asesoría y seguimiento al proceso de definición del Plan Estratégico del MINGOB en materia de atención de la violencia contra las mujeres, seguridad y justicia.		X					UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos	\$ 15,278	\$ 15,278	\$ 15,278	100%	
1.2.2.2 Proceso de diseño y desarrollo de planes operativos del Plan Estratégico para atender la violencia intrafamiliar, y violencia contra las mujeres, en el marco del PLANOVI/PNPDIM.		X					UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos	\$ -	\$ -	\$ -	-	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

	1.2.2.3. Coordinación MINGOB-CONAPREVI-SEPREM, para el análisis de los procesos y acompañamiento de la implementación del Plan y Estrategia en atención a la violencia basada en género en el MINGOB.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos	\$ 10,300	\$ 6,665	\$ 6,665	65%	
	1.2.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV, MIGRACIÓN, SP, MINGOB para la implementación de los planes operativos de atención de la violencia contra las mujeres.	X			UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos, talleres, equipo	\$ 14,192	\$ 14,192	\$ 14,192	100%	
	1.2.2.5. Mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y de la implementación de los planes operativos definidos.	X			UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM	Contratos	\$ 5,385	\$ 5,385	\$ 5,385	100%	
	1.2.2.6 Impresión del Plan estratégico, los planes operativos, y materiales promocionales.	X			UNFPA	MINGOB-CONAPREVI	F-ODM	Publicaciones, impresiones.	\$ 1,597	\$ 1,597	\$ 1,597	100%	
	1.2.2.7. Fortalecimiento de capacidades para la institucionalización de la perspectiva de género, del PLANOVI y del Eje 5 de la PNDIM.	X			UNFPA	MINGOB-UPCV	F-ODM	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -		
	1.2.2.8 Funcionarios capacitados en procesos de Prevención de la Violencia y conflictividad, con perspectiva de género.			X	UNFPA	MINGOB - UPCV	F-ODM	Publicaciones, impresiones.	\$ 6,095	\$ -	\$ -	0%	
	costo de monitoreo 1.5 OCR				UNFPA	MINGOB - CONAPREVI	F-ODM		\$ 701	\$ 701	\$ 701	100%	
	Subtotal actividades 1.2.2								\$ 58,446	\$ 48,715	\$ 48,715	83%	
	SUB TOTAL PRODUCTO 1.2								\$ 205,543	\$ 163,659	\$ 152,491	80%	
1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado	Producto específico 1.3.1 Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal, en materia de aplicación de políticas públicas sobre conflictividad y violencia, con enfoque de género.												
		1.3.1.1. Diseño del sistema de recopilación de datos correspondientes al monitoreo de avances de políticas públicas en el tema de conflictividad y violencia para la futura evaluación de impacto de las mismas.	X			UNFPA	MINGOB -SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ -	\$ -	\$ -	-
		1.3.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del MINGOB para el seguimiento e institucionalización del sistema de monitoreo de las violencias sociales y conflictividad.		X		UNFPA	MINGOB -SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 1,217	\$ 1,217	\$ 1,217	100%
		1.3.1.1 Funcionarios capacitados del MINGOB y otras instituciones relacionadas en el manejo de bases de datos, recopilación de información y temas vinculados.			X	UNFPA	MINGOB -SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 7,491	\$ 1,023	\$ 1,023	14%
		1.3.1.2. Levantamiento de datos relacionados con las violencias sociales y conflictividad a nivel nacional (encuesta de victimización para línea base).	X	X		UNFPA	MINGOB -UPCV	F-ODM	Contratos	\$ 5,469	\$ 5,469	\$ 5,469	100%
			X	X		UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 28	\$ 28	\$ 28	100%
		1.3.1.2 Encuestas de victimización ejecutadas, evaluadas e impresas por UPCV.			X	UNFPA	MINGOB -UPCV	F-ODM	Contratos	\$ 12,531	\$ 7,533	\$ 7,533	60%
				X	UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 3,175	\$ -	\$ -	0%	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

1.3.1.3. Asistencia técnica especializada para el mantenimiento actualizado y coordinado del sistema de Monitoreo de las políticas relacionadas con la prevención de la violencia y gestión del conflicto.		X	X		UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 73,438	\$ 73,397	\$ 73,397	100%	
costo de monitoreo 1.5 OCR					UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN	F-ODM		\$ 1,613	\$ 1,613	\$ 1,613	100%	
Subtotal actividades 1.3.1									\$ 104,962	\$ 90,280	\$ 90,280	86%	
Producto específico 1.3.2. Sistema de seguimiento desagregado por género, etario y étnico de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia.													
1.3.2.1. Finalización del marco conceptual para el seguimiento de políticas públicas en materia de conflictividad y violencias sociales.	X	X			UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 60,790	\$ 60,790	\$ 60,790	100%	
	X	X			UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 3,189	\$ 3,189	\$ 3,189	100%	
	X	X			UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 263	\$ 263	\$ 263	100%	
1.3.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de SEGEPLAN para la alimentación continua del sistema de monitoreo de políticas, lo cual incluye gestión de información y construcción de indicadores.	X	X	X		UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 63,185	\$ 63,185	\$ 63,185	100%	
1.3.2.3. Proceso de capacitación y socialización sobre el uso del sistema de monitoreo por parte de SEGEPLAN dirigido a instancias involucradas en la temática.	X	X	X		UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 2,541	\$ -	\$ -	-	
1.3.2.4. Sistema de seguimiento de políticas en materia de conflictividad y violencias sociales utilizando herramientas informáticas para la toma de decisiones fortalecido.					UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 11,515	\$ 11,474	\$ 11,474	100%	
				X	UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Contratos	\$ 13,811	\$ 13,787	\$ 13,787	100%	
					UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM	Talleres	\$ 846	\$ -	\$ -	0%	
costo de monitoreo 1.5 OCR					UNFPA	SEGEPLAN	F-ODM		\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	100%	
Subtotal actividades 1.3.2									\$ 158,075	\$ 129,362	\$ 129,363	82%	
SUBTOTAL PRODUCTO 1.3									\$ 263,037	\$ 219,642	\$ 219,643	84%	
TOTAL RESULTADO 1									\$ 1,783,649	\$ 1,384,409	\$ 1,313,523	78%	
Resultado 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.													
2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales, fortalecidas.	Producto específico 2.1.1. Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de derechos humanos, diseñado y puesto en marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.												
	2.1.1.1. Procesos de sistematización, discusión, validación y socialización de las experiencias y lecciones aprendidas, tomando en cuenta los actores que han participado en la solución de conflictos en el Estado y la sociedad civil, con énfasis en derecho indígena, sistema de alerta temprana y diversidad regional y cultural.	X	X			UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM	Talleres, contratos	\$ 8,177	\$ 8,177	\$ 8,177	100%
	2.1.1.2. Procesos de análisis, socialización y validación del marco conceptual y definición de los procesos de atención de la conflictividad con los asesores regionales de COPREDEH y participación del SNDP.			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM	Contratos	\$ 2,884	\$ 2,884	\$ 2,884	100%
	2.1.1.3. Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social del departameto de análisis y mediación del conflicto de COPREDEH.		X	X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM	Talleres, contratos	\$ 31,950	\$ 28,485	\$ 28,485	89%
	2.1.1.4. Jornadas con actores clave del Programa Conjunto, SNDP y otras instancias para la presentación de los resultados del proceso de sistematización.			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH			\$ -	\$ -	\$ -	-

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.1.1.5 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para el monitoreo y alerta temprana de conflictos sociales, y elaboración de una guía de procesos de enfoque de DDHH y Derechos indígenas.	X	X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM	Contratos, talleres.	\$ 6,275	\$ 6,275	\$ 6,275	100%
2.1.1.6 Guía de Coordinación interinstitucional y sistematizadas las experiencias de COPREDEH en la gestión de la conflictividad, socializada.		X	X	UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM	Impresiones, talleres.	\$ 20,645	\$ -	\$ -	-
2.1.1.7 Funcionarios de UPCV y las COMUSEs capacitados en materia de gestión del conflicto y atención de las violencias sociales, con enfoque de derechos humanos, género y multiculturalidad.		X	X	UNFPA	MINGOB / UPCV	F-ODM	Talleres, contratos	\$ 23,679	\$ 14,261	\$ 14,261	60%
2.1.1.8 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social y prevención de la violación a nivel departamental de la UPCV.		X		UNFPA	MINGOB / UPCV	F-ODM	Contratos, talleres	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.1.1.9 Capacidades del MINGOB en materia de seguridad, prevención de la violencia y gestión de la conflictividad, así como en la coordinación para la transversalización de la perspectiva de género, multiculturalidad, niñez y juventud fortalecidas.			X	UNFPA	MINGOB / UPCV	F-ODM	Contratos, talleres	\$ 5,000	\$ -	\$ -	0%
costo de monitoreo 1.5 OCR				UNFPA	MINGOB / COPREDEH	F-ODM		\$ 1,586	\$ 1,699	\$ 1,699	107%
Subtotal actividades 2.1.1								\$ 100,196	\$ 61,781	\$ 61,781	62%
Producto específico 2.1.2. Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento de academias del SNS, con énfasis en academias de PNC.											
2.1.2.1. Diseñar el marco conceptual, organizativo y normativo del INEES.	X			PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Contratos, capacitaciones, talleres, impresiones, publicaciones, misceláneos	\$ 18,517	\$ 18,517	\$ 18,517	100%
2.1.2.1. Elaboración de la propuesta de Sistema Académico del SNS.		X		PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Contratos, capacitaciones, talleres, impresiones, publicaciones, misceláneos	\$ 57,529	\$ 57,529	\$ 57,529	100%
2.1.2.2. Recopilación de experiencias internacionales y diagnóstico de la formación del recurso humano dentro del SNS.		X		PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Contratos y mobiliario y equipo	\$ 38,992	\$ 38,992	\$ 38,992	100%
2.1.2.3 Elaboración de la propuesta de funcionamiento y primer programa de la Escuela de Estudios Estratégicos EEE del SNS.		X		PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Mobiliario, equipo y suministros (incluye software)	\$ 560	\$ 560	\$ 560	100%
2.1.2.4 Equipamiento e implementación funcional del INEES y la EEE.		X	X	PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Capacitación, talleres, reuniones	\$ 74,799	\$ 25,619	\$ 25,619	34%
2.1.2.5 Funcionarios de Academia de PNC capacitados y Academia de PNC equipada			X	PNUD	MINGOB-Academia PNC	F-ODM	Equipo	\$ 123,155	\$ -	\$ -	0%

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

	2.1.2.6. Funcionarios del SNS formados y capacitados en estudios sobre seguridad estratégica.			X		PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Contratos, talleres, impresiones	\$ 42,000	\$ 30,480	\$ 30,480	73%	
	2.1.2.7 Sistema de inventario académico funcionando mediante una plataforma informática, e institucionalizado en el INEES y las instituciones del SNS.			X		PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM	Equipo y suministros (incluye software)	\$ 12,000	\$ -	\$ -	0%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					PNUD	MINGOB-INEES	F-ODM		\$ 5,390	\$ 5,390	\$ 5,390	100%	
	Subtotal actividades 2.1.2									\$ 372,942	\$ 177,087	\$ 177,087	47%	
	SUBTOTAL PRODUCTO 2.1									\$ 473,138	\$ 238,868	\$ 238,868	50%	
2.2. Programa Piloto de comunidades y espacios seguros implementados en 3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural.	Producto específico 2.2.1. Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos (elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales).													
		2.2.1.1. Aplicación de la estrategia de abordaje territorial en los 3 municipios priorizados.		X	X		UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ 85,000	100%
		2.2.1.2. Revisión e implementación e impresión de la guía de modelo de abordaje, como propuesta única del MINGOB para el trabajo de seguridad ciudadana.		X	X		UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 45,500	\$ 45,500	\$ 45,500	100%
		2.2.1.3. Facilitación de procesos de planificación en los 3 municipios sobre los planes de seguridad ciudadana y los elementos generales para la elaboración del marco para la política municipal de seguridad ciudadana.		X	X		UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones	\$ 66,400	\$ 66,400	\$ 66,400	100%
		2.2.1.4. Fortalecimiento y seguimiento a las comisiones de seguridad para la elaboración e implementación de la política municipal.		X	X		UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 40,500	\$ 40,500	\$ 40,500	100%
		2.2.1.5. Modelo de abordaje de UPCV a través de proyectos demostrativos y pactos sociales, implementado.				X	UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 44,100	\$ 3,847	\$ 3,847	9%
		2.2.1.6. Observatorios urbano-locales para la prevención de la violencia, delitos y conflictividad social, implementados.				X	UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 13,000	\$ 826	\$ 826	6%
		2.2.1.7. Buenas prácticas sistematizadas e intercambio de experiencias exitosas para la gestión del conocimiento en los tres municipios piloto, ejecutado.				X	UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 10,000	\$ -	\$ -	0%
		2.2.1.8. Asistencia técnica del Frente de trabajo ONU-Hábitat para la aplicación y sistematización de una guía del modelo de abordaje de intervención municipal en prevención para Ciudades Seguras.		X	X		UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 96,452	\$ 62,502	\$ 37,488	65%
		Subtotal actividades 2.2.1									\$ 400,952	\$ 304,575	\$ 279,561	76%
	Producto específico 2.2.2. Estrategia nacional de gestión de la conflictividad y violencia sociales a nivel municipal enmarcadas en las políticas públicas nacionales.													
	2.2.2.1. Fortalecimiento de los mecanismos de planificación estratégica territorial con al incorporación de la temática de violencia y conflictividad.		X			UNHABITAT	MINGOB & SEGPLAN	F-ODM	Contratos nacionales, talleres, viáticos, publicaciones	\$ 7,140	\$ 7,140	\$ 7,140	100%	
	2.2.2.1. Fortalecimiento Institucional a la SEGPLAN, DMP, OMM y COMUSE para desarrollar capacidad instalada en planificación con enfoque en seguridad ciudadana y entornos urbanos, con visión etaria, de género y de pertinencia cultural.			X		UNHABITAT	MINGOB- & SEGPLAN	F-ODM	Contratos nacionales, talleres, viáticos, publicaciones	\$ 5,671	\$ 5,671	\$ 5,671	100%	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.2.2.2. Caracterizar la dinámica de violencia y conflictividad a nivel local para que sea incluida dentro de la formación de la política pública nacional.	X			UNHABITAT	MINGOB & SEGEPLAN	F-ODM	Contratos nacionales, talleres, viáticos, publicaciones	\$ 3,053	\$ 3,053	\$ 3,053	100%
2.2.2.2. Elaboración de una Estrategia Nacional que oriente la planificación sobre prevención situacional de la violencia y la conflictividad.		X		UNHABITAT	MINGOB & SEGEPLAN	F-ODM	Contratos nacionales, talleres, viáticos, publicaciones	-	-	-	-
2.2.2.3. Portal informático unificado en el MINGOB para la prevención de la violencia y conflictividad social, con énfasis de aplicación en los tres municipios piloto contemplando el enfoque de género, etario y pertinencia cultural.			X	UNHABITAT	MINGOB - CECOIN	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 13,464	\$ 2,657	\$ 635	20%
2.2.2.4. Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz en los tres municipios piloto, socializado.			X	UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 16,000	\$ 868	\$ -	5%
2.2.2.5. Asistencia técnica de ONU-Habitat para la implementación del modelo de abordaje territorial.		X	X	UNHABITAT	MINGOB - UPCV	F-ODM	Contratos, reuniones, capacitaciones, impresiones y publicaciones	\$ 39,136	\$ 25,005	\$ 20,693	64%
Subtotal actividades 2.2.2								\$ 84,464	\$ 44,394	\$ 37,192	53%
Producto específico 2.2.3. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados en tres municipios											
2.2.3.1. Diagnóstico con participación de la sociedad civil sobre la violencia y lesiones (integración de las fuentes de información INE, PNC, PHD, MSPAS, INACIF, MP y OJ)	X	X		OPS	MSPAS	F-ODM	Contratos	\$ 45,753	\$ 45,753	\$ 45,753	100%
2.2.3.2. Fortalecimiento, diseño e implementación de programas de gestión de la conflictividad y prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez, para asegurar espacios libres de violencia.	X	X		OPS	MINGOB - OPS	F-ODM	Contratos	\$ 87,881	\$ 87,881	\$ 87,881	100%
	X	X		OPS	MINGOB - OPS	F-ODM	Personal Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.3.3. Creación y/o fortalecimiento del observatorio de lesiones y comportamiento violento.	X	X		OPS	MINGOB-MSPAS	F-ODM	Contratos Viáticos	\$ 30,913	\$ 30,913	\$ 30,913	100%
2.2.3.3. Observatorios municipales de prevención de las violencias sociales con enfoque de género, interculturalidad y ciclo de vida, instalados y fortalecidos.			X	OPS	MINGOB-MSPAS	F-ODM	Capacitación/ Equipos	\$ 11,000	\$ 3,078	\$ 3,078	28%
2.2.3.4. Fortalecido el Modelo Nacional básico de Salud del MSPAS para la prevención y atención de la violencia con pertinencia étnica, etaria y de género.			X	OPS	MINGOB-MSPAS	F-ODM	Contratos Viáticos Capacitación	\$ 49,512	\$ 34,929	\$ 34,929	71%
2.2.3.5. Políticas y planes municipales de gestión de la conflictividad y prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez en apoyo al modelo de abordaje territorial, implementadas.			X	OPS	MINGOB - OPS	F-ODM	Contratos Viáticos Capacitación	\$ 33,536	\$ 13,614	\$ 13,614	41%
				OPS	MINGOB - OPS	F-ODM	Personal Viáticos	\$ 32,468	\$ 9,617	\$ 9,617	30%
				OPS	MINGOB - OPS	F-ODM	Equipo	\$ 4,000	\$ 3,411	\$ 3,411	85%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				OPS	MINGOB-MSPAS	F-ODM		\$ 6,146	\$ 2,063	\$ 2,063	34%
Subtotal actividades 2.2.3								\$ 301,209	\$ 231,259	\$ 231,258	77%
Producto específico 2.2.4 Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnológica para aumentar sus oportunidades de empleabilidad.											

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.2.4.1. Mapeo institucional para abordar los temas de violencia intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley penal, y niñez y adolescencia en situación de riesgo social, en las tres redes institucionales.	X	X		UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM	Contrato Nacional ONG	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%	
	X	X		UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM	Contrato Nacional ONG	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%	
	X	X		UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM	Contrato Nacional ONG	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	100%	
		X	X	UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM	Contrato Nacional ONG	\$ 210,745	\$ 130,020	\$ 130,020	62%	
			X	UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM	Contrato Nacional ONG	\$ 5,000	\$ -	\$ -	0%	
				UNICEF	SBS (CEIBA)	F-ODM		\$ 3,255	\$ 2,549	\$ 2,549	78%	
								\$ 269,000	\$ 182,569	\$ 182,569	68%	
								\$ 1,055,626	\$ 762,796	\$ 730,580	72%	
2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.	Producto específico 2.3.1. Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales (violencia contra las mujeres, contra los niños y la estigmatización de los jóvenes).											
	2.3.1.1. Preparación de caja de herramientas en apoyo al programa de capacitación, comunicación y centros de recursos expresivos (acopio y distribución de material).	X	X	X	UNESCO	MINEDUC	F-ODM	Contratos Publicaciones Impresiones	\$ 66,828	\$ 33,325	\$ 33,325	50%
		X	X		UNESCO	MINEDUC	F-ODM	Contratos	\$ 5,020	\$ 5,020	\$ 5,020	100%
		X	X	X	UNESCO	MINGOB	F-ODM	Contratos Publicaciones Impresiones	\$ 19,320	\$ 9,320	\$ 9,320	48%
		X	X		UNESCO	SCSPR	F-ODM	Contratos Seminarios Impresiones Boletos aéreos	\$ 27,011	\$ 27,011	\$ 27,011	100%
			X		UNESCO	SCSPR	F-ODM	Talleres, Miscelaneos	\$ 10,293	\$ 10,293	\$ 10,293	100%
		X	X		UNESCO	UNESCO	F-ODM	Contratos	\$ 120,206	\$ 120,206	\$ 120,206	100%
					UNESCO	MINEDUC	F-ODM		\$ 2,375	\$ 2,375	\$ 2,375	100%
									\$ 251,053	\$ 207,550	\$ 207,550	83%
		Producto específico 2.3.2. Comunicadores sociales y formadores de opinión a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una cultura de paz.										
2.3.2.1. Establecimiento de una red de comunicadores sociales (delegados departamentales, reporteros de medios locales y líderes comunitarios) a nivel regional.			X	X	UNESCO	SCSPR	F-ODM		\$ -	\$ -	\$ -	-
	X	X	X	UNESCO	MINEDUC	F-ODM	Talleres Publicaciones Impresiones	\$ 100,519	\$ 91,157	\$ 91,157	91%	
		X	X	UNESCO	MINEDUC	F-ODM	Talleres	\$ 16,989	\$ 4,589	\$ 4,589	27%	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.3.2.4. Coordinación y asistencia técnica UNESCO.		X	X	UNESCO	UNESCO	F-ODM	Contratos	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%
2.3.2.5. Red de comunicadores sociales formados mediante jornadas de formación en "comunicación para una cultura de paz".			X	UNESCO	SCSPR	F-ODM	Contratos Talleres Publicaciones Impresiones	\$ 10,309	\$ -	\$ -	0%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	SCSPR	F-ODM		\$ 810	\$ 810	\$ 810	100%
Subtotal actividades 2.3.2								\$ 143,627	\$ 111,556	\$ 111,556	78%
Producto específico 2.3.3. Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones gubernamentales, de sociedad civil y agencias del SNU.											
2.3.3.1. Diseño e implementación del programa de sensibilización, información y comunicación de las UTD en apoyo a la estrategia de comunicación.	X	X		UNESCO	MINGOB	F-ODM		\$ 25,550	\$ 25,550	\$ 25,550	100%
2.3.3.2. Acciones de incidencia y comunicación conjuntas con otros PC's en el país (coordinación nacional) para incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al fondo.		X		UNESCO	MINGOB	F-ODM	contratos, insumos, capacitaciones, talleres, mobiliario y equipo	\$ 1,684	\$ 1,684	\$ 1,684	100%
2.3.3.3. Estrategia de comunicación interinstitucional para prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz, implementada.		X	X	UNESCO	MINGOB	F-ODM	contratos,talleres, capacitaciones, viáticos	\$ 20,448	\$ 3,770	\$ 3,770	18%
2.3.3.4. Elaboración de material informativo del PC (afiches, calendarios, informes, banners, mantas, invitaciones).		X		UNESCO	MINGOB	F-ODM	Contratos, mobiliario y equipo, impresiones, publicaciones, capacitación.	\$ 1,997	\$ 1,997	\$ 1,997	100%
2.3.3.5. Sistematización integral y socialización de resultados y lecciones aprendidas del PC.		X		UNESCO	MINGOB	F-ODM	Contratos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.3.3.6. Monitoreo on line de Medios de Comunicación.		X		UNESCO	MINGOB	F-ODM	contratos empresas	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	100%
2.3.3.7 Licencia de Adobe Photoshop Elements & Adobe Premiere Elements 8 plus (edición de fotografías y video)		X		UNESCO	MINGOB	F-ODM	contratos empresas	\$ 400	\$ 400	\$ 400	100%
2.3.3.8 Fortalecimiento institucional para la implementación de la estrategia de prevención de la violencia y cultura de Paz, en el marco de los convenios suscritos (SEPREM-MINEDUC-MSPAS-SCSPR)		X		UNESCO	SCSPR	F-ODM	contratos empresas	\$ 13,395	\$ 13,395	\$ 13,395	100%
2.3.3.9. Fortalecido el movimiento de artistas de UNESCO por la paz y de la Mesa Intercultural e Inter-religiosa para implementar acciones de prevención de violencia y construcción de una cultura de paz.			X	UNESCO	UNESCO	F-ODM	Talleres, Reuniones Técnicas.	\$ 5,000	\$ 655	\$ 655	13%
2.3.3.12. Coordinación y asistencia técnica UNESCO			X	UNESCO	UNESCO	F-ODM	Contratos	\$ 30,984	\$ 17,111	\$ 17,111	55%
2.3.3.13 Festivales realizados por una vida libre de violencia y una cultura de paz en los municipios priorizados.			X	UNESCO	SCSPR	F-ODM	Contratos	\$ 24,000	\$ -	\$ -	0%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	SCSPR	F-ODM		\$ 1,361	\$ 1,361	\$ 1,361	100%
Subtotal actividades 2.3.3								\$ 130,819	\$ 71,923	\$ 71,923	55%
Producto específico 2.3.4. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.											
2.3.4.1. Estudio de capacidades organizativas, estructurales, de cobertura y readecuación del marco legal.	X	X		UNESCO	TV MAYA	F-ODM	contratos	\$ -	\$ -	\$ -	-

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.3.4.2. Capacidades técnicas para la dirección y producción fortalecidas, a través de capacitación, equipamiento, intercambio de experiencias y estudio de factibilidad para incrementar la cobertura de televisión abierta.	X	X	X	UNESCO	TV MAYA	F-ODM	Equipo, capacitaciones, contratos Viáticos	\$ 126,441	\$ 109,032	\$ 109,032	86%	
2.3.4.3. Intercambio de experiencias en contextos multiculturales (TV Maya, SCSPR)	X	X		UNESCO	TV MAYA	F-ODM	boletos aéreos, capacitaciones, viáticos, contratos	\$ 12,021	\$ 12,021	\$ 12,021	100%	
2.3.4.4. Apoyo al proceso de planificación estratégica y operativa.	X	X		UNESCO	TV MAYA	F-ODM	contratos	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 9,600	100%	
2.3.4.5. Fortalecimiento de la programación con contenidos de prevención de la violencia y diálogo intercultural.	X	X	X	UNESCO	TV MAYA	F-ODM	Contratos Insumos Mobiliario y equipo	\$ 96,155	\$ 92,461	\$ 92,461	96%	
2.3.4.6 Monitoreo de las percepciones de las audiencias, seguimiento y evaluación de la violencia.	X	X		UNESCO	TV MAYA	F-ODM	Contratos	\$ -	\$ -	\$ -	-	
2.3.4.7. Coordinación y asistencia técnica UNESCO			X	UNESCO	UNESCO	F-ODM	Contratos	\$ 27,750	\$ 8,251	\$ 8,251	-	
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	TV MAYA	F-ODM		\$ 3,166	\$ 3,166	\$ 3,166	100%	
Subtotal actividades 2.3.4								\$ 275,133	\$ 234,531	\$ 234,531	85%	
Producto específico 2.3.5. Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social (radios comunitarias, afiches, teatro, boletines, etc.) para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales.												
2.3.5.1. Recolección de historias de vida, en diferentes formatos	X	X		UNICEF	SBS	F-ODM	Contratos, capacitaciones	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%	
2.3.5.2. Realizar presentación pública sobre las historias de vida recabadas.	X	X		UNICEF	SBS	F-ODM	Contratos, capacitaciones	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	100%	
2.3.5.3 Abordaje de la problemática de violencia (especialmente juvenil) en los medios de comunicación).		X		UNICEF	SBS	F-ODM	Contratos, capacitaciones	\$ 39,400	\$ 39,400	\$ 39,400	100%	
2.3.5.4 Implementada y sistematizada en aula el modelo de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia en uno de los municipios piloto priorizados por el PC.			X	UNICEF	MINEDUC	F-ODM	Contratos, capacitaciones	\$ 23,649	\$ -	\$ -	0%	
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNICEF	SBS/MINEDUC	F-ODM		\$ 951	\$ 591	\$ 591	62%	
Subtotal actividades 2.3.5								\$ 94,000	\$ 69,991	\$ 69,991	74%	
SUBTOTAL PRODUCTO 2.3								\$ 894,632	\$ 695,551	\$ 695,551	78%	
2.4. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	Producto específico 2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.											
	2.4.1.1. Coordinación, planificación, gestión técnica-administrativa, elaboración de informes técnicos y financieros del PC con las agencias del SNU y las instituciones de Gobierno que participan en el PC.	X	X	X	PNUD	MINGOB	F-ODM	Contratos	\$ 686,359	\$ 583,027	\$ 510,078	85%
					PNUD	MINGOB	F-ODM	Mobiliario y equipo	\$ 21,404	\$ 6,630	\$ 6,630	31%
					PNUD	MINGOB	F-ODM	Suministros	\$ 5,600	\$ 251	\$ 251	4%
					PNUD	MINGOB	F-ODM	Reuniones y capacitaciones Viáticos	\$ 42,500	\$ 8,454	\$ 8,454	20%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				PNUD	MINGOB	F-ODM		\$ 33,820	\$ 37,474	\$ 37,474	111%
	Subtotal actividades 2.4.1								\$ 789,683	\$ 635,837	\$ 562,887	81%
	Producto específico 2.4.2. Espacio de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática.											
	2.4.2.1. Agencia de Noticias, TGW,DCA y TV MAYA (Sistema de Medios Públicos) para el tratamiento, abordaje y enfoque de las violencias sociales y la seguridad ciudadana, fortalecidas.	X	X	X	UNESCO	SCSPR	F-ODM	capacitaciones, talleres, insumos, boletos aéreos.	\$ 18,062	\$ 10,086	\$ 10,086	56%
	2.4.2.2. Campaña de fortalecimiento de valores con énfasis en la violencia contra las jóvenes y las mujeres, diseñada y producida.	X	X	X	UNESCO	SCSPR	F-ODM	capacitaciones, talleres, insumos	\$ 18,804	\$ 10,036	\$ 10,036	53%
2.4.2.3 Desarrollo de la plataforma virtual en apoyo al centro de recursos de expresión y vinculada a plataforma informática y sistema de medios públicos	X	X		UNESCO	SCSPR	F-ODM	capacitaciones, talleres, insumos	\$ -	\$ -	\$ -	-	

Marco de Resultados con Información Financiera al 30 de junio 2012

2.3.4.6. Coordinación y asistencia técnica UNESCO			X	UNESCO	UNESCO	F-ODM	Contratos	\$ 9,000	\$ -	\$ -	0%	
2.3.4.7. Acciones de incidencia y comunicación conjunta con otros PC's en el país, para incrementar la sensibilización y apoyo a los ODM.			X	UNESCO	MINGOB	F-ODM	Contratos	\$ 8,947	\$ 2,753	\$ 2,753	31%	
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	SCSPR	F-ODM		\$ 555	\$ 539	\$ 539	97%	
Subtotal actividades 2.4.2								\$ 55,368	\$ 23,414	\$ 23,414	42%	
Producto específico 2.4.3. Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea de base, elaboración de informes y evaluación final.												
2.4.3.1. Línea base de indicadores y ejecución de la evaluación final.		X	X	X	PNUD	MINGOB	F-ODM	Contratos	\$ 87,058	\$ 47,058	\$ 47,058	54%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					PNUD	MINGOB	F-ODM		\$ 1,034	\$ 1,034	\$ 1,034	100%
Subtotal actividades 2.4.3								\$ 88,092	\$ 48,092	\$ 48,092	55%	
SUBTOTAL Producto 2.4								\$ 933,143	\$ 707,343	\$ 634,393	76%	
TOTAL RESULTADO 2								\$ 3,356,538	\$ 2,404,558	\$ 2,299,392	72%	
TOTAL (INCLUYE GASTOS DEL PROGRAMA Y CONTRIBUCIÓN A LA OCR PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN)								\$ 5,140,187	\$ 3,788,966	\$ 3,612,915	74%	
TOTAL COSTO INDIRECTO								\$ 359,813	\$ 265,228	\$ 252,904		

COSTO DIRECTO PNUD	\$ 2,176,415	\$ 1,582,371	\$ 1,449,703
COSTO INDIRECTO PNUD	\$ 152,349.07	\$ 110,765.99	\$ 101,479.20
COSTO DIRECTO UNFPA	\$ 507,649	\$ 396,521	\$ 396,523
COSTO INDIRECTO UNFPA	\$ 35,535.41	\$ 27,756.47	\$ 27,756.58
COSTO DIRECTO UNICEF	\$ 666,400	\$ 465,929	\$ 465,929
COSTO INDIRECTO UNICEF	\$ 46,648.01	\$ 32,615.03	\$ 32,615.04
COSTO DIRECTO OPS	\$ 448,306	\$ 346,203	\$ 335,034
COSTO INDIRECTO OPS	\$ 31,381.45	\$ 24,234.18	\$ 23,452.41
COSTO DIRECTO ONU-HABITAT	\$ 485,416	\$ 348,969	\$ 316,752
COSTO INDIRECTO ONU-HABITAT	\$ 33,979.14	\$ 24,427.80	\$ 22,172.67
COSTO DIRECTO UNESCO	\$ 856,000	\$ 648,974	\$ 648,974
COSTO INDIRECTO UNESCO	\$ 59,919.99	\$ 45,428.18	\$ 45,428.18
TOTAL	\$ 5,500,000	\$ 4,054,194	\$ 3,865,819
Porcentaje con respecto al Monto Total		73.71%	70.29%

TABLA RESUMEN POR AGENCIA

Agencia	Total asignado	Recibido	Ejecutado	Saldo en efectivo	Comprometido	Saldo Final
PNUD	\$ 2,328,764.34	\$ 2,328,764.34	\$ 1,551,182.00	\$ 777,582.34	\$ 1,693,137.33	\$ 635,627.01
UNFPA	\$ 543,184.17	\$ 543,184.17	\$ 424,279.18	\$ 118,904.99	\$ 424,277.42	\$ 118,906.76
UNICEF	\$ 713,048.14	\$ 713,048.14	\$ 498,544.17	\$ 214,503.97	\$ 498,544	\$ 214,504.11
OPS	\$ 479,687.93	\$ 479,687.93	\$ 358,486.79	\$ 121,201.15	\$ 370,436.70	\$ 109,251.24
ONU HABITAT	\$ 519,395.41	\$ 519,395.41	\$ 338,925.08	\$ 180,470.33	\$ 373,396.41	\$ 145,999.00
UNESCO	\$ 915,919.80	\$ 915,919.80	\$ 694,402.18	\$ 221,517.62	\$ 694,402.18	\$ 221,517.62
TOTAL	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	\$ 3,865,819.39	\$ 1,634,180.40	\$ 4,054,194.07	\$ 1,445,806