



Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



Organización Panamericana de la Salud



Organización Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



UNITED NATIONS DEVELOPMENT GROUP



Empowered lives. Resilient nations.

PROGRAMA CONJUNTO DESARROLLO RURAL INTEGRAL CUILCO
“DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN CINCO MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CUILCO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”

INFORME NARRATIVO ANUAL
PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE 2015

<p>Título y Número Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Título Programa: Desarrollo Rural Integral Cuilco Número Programa: 00097427 Númer Atlas Oficina MPTF: 	<p>País, Región, Área Temática</p> <p>Guatemala, San Marcos Erradicación de la Pobreza y Desigualdad</p>
<p>Organizaciones Participantes</p> <p>FAO OPS PNUD</p>	<p>Asociados en la Implementación</p> <p>MAGA MSPAS SEGEPLAN</p>
<p>Costos de Programa/Proyecto (US\$)</p> <p>Financiamiento en Gestión Común:</p> <p>Contribución de Suecia: SEK 38,000,000</p> <p>FAO SEK 10,361,400 OPS/OMS: SEK 9,609,000 PNUD: SEK 17,649,600</p> <p>Otro Financiamiento:</p> <p>MAGA En especie MSPAS En especie SEGEPLAN En especie</p> <p>TOTAL SEK 37,620,000 (MPTF 1%: SEK 380,000)</p>	<p>Duración del Programa (meses)</p> <p>Duración Total: 36 meses Fecha de Inicio¹: 14 Diciembre 2015 Fecha del Fin: 30 Noviembre 2018</p>
<p>Evaluaciones de Programa /Evaluación de Medio Término</p> <p>Evaluación/Revisión – si aplica favor anexar <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Fecha: dd.mm.aaaa Evaluación de Medio Término-si aplica favor anexar <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Fecha: dd.mm.aaaa</p>	<p>Enviado por</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre: Julio Martinez Título: Oficial de Programa Organización Participante Líder: PNUD Dirección de Email: julio.martinez@undp.org

¹ La fecha de inicio es la fecha de la primera transferencia de los fondos de la Oficina del MPTF como Agente Administrativo. Fecha de transferencia disponible en la [MPTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org) (<http://mdtf.undp.org>).

Abreviaciones y acrónimos

BCG	Bacillus Calmette-Guerín (Vacuna contra tuberculosis)
CDN	Comité Directivo Nacional
CEPAL	Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
COLRED	Coordinadora Local para la Reducción de Riesgo a Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal para la Reducción de Riesgo a Desastres
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
CRN	Centros de Recuperación Nutricional
DAS	Dirección del Área de Salud
ELCSA	Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GLR	Gestores Locales de Riesgo
IP	Plan de Iniciación (Initiation Plan)
IRA	Infecciones Respiratorias Agudas
ITAF	Informe Trimestral de Avances Financieros
m/f	másculino/féminina
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MPTF	Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (Multi Partner Trust Fund)
MSPAS	Ministerio de Salud y Asistencia Social
MoU	Memorandum of Understanding
OMM	Oficina Municipal de la Mujer
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de Salud
PC	Programa Conjunto
PDC	Plan de Desarrollo Local
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PIOT	Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNDRI	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PUNO	Organizaciones Participantes de las NU (Participating United Nations Organizations)
Q	Quetzales (moneda oficial guatemalteca)
SAA	Standard Administrative Agreement
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Cronos Suecos
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SNER	Sistema Nacional de Extensión Rural
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
UMGAR	Unidad Municipal para la Gestión Ambiental y de Riesgos
UNDAF	United Nations Development Assistance Framework
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency Fund)
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	4
I PROPÓSITO	4
II RESULTADOS	6
i. Información narrativa de resultados	6
ii. Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas	17
III EVALUACIONES Y ESTUDIOS	17
IV REVISIONES PROGRAMÁTICAS	17
V RECURSOS	17
ANEXO 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO	

PARTE I INFORME NARRATIVO

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Conjunto "*Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos*" (PC Cuilco), inició en diciembre del 2015, luego de implementar un Plan de Iniciación (IP Cuilco)² financiado por el Gobierno de Suecia, a través de un Convenio bilateral con el PNUD, quien estableció arreglos con FAO y OPS-OMS para que participaran en su ejecución. El IP Cuilco permitió crear condiciones previas de alineación estratégica del PC con las prioridades nacionales y locales, definir los mecanismos de coordinación interinstitucional, seleccionar microcuencas, comunidades y familias, diseñar el Sistema de Monitoreo y Evaluación, levantar la línea de base y vincular a los diferentes actores en el diseño del PC y en las acciones previas, lo que facilitó la apropiación del PC por parte de los actores locales, desde su creación.

El Informe Narrativo del Programa Conjunto Cuilco 2015 cubre el mes de diciembre 2015, reportando sobre el arranque de la implementación, respondiendo a los requerimientos de reporte sobre indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia). En línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones Participantes del SNU (PUNO), el Informe Anual de Avance se consolida basándose en información, datos y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS y PNUD.

No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones Participantes (PUNO). El informe provee al Comité Directivo Nacional (CDN/Steering Committee), con una visión integral, los logros y retos vinculados con el Programa Conjunto, permitiendo al Comité tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.

En el primer mes de implementación del Programa Conjunto, únicamente el PNUD reporta sobre el inicio de actividades y ejecución de fondos,³ logrando avances en la consolidación del levantamiento de la línea de base del PC que establece la situación de arranque, base sobre la cual se reportarán avances en el logro de productos y resultados en los próximos informes. Además, el PNUD informa sobre la socialización del PC con los socios, y la elaboración y el consenso sobre los primeros instrumentos interagenciales para la planificación, seguimiento y control financiero: 1) POA 2016; 2) Matriz de Seguimiento, con valores iniciales de la batería de indicadores de efectos y productos y metas del PC, y 3) Informe Trimestral de Avances Financieros (ITAF) por productos y resultados. Estos instrumentos se adaptaron desde los instrumentos usados y comprobado útiles en el PC Coatán Suchiate.

La Oficina de Fondos de Participación Múltiple (Oficina MPTF) del PNUD funge como Agencia Administradora de este Programa Conjunto, que recibe, administra y maneja las contribuciones del Donante y desembolsa estos fondos a las PUNO, de acuerdo con las decisiones de las partes. PNUD Guatemala, consolida los informes narrativos anuales del Programa Conjunto y los presenta al CDN y al Donante.

² Plan de Iniciación: Sentando las bases para la iniciación del Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la Cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos" (Enero-Diciembre 2015).

³ Los fondos han sido transferidos por el MPTF a las agencias el 14 de diciembre de 2015.

I PROPÓSITO

El PC contribuye a mejorar las condiciones para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático en 40 comunidades de los municipios de Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Comitancillo y Tejutla en el norte del departamento de San Marcos, un territorio que se ubica en la cuenca alta del río Cuilco. Las intervenciones del PC buscan la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia en las comunidades y municipios.

Por su integralidad en respuesta a la complejidad de la pobreza y la desigualdad en Guatemala, este PC contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responde a los siguientes cinco efectos del marco programático del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, UNDAF 2015-2019⁴: 1) *Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica*; 2) *El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales*; 3) *Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible*; 4) *Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad*; 5) *Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional*.

La experiencia del Programa Conjunto “*Reducción de Vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural integral en cinco municipios de los ríos Coatán y Alto Suchiate en el departamento de San Marcos*”, ha sido la inspiración para el diseño de este nuevo PC que se fundamenta en las políticas públicas y prioridades nacionales, entre otras, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K’atun 2032 y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

Se promueve la integralidad del desarrollo centrado en la persona, tomando como base los enfoques de cuenca y gestión de riesgos, de derechos humanos, género y pertinencia cultural. En esto se considera la cuenca como el medio adecuado para implementar el manejo de los recursos naturales y la mejora de los medios de vida. El manejo adecuado de la cuenca permitirá reducir los riesgos a desastres sobre las poblaciones e infraestructura y una mejor adaptabilidad frente al cambio climático.

Para contribuir al logro de los efectos esperados, el PC ha planteado dos resultados:

RESULTADO 1

Familias de infra subsistencia y subsistencia, y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos y hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

RESULTADO 2

⁴ United Nations Development Assistance Framework (UNDAF): Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

A continuación se describe el avance durante el primer mes de implementación (diciembre 2015), la situación de arranque en cada resultado y las metas esperadas.

II RESULTADOS

i. Información narrativa de resultados

Durante el último mes del 2015 se avanzó en la consolidación de la información aportada por las agencias del levantamiento de la línea de base en los cinco municipios, los valores iniciales de los indicadores de productos y efectos esperados del PC Cuilco, el cual se realizó como parte del Plan de Iniciación del PC Cuilco.

Con base en los valores iniciales de los indicadores se construyó la Matriz de Seguimiento⁵ del PC Cuilco, la cual contiene, además de los indicadores y línea de base, el ámbito de los cambios esperados, el universo o población meta de cada efecto y producto esperado, y las metas del PC.

Se avanzó en la planificación de actividades para el 2016 con la preparación del instrumento del Plan Operativo Anual del 2016, para lo cual se adaptó el formato usado en el PC Coatán Suchiate, con algunas mejoras. Este instrumento facilita el consensuar, socializar y validar las acciones de cada agencia (PNUD, FAO, OPS-OMS) con su asociado gubernamental principal (SEGEPLAN, MAGA, MSPAS) y con las autoridades municipales.

El Informe Trimestral de Avances Financieros (ITAF) por productos y resultados ha sido construido con el apoyo de las agencias, instrumento que facilitará el control y reporte financiero por producto y por resultado, requerido por el donante, el cual complementa la información financiera reportada en la Parte II de este Informe Consolidado.

A continuación se describe la situación inicial de los actores y ámbitos relacionados a cada resultado y producto, base sobre la cual se medirán los cambios y logros en los avances hacia los resultados que se reportarán en los informes anuales del 2016 al 2018.

RESULTADO 1

Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

En diciembre 2015 se ha logrado consolidar la información del levantamiento de la línea de base⁶, sobre la situación inicial de las familias y organizaciones comunitarias en salud, seguridad alimentaria y nutricional, ingresos, hábitat familiar saludable y seguro y la participación e incidencia en la gestión del desarrollo comunitario, y sus capacidades para mejorar sus medios de

⁵ Matriz de Seguimiento, Anexo 1.

⁶ Informe Final del Levantamiento de la Línea de Base, IP Cuilco, 2015.

vida. A continuación se describe la situación de arranque en cada uno de los ámbitos y las metas del PC ya definidas.

Salud

En la variable de salud, el PC pondrá especial atención a la salud materna infantil y la salud mental, por haber encontrado altas vulnerabilidades en los municipios participantes, que el PC proyecta reducir. La mayoría de variables en la situación de la salud materna infantil es analizada a nivel de municipio. Únicamente sobre desnutrición existe información analizada a nivel comunitario⁷.

En el 2014 hubo 11 casos de muertes maternas⁸ en los cinco municipios participantes en el PC: cero casos en el municipio de Sipacapa, un caso en Tejutla, dos en Comitancillo, tres en Concepción Tutuapa y cinco casos de muerte materna en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Luego, en el primer semestre de 2015 hubo 4 muertes maternas sólo en el municipio de Concepción Tutuapa, el 31% de todas las muertes maternas del departamento de San Marcos, por lo cual el PC acompañará al MSPAS en dar especial atención a esta tendencia negativa.

Los casos de muertes por desnutrición⁹ varían entre cero en el municipio de Sipacapa, un caso en Concepción Tutuapa, dos casos en San Miguel Ixtahuacán, y cuatro casos en Comitancillo. De Tejutla no se ha recibido datos de casos de muertes por desnutrición. En cuanto a la desnutrición crónica¹⁰, los distritos de salud informan del 53% en Tejutla, el 62% en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, el 78% en Comitancillo y el 81% en Concepción Tutuapa. Casos de desnutrición aguda¹¹ (por 1,000 niños menores de 5 años) varían de 0.91 en Concepción Tutuapa hasta 4.98 en Sipacapa, el municipio de mayor riesgo, aunque no reportan casos de muertes por desnutrición. El 20% de enfermedad nutricional fue identificada en niños que residen en comunidades que participan el Programa Conjunto, casos que los servicios de salud ya han incluido en el programa de seguimiento a la desnutrición, por lo que los niños afectados se encuentran actualmente en recuperación. MSPAS también ha puesto en marcha estrategias para mejorar el sub-registro de datos el área de salud en esta región.

En enfermedades diarreicas existe también una gran diferencia entre los municipios con el 4% en San Miguel Ixtahuacán hasta un 34% en Comitancillo, mientras que los porcentajes de IRA van de 36% en Concepción Tutuapa hasta el 56% en Comitancillo.

En vacunación se mide el porcentaje de niños que recibieron las vacunas recomendadas¹², BCG (contra la tuberculosis), pentavalente (contra difteria, tosferina, tétanos, influenza y hepatitis B) y antipoliomielitis (contra poliomielitis). Cobertura de la vacuna BCG está entre 83% en Sipacapa a 100% en tres municipios: Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Comitancillo. Pentavalente tiene cobertura entre el 43% en Concepción Tutuapa al 64% en Sipacapa, mientras que la cobertura de vacuna Antipoliomelítica varía entre el 73% en Tejutla hasta el 100% en San Miguel Ixtahuacán. En esta región, el área de salud no ha logrado mantener constantes los insumos

⁷ Durante 2016, OPS y el MSPAS continuarán analizando los datos recolectados en las 40 comunidades participantes para poder detallar la información de la situación a nivel comunitario y definir a partir de esta información las metas en la mejora de la situación de salud a la que el PC contribuirá.

⁸ La muerte materna se define como la *defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, no tomando en cuenta causas accidentales o incidentales*. (OPS-OMS 2004)

⁹ Desnutrición: condición de estar desnutrido por bajo peso para la edad o para la talla, y por retardo en el crecimiento.

¹⁰ Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad en niños de 1ro Primaria.

¹¹ Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para la altura (UNICEF 2016)

¹² Cociente entre niños de 1 año (entre 12 y 23 meses) vacunados, respecto al total de niños de esa edad (CEPAL 2016)

y productos necesarios para lograr una cobertura de inmunizaciones útiles, excepto en la vacuna BCG.

Comportamientos negativos que afectan considerablemente la salud mental familiar y comunitaria, son el alcoholismo y la violencia doméstica. Para conocer el nivel de afectación se midió la percepción de jóvenes (de 4to Primaria a 3ro Básico) sobre el uso de alcohol en las comunidades. Se encontró que el 12% de los jóvenes considera que los adultos son irresponsables, por gastar el dinero en licor y dejar a sus hijos sin los alimentos necesarios. Además, en cuanto a la percepción sobre la violencia doméstica, el 20% de los jóvenes indicó que hay violencia familiar en su casa. Durante los intercambios con los jóvenes, se identificaron posibles enfoques de apoyo que el programa pueda brindar a los jóvenes tomando en cuenta sus problemas y necesidades.

Las metas en salud estarán ajustadas a la situación en cada municipio y en cada comunidad. Se realizará un Plan de Acción conforme para mejorar la situación en los distritos y en las comunidades participantes en particular. Este plan y las metas se darán a conocer en el transcurso del 2016.

Seguridad Alimentaria

En el ámbito de Seguridad Alimentaria existen cuatro variables (indicadores) de efecto, a los que el PC dará seguimiento. En primer lugar está el nivel de Seguridad Alimentaria del ELCSA con el que se mide el porcentaje de hogares que mejoran su nivel de seguridad alimentaria. El estudio de la línea de base demuestra que el 42% de hogares están en el nivel de inseguridad alimentaria (inseguridad moderada e inseguridad severa). La meta del PC es que un 30% de hogares en inseguridad severa y moderada mejora su nivel de seguridad alimentaria.

La segunda variable concierne al número y porcentaje de familias que disponen de alimentos. Durante el levantamiento de la línea de base se encontró que el 7% de familias disponen de hortalizas y el 18% disponen de huevos. El PC tiene como meta levantar estos porcentajes al 60% y al 33% respectivamente. Además, el PC dará seguimiento al índice de diversidad de la dieta familiar que está, según la información recolectada entre las familias en 6.96. La meta del PC es aumentar este índice con dos puntos para alcanzar un índice de diversidad de la dieta familiar de 8.96.

Para la sostenibilidad de los resultados en seguridad alimentaria es importante que los promotores voluntarios (m/f) que transfieren sus conocimientos a las familias vecinas se incorporen al Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER). Por ende se pretende aumentar el número de promotores incorporados al SNER de 15 (línea de base) a 40.

Ingreso familiar

Otra variable de medios de vida familiar es el ingreso. Lo que interesa al PC Cuilco es incrementar el ingreso familiar por la venta de productos agrícolas y no agrícolas producidas por las familias. La situación en el 2015 demuestra que el 6% de las familias generan ingresos por la venta de hortalizas y verduras y el 18% generan ingresos por la venta de productos no agrícolas. La meta del PC es lograr que 300 familias, el 20% del universo de familias (1,500) incrementen sus ingresos por la venta de productos producidos por ellas mismas y 5 grupos de mujeres (aprox. 75 familias) incrementen sus ingresos por la venta de productos no agrícolas producidos por ellas mismas.

Hábitat Familiar

En el variable del Hábitat Familiar se estudiaron varios aspectos como la tenencia de la vivienda, los materiales de construcción, servicios de agua y saneamiento, tipo y ubicación de cocina, cantidad de dormitorios, riesgos, daños y calidad de la construcción. Además, se midió la percepción de las familias sobre la calidad de su vivienda, el agua, saneamiento, ordenamiento y limpieza en su comunidad. El estudio de la línea de base reveló que el 66% de las familias de la muestra vive en algún tipo de riesgo, entre agrietamientos (60%), derrumbes (16%), deslizamientos (10%), inundaciones (8%) y hundimientos (6%). En cuanto a la calidad de vivienda se encontró a la mayoría de familias viviendo en construcciones regulares (60%). El 100% de las familias entrevistadas durante el levantamiento de información se expresó con baja satisfacción sobre la calidad del hábitat familiar, al preguntar sobre aspectos de vivienda, agua, saneamiento, ordenamiento, seguridad ante desastres, entre otros. La meta del PC es que el 50% de las familias mejoren su percepción del hábitat familiar.

Participación Ciudadana

Un objetivo del PC es empoderar a las comunidades, en su calidad de titulares de derechos, aumentando la participación ciudadana e incidencia en el nivel municipal, a través del fortalecimiento del funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. Indicadores de efecto que se usarán son la cantidad de proyectos perfilados por COCODE, la cantidad y el porcentaje que se presenta en los COMUDE y la cantidad y el porcentaje que se prioriza en este espacio. Actualmente, los COCODE de cuatro municipios han perfilado un total de 31 proyectos, la mayoría en el tema de agua y saneamiento (13), otros en educación (7), infraestructura (7), salud (3) y un proyecto productivo. Llamó la atención que los COCODE de San Miguel Ixtahuacán no han perfilado ningún proyecto. Los COCODE de tres de los municipios participantes en el PC (Sipacapa, Comitancillo y Tejutla) han presentado en total 16 proyectos (52% de los proyectos perfilados) a los COMUDE, de los cuales 11 proyectos (69%) han sido priorizados. Afectó el hecho de que en tres municipios (Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) no ha estado funcionando el COMUDE durante los años 2014 y 2015 por diferencias entre comunidades e instituciones, relacionadas con la extracción minera. En el 2016 se está reactivando este mecanismo por ser condición para recibir el 10% del presupuesto del fondo de solidaridad que administra el CODEDE, ingreso municipal que se recibe para proyectos de infraestructura vial, económica, social y ambiental. La meta del PC es que cada COCODE profile al menos tres proyectos (de salud, productivo y ambiental), que al menos el 67% (dos proyectos por COCODE) se presente en el COMUDE, y que el COMUDE priorice al menos el 75% de estos proyectos.

Otra meta del PC en la variable de Participación Ciudadana es aumentar la participación de organizaciones de productores/as en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas. Entrevistando a representantes y asociaciones de los grupos y organizaciones se concluye que actualmente las organizaciones no participan en la planificación de los recursos de microcuencas. No existen Consejos de Microcuencas, y ninguna organización participa en el COMUDE. Se tiene contemplado que 50% de las organizaciones de productores/as agrícolas y no agrícolas participen en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas, a través de su participación en Consejos de Microcuenca y en el COMUDE.

Productos

Para poder tener avances en el logro de los efectos esperados, o sea cambios en comportamientos y medios de vida, el PC promoverá cambios en los conocimientos, aptitudes y capacidades de las familias, promotores, grupos de mujeres, organizaciones de productores/as y otros actores de las

comunidades, para que ellos mismos logren mejorar sus medios de vida y la gestión del desarrollo comunitario.

Se han definido dos productos que contribuyen al logro del primer resultado, ambos dirigidos al desarrollo de capacidades para mejorar medios de vida y la gestión del desarrollo comunitario, el primer producto enfocado a familias, y el segundo a comunidades.

Producto 1.1

Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.

Salud

En cuanto a conocimientos de las familias en el acceso a los servicios de salud, prácticamente todas las familias entrevistadas están conscientes que la red oficial de servicios de salud les pertenece y pueden utilizar sus servicios todos los miembros de la familia, como parte de las necesidades en salud, sin necesitar hacer cita, sean estas consultas o apoyo preventivo. Pocas familias tienen un plan de emergencia, pero la mayoría tienen los carnets de sus niños al día y atienden al control de peso mensual.

El PC trabajará para que personal de salud junto con las familias planifiquen medidas prácticas a tomar ante situaciones de emergencia, priorizando las materno neonatales, nutricionales para prevenir enfermedades y promocionar la salud que permitan fortalecer procesos de autoprotección de la salud.

Seguridad Alimentaria

Las capacidades iniciales de las familias en seguridad alimentaria se establece a raíz de la producción actual de granos básicos. Los datos recolectados, que corresponden a la siembra del año 2014, cuya cosecha terminó en febrero 2015, revelan que el 93% de las familias entrevistadas produce maíz, el 47% produce frijol. El rendimiento promedio de las familias que producen estos granos básicos es de 1.48 quintales por cuerda¹³ en el caso de maíz, y de 0.27 quintales en el caso de frijol. La meta del PC es desarrollar las capacidades de las familias para incrementar la producción de maíz con el 10% y de frijol con el 17%.

El estudio de la línea de base revela además que en el área de intervención del Programa Conjunto existen promotores agropecuarios (m/f) en 32 comunidades. El 20% de las familias entrevistadas indican que reciben asistencia técnica de los promotores. La meta del PC es desarrollar capacidades en 40 promotores y aumentar al 70% el porcentaje de familias del universo (1,500 familias) que reciben asistencia técnica de los/as promotores/as, para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.

Hábitat familiar seguro y saludable

¹³ Cuerda: 0.04 Hectáreas

El PC está planificando desarrollar capacidades de las familias para lograr un hábitat familiar seguro y saludable¹⁴. Se aplicará la estrategia de vivienda saludable que es el proceso para fortalecer la ejecución de actividades que promueven y protegen la salud de las poblaciones más vulnerables de los peligros a los que están expuestas en la vivienda en las zonas más necesitadas.

La línea de base de familias con capacidades desarrolladas para mejorar el hábitat familiar seguro y saludable se define en cero. El PC identificará un total de 300 familias en condiciones más vulnerables para participar en los procesos de planificación e implementación de las mejoras al hábitat familiar. Con dichas familias se implementará la estrategia de vivienda saludable y las medidas para garantizar la provisión de agua segura, saneamiento y energías alternativas.

Producto 1.2

Organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático.

El segundo producto del resultado 1 se orienta a las capacidades comunitarias para mejorar aspectos del desarrollo comunitario relacionados con la seguridad nutricional, el desarrollo económico, enfoques de cuenca y de riesgos, y salud sexual y reproductiva.

A continuación se describen dichos ámbitos con sus indicadores, líneas de base y metas del PC, en cuanto estas ya han sido analizadas y definidas.

Seguridad Nutricional

La detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las comunidades evitará agravación de los casos y agilizará el inicio del proceso de rehabilitación nutricional. La OMS desarrolló una metodología para la vigilancia de enfermedades transmisibles y para monitorear la situación de salud, llamados sitios centinela, donde miden impactos, cobertura y costos de actividades de atención primaria en salud. Dichos sitios han resultado útiles para la detección temprana y referencia para casos de desnutrición aguda. En el municipio de Tejutla funciona uno de estos sitios centinela, bajo la coordinación de SESAN, que da servicio a los cinco distritos de salud que participan en el PC. La meta del PC es crear 20 unidades de vigilancia centinela a nivel de las comunidades.

El tratamiento de niñas y niños en Centros de Recuperación Nutricional (CRN) facilita la rehabilitación nutricional integral ya que se pueden permanecer el tiempo adecuado y los padres aprenden principios básicos para evitar que vuelvan a desnutrirse al regresar a su hogar.

En los cinco distritos participantes en el PC no funciona, en el momento de estudiar la situación de arranque del PC, ningún CRN, razón por la cual en consulta con las autoridades del MSPAS a nivel local se propuso crear un CRN, en una ubicación por definir, que atenderá a las comunidades de los cinco municipios.

Desarrollo Económico

¹⁴ Hábitat familia seguro y saludable: *Espacio de residencia de la familia con tenencia segura, ubicación segura (sin riesgos), estructura adecuada y ambientes suficientes, servicios básicos de calidad, muebles y utensilios domésticos seguros, y hábitos de comportamiento saludables, OPS 2015.*

Dinamizar la economía campesina, fomentar la asociatividad, visión empresarial y la articulación a cadenas de valor, así como desarrollar iniciativas económicas sostenibles y competitivas con grupos de mujeres son líneas de acción de este PC.

Uno de los indicadores para medir mejoras en el desarrollo económico es el porcentaje de incremento de ingresos de grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas. Se entrevistaron directivos de 8 grupos y organizaciones de productores/as de los cuales únicamente dos organizaciones indicaron generar ingresos, por un promedio mensual por organización de Q675. La meta del PC es incrementar con el 80% los ingresos de grupos y organizaciones con emprendimiento agrícolas y no agrícolas.

En ninguna de las comunidades existen, en el momento del levantamiento de la línea de base, grupos u organizaciones de mujeres emprendedoras no agrícolas con conocimiento de desarrollo empresarial, ni con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas. La meta del PC es llegar a al menos 5 grupos de mujeres capacitadas y con iniciativas de emprendimiento.

Enfoques de cuenca y de gestión de riesgo

Desarrollar capacidades en las comunidades para la gestión del desarrollo territorial con enfoques de cuenca y de gestión de riesgo es una actividad clave en el PC Cuilco. La organización representativa del desarrollo local son los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), base del Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales atienden temas de salud, educación, agricultura, agua y saneamiento, y otros.

El estudio de la línea de base estableció que las 40 comunidades participantes tienen conformado su Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). Sin embargo, ninguno cuenta con Reglamento Interno, 21 comunidades cuentan con proyectos perfilados, y 23 comunidades comprueban conocer sus funciones. 13 comunidades han recibido capacitaciones. No existen en ninguna de las 40 comunidades Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), ni Planes Indicativos de Ordenamiento Territorial (PIOT), instrumentos de planificación y gestión del territorio que están incluidos en los procesos de desarrollo de capacidades que facilitará este PC.

Únicamente 8 comunidades del municipio de Comitancillo cuentan con Coordinadoras Locales de Reducción de Riesgos (COLRED) organizadas, cinco de ellos recibieron capacitaciones. En los demás municipios no hay comunidades con COLRED organizadas.

Gestores Locales de Riesgos (GLR) son jóvenes voluntarios (m/f) de las comunidades participantes que se capacitarán para la gestión de riesgo en sus territorios, un proceso innovador que inició el PC Coatán Suchiate. Por ende, en el nuevo territorio aún no existen GLR. La meta del PC es llegar a capacitar a 25 GLR.

El enfoque de cuenca también es nuevo en el territorio que está delimitado administrativamente por micro regiones, por lo cual en las seis microcuencas seleccionadas como área de cobertura del PC Cuilco, no existen aún Consejos de Microcuenca, ni Planes de Microcuenca, según informaron los Directores de Planificación de los cinco municipios. La meta del PC es introducir el enfoque de cuenca y lograr la conformación y fortalecimiento de al menos 3 Consejos de Microcuencas, y la creación de sus planes de microcuencas.

Salud Sexual y Reproductiva

En 24 comunidades tienen organizadas y funcionando Comisiones de Salud, ninguna de estas capacitada en Salud Sexual y Reproductiva (SSR). La meta del PC es desarrollar capacidades de las comisiones en esta temática para poder oportunamente atender y actuar en asuntos de la salud materna infantil a nivel de la comunidad y además sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género y violencia social en las comunidades. Se involucrarán a las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en los procesos de capacitación en SSR para dejar capacidad instalada en la municipalidad para dar seguimiento desde la municipalidad a estos temas en todas las comunidades.

RESULTADO 2

Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

En el primer mes de implementación se avanzó en la socialización del PC con las delegaciones departamentales de las instituciones sectoriales y la preparación del Plan Operativo de 2016.

Se consolidó la información del estudio de levantamiento de la línea de base con relación a la situación de arranque de los gobiernos locales e instituciones sectoriales en los ámbitos del Resultado 2 y se definió la mayoría de las metas planificadas del PC. Esta situación de arranque se describe a continuación, junto con los efectos y productos esperados, y (donde ya definidas por las agencias) las metas planificadas del desarrollo de capacidades de los gobiernos locales e instituciones sectoriales.

Gobiernos Locales

El PC espera mejoras en los procesos de gobernanza pacífica e incluyente, lo cual se evidenciará a través de la medición del índice general de la gestión municipal que establece SEGEPLAN¹⁵. Este índice se conforma de seis indicadores y más de 200 sub-indicadores relacionados con las funciones y obligaciones del gobierno municipal, incluyendo participación ciudadana, información a la ciudadanía, gestión administrativa, gestión de servicios públicos, gestión financiera y gestión estratégica. Los índices de gestión municipal del Ranking 2013 varían entre 0.2524 (Categoría Media Baja) en Sipacapa hasta 0.4559 (Categoría Media) en Comitancillo. La meta del PC es que los cinco municipios suban con al menos 0.1 este índice.

Aparte de monitorear el índice general de la gestión municipal, se hará énfasis especial en el monitoreo del índice de participación ciudadana. Este índice está integrado por la cantidad de reuniones que el COMUDE celebra al año, la participación del alcalde y concejales designados en el COMUDE, participación de jóvenes, mujeres, pueblos originarios, de organizaciones sociales, representatividad territorial, funcionamiento del COMUDE y la temática tratada en las reuniones del COMUDE en relación con la problemática expuesta en el PDM. El índice de participación ciudadana del Ranking 2013 varía entre 0.0464 (Categoría Baja) en Concepción Tutuapa a 0.4575 (Categoría Media) en Comitancillo. Se espera promover un incremento de 0.1 en este índice en cada municipio.

Otro índice al que el PC espera tener especial incidencia con el desarrollo de capacidades a nivel municipal es el índice de la gestión estratégica que incluye la forma en que la planificación de las

¹⁵ Ranking de la gestión municipal 2013, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN.

municipalidades incide en el desarrollo del municipio con relación al presupuesto municipal. Este índice incluye la ejecución del presupuesto municipal, la relación entre el POA y el PDM, la vinculación del presupuesto con prioridades nacionales, la institucionalización y las acciones de la gestión ordenada del territorio, y el análisis de la gestión de riesgos en la formulación de proyectos. El Ranking 2013 establece índices desde 0.1988 (Categoría Baja) en Sipacapa hasta 0.4060 (Categoría Media) en San Miguel Ixtahuacán. La meta del PC es incrementar este índice con al menos 0.1 en cada municipio.

El PC promoverá la aplicación del enfoque de microcuenca en la gestión del desarrollo territorial. Entrevistas a los Directores de Planificación Municipal revelan que antes de iniciar las actividades del PC, en ningún municipio aplican criterios de manejo de microcuenca en planes de inversión. No existen unidades con personal específico para gestión de cuencas, ni cuentan con un rubro dentro del presupuesto municipal para la gestión de cuencas. La meta del PC es tener a los cinco gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas y tener al menos dos comisiones municipales inter-institucionales conformadas para la co-gestión de cuencas.

Otro efecto que el PC desea lograr es la adopción por los gobiernos locales de la Estrategia de Municipios Saludables, que aún no ha sido adoptada por los municipios participantes en el programa. Esta estrategia consiste en fortalecer la ejecución de las actividades de promoción de la salud en el ámbito local, colocando a la promoción de la salud en la más alta prioridad de la agenda política, involucrando a las autoridades del gobierno y a la comunidad, fomentando el diálogo, compartiendo conocimientos y experiencias, y estimulando la colaboración entre municipios y comunidades.

Instituciones Sectoriales

El PC promoverá acciones para acercar la presencia de las instituciones gubernamentales y la inversión a los territorios, a través de una articulación de los gobiernos locales e instituciones sectoriales y el incremento del uso del PDM como instrumento orientador del territorio municipal, favoreciendo una respuesta del estado en concordancia con las necesidades más urgentes del territorio y las prioridades nacionales establecidas en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K'atun 2032.

El indicador de efecto al cual se dará seguimiento es el número de instituciones sectoriales que mejoran su desempeño institucional desarrollando capacidades para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad del cambio climático. En el primer semestre de 2016 se establecerá el nivel de desempeño actual que será el valor inicial del indicador. El PC tiene como meta lograr que al menos 3 instituciones mejoran su desempeño, siendo estas el MAGA, el MSPAS y la SEGEPLAN.

Productos

El PC diseñó dos productos que contribuirán al logro del segundo resultado, el primero relacionado con capacidades desarrolladas en los gobiernos locales y el segundo en instituciones sectoriales, ambos dirigidos a promover procesos de gobernanza pacífica e incluyente.

Producto 2.1

Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

Los ámbitos en los cuales el PC espera mejoras son capacidades de la red de servicios de salud, de gobiernos locales en gestión de riesgo y de cuenca, gestión municipal y gobernabilidad democrática. A continuación se informa sobre la situación actual en cada ámbito y la situación final que contempla este PC.

Red de servicios de Salud

El MSPAS cuenta con Direcciones del Área de Salud (DAS) en cada departamento y distritos de salud a nivel municipal. Los cinco municipios que participan en el PC Cuilco conforman la Red integrada de los servicios de salud municipales, conocida en San Marcos como la Micro-Región II. Al inicio del PC no existen en los cinco municipios, proveedores de salud que hayan recibido capacitación en temas específicos como oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, salud materno-infantil, SSR y prevención de VIH. La meta del PC es lograr que el 50% de los proveedores de salud estén capacitados en dichas temáticas. El PC también prevé mejorar el equipamiento en los servicios de salud. La situación inicial de la inversión e inventario del equipamiento está aún en revisión por parte de OPS-OMS. Con base en lo existente y lo necesario se construirá la meta del PC. La capacidad existente en distritos de salud en vigilancia epidemiológica y respuesta, así como capacidad de gestión, es baja.

Aparte de desarrollar capacidades en la red de servicios de salud, el PC promoverá desarrollar capacidades de los municipios dentro del marco de la Estrategia de Municipios Saludables, en la cual ninguno de los cinco municipios participó al momento de levantar la línea de base.

Gestión de riesgo y manejo de cuencas

Cada municipio cuenta con una Oficina Municipal de la Mujer (OMM), pero ninguna cuenta con capacidades en gestión de riesgo. En ningún municipio existe una Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgos (UMGAR). Para fortalecer las municipalidades en la gestión de riesgos se desarrollarán capacidades de las cinco OMM en este tema y se facilitará la creación de las UMGAR en cada municipio que en la cual se dejará capacidad instalada para la gestión de riesgos a desastres.

Entre los gobiernos municipales existe actualmente un bajo nivel de conocimientos respecto a la gestión de cuencas y no existen comisiones municipales inter-institucionales para la co-gestión de cuencas. El PC tiene como meta contar con 5 gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas y 2 comisiones municipales inter-institucionales conformadas para la co-gestión de cuencas.

Gestión Municipal y Gobernabilidad Democrática

Como indicado anteriormente, el ranking de la gestión municipal depende de las capacidades municipales para la gestión financiera, la prestación de servicios, la gestión estratégica, y la participación ciudadana, entre otros. Al levantar la línea de base, se establece que no existen, en ninguna de las cinco municipalidades, estrategias para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros propios. Tampoco existen estrategias para mejorar la prestación de servicios públicos. Ninguna municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal (PDM) actualizado ni con un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial (PIOT). Además, en cuanto a la participación ciudadana para mejorar la gobernabilidad democrática en el municipio, cabe destacar que únicamente funciona el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) en Concepción Tutuapa y en Comitancillo. En los demás municipios dejó de funcionar el COMUDE en 2014 y 2015, según explicado anteriormente.

Las metas del PC comprenden 5 municipios con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros propios, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica. Además, se planifica que cada municipio contará, a finales del PC, con un PDM actualizado y con un PIOT.

Producto 2.2

Instituciones Sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

El segundo producto del segundo resultado se relaciona con las capacidades de las instituciones sectoriales en el acompañamiento a los municipios para lograr los procesos de gobernanza pacífica e incluyente, cada una desde su mandato, políticas y programas de fortalecimiento municipal, distrital y comunitario.

Como parte del fortalecimiento municipal en procesos de planificación y gestión de riesgo, SEGEPLAN estará creando una guía para la actualización del PDM y la plataforma para el Atlas Municipal, dos instrumentos que contarán con el apoyo del PC para su desarrollo.

En el área de trabajo del PC no hay actualmente ninguna Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres (COMRED). El PC tiene como meta tener funcionando la COMRED en cada uno de los cinco municipios.

El Programa de Escuelas Seguras también resulta ser nuevo en los cinco municipios participantes, donde actualmente no hay escuelas en las 40 comunidades que participan en dicho programa y ninguna de estas escuelas cuenta con un Plan de Emergencia. La meta del PC es lograr que 25 escuelas participen en esta estrategia y que cada una cuente con su Plan de Emergencia a finales del PC.

Fortalecer a los programas de extensión rural y agricultura familiar del MAGA es otra de las actividades prioritarias del PC. Entrevistas al personal de MAGA en San Marcos revelan que actualmente hay 15 extensionistas en los cinco municipios, de los cuales 14 han sido capacitados por personal del MAGA y por instancias presentes en el departamento que apoyan el fortalecimiento de los servicios de extensión rural en apoyo a agricultura familiar. Según los datos obtenidos, ninguna de las 5 agencias municipales de extensión rural del MAGA en el área de acción del PC, implementa actualmente un sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar. La meta del PC es que las 5 agencias municipales cuenten con un sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar.

El mecanismo de coordinación interinstitucional que funciona a nivel departamental es la Unidad Técnica Departamental (UTD) del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). El 37% de los usuarios de la UTD entrevistados, está satisfecho con el funcionamiento de este mecanismo (Satisfacción Alta y Media Alta), el 44% siente satisfacción media, y el 18% no está tan satisfecho (Satisfacción Media Baja y Baja). A través del fortalecimiento de este mecanismo con un proceso de desarrollo de capacidades de sus integrantes, el PC proyecta subir la percepción de satisfacción alta y media alta al 50% y bajar a la mitad el porcentaje de usuarios que tiene una percepción de media baja y baja satisfacción.

iii. Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas

El principal desafío identificado por el momento es el hecho de iniciar el 2016 con nuevas autoridades a nivel nacional y municipal, lo que conlleva cambios también a nivel departamental. Se trabajará muy de cerca con las nuevas autoridades para dar inicio a la implementación del PC en cada uno de los municipios, en un esfuerzo conjunto con las delegaciones departamentales de MSPAS, MAGA y SEGEPLAN.

Una lección aprendida es: Realizar un período preparativo (Plan de Iniciación) facilita el inicio del PC por haberse establecido ya los mecanismos de coordinación, líneas de base, instrumentos para el seguimiento y control financiero, y la apropiación de actores antes del inicio de su implementación.

III. EVALUACIONES Y ESTUDIOS

Durante el primer mes de implementación (diciembre de 2015) se consolidó la información del estudio de levantamiento de la línea de base y de los diagnósticos que se realizaron como parte del Plan de Iniciación del PC Cuilco, financiado con fondos de Suecia.

IV. REVISIONES PROGRAMÁTICAS

No ha habido revisiones programáticas en el 2015.

V. RECURSOS

La contribución total del Gobierno de Suecia para financiar las actividades del PC Cuilco asciende a SEK 38,000,000, de los que SEK 22,000,000 están bajo convenio. Durante el próximo período (2016) se firmará una enmienda al SAA para incorporar la contribución restante de SEK 16,000,000.

Los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios en este PC, así como los procesos de recursos humanos, se realizan según procedimientos estándares del SNU.

ANNEX I

PC Cuilco - Matriz de Seguimiento

# IND	Resultados	# IE	Ámbito del Cambio Deseado	Universo	Agencia Responsable	Categoría y # de Indicador	Indicadores de Efectos (IE) y Productos (IP)	Línea de Base					Meta 2016-2018	
								CT	SMI	SpC	Cmt	Tjt		
1	Resultado 1: Familias de infrasubsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	IE 1.1	Salud Materno Infantil y Salud Mental	40 comunidades	OPS/OMS	IE 1.1.1	# de casos de muerte materna.	3	5	0	2	1	10 % de reducción de la mortalidad materna en el año 1 25% de reducción de la muerte materna en el año 2. 50% de reducción de la muerte materna en las 40 comunidades y en el distrito, al final del proyecto.	
2						IE 1.1.2	# de casos de muerte por desnutrición (niños < 4 años)	0	3	0	1	0	50% de reducción de muerte por desnutrición en las 40 comunidades.	
3						IE 1.1.3a	Tasa de incidencia de desnutrición	434	0	0	0	239	50% de reducción de la tasa de incidencia.	
4						IE 1.1.3b	# de casos de mortalidad por desnutrición aguda en < de 5 años	0	0	0	1	0	50% de reducción de casos de mortalidad por desnutrición aguda en < de 5 años	
5						IE 1.1.3c	Tasa de mortalidad por desnutrición aguda en < de 5 años	0	0	0	1.52	0	50% de reducción en la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en < de 5 años	
6						IE 1.1.4a	% de enfermedades diarreicas (niños < 1 año)	20%	17%	12%	18%	9%	Reducir en un 50%, el % de enfermedades diarreicas (niños < 1 año)	
7						IE 1.1.4b	% de enfermedades diarreicas (niños 1 a 4 años)	23%	4%	13%	23%	10%	Reducir en un 50%, el % de enfermedades diarreicas (niños 1 a 4 años)	
8						IE 1.1.5a	% de Infecciones Respiratorias Agudas (niños < 1 año)	41%	59%	59%	40%	52%	Reducir en un 50%, el % de Infecciones Respiratorias Agudas (niños < 1 año)	
9						IE 1.1.5b	% de Infecciones Respiratorias Agudas (niños 1 a 4 años)	36%	47%	57%	41%	53%	Reducir en un 50%, el % de Infecciones Respiratorias Agudas (niños 1 a 4 años)	
10						IE 1.1.5c	% de casos de neumonías (niños < 1 año)	14%	10%	6%	11%	19%	Reducir en un 50%, el % de casos de neumonías (niños < 1 año)	
11						IE 1.1.5d	# de casos de mortalidad infantil por neumonía (niños < 1 año)	20	14	6	37	7	Reducir en un 50%, el # de casos de mortalidad infantil por neumonía (niños < 1 año)	
12		Resultado 1: Familias de infrasubsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	IE 1.1	Salud Materno Infantil y Salud Mental	40 comunidades	OPS/OMS	IE 1.1.6a	% cobertura vacunación: BCG	100%	100%	83%	100%	90%	Cobertura de vacunación > 95%
13							IE 1.1.6b	% cobertura vacunación: Pentavalente	43%	54%	64%	58%	52%	
14							IE 1.1.6c	% cobertura vacunación: Antipoliomelítica	75%	100%	88%	82%	73%	
15							IE 1.1.6d	% cobertura vacunación: Sarampion	24%	43%	23%	38%	36%	
16							IE 1.1.6e	% cobertura vacunación: Neumococo 2	20%	26%	28%	32%	30%	
17							IE 1.1.6f	% cobertura vacunación: Rotavirus	22%	27%	35%	24%	39%	
18							IE 1.1.7	Percepción sobre el uso de alcohol en las comunidades (como danino).	12% de los jóvenes consideran que los adultos son irresponsables, por gastar el dinero en licor y dejar a sus hijos sin los alimentos necesarios.	12%	12%	12%	12%	
19		IE 1.1.8	Percepción de violencia doméstica	20% de los jóvenes indicaron que hay violencia familiar en su casa.	20%	20%	20%	20%	20%	50% de familias identificadas en riesgo de violencia con procesos de intervención con modelo psicopedagógico.				
20	Resultado 1: Familias de infrasubsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	IE 1.2	Seguridad Alimentaria	1500 familias	FAO	IE 1.2.1	% de hogares que mejoran su nivel de seguridad alimentaria.	42% de hogares están en el nivel de inseguridad alimentaria (moderada y severa).	42%	42%	42%	42%	30% de hogares en inseguridad alimentaria severa y moderada mejoran su nivel de seguridad alimentaria.	
21				IE 1.2.2		# y % de familias que disponen de alimentos	Muestra 240 familias: 17 familias (7.27%) disponen de hortalizas; 42 familias (17.50%) disponen de huevos.	17	42	17	42	Universo 1500 familias: 900 familias (60%) disponen de hortalizas; 500 familias (33%) disponen de huevos.		
22				IE 1.2.3		Índice de diversidad de la dieta familiar	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	8.96		
23		40 Promotores	IE 1.2.4	# de promotores/as que se incorporan al Sistema Nacional de Extensión Rural.	15 Promotores están incorporados al SNER.	15	15	15	15	40 Promotores estarán incorporados al SNER.				
24	Resultado 1: Familias de infrasubsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	IE 1.3	Ingresos	300 familias	FAO	IE 1.3.1	# de familias (%) que incrementan sus ingresos por la venta de productos producidas por ellas mismas.	Muestra 240 familias: 15 familias (6.25%) generan ingresos por la venta de productos producidas por ellas mismas (hortalizas y verduras) con un promedio mensual de Q248.	15	15	15	15	300 familias (20% del Universo) incrementan sus ingresos por la venta de productos producidas por ellas mismas.	

25		IE 1.3	Ingresos	75 familias (5 grupos de mujeres)	PNUD	IE 1.3.2	# de familias (%) que incrementan sus ingresos por la venta de productos no agrícolas producidas por ellas mismas.	Muestra 240 familias: 43 familias (18%) generan ingresos por la venta de productos no agrícolas producidos por ellas mismas.	75 familias (Relación IND42-43: 5 grupos de mujeres) incrementan sus ingresos por la venta de productos no agrícolas producidas por ellas mismas.
26		IE 1.4	Habitat Familiar Seguro y Saludable	300 familias	PNUD	IE 1.4.1	Percepción de satisfacción del hábitat familiar.	100% de familias (de la muestra) tienen baja satisfacción del hábitat familiar (calidad vivienda, agua, saneamiento, seguridad, entre otros).	50% de las familias mejoran la percepción del hábitat familiar de baja satisfacción a alta satisfacción.
27		IE 1.5	Participación e Incidencia	40 comunidades	FAO	IE 1.5.1	% de organizaciones de productores/as agrícolas y no agrícolas que participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas	Cero (0%) organizaciones de productores/as agrícolas y no agrícolas participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas.	50% de las organizaciones de productores/as agrícolas y no agrícolas participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas.
28					PNUD	IE 1.5.2a	# de proyectos perfilados por COCODE	31 proyectos perfilados por COCODE	120 proyectos perfilados por COCODE
29					PNUD	IE 1.5.2b	# (%) de proyectos perfilados por COCODE presentados en COMUDE	16 (52%) proyectos perfilados por COCODE presentados en COMUDE	80 (67%) proyectos perfilados por COCODE presentados en COMUDE

30					IE 1.5.2c	# (%) de proyectos presentados por COCODE priorizados en COMUDE.	11 (69%) de proyectos presentados por COCODE priorizados en COMUDE	60 (75%) proyectos presentados por COCODE priorizados en COMUDE.		
Producto Interagencial 1.1: Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.										
# IND	Productos Agenciales	# IP	Ámbito del Cambio Deseado	Universo	Agencia Responsable	Categoría y # de Indicador	Indicadores de Efecto (IE) y Productos (IP)	Línea de Base	Meta 2016-2018	
31	Producto Agencial 1.1.1: Familias aumentan su disponibilidad de alimentos provenientes de los componentes milpa y patio del sistema alimentario campesino.	IP 1.1.1	Seguridad Alimentaria	1500 familias	FAO	IP 1.1.1a	% de incremento en la producción de maíz de las familias.	1.48 qq de maíz (promedio) por unidad de área.	10% de incremento en la producción de maíz.	
32						IP 1.1.1b	% de incremento en la producción de frijol de las familias.	0.27 qq de frijol (promedio) por unidad de área.	17% de incremento en la producción de frijol.	
33	Producto Agencial 1.1.2 Promotores/as Comunitarios/as capacitados para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	IP 1.1.2	Seguridad Alimentaria e Ingresos	40 Promotores/as	FAO	IP 1.1.2a	# de promotores/as comunitarios/as capacitados/as para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	0 promotores/as comunitarios/as capacitados/as para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	80 promotores/as comunitarios/as capacitados/as para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	
34				1500 familias		IP 1.1.2b	# de familias (%) asistidas por los promotores para la mejora de la producción agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	De las 240 familias de la muestra 49 familias (20%) son asistidas por promotores/as para la mejora de la producción agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	1,050 familias (70%) asistidas por promotores/as para la mejora de la producción agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	
35	Producto Agencial 1.1.3 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas.	IP 1.1.3	Hábitat Familiar Seguro y Saludable	300 familias	PNUD	IP 1.1.3	# de familias que mejoran las condiciones del hábitat.	0 familias que mejoran las condiciones del hábitat.	300 familias mejoran las condiciones del hábitat.	
36	Producto Agencial 1.1.4 Familias con la estrategia de vivienda saludable implementada.	IP 1.1.4				OPS/OMS	IP 1.1.4	# de familias con la estrategia de vivienda saludable implementada.	0 familias con la estrategia de vivienda saludable implementada.	300 familias con la estrategia de vivienda saludable implementada que incluye: a. Servicio de agua de consumo humano b. Disposición adecuada de excretas c. Lugar adecuado para la disposición de la basura. d. Manejo adecuado de animales e. Ambientes separados para cocina y
37	Producto Agencial 1.1.5 Familias con medidas para garantizar la provisión de agua segura, saneamiento y energías alternativas.	IP 1.1.5				OPS/OMS	IP 1.1.5	# de familias con medidas que permiten el acceso a agua segura y saneamiento.	0 familias con medidas que permiten el acceso a agua segura y saneamiento implementadas.	300 familias con medidas que permiten el acceso a agua segura y saneamiento aplicadas, que incluye: a. Provisión de agua segura. b. Letrina c. Tren de aseo d. Aseo y separación de ambientes en la
38	Producto Agencial 1.1.6 Familias beneficiarias con acceso a servicios de salud de calidad con énfasis en salud materna e infantil.	IP 1.1.6	Salud	1500 familias	OPS/OMS	IP 1.1.6	% de los usuarios de los servicios de salud incluidos en el área de intervención del PC, que indican satisfacción en la atención en los servicios de salud.	100% baja satisfacción	Al menos 75% de los usuarios indican una mejora en la satisfacción de su atención en el servicio, evaluados a través de una encuesta a la salida del servicio.	
Producto Interagencial 1.2 Organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático										
# IND	Productos Agenciales	# IP	Ámbito del Cambio Deseado	Universo	Agencia Responsable	Categoría y # de Indicador	Indicadores Efecto (IE) y Productos (IP)	Línea de Base	Meta 2015-2018	
39	Producto Agencial 1.2.1 Unidades de vigilancia centinela comunitarias para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC creadas.	IP 1.2.1	Nutrición	40 comunidades	OPS/OMS	IP 1.2.1	# de Comisiones comunitarias de salud integral para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC creadas.	0 Comisiones comunitarias de salud integral para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC creadas.	40 Comisiones comunitarias de salud integral para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC creadas.	
40	Producto Agencial 1.2.2 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC mejorados.	IP 1.2.2				OPS/OMS	IP 1.2.2	# de Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC mejorados.	0 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC mejorados.	1 Centro de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC mejorado.
41	Producto Agencial 1.2.3 Grupos y organizaciones con emprendimientos productivos agrícolas y no agrícolas mejoran sosteniblemente sus capacidades socio-empresariales.	IP 1.2.3	Desarrollo Económico e Ingresos	Grupos y Organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas	FAO	IP 1.2.3	% de incremento de ingresos de grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas.	2 organizaciones generan ingresos anuales por Q.16,200, un ingreso promedio de Q.8,100 y un ingreso mensual promedio de Q.675	80% de incremento de ingresos de grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas.	
42	Producto Agencial 1.2.4 Programa de emprendimientos de actividades no agrícolas dirigido a grupos de mujeres diseñado e implementado.	IP 1.2.4		5 grupos de mujeres		PNUD	IP 1.2.4a	# de grupos de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial.	0 grupos de mujeres con conocimiento de desarrollo empresarial.	5 grupos de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial.
43						PNUD	IP 1.2.4b	# de grupos de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas.	0 grupos de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas.	5 Grupos de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas.
44	Producto Agencial 1.2.5 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.	IP 1.2.5	Gestión del Desarrollo Territorial con	40 comunidades	PNUD	IP 1.2.5	# de COCODE con conocimiento, instrumentos de gestión y equipados.	100% de COCODE conformados, ninguno tiene reglamento interno, ni Plan de Desarrollo Comunitario, ni PIOT, el 53% ha perfilado proyectos, el 58% conocen sus funciones, el 33% ha recibido capacitaciones.	40 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y la gestión del desarrollo de sus territorios, con conocimiento, instrumentos de gestión y equipados.	
45	Producto Agencial 1.2.6 COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	IP 1.2.6				IP 1.2.6a	# de COLRED con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	En Comitancillo: 8 COLRED organizadas, 5 capacitadas, ninguno con plan de emergencia y 3 con equipamiento. En los otros municipios no hay	25 COLRED con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	

46			enfoques de cuenca y gestión de riesgo			IP 1.2.6b	# de GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	0 GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	25 GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.
47	Producto Agencial 1.2.7 Consejos de microcuenca conformados y fortalecidos para la gestión sostenible de las microcuencas con énfasis en recursos naturales suelo, agua y bosque.	IP 1.2.7		6 Microcuencas	FAO	IP 1.2.7a	# de Consejos de microcuenca conformados y fortalecidos.	0 Consejos de microcuenca conformados y fortalecidos.	3 Consejos de microcuencas conformados y fortalecidos.
48						IP 1.2.7b	# de Planes de Microcuencas.	0 Planes de Microcuencas.	3 Planes de Microcuencas.
49						IP 1.2.7c	# de hectáreas con manejo de suelos en áreas degradadas de las microcuencas seleccionadas.	0 hectáreas con manejo de suelos en áreas degradadas de las microcuencas seleccionadas.	300 hectáreas con manejo de suelos en áreas degradadas de las microcuencas seleccionadas.
50	Producto Agencial 1.2.8 Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) integrada y prevención de la violencia de género y violencia social implementada, con énfasis en adolescentes y en mujeres y hombres en edad reproductiva.	IP 1.2.8	Salud Sexual y Reproductiva	40 comunidades	OPS/OMS	IP 1.2.8a	# de Comisiones comunitarias de salud integral capacitadas en SSR.	0 Comisiones comunitarias de salud integral capacitadas en SSR.	40 Comisiones comunitarias de salud integral capacitadas en SSR.
51						IP 1.2.8b	# de Distritos de salud, Oficinas municipales de la mujer (OMM) y consejos locales participando en talleres de prevención de la violencia de género y violencia social.	0 Distritos de salud, Oficinas municipales de la mujer (OMM) y consejos locales participando en talleres de prevención de la violencia de género y violencia social.	Distritos de salud, Oficinas municipales de la mujer (OMM) y consejos locales, de los 5 municipios, participando en talleres de prevención de la violencia de género y violencia social.
# IND	Resultado	# IE	Ámbito del Cambio Deseado	Universo	Agencia Responsable	Categoría y # de Indicador	Indicadores de Efecto (IE) y Productos (IP)	Linea de Base	Meta 2015-2018
52	Resultado Interagencial 2 <i>Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.</i>	IE 2.1	Gobiernos Locales	5 Municipios	PNUD	IE 2.1.1	# de municipios que suben sus índices en el Ranking de la Gestión Municipal.	Cmt: 0.4559; SMI: 0.3865; CT: 0.3479; Tjt: 0.3039; Spc: 0.2524	5 Municipios aumento en 0.1 el índice general del ranking.
PNUD					IE 2.1.2	% del Presupuesto Municipal financiando proyectos en salud (S), productivos (P) y ambientales (A).	Concepción Tutuapa: 20%; San Miguel Ixtahuacán: 40%; Sipacapa: 22%; Comitancillo: 51%; Tejutla: 16%.	Subir con 10% en Cmt y SMI y con 20% en Tjt, CT y Spc el presupuesto municipal que financia proyectos en salud, productivos y ambientales.	
FAO					IE 2.1.3	# de Gobiernos municipales que aplican los criterios de manejo de microcuenca en sus planes de inversión.	Cero (0) Gobiernos municipales que aplican los criterios de manejo de microcuenca en sus planes de inversión.	3 gobiernos municipales que aplican los criterios de manejo de microcuenca en sus planes de inversión.	
OPS/OMS					IE 2.1.4	# de municipios que adoptan la estrategia integrada de municipios saludables.	0 municipios que adoptan la estrategia integrada de municipios saludables.	5 municipios adoptan la estrategia integrada de municipios saludables.	
IE 2.2		Instituciones Sectoriales	3 Instituciones Sectoriales	FAO OPS/OMS PNUD	IE 2.2.1	# de instituciones sectoriales mejoran su desempeño institucional desarrollando capacidades para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	Cero (0) instituciones sectoriales mejoran su desempeño institucional desarrollando capacidades para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	3 instituciones sectoriales mejoran su desempeño institucional desarrollando capacidades para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.	
Producto Interagencial 2.1 <i>Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.</i>									
57	Producto Agencial 2.1.1 Red de servicios de salud de las áreas de intervención del PC fortalecidas para la reducción de la mortalidad materna e infantil y para la prevención y control de otras enfermedades prevalentes.	IP 2.1.1	Salud	5 Distritos, .. Puestos	OPS/OMS	IP 2.1.1a	# de proveedores de salud de la red de servicios de las áreas de intervención del PC capacitados y fortalecidos en sus competencias en la oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, en los temas que interviene el PC, con enfoque de género e interculturalidad.	0 proveedores de salud de la red de servicios de las áreas de intervención del PC capacitados y fortalecidos en sus competencias en la oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, en los temas que interviene el PC, con enfoque de género e interculturalidad.	100% de proveedores de salud de la red de servicios de las áreas de intervención del PC capacitados y fortalecidos en sus competencias en la oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, en los temas que interviene el PC, con enfoque de género e interculturalidad.
58	IP 2.1.1b					% de servicios con equipamiento adecuado para brindar los servicios.	0% de servicios con equipamiento adecuado para brindar los servicios	100% de lo servicios del primer y segundo nivel con equipamiento adecuado para brindar servicios de salud.	
59	IP 2.1.1c					# de Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en vigilancia epidemiológica y respuesta.	0 Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en vigilancia epidemiológica y respuesta.	5 Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en vigilancia epidemiológica y respuesta.	
60	IP 2.1.1d					# de Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en gestión de servicios de salud.	0 Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en gestión de servicios de salud.	5 Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en gestión de servicios de salud.	
61	Producto Agencial 2.1.2 Municipalidades de las áreas de intervención del PC, aplicando la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS).	IP 2.1.2	Municipios Saludables	5 municipios	OPS/OMS	IP 2.1.2	# de municipios que participan en la Estrategia Integrada de Municipios saludables.	0 municipios que participan en la Estrategia Integrada de Municipios saludables.	5 municipios participan en la estrategia integrada de municipios saludables
62	Producto Agencial 2.1.3 OMM y UMGAR con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres	IP 2.1.3	Gestión de riesgos a desastres	5 OMM y 5 UMGAR	PNUD	IP 2.1.3	# de OMM y # de UMGAR con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres.	5 OMM creadas y 5 OMM cuentan con POA. Ninguna está capacitada para la gestión de riesgos a desastres. No existen UMGAR en ninguna de las 5 municipalidades.	5 OMM y 5 UMGAR con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres.
63	Producto Agencial 2.1.4 Gobiernos e instituciones locales fortalecidos en la gestión y co-gestión de cuencas.	IP 2.1.4	Gestión de Cuencas	5 municipios	FAO	IP 2.1.4a	# de gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas.	Cero (0) gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas.	5 gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas.
64	5 Comisiones Municipales Inter-institucionales			IP 2.1.4b		# de comisiones municipales inter-institucionales conformada para la co-gestión de cuencas.	0 comisiones municipales inter-institucionales conformada para la co-gestión de cuencas.	2 comisiones municipales inter-institucionales conformada para la co-gestión de cuencas.	

65	Producto Agencial 2.1.5 Municipalidades con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica.	IP 2.1.5	Gestión Municipal	5 Municipios	PNUD	IP 2.1.5	<i># de municipalidades con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros propios, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica.</i>	<i>Ninguna de las 5 municipalidades cuenta con una estrategia para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros propios, ni con una estrategia para mejorar la prestación de servicios públicos. Ninguna municipalidad cuenta con PDM actualizado, ni con PIOT formulado.</i>	<i>5 municipalidades con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros propios, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica. 5 PDM actualizados, y 5 PIOT formulados.</i>
----	--	----------	-------------------	--------------	------	----------	--	---	--

66	Producto Agencial 2.1.6 COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.	IP 2.1.6	Gobernabilidad Democrática	5 COMUDE	PNUD	IP 2.1.6	# de COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.	En Concepción Tutuapa y en Comitancillo funciona el COMUDE, en Concepción Tutuapa cuenta con reglamento interno funcionando. En los otros tres municipios no funciona el COMUDE.	5 COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.
Producto Interagencial 2.2 Instituciones Sectoriales con capacidades desarrollada para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.									
67	Producto Agencial 2.2.1 SEGEPLAN y SECONRED con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.	IP 2.2.1	Planificación Municipal y gestión de riesgos	5 Municipios	PNUD	IP 2.2.1a	% de avance en el desarrollo de la guía para la actualización de los PDM	0% de avance en el desarrollo de la guía para la actualización de los PDM	100% de avance en el desarrollo de la guía para la actualización de los PDM
68						IP 2.2.1b	% de avance en el desarrollo de la plataforma para el atlas municipal	0% de avance en el desarrollo de la plataforma para el atlas municipal	100% de avance en el desarrollo de la plataforma para el atlas municipal
69						IP 2.2.1c	# de COMRED organizadas y capacitadas.	0 COMRED organizadas y capacitadas.	5 COMRED organizadas y capacitadas.
70	Producto Agencial 2.2.2 Programa de escuela segura para la formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado.	IP 2.2.2	Escuelas Seguras	25 Escuelas	PNUD	IP 2.2.2a	# de escuelas participan en el programa de escuela segura y saludable.	0 Escuelas participan en el programa de escuela segura y saludable.	25 Escuelas participan en el programa de escuela segura y saludable.
71				25 Planes de Emergencia		IP 2.2.2b	# de Planes de Emergencia.	0 Planes de Emergencia.	25 Planes de Emergencia.
72	Producto Agencial 2.2.3 Mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel local fortalecida.	IP 2.2.3	Coordinación Inter-institucional	Instituciones Sectoriales	PNUD	IP 2.2.3a	# de mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos	1 mecanismo de coordinación interinstitucional funcionando, la Unidad Técnica Departamental -	Al menos 1 mecanismo de coordinación interinstitucional fortalecido
73						IP 2.2.3b	Percepción de usuarios de los mecanismos de coordinación.	Nivel de satisfacción: Alta: 11%, Media Alta: 26%, Media: 44%, Media Baja: 11%, Baja: 7%.	Mejora en la percepción de usuarios a 50% (Media) Alta
74	Producto Agencial 2.2.4 MAGA con capacidades y mecanismo fortalecidos para apoyar el desarrollo de la agricultura familiar.	IP 2.2.4	Agricultura Familiar	MAGA	FAO	IP 2.2.4a	# de Técnicos capacitados para la mejora de servicios de extensión rural a nivel territorial e apoyo a agricultura familiar.	14 Técnicos capacitados para la mejora de servicios de extensión rural a nivel territorial e apoyo a agricultura familiar.	15 Técnicos capacitados para la mejora de servicios de extensión rural a nivel territorial e apoyo a agricultura familiar.
75						IP 2.2.4b	# de agencias de extensión implementan sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar.	0 agencias de extensión implementan sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar.	5 agencias de extensión implementan sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar.