

Programme Title:	Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos)
Country:	Peru

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos)

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

- Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.

- Create better government policies and fair and accountable public institutions.

- Promote inclusive and sustainable business practices.

UN Lead Agency:

International Labour Organization (ILO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Local Partners:

En su instancia de gestión operacional (Comité de Gestión), el PC tendrá un número limitado de socios estratégicos. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), FONCODES del Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), dos Gobiernos regionales (Ayacucho y Puno), el sector privado (Asociación nacional de exportadores - ADEX) y representantes de los titulares de derecho (CONVEAGRO). AECID (miembro del CDN) será invitado a seguir los trabajos del CG. De ser posible, en función de los temas tratados (encadenamiento, exportaciones), otros actores serán invitados al CG, tales como PRODUCE y PROMPERU. A nivel regional, en su Comité Regional, el PC será liderado por los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, posiblemente a través de instancias multisectoriales existentes tales como las mesas técnicas de la quinua, aspectos que serán definidos por los propios actores locales con apoyo del PC.

Por otro lado, como estrategia de sostenibilidad e integración de los actores, el PC prestará una atención particular a relacionarse con otros actores públicos y privados tanto en el diseño como en la implementación.

I. A nivel nacional:

1. Instituciones públicas: : Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que actúa como institución líder, Ministerio de Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), FONCODES del Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Cultura, Programa Sierra Exportadora de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Programa PROMPERU, Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS).

2. Sector privado: Asociación nacional de exportadores (ADEX), empresas exportadoras y procesadoras de granos andinos (Alicorp, Alisur, Grupo Orgánico S.A, Incasur, Nestlé, Organic Sierra y Selva, Vínculos Agrícolas E.I.R.L, etc.)

3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), , Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Confederación Nacional Agraria (CNA), Coordinadora Rural (COORU), Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), Centro Internacional de la Papa (CIP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), ONG Manuela Ramos, Central Regional de Mujeres Rurales “Yachac Mama” (CRYM).

II. A nivel de las regiones de Puno y Ayacucho:

1. Instituciones públicas: Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, Gobiernos locales, (Distritales y Provinciales), Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) de Ayacucho y Puno, Mesas de trabajo de la quinua y de artesanía (mesas público-privadas), PROMPERÚ (Macro regiones Centro y Sur), Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) de Puno.

2. Sector privado: Cámaras de Comercio, Industria y Producción de Puno y Ayacucho, cooperativas de productores en Puno (CopainCabana, CECAGRO etc.), empresas privadas en Ayacucho y Puno (Green SUR & Peruvian SAC, Sierra y Selva S.A.C., Wiraccocha del Perú, Innova Sac)

3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: CGTP Puno y Ayacucho, Asociación Manos Unidas en Puno, IDESI - Instituto de Desarrollo y Economía Informal (IDESI) en Ayacucho, INIA de Ayacucho y Puno , Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

No se encontraron actores u organizaciones de mujeres campesinas productoras o procesadoras, pero se trabajará en su asociatividad.

4. Universidades, Universidad Nacionales de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad Nacional de Altiplano de Puno. En el proceso de implementación se identificarán los Institutos Tecnológicos Agropecuarios de ambas regiones con el fin de articular iniciativas entorno a las actividades relacionadas a la transferencia tecnológica, innovaciones, estudios, etc.

Report submitted by

Name:

Miguel Maldonado Cáceres

Title:

Coordinador Nacional del Programa Conjunto Granos Andinos

Organization:

Organización Internacional del Trabajo

Contact information:

maldonadom@ilo.org

Reporting Period Ending:

Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Maria del Carmen Sacasa

E-mail:

ma.carmen.sacasa@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Philippe Vanhuynegem

Agency:

ILO

Title:

Especialista Principal en Empresas, Cooperativas y
Desarrollo Rural

E-mail:

vanhuynegem@ilo.org

Phone:

+51 1 615-0300

Address:

Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Aitor Las

Agency:

FAO

Title:

Consultor en apoyo a la Representación de la FAO en
el Perú

E-mail:

aitor.las@fao.org

Phone:

+51 1 447-2641

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Miguel Maldonado Cáceres

Agency:

OIT

Title:

Coordinador Nacional Programa Conjunto Granos Andinos

Email:

maldonadom@ilo.org

Phone:

+51 1 615 0315

Address:

Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

JP communications and advocacy focal point

Name:

Enrique Lopez Hurtado

Agency:

UNESCO

Title:

Coordinador sector Cultura

Email:

e.lopez@unesco.org

Phone:

+51 1 224 2526

Address:

Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

JP private sector focal point

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Laura Alvarado

Agency:

FAO

Title:

Especialista en Monitoreo y Evaluación

Email:

laura.alvarado@fao.org

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

JP knowledge management focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Aitor Las

Agency:

FAO

Title:

Consultor en apoyo a la Representación de la FAO en el Perú

Email:

aitor.las@fao.org

Phone:

+51 1 447-2641

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

Contact 3

Name:

Enrique Lopez Hurtado

Agency:

UNESCO

Title:

Coordinador sector Cultura

Email:

e.lopez@unesco.org

Phone:

+51 1 224 2526

Address:

Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

Contact 5

Name:

Philippe Vanhuynegem

Agency:

ILO

Title:

Especialista Principal en Empresas, Cooperativas y Desarrollo Rural

Name:

vanhuynegem@ilo.org

Phone:

+51 1 615 0391

Address:

Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

Contact 2

Name:

Laura Alvarado

Agency:

FAO

Title:

Especialista en Monitoreo y Evaluación

Email:

laura.alvarado@fao.org

Phone:

+51 1 447-2641

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

Contact 4

Name:

Sophie Archambault

Agency:

UNESCO

Title:

Asistente de Programas Sector Cultura

Email:

s.archambault@unesco.org

Phone:

+51 1 224 2526

Address:

Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Joint_Programme_WorkPlan_and_Budget_Reporting_Template_1 CONSOLIDADO VF.xls](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
International Labour Organization (ILO)	811,725.00	379,365.00	69,819.46	99,315.46
Food and Agriculture Organization (FAO)	582,615.00	261,348.00	91,326.15	15,992.60
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	105,395.00	42,750.00	12,318.32	24,944.11
Total	1,499,735.00	683,463.00	173,463.93	140,252.17

Matching Funds

Total				
--------------	--	--	--	--

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

371

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	340	96	244	
Entrepreneurs	4	3	1	
Civil servants/government	8	2	6	
Indigenous				
Children				
Youth				
Local Institutions	18	5	13	
Academia	1	1		

Total	371	107	264	
--------------	-----	-----	-----	--

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs	4.00	
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total	4	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total		

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Outcome 1: Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la Cadena de Valor de la Quinoa, bajo un enfoque de derechos.</p>			
<p>Output 1.1: Plan de desarrollo y competitividad de la Cadena de Valor de la Quinoa (Puno, Ayacucho), con enfoque de trabajo decente, género, interculturalidad y de medio ambiente, elaborado y en proceso de implementación.</p>	<p>Se han validado dos estudios a nivel nacional: un diagnóstico de la Cadena de Valor de la Quinoa, y un estudio sobre brechas de género en la cadena de valor.</p> <p>En cuanto a los planes regionales de desarrollo y competitividad de la Cadena de Valor de la Quinoa, se han formulado y validado los Términos de Referencia de manera conjunta. La convocatoria para la selección de la empresa consultora está en proceso.</p> <p>Se organizó un Foro Regional como actividad preparatoria a la elaboración del plan de competitividad (155 participantes: 32% de mujeres)</p>	<p>El PC está confrontado a la necesidad de hacer coincidir sus actividades con la campaña de quinoa (Agosto 2015 - Julio 2016).</p>	<p>Noviembre 2015 : Consultoría para el diseño y validación de los planes regionales de desarrollo y competitividad de la Cadena de Valor de la Quinoa, incluyendo acciones concretas destinadas a abordar las brechas de género identificadas en el Diagnóstico.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.2: Modelos de negocios inclusivos y de articulación empresarial en la CdV, con enfoque de derechos y que permita cerrar brechas de género identificados en el output 1.1.</p>	<p>Modelo para el desarrollo integral de la cadena de valor. Involucra a los principales actores de la cadena de valor y promueve el fortalecimiento de una central de cooperativas que agrupa a más de 2,700 productores y productoras de Puno. Se organizó un Foro Regional que contribuyó como espacio de concertación para definir el apoyo a una central cooperativa en el marco del Modelo de desarrollo de la cadena de valor propuesto por la Mesa de Trabajo de Quinoa de Puno.</p>		<p>Octubre 2015 - Diciembre 2016: implementación del Plan de Trabajo del Modelo de desarrollo de la cadena de valor de la quinua en Puno. Noviembre - Diciembre de 2015: Diseño y lanzamiento del Fondo Concursable en Ayacucho.</p>
<p>Output 1.3: Mecanismos sostenibles de financiación interna entre los actores directos de la CdV y externa de la CdV de la quinua instalados o fortalecidos en el mercado, para garantizar un acceso efectivo a productos financieros para productores y product</p>	<p>Se ha investigado la oferta actual de financiamiento y se ha definido que se apoyará el fortalecimiento de una entidad financiera en Puno con la finalidad de facilitar la penetración de sus colocaciones en la cadena de valor de la quinua. Esto se realizará en el marco de la implementación del modelo de desarrollo de la cadena de valor en Puno.</p>		<p>Noviembre - Diciembre 2015: Selección de la entidad financiera a ser apoyada y diseño de un producto financiero adecuado a las necesidades de los productores. Para la Región Ayacucho se incluirá este componente en el modelo que se defina mediante el fondo concursable del Ouput 1.2.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.4: Red de facilitadores y facilitadoras en articulación empresarial (gestores y gestoras comerciales) en CdV y servicios empresariales con enfoque de género e interculturalidad.	Esta actividad se realizará durante la etapa previa a la cosecha (enero-febrero 2016).		Enero - Febrero 2016: inicio de la actividad.
Output 1.5: Proveedores y proveedoras de servicios de desarrollo empresarial fortalecidos y/o acreditados brindan capacitación y asistencia técnica a agricultores y agricultoras en asociatividad y cooperativismo complementando con temas de auto-estima, g	Se ha capacitado a 21 profesionales y técnicos de Puno y Ayacucho, en "Constitución y Formalización de Cooperativas" y "Educación Financiera en Cadenas de valor Agrarias". La finalidad es que puedan replicar las capacitaciones con productores y productoras de las regiones Puno y Ayacucho a través de 60 talleres descentralizados que se llevarán a cabo a partir de la segunda quincena de noviembre de 2015.		Noviembre - Diciembre 2015: Implementación de 60 talleres con productores(as) en Asociatividad, cooperativismo y educación financiera, complementando con sensibilización en género, prevención del alcoholismo y la violencia familiar y seguridad alimentaria.
Output 1.6: Proveedores de servicios empresariales certificados brindan capacitación y asistencia técnica para mejorar las condiciones de trabajo (a través de la seguridad y salud ocupacional, y mitigación de los riesgos profesionales), igualdad de género	Esta actividad en conjunto con los dos modelos de negocios identificados en el Output 1.2.		Enero 2016: Actualización de materiales, creación de una red de facilitadores, y capacitación a agricultores y agricultoras en metodologías WIND+ & CBED, SOLVE, considerando el ciclo productivo y la cotidianeidad

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Outcome 2: Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de la quinua y otros granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.			
Output 2.1: Paquetes de innovaciones tecnológicas desarrollados por INIA y otros (siembra, manejo, cosecha y post cosecha) serán estandarizados y puestos a disposición a nivel de la mesa técnica de quinua y accesibles para los agricultores y agricultoras,	Se tienen aprobados los Términos de Referencia y se llevará a cabo el proceso de selección y contratación de los servicios durante el mes de noviembre de 2015.	Retrasos en la formulación de los Términos de Referencia por los tiempos administrativos de la agencia a cargo de este producto.	Noviembre: Evaluación y selección de propuesta, inicio de la consultoría.
Output 2.2: Proveedores y proveedoras de insumos de calidad y de bajo costo para la producción de quinua (orgánica) certificados.	En Puno se tiene registrados a 22 proveedores de semilla, los cuales actualmente están ofreciendo su producción a nivel nacional. Por otro lado, en Ayacucho 06 proveedores de abonos orgánicos comerciales registrados. 102 productores capacitados en producción de abonos orgánicos (37% mujeres) en Puno. 80 productores capacitados en uso de abonos orgánicos (10% mujeres) en Ayacucho.		Esta actividad se implementará de acuerdo a los planes de trabajo de los dos modelos de negocios inclusivos identificados en el Output 1.2.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 2.3: Proveedores y proveedoras de servicios de capacitación y asistencia técnica-productiva certificados en programas de formación (estandarizados en mesas técnicas de la CdV de quinua y otros granos andinos) con enfoque de trabajo decente, género,</p>	<p>Los términos de referencia de la consultoría para esta actividad están aprobados.</p>		<p>El proceso de consultoría se iniciará en noviembre 2015</p>
<p>Output 2.4: Proceso de certificación de Denominación de Origen (y/o marca colectiva para posicionar la quinua peruana "Quinua Imperial" en los diferentes mercados, considerando su valor como patrimonio cultural y ancestral) diseñado de manera multisectori</p>	<p>La Mesa Técnica de la Quinua de Puno ha creado y registrado su marca colectiva llamada Aynoca, con el apoyo del MINCETUR, la cual será lanzada en el transcurso del mes de Noviembre.</p>		<p>23 de Noviembre 2015: Lanzamiento de la marca colectiva AYNOCA y en el transcurso de los primeros meses de 2016 apoyo del PC para su posicionamiento y fortalecimiento. El desarrollo y manejo de dicha marca colectiva será apoyado a través de la implementación del Modelo de Desarrollo de la cadena de valor de Puno.</p>
<p>Output 2.5: Campaña de sensibilización y promoción de la quinua para el consumo nacional en el seguimiento del AIQ articulado con la gastronomía peruana</p>			<p>La campaña de sensibilización será diseñada en 2016 sobre la base de los hallazgos del estudio de mercado sobre el consumo interno de quinua (output 3.2) y de la investigación sobre los usos tradicionales de la quinua (output 2.6) para posicionar la quinua peruana andina.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 2.6: Investigación y publicación sobre el cultivo y usos (gastronómico, religioso, medicinal, cultural, etc.) de la quinua y los granos andinos desde las civilizaciones precolombinas, para posicionar "Quinoa Imperial" a nivel internacional como pat</p>	<p>Se diseñó un proyecto de investigación contemplando un componente arqueológico, un componente histórico y un componente etnográfico (contemporáneo), generándose una alianza con el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura con el fin de articular esfuerzos y acceder a una base de informaciones sobre todo histórica y arqueológica. Los tres consultores que conforman el equipo de trabajo (un arqueólogo, una antropóloga y un coordinador de investigación) iniciaron la investigación en julio y han entregado un borrador de estructura detallada de investigación; actualmente el equipo se encuentra implementando las salidas de terreno (Puno y Ayacucho).</p>		<p>Se tiene previsto tener el informe borrador en el mes de noviembre y el producto final (un informe técnico y una versión "amigable" para el público general) en diciembre. A partir de enero se trabajará la publicación en sí (edición/diagramación/impresión/lanzamiento).</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 2.7: Proyectos en asociación implementados (entre centros de investigación, universidades, empresas procesadoras, empresas de metal mecánica, agricultores, etc.) para fomentar el desarrollo de tecnologías para la producción, almacenamiento, transfo</p>			<p>Esta actividad se implementará juntos con los modelos de negocios inclusivos a lo largo de la campaña agrícola 2015-2016.</p> <p>Para la Región Puno se ha previsto apoyar la Innovación en los sistemas de trazabilidad de la producción orgánica de quinua, en el marco de la implementación del Modelo de Desarrollo de la cadena de valor de dicha región.</p> <p>Para la región Ayacucho esta actividad estará incluida en el modelo de negocio inclusivo que se apoye a través del fondo concursable</p>
<p>Outcome 3: Mayor articulación público-privado y gestión del conocimiento y buenas prácticas para promover el desarrollo sostenible de la cadena de valor de la quinua.</p>			

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 3.1: Formación de profesionales y técnicos del sector público y privado en CdV con enfoque de trabajo decente, género, interculturalidad y de medio ambiente.</p>	<p>Se llevó a cabo el Curso en Cadena de Valor de la Quinoa y Otros Granos Andinos de Julio a Octubre del 2015, con tres talleres presenciales en Ayacucho, Puno y Lima. Dicho curso estuvo a cargo de los especialistas en Cadenas de Valor del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín y se desarrolló bajo la modalidad de formación en línea de Agosto a Octubre, a través de una plataforma virtual en la que colaboraron 35 participantes de las 3 regiones. Este curso generó una dinámica de intercambio interesante para fortalecer grupos de trabajo regionales (Lima, Puno y Ayacucho), basado en reuniones mensuales para discutir de los avances de los planes de trabajo elaborados durante a lo largo del curso.</p>		<p>Noviembre 2015: evaluación, certificación y clausura del curso.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 3.2: Estudios estratégicos (mapeo de intervenciones pública-privadas, tendencias de consumo y mercados, la situación de la mujer campesina y su participación en políticas públicas del sector agricultura, etc.) sobre la CdV de quinua.</p>	<p>Se han recopilado estudios de mercado y tendencias de consumo de la quinua con las contrapartes del PC (miembros del Comité de Gestión, IICA, FAO, y otros actores públicos, privados y de la sociedad civil). Se cuenta con tres propuestas que serán homogenizadas para realizar el proceso de contratación.</p>		<p>Diciembre 2015: validación de la propuesta y contratación de la agencia. Diciembre 2015: estudio de mercado.</p>
<p>Output 3.3: Espacio nacional de concertación público-privado para la promoción, articulación comercial y posicionamiento de la quinua y productos derivados en el mercado nacional e internacional, conformado sobre iniciativas en marcha (Comité "Año Interna</p>	<p>El Curso en Cadena de Valor de la Quinua y Otros Granos Andinos ha motivado a los actores de Lima para elaborar un plan de trabajo centrado en la conformación de un espacio nacional de concertación público-privada. 18 de Noviembre en Curso: En el marco del IIIer Encuentro Nacional de los Granos Andinos, el PC promueve la organización de una reunión de concertación público-privada, para la futura conformación del Comité multisectorial para el desarrollo de los Granos Andinos.</p>		<p>Hasta Diciembre de 2015: se gestionará con la PCM la creación del espacio nacional de concertación público-privada de los granos andinos, por Decreto Supremo.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 3.4: Espacios de concertación público-privado para la promoción y desarrollo de la CdV de la quinua institucionalizado a nivel regional en Ayacucho y Puno, con participación de organizaciones de mujeres rurales.	Las Mesas Técnicas de la Quinua de Puno y Ayacucho se encuentran conformadas y en proceso de fortalecimiento, con el apoyo del PC. Existe una demanda para estructurar espacios de concertación público-privada a nivel local; en este sentido, se viene apoyando la creación de Mesa Técnica provinciales como es el caso de la Mesa Técnica de la Quinua en la provincia de Huamanga, Ayacucho.		Noviembre - Diciembre 2015: incorporación de las mesas técnicas regionales al espacio de concertación nacional.
Output 3.5: Perfiles y expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de desarrollo productivo de quinua y otros granos andinos elaborados y/o en negociación, con enfoques de derechos e igualdad de género	Se han identificado dos proyectos de inversión pública en ejecución en Ayacucho y en formulación en Puno, con los cuales el PC está articulando sus actividades.		Noviembre - Diciembre 2015: Ejecución de actividades conjuntas de capacitación.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 3.6: Buenas prácticas promovidas por el PC y sus contrapartes relacionadas a trabajo decente, equidad de género, productividad y articulación productiva han sido documentadas y difundidas.	Se ha contratado a un UNV especialista en Monitoreo y Evaluación, quien está trabajando en estrecha coordinación con el Especialista en M&E de la OIT (Proyecto The Lab) para validar la línea de base, definir la estrategia de M&E y sistematización del PC.		Hasta Diciembre 2015: validación de los términos de referencia para la sistematización
Output 3.7: Estrategia de comunicación e incidencia del PC, incorporando el enfoque de trabajo decente, género, interculturalidad y de medio ambiente con la participación multisectorial del Estado, la sociedad civil y el sector privado en las actividades	Se está trabajando sobre la identidad gráfica del PC como parte del plan de comunicación para el periodo 2016.		Noviembre - Diciembre 2015: Formulación y validación del Plan de Comunicaciones 2016.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

En lo que concierne la sostenibilidad de las acciones emprendidas por el PC, se han identificado dos proyectos de inversión pública en ejecución en Ayacucho y en formulación en Puno, con los cuales el PC está articulando sus actividades. Ambos proyectos continuarán después del cierre del PC. Para el caso de Puno, el GORE Puno ha formulado un proyecto de gran alcance cuyo presupuesto redondea los PEN 30 millones (USD 10 millones), el proyecto será implementado a partir del año 2017. Se ha coordinado para que el trabajo que se realice con el PC esté alineado a dicho proyecto de tal manera que se contribuya a su óptima implementación.

En lo que refiere a la sostenibilidad ambiental, en la implementación del modelo de negocios inclusivos en Puno, el PC apoya a la estrategia de la Mesa Técnica de Quinoa de Puno de producción orgánica bajo la marca colectiva AYNOCA, de la future central de cooperativas CECAGRO.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El PC está diseñando e implementando todas sus actividades desde una perspectiva de género, asegurando una participación sistemática de al menos 30% de mujeres. Esta expectativa ha sido superada con la implementación de la primera actividad de formación del PC (Curso en Cadena de Valor de la Quinoa y Otros Granos Andinos), donde la participación de mujeres bordeó los 40% del total de los participantes. Se han identificado seis brechas de género, a través del estudio de la cadena de valor, que el PC abordará a través de la implementación de su plan de actividades y con acciones específicas en el Plan de Competitividad de la Quinoa que será formulado a fines de 2015.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

En el periodo de reporte, el PC ha contribuido a fortalecer el rol de las Mesas Técnicas Regionales de la Quinoa, involucrándolas en todas sus actividades y canalizando algunas actividades a través de ellas, como por ejemplo para la definición de los participantes del Curso en Cadena de Valor de la Quinoa y Otros Granos Andinos.

Por otro lado, el PC viene impulsando la creación de un espacio de concertación público-privada a nivel nacional con todos los actores de la cadena de valor a nivel nacional y subnacional, la cual se espera concretar a fines de 2015.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

No

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

1. Lanzamientos regionales del PC (22 y 26 de Mayo de 2015)

Noticia SNU:

<http://onu.org.pe/noticias/programa-conjunto-granos-andinos-fue-lanzado-en-las-regiones-de-ayacucho-y-puno/>

Noticia UNESCO:

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/programa_conjunto_granos_andinos_fue_lanzado_en_las_regiones_de_ayacucho_y_puno/#.VdS4mfIVhHw

2. Lanzamiento nacional del PC (30 de Junio 2015)

Entrevista de los Representantes de OIT, FAO y UNESCO en el diario Gestión (video):

<http://gestion.pe/economia/fao-oit-y-unesco-apoyaran-al-peru-fortalecer-produccion-quinoa-y-sus-agricultores-2136177>

Noticia MINAGRI (fotos):

<http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/13081-minagri-lanza-programa-de-apoyo-a-productores-de-granos-andinos-de-ayacucho-y-puno>

Descargar el Reporte de medios del MINAGRI en el siguiente enlace:

<https://www.dropbox.com/s/4nm5yyf21pnunpw/REPORTE%20DE%20NOTICIAS%20MIERCOLES%2001%20DE%20JULIO%202015.doc?dl=0>

Noticia AECID:

<http://www.aecid.pe/noticias/ciencia-y-tecnologia/1233-aecid-y-programa-de-naciones-unidas-lanzan-programa-conjunto-granos-andinos#.VdS5MfIVhHx>

Entrevista del Coordinador General de AECID, Juan Diego Ruiz, por el lanzamiento del Programa Granos Andinos en Radio Programas del Perú RPP - 30/06/2015
https://www.youtube.com/watch?v=ldt_mH7e0X8

OIT, FAO Y UNESCO realizaron con éxito el lanzamiento a nivel nacional del Programa Conjunto Granos Andinos.
http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_379829/lang--es/index.htm

3. Curso en Cadena de Valor de la Quinoa y Otros Granos Andinos
http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_393078/lang--es/index.htm

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

(250 words)

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Revisión interagencial de términos de referencia para servicios y consultorías - Elaboración conjunta de informes de avances y financieros, con el liderazgo del equipo del PC
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Revisión interagencial de publicaciones y estudios, y creación de una línea gráfica común para los materiales de comunicación.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Todas las actividades son articuladas e implementadas en conjunto a través de un POA articulado, bajo el liderazgo del equipo del PC (Coordinador Nacional y Coordinadores Regionales).
Other, please specify:	Productos de comunicación coordinados en conjunto, tales como notas de prensa y entrevistas.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Se organizan reuniones interagenciales (mensuales) y del equipo del PC (semanales)

Se ha formulado un POA 2015 precisando las tareas por actividad.

Cada agencia implementadora debe informar periódicamente sobre sus avances con un indicador "semáforo", además de reportar su ejecución financiera por actividades y rubro. Para este objetivo, se ha implementado una herramienta online (Smartsheet) donde las agencias y el equipo del PC monitorean los

avances e informan de la ejecución financiera por actividad.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision Other	El Gobierno está plenamente involucrado en el PC, tanto a nivel nacional (MINAGRI, MIDIS a través del programa Haku Wiñay de FONCODES, MINAM a través del programa Euro Eco Trade), como a nivel regional con los Gobiernos Regionales. Todos estos actores participan activamente en el Comité de Gestión. El PC ha formado una alianza estratégica con el Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la formación de 21 facilitadores en gestión de cooperativas agrarias.
Private Sector	Fully involved	Policy-decision making Service Provision Other	El sector privado es parte del Comité de Gestión del PC a través de la Asociación de Empresas Exportadoras del Perú (ADEX). Adicionalmente, se han establecido coordinaciones con empresas del sector financiero para la implementación de actividades (mecanismos de financiación).
Civil Society	Fairly involved	Policy-decision making Service Provision Other	Dos organizaciones de la sociedad civil representando a los productores-as de granos andinos son miembros del Comité de Gestión y participan activamente a la toma de decisión (Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO y Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú – ANPE). Además, se está articulando las actividades de terreno (financiamiento, capacitación) con proyectos y ONGs: Solid Perú, CESVI y su proyecto SuperA (Ayacucho). Se ha formado una alianza estratégica con SECO para presentar un proyecto en su nuevo concurso; adicionalmente, Swisscontact está apoyando al PC en el tema de financiamiento y su producto de microleasing será promovido a través del trabajo que se realizará con la organización de productores que el PC apoyará en Puno.
Academia	Slightly involved	Service Provision Other	Participación en el Curso en Cadena de Valor de la Quinua y Otros Granos Andinos (Universidad Nacional Agraria La Molina). Cabe señalar que se articulará con las Universidades Nacionales de Puno y Ayacucho para implementar acciones en el campo de la investigación para fortalecer el desarrollo de las dos organizaciones que se apoyará.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

El programa ha alineado sus estrategias de intervención con las prioridades del Gobierno a nivel nacional (Ministerio de Agricultura y Riego) y local (Gobiernos Regionales de Puno y Ayacucho,), así como las Mesas Técnicas de la Quinua en ambas regiones, el sector privado y la sociedad civil.

Las Mesas Técnicas se han visto fortalecidas con la facilitación del Programa Conjunto, el cual también viene trabajando a nivel nacional para la creación del futuro Comité Multisectorial para el Desarrollo de los Granos Andinos, plataforma de concertación público-privada de la cadena de valor de la quinua.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité de Gestión y el Comité Directivo Nacional (PMC y NSC, por sus siglas en inglés), se encuentran conformados y sus integrantes han sido designados oficialmente mediante cartas por los actores (instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil). Desde el inicio del Programa Conjunto, se han llevado a cabo 3 reuniones del Comité de Gestión y dos reuniones del Comité Directivo Nacional. Todas las decisiones importantes del programa se validan – al menos – a nivel de Comité de Gestión.

La coordinación entre las agencias se hace de manera horizontal a través de un “comité interagencial”, que se reúne para tratar temas operativos específicos.

Por el otro lado, el programa cuenta con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, que encabeza la iniciativa como líder del Equipo País (UNCT).

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Metas del Objetivo 1 a las cuales el PC contribuye: - Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día - Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales - Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

SDG #	JP Contribution
Goal 2	<p>Metas del Objetivo 2 a las cuales el PC contribuye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas - Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra - Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente - Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
Goal 5	<p>Metas del Objetivo 5 a las cuales el PC contribuye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública - Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
Goal 8	<p>Metas del Objetivo 8 a las cuales el PC contribuye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros - Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor - Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios - Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [7 Performance Monitoring Framework \(03 10 2014\).xlsx](#)

NSC and/or PMC Minutes *:

 [Acta 02 CDN 15-10-15 preliminar.docx](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [MSA Producto 7 \(entregado\).pdf](#)

 [Diagnóstico Brechas Género Resultados 16.07.2015.pdf](#)

Press releases:

 [PR OIT Lanzamiento Granos Andinos.docx](#)

 [PR OIT Granos Andinos curso en CDV.docx](#)

Additional documentation:

 [Acta 04 CG 01-09-15 preliminar.docx](#)

 [Acta 03 CG 30-06-15 preliminar.docx](#)

 [Acta 02 CG 15-05-15 aprobada.pdf](#)

 [Minuta Comité de Gestion 11 de febrero 2015.docx](#)