

Programme Title:	Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos)
Country:	Peru

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos)

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

 Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.

 Create better government policies and fair and accountable public institutions.

 Promote inclusive and sustainable business practices.

UN Lead Agency:

International Labour Organization (ILO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Local Partners:

En su instancia de gestión operacional (Comité de Gestión), el PC tendrá un número limitado de socios estratégicos. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), FONCODES del Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), dos Gobiernos regionales (Ayacucho y Puno), el sector privado (Asociación nacional de exportadores - ADEX) y representantes de los titulares de derecho (CONVEAGRO). AECID (miembro del CDN) será invitado a seguir los trabajos del CG. De ser posible, en función de los temas tratados (encadenamiento, exportaciones), otros actores serán invitados al CG, tales como PRODUCE y PROMPERU. A nivel regional, en su Comité Regional, el PC será liderado por los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, posiblemente a través de instancias multisectoriales existentes tales como las mesas técnicas de la quinua, aspectos que serán definidos por los propios actores locales con apoyo del PC.

Por otro lado, como estrategia de sostenibilidad e integración de los actores, el PC prestará una atención particular a relacionarse con otros actores públicos y privados tanto en el diseño como en la implementación.

I. A nivel nacional:

1. Instituciones públicas: : Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que actúa como institución líder, Ministerio de Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), FONCODES del Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Cultura, Programa Sierra Exportadora de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Programa PROMPERU, Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS).

2. Sector privado: Asociación nacional de exportadores (ADEX), empresas exportadoras y procesadoras de granos andinos (Alicorp, Alisur, Grupo Orgánico S.A, Incasur, Nestlé, Organic Sierra y Selva, Vínculos Agrícolas E.I.R.I, etc.)

3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), , Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Confederación Nacional Agraria (CNA), Coordinadora Rural (COORU), Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), Centro Internacional de la Papa (CIP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), ONG Manuela Ramos, Central Regional de Mujeres Rurales “Yachac Mama” (CRYM).

II. A nivel de las regiones de Puno y Ayacucho:

1. Instituciones públicas: Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, Gobiernos locales, (Distritales y Provinciales), Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) de Ayacucho y Puno, Mesas de trabajo de la quinua y de artesanía (mesas público-privadas), PROMPERÚ (Macro regiones Centro y Sur), Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) de Puno.

2. Sector privado: Cámaras de Comercio, Industria y Producción de Puno y Ayacucho, cooperativas de productores en Puno (CopainCabana, CECAGRO etc.), empresas privadas en Ayacucho y Puno (Green SUR & Peruvian SAC, Sierra y Selva S.A.C., Wiraccocha del Perú, Innova Sac)

3. Organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: CGTP Puno y Ayacucho, Asociación Manos Unidas en Puno, IDESI - Instituto de Desarrollo y Economía Informal (IDESI) en Ayacucho, INIA de Ayacucho y Puno , Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

No se encontraron actores u organizaciones de mujeres campesinas productoras o procesadoras, pero se trabajará en su asociatividad.

4. Universidades, Universidad Nacionales de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad Nacional de Altiplano de Puno. En el proceso de implementación se identificarán los Institutos Tecnológicos Agropecuarios de ambas regiones con el fin de articular iniciativas entorno a las actividades relacionadas a la transferencia tecnológica, innovaciones, estudios, etc.

Report submitted by

Name:

Miguel Maldonado Cáceres

Title:

Coordinador Nacional del PC Granos Andinos

Organization:

ILO

Contact information:

Maldonadom@ilo.org
+51 1 615 0315

Reporting Period Ending:

Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Maria del Carmen Sacasa

E-mail:

ma.carmen.sacasa@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Philippe Vanhuynegem

Agency:

ILO

Title:

Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

E-mail:

vanhuynegem@ilo.org

Phone:

+51 1 615-0367

Address:

Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Aitor Las

Agency:

FAO

Title:

Consultor en apoyo a la Representación de la FAO en el Perú

E-mail:

aitor.las@fao.org

Phone:

+51 1 447-2641

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Miguel Maldonado Cáceres

Agency:

ILO

Title:

Coordinador Nacional PC Granos Andinos

Email:

maldonadom@ilo.org

Phone:

+51 1 6150315

Address:

Av. Las Flores 275, San Isidro
Ap. Postal 14-124
Lima - Perú

JP communications and advocacy focal point

Name:

Enrique Lopez Hurtado

Agency:

UNESCO

Title:

Coordinador sector Cultura

Email:

e.lopez@unesco.org

Phone:

+51 1 224 2526

Address:

Av. Javier Prado Este 2465, Piso 8
San Borja, Lima Perú

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Laura Alvarado

Agency:

FAO

Title:

Especialista en Monitoreo y Evaluación

Email:

laura.alvarado@fao.org

Phone:

+51 1 447-2641

Address:

Calle Manuel Almenara 328
Miraflores
Lima - Perú

JP knowledge management focal point

Contact 2

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [POA Ejecutado 3 agencias al 2016 05 05.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	582,615.00	261,348.00	75,516.00	140,861.00
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	105,395.00	45,743.00		40,713.00
International Labour Organization (ILO)	811,725.00	379,365.00	105,782.00	207,626.00

Total	1,499,735.00	686,456.00	181,298.00	389,200.00
--------------	--------------	------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
CECAGRO Puno	14,484.00		14,484.00	
Asociación Campo Verde Ayacucho	15,000.00		15,000.00	

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Ministerio de la Producción - PRODUCE (Implementación de programa de Capacitación en asociatividad, cooperativismo y educación financiera)	13,450.00		6,429.00	7,021.00
Swisscontact (proyecto Microleasing)	10,591.00			10,591.00
Aliados Locales (Municipalidades, centros comunales, asociaciones de productores)	6,848.00			6,848.00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI	41,352.00		22,826.00	18,526.00
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - MINCETUR	5,000.00			5,000.00
Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (co-financiamiento del curso en cadena de valor- output 3.1)	25,000.00			25,000.00
Asociación de Exportadores - ADEX (Desembolsos para la co-organización de la Convención Nacional de Granos Andinos en Noviembre 2015)	23,092.00			23,092.00
COFIDE	53,000.00		53,000.00	
SECO	427,685.00		427,685.00	
Swisscontact (Progrma SECOMPETITIVO)	155,300.00		144,247.00	11,053.00
International Trade Center - ITC	102,125.00		83,433.00	18,692.00
Gobierno Regional de Puno	60,920.00		46,006.00	14,914.00

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Gobierno Regional de Ayacucho				152,846.00
Gobierno Regional de Cusco	1,429.00		1,429.00	
FAO	54,415.00		19,746.00	34,669.00
ILO	66,409.00			66,409.00
UNESCO	3,800.00		2,800.00	1,000.00

Total	1,232,746.00		837,085.00	395,661.00
--------------	--------------	--	------------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

3949

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	3,829	1,612	2,217	
Entrepreneurs				included into "farmers" (most of the transformers or small entrepreneurs are also farmers).
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Other 1				
Total	3,829	1,612	2,217	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		included into "private sector"
Cooperatives		included into "private sector"
Government/municipal organizations	23.00	
Private sector	30.00	
Community-based organizations		
NGOs		
Total	53	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	11,847			Estimated figure - families of the direct beneficiaries (farms), under the assumption the average rural family in Peru has 4 members (according to the INEI official statistics).
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total	11,847			

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs	3.00	
Cooperatives	3.00	
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
other farmer´s organizations (associations)	21	
Total	27	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

El número de beneficiarios directos está sustentado en la implementación de actividades para el fortalecimiento de capacidades de productores, proveedores, técnicos y profesionales que trabajan en organizaciones de productores e instituciones de apoyo al comercio públicas y privadas, comprometidas con el desarrollo de la cadena de valor de la quinua y otros granos andinos de las Regiones Puno y Ayacucho.

Entre dichas actividades podemos destacar 12 capacitaciones dirigidas a 488 productores - proveedores de semillas y abonos orgánicos, 75 talleres descentralizados brindados a más de 2,400 productores y productoras, quienes han sido sensibilizados en asociatividad, cooperativismo, educación financiera y otros temas complementarios (igualdad de género, prevención del alcoholismo y la violencia familiar, seguridad alimentaria en el hogar), gracias a 13 promotores en cooperativismo certificados por el PC. Asimismo se han organizado y apoyado actividades de capacitación abiertas a todos los actores de la CDV, donde se han abordado temas de carácter comercial y técnico - productivo, con la participación de 527 personas a través de foros regionales y 1 Encuentro Internacional de Granos Andinos (organizado en forma conjunta con ADEX y MINAGRI) donde participaron más de 200 personas. Adicionalmente, el PC capacitó a 35 personas en el curso “Cadena de Valor de la Quinua y otros Granos Andinos” organizado conjuntamente con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín.

Por otro lado, el marco del programa de certificación orgánica de los productores de quinua de la Central

Cooperativa CECAGRO se ha implementado el Sistema Interno de Control” (SIC), mediante el cual se ha capacitado a 11 técnicos y 502 productores.

En cuanto a beneficiarios institucionales, se ha logrado la participación de más de 60 organizaciones de productores, 30 empresas y 23 instituciones públicas y privadas (academia, gremios, ONG’s) en las capacitaciones y eventos antes mencionados.

En lo que se refiere a beneficiarios indirectos del Programa Conjunto, se está contabilizando a los familiares directos de los productores y productoras (calculado en función a cifras oficiales: 3 miembros por familia, además del beneficiario directo) haciendo un total aproximado de 11847 personas.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Outcome 1: Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la Cadena de Valor de la Quinoa, bajo un enfoque de derechos.			
Output 1.1	Se han validado dos estudios a nivel nacional: un diagnóstico de la Cadena de Valor de la Quinoa, y un estudio sobre brechas de género en la cadena de valor. En cuanto a los planes regionales de desarrollo y competitividad de la Cadena de Valor de la Quinoa, se contrataron a los consultores quienes iniciaron formalmente su labor en los primeros días de Mayo, y actualmente se encuentran recopilando información secundaria y elaborando su plan de trabajo.		Implementación y seguimiento de la consultoría para los planes regional de desarrollo y competitividad.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.2	<p>En Puno, se está implementando el Plan de Trabajo del Modelo de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Quinua, el cual articula a varias actividades del marco lógico, a fin de lograr la inclusión económica de al menos 2,400 productores y productoras de la Región Puno, mejorando sus ingresos y su alimentación a través de un mayor consumo de quinua. En el marco de la implementación del sistema de control interno para la certificación orgánica de 502 productores de quinua de 32 organizaciones en 581 Hectáreas sembradas en proceso de certificación orgánica. El PC GA ha contratado un equipo técnico de 7 profesionales que han capacitado a estos grupos de productores en producción orgánica de quinua y normas. Actualmente, se están evaluando 8 muestras para determinar la repartición entre la quinua que se certificará como orgánica y aquella parte de la cosecha en proceso de conversión.</p> <p>En Ayacucho, se organizó el Fondo Concursable “Negocios inclusivos en la cadena de valor de la quinua y otros granos andinos de la Región Ayacucho”, el cual fue ganado por la propuesta presentada por La Asociación Agro Ecológica “Campo Verde” San Martín de Pampamarca, propuesta que beneficiará directamente a 19 socios productores de granos andinos y a 60 productores de miel de la cooperativa aliada Fruto del Ande. Dicha propuesta se tiene como objetivo promover un mayor consumo de productos con valor agregado, derivados de la quinua y otros granos andinos, por parte de consumidores de escasos recursos económicos de la Región Ayacucho.</p>		Seguimiento a la implementación de ambos negocios inclusivos.
Output 1.3	<p>En Puno, se facilitará el acceso al crédito en la modalidad microleasing en forma conjunta con el Proyecto Microleasing de la Fundación Swisscontact.</p> <p>Para ambas regiones se está revisando la factibilidad de implementar en forma conjunta con COFIDE, el modelo de acceso al financiamiento UNICA (Unión de Crédito y Ahorro) en la CDV de granos andinos.</p>		

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.4	Se implementará en el marco del Programa de capacitación para el fortalecimiento de la asociatividad y la articulación comercial de pequeños productores de las cadenas de valor de granos andinos de Puno y Ayacucho. Dicho programa incluye un módulo de Gestión Comercial dentro del programa de formación MyCoop (instrumento desarrollado por OIT y apropiado y promovido en Perú por el Ministerio de la Producción). Asimismo incluye un programa de capacitación en exportaciones para pequeños productores agrarios y un seminario internacional sobre el mercado global de la quinua.		Consultoría para adecuar los materiales a la CdV e implementación del programa de capacitación.
Output 1.5	Se han realizado un total de 75 talleres (38 en Puno y 37 en Ayacucho) en asociatividad y cooperativismo, educación financiera, con énfasis en temas complementarios como igualdad de género, prevención del alcoholismo y de la violencia familiar, seguridad alimentaria, beneficiando directamente a 2407 productores-as. Actualmente se están evaluando los informes finales de los facilitadores) y clausura del programa de capacitación en asociatividad, cooperativismo y educación financiera.		
Output 1.6			Esta actividad se implementará durante el 2do semestre de 2016.
Outcome 2: Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de la quinua y otros granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.			
Output 2.1	Se ejecutará en articulación con el “Proyecto de asistencia técnica para la intensificación sostenible de la producción de quinua y el fortalecimiento del sistema alimentario en los países de la zona andina” de la Oficina Regional de la FAO para América Latina, con el cual se consolidará los paquetes existentes (semillas y cultivo de quinua), y complementará con el desarrollo de paquetes específicos para la cosecha y post cosecha.		Desarrollo de la consultoría hasta Julio 2016.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 2.2	<p>En Puno se tiene registrados a 22 proveedores de semilla, los cuales actualmente están ofreciendo su producción a nivel nacional.</p> <p>Por otro lado, en Ayacucho se cuenta con 08 proveedores de abonos orgánicos comerciales registrados.</p> <p>298 productores capacitados en producción de abonos orgánicos (47% mujeres) en Puno y 52 productores capacitados en producción de semillas junto con el INIA (60% mujeres).</p> <p>138 productores capacitados en uso de abonos orgánicos (27% mujeres) en Ayacucho y 4 productores capacitados en producción de semillas junto con el INIA (50% mujeres).</p> <p>Esta actividad se implementa en conjunto con las actividades del Output 1.2.</p>		
Output 2.3		Se realizó una convocatoria para esta consultoría, que resultó desierta por falta de propuestas.	Esta actividad se implementará a partir de Julio 2016, una vez obtenido el output 2.1 (paquetes tecnológicos).
Output 2.4	En noviembre de 2015, en la Región Puno, se apoyó el lanzamiento de la marca colectiva AYNOK'A (desarrollada con apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) y se apoyó la capacitación de 12 productores líderes sobre el reglamento de uso de la marca colectiva.		El PC Granos Andinos apoyará con la conformación de sistemas de aseguramiento de la calidad para la marca colectiva AYNOK´A.
Output 2.5	Para la campaña de sensibilización, se diseñarán un set de herramientas de difusión que pueda ser aplicado y probado en una campaña vivencial focalizada en un distrito del país, según criterios a determinar (representatividad de la población; nivel de consumo de la quinua;... entre otros). Los resultados de dicha campaña serán medidos y toda la campaña será sistematizada para su posterior réplica a nivel nacional, incluyendo recomendaciones y lecciones aprendidas.		La campaña de sensibilización iniciará a partir de los resultados de los estudios estratégicos desarrollados por el PC (Output 3.2).
Output 2.6	La investigación culminó y será compartida en su versión final en el transcurso del mes de Mayo 2016.		

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 2.7	<p>Para la Región Puno se ha previsto apoyar la Innovación en los sistemas de trazabilidad de la producción orgánica de quinua, en el marco de la implementación del Modelo de Desarrollo de la cadena de valor de dicha región.</p> <p>Para la región Ayacucho esta actividad se articulará al modelo de negocio inclusivo, para mejorar la calidad de los productos que se ofertará.</p>		Diseño de la Campaña de sensibilización, vinculada a la estrategia de comunicación e incidencia del PC en 2016.
Outcome 3:			
Output 3.1	Se certificaron 35 participantes de Puno, Lima y Ayacucho, en el Curso “Cadena de Valor de la Quinua y Otros Granos Andinos” con enfoques de trabajo decente, género, interculturalidad y medioambiente.		
Output 3.2	Se realizará un estudio cualitativo de mercado (focalizado) a fin de estudiar el consumo, cuyos hallazgos constituirán la base sobre la cual construir la campaña de sensibilización para el consumo de la quinua (Output 2.5).		
Output 3.3	<p>En el marco del III Encuentro Nacional de los Granos Andinos, el PC, ADEX y MINAGRI han organizado el 18 de Noviembre de 2015 en Cusco una reunión de concertación público-privada, a la cual asistieron más de 80 personas entre productores de varias regiones, empresarios, e instituciones públicas y de investigación, para la futura conformación del Comité Multisectorial para el desarrollo de los Granos Andinos. Esta actividad fue co-financiada con ADEX y MINAGRI.</p> <p>En esta oportunidad, se acordó organizar una segunda reunión - taller de priorización a inicios del 2016. Dicho taller se realizó el pasado 9 de Marzo en Lima, reuniendo a unos 40 participantes, incluyendo representantes de los productores de Puno y Ayacucho. Dicha reunión permitió esbozar de manera participativa una lista de prioridades y acciones inmediatas para el futuro plan de trabajo de la Comisión e instalar un Comité Temporal que dará seguimiento a las actividades prioritarias y la conformación de la Comisión.</p>		Reunión del Comité Temporal para validar un plan de trabajo a corto plazo, para dar seguimiento a las actividades prioritarias y al proceso de conformación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de los Granos Andinos.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 3.4	Las Mesas Técnicas de la Quinua de Puno y Ayacucho se encuentran conformadas y en proceso de fortalecimiento, con el apoyo del PC.		Incorporación y articulación permanente de las mesas técnicas regionales al espacio de concertación nacional.
Output 3.5	En Puno existe un proyecto de inversión pública (PIP) en proceso de aprobación, se espera que sea ejecutado a partir de julio 2016, con el que se articularía algunas actividades del PC-GA. En Ayacucho se ha ejecutado un PIP hasta diciembre 2015, con el cual el PC-GA ha articulado la organización del III Foro Regional de Oportunidades Comerciales de la Quinua en Ayacucho, así como una capacitación regional sobre uso de insumos de calidad.		El PIP de Puno está en la última fase de aprobación por parte del Gobierno Regional y podría empezar en Julio de 2016. En Ayacucho se está iniciando la formulación de un nuevo PIP tras la culminación del PIP anterior. Se organizará una capacitación a profesionales y técnicos de la CdV de la quinua y granos andinos para formular PIPs.
Output 3.6			Esta actividad se implementará durante el segundo semestre de 2016.
Output 3.7	Se están priorizando algunas acciones y mensajes claves de comunicación e incidencia.		Se contratará a un comunicador que pueda registrar y difundir las actividades priorizadas por el PC.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Se han identificado dos proyectos de inversión pública en ejecución en Ayacucho y en formulación en Puno, con los cuales el PC está articulando sus actividades. El proyecto de Ayacucho ya se viene implementando desde el 2012, y ejecutó 486,990 soles en el 2015; por el otro lado, el proyecto de inversión pública de Puno está en fase final de aprobación e iniciará sus actividades a partir de Julio del 2016. Asimismo, el PC viene participando en el grupo de trabajo para la organización del Congreso Mundial de la Quinua que se llevará en el transcurso del año 2017 en la ciudad de Puno.

El PC busca sostenibilidad y replicabilidad en todas las metodologías y formaciones que implementa o produce, como es el caso del modelo MyCoop, cuya apropiación a nivel regional se va a trabajar con el Ministerio de la Producción.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

El PC está diseñando y desarrollando todas sus actividades desde una perspectiva de género, asegurando una participación sistemática de al menos 30% de mujeres. Esta expectativa ha sido superada como lo muestran las estadísticas de las actividades de capacitación (véase cuadro de beneficiarios en la segunda página del informe): casi la mitad de los beneficiarios (46%) son mujeres.

En todas las capacitaciones impartidas, y en particular aquellas dirigidas a productores sobre el tema de asociatividad y cooperativismo, se está haciendo un especial énfasis en sensibilizar a los productores sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia familiar.

Finalmente, se está preparando una actividad conjunta para replicar en Puno el proyecto de servicios microfinancieros de COFIDE (el Banco de Desarrollo del Perú) denominado UNICAS (Unión de Crédito y Ahorro) ya implementado en Ayacucho y otras regiones del Perú. Esta iniciativa que promueve la inclusión social, financiera y el emprendimiento, específicamente para mujeres, permitiría reducir la brecha de género identificada por el Programa Conjunto Granos Andinos en su diagnóstico inicial, relacionada con acceso al financiamiento.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

En el periodo de reporte, el PC ha impulsado los espacios de diálogo y concertación público-privada, tanto a nivel regional, a través de las mesas técnicas, como a nivel nacional con el apoyo al proceso de conformación de la "Comisión Multisectorial para el desarrollo de los granos andinos". A través de dichos espacios se viene promoviendo el trabajo articulado, como es el caso de la marca colectiva en Puno, la implementación del programa de fortalecimiento de la asociatividad y la articulación comercial en ambas regiones, y una posible propuesta para fortalecer los servicios de extensión agraria en la CDV, como iniciativa de los empresarios exportadores pertenecientes a ADEX.

Para la ejecución de la mayor parte de las actividades del PC, se formó alianzas con instituciones regionales y nacionales.

Para actividades de capacitación, se ha trabajado en forma conjunta con el Ministerio de la Producción, los Gobiernos Regionales (a través de sus Direcciones de Agricultura), el Ministerio de Agricultura (a través de AGRORURAL), la ONG SOLID en Ayacucho, la Fundación Swisscontact en Puno y gremios tales como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) y ADEX.

Para promover la conformación de la comisión multisectorial para el desarrollo de los granos andinos, se ha articulado con el MINAGRI, la ONG Soluciones Prácticas (Practical Action) y ADEX.

Para el fortalecimiento de la marca colectiva AYNOK'A de Puno, se está trabajando en alianza con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Al respecto, es importante resaltar que el apoyo a la marca AYNOK'A ha generado la conformación de una asociación entre productores y empresarios procesadores para la producción y comercialización bajo dicha marca colectiva. Desde Mayo de 2016, el PC co-financiará con dichos productores y empresarios la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad. Adicionalmente se está apoyando, en calidad de aliado estratégico, a la Fundación Swisscontact y al Centro de Comercio Internacional (ITC), en la implementación del proyecto "Cadena de Valor de la Quinua orgánica como modelo de desarrollo sostenible" del Programa de apoyo a la agenda de competitividad 2014-2018 - "SECOCOMPETITIVO" de la Cooperación Suiza - SECO.

Finalmente, es muy importante resaltar que en Puno, la Dirección Regional Agraria aporta al PC una oficina permanente con conexión a internet y facilita la utilización de sus salas y auditorios para reuniones y foros bimestrales que organizan los miembros de la Mesa Técnica con el Apoyo del PC.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

El PC está articulando un plan de comunicación e incidencia para el 2016; como parte de estas actividades, ha realizado una campaña de promoción en los medios durante el Encuentro Nacional de Granos Andinos en Cusco (17-18 Noviembre 2015)

http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_429716/lang--es/index.htm

<http://diariocorreo.pe/ciudad/encuentro-nacional-de-granos-andinos-2015-en-cusco-633580/>

Se ha dedicado una sección al PC en la página web del SNU en Peru

<http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/> y de la OIT Andina (http://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_452848/lang--es/index.htm), donde se publican regularmente noticias (http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_450253/lang--es/index.htm).

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

En el siguiente enlace podrán encontrar fotos de alta resolución sobre las actividades y beneficiarios del PC: https://www.dropbox.com/sh/jeitjnjrfsvfnxa/AAAWQyeTfi-12X1bIW_fGVRea?dl=0

Testimonio verbal de Candy Condori Mamani, Productora líder de quinua y presidenta de la Coop. CAPRO SEMILLAS Ltda. (Fuente: testimonio recogido por Cleber Muñoz, Coordinador Regional del PC en Puno.

Tema: "Implementación de programa orgánico de quinua piloto en Puno"

"... el programa orgánico que está promoviendo el PC Granos Andinos, yo creo que es una buena iniciativa para buscar la venta directa del productor al consumidor final que va ha llegar a la exportación o al mercado nacional, porque va ver lo que siempre queremos los productores que haya más beneficio o tenga ingreso económico directo a los productores, también que no sea que los grandes empresas se lleven las ganancias..."

"...si es buena iniciativa, es el primer año que se está iniciando el apoyo a los productores, que siga continuando, es un piloto que nos va a enseñar y nosotros vamos a seguir continuando con la certificación orgánica."

JP website URL:

<http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/>

JP website URL:

<http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/programa-conjunto-granos-andinos/>

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Revisión conjunta de términos de referencia para servicios y consultorías - Elaboración conjunta de informes de avances y financieros, con el liderazgo del equipo del PC
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Realización y revisión conjunta de publicaciones y estudios - Elaboración conjunta de la estrategia de comunicación e incidencia; uso de una línea gráfica común para los materiales de comunicación. - Trabajo conjunto (OIT / FAO) en el sistema de monitoreo y evaluación y el levantamiento de información para la línea de base.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	- Todas las actividades son articuladas e implementadas en conjunto a través del POA, bajo el liderazgo del equipo del PC (Coordinador Nacional y Coordinadores Regionales).
Other, please specify:	Se están priorizando algunas acciones y mensajes claves de comunicación e incidencia.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Se realiza un seguimiento continuo de los avances de las actividades previstas según el POA, así como del nivel de ejecución financiera de cada agencia y los aportes de contrapartida.

El equipo del PC se reúne regularmente, vía física y telefónica (con los Coordinadores Regionales en Puno y Ayacucho).

El Comité Interagencial se reúne periódicamente para tratar de la implementación del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Other Please specify: implementación de actividades conjuntas	El Gobierno está plenamente involucrado en el PC, tanto a nivel nacional (con el liderazgo del MINAGRI) como a nivel regional con los Gobiernos Regionales. Todos estos actores participan activamente en el Comité de Gestión. El PC ha formado una alianza estratégica con el Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la implementación del programa de capacitación en asociatividad y cooperativismo, y la implementación del módulo comercial de MyCoop en Ayacucho y Puno. Se trabajará con el MINCETUR en implementar sistemas de aseguramiento de la calidad y trazabilidad, específicamente en la región de Puno para la marca colectiva AYNOK'A.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Private Sector	Fully involved	Policy-decision making Other Please specify: Implementación de actividades conjuntas	El sector privado es parte del Comité de Gestión del PC a través de la Asociación de Empresas Exportadoras del Perú (ADEX); además, ADEX, sus empresas miembros así como otras empresas exportadoras y transformadoras, participan de las reuniones del espacio nacional de concertación público - privada.
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making Service Provision Other Please specify: Implementación de actividades conjuntas	Dos organizaciones de la sociedad civil representando a los productores-as de granos andinos son miembros del Comité de Gestión y participan activamente a la toma de decisión (Convención Nacional del Agro Peruano - CONVEAGRO y Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE). La ANPE ha apoyado el PC en implementar la actividad 3.1 (Curso de Capacitación en CdV de la quinua y granos andinos). El PC es uno de los aliados estratégicos del nuevo proyecto SECOMPETITIVO de SECO, junto con el ITC y SWISSCONTACT ("Cadena de Valor de la Quinua orgánica como modelo de desarrollo sostenible"); adicionalmente, el PC está apoyando al proyecto de microleasing de la Fundación Swisscontact en Puno. Otra alianza estratégica fue conformada con la ONG Soluciones Prácticas (Practical Action), en el marco del Componente 3 del PC y específicamente, para la conformación del espacio nacional de concertación público-privada; y con la ONG SOLID en Ayacucho para actividades de capacitación.
Academia	Fairly involved	Other Please specify: Implementación de actividades conjuntas	Representantes de la academia participan en las actividades del PC Granos Andinos (Universidad Nacional Agraria La Molina; Universidades Nacionales de Puno y Ayacucho), tales como reuniones del espacio nacional de concertación público - privada, talleres y cursos.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

El programa ha alineado sus estrategias de intervención con las prioridades del Gobierno a nivel nacional (Ministerio de Agricultura y Riego) y local (Gobiernos Regionales de Puno y Ayacucho), así como las Mesas Técnicas de la Quinua en ambas regiones, el sector privado y la sociedad civil.

Las Mesas Técnicas se han visto fortalecidas con la facilitación del Programa Conjunto, el cual también viene trabajando a nivel nacional para la creación del futuro Comité Multisectorial para el Desarrollo de los Granos Andinos, plataforma de diálogo y concertación público-privada de la cadena de valor de la quinua. El MINAGRI se ha apropiado del proceso de conformación del espacio nacional de diálogo y concertación público - privada (futura Comisión Multisectorial en el marco legal de la Presidencia del Consejo de Ministros) que se está llevando a cabo con el apoyo de dos socios: el gremio de exportadores ADEX y la ONG Soluciones Prácticas.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité de Gestión y el Comité Directivo Nacional (PMC y NSC, por sus siglas en inglés), se encuentran conformados y sus integrantes han sido designados oficialmente mediante cartas por los actores (instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil). Desde el inicio del Programa Conjunto, se han llevado a cabo tres reuniones del Comité de Gestión y dos reuniones del Comité Directivo Nacional. Todas las decisiones importantes del programa se validan – al menos – a nivel de Comité de Gestión.

La coordinación entre las agencias se hace de manera horizontal a través de un “Comité Interagencial”, que se reúne para tratar temas operativos específicos.

Por el otro lado, el programa cuenta con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, que encabeza la iniciativa como líder del Equipo País (UNCT).

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Outcome 1- Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la Cadena de Valor de la Quinoa, bajo un enfoque de derechos.
Goal 2	Outcome 2 - Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de quinoa y otros granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.
Goal 5	Outcome 1- Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la Cadena de Valor de la Quinoa, bajo un enfoque de derechos. Outcome 2 - Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de quinoa y otros granos andinos como patrimonio agroalimentario andino.
Goal 8	Outcome 1- Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la Cadena de Valor de la Quinoa, bajo un enfoque de derechos. Outcome 2 - Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de quinoa y otros granos andinos como patrimonio agroalimentario andino. Outcome 3 - Mayor articulación público-privado y gestión del conocimiento y buenas prácticas para promover el desarrollo sostenible de la cadena de valor de la quinoa.

VII. Additional Information

Attachments

File sharing service :

https://www.dropbox.com/sh/jeitjnjrfsvfnxa/AAAWQyeTfi-12X1bIW_fGVRea?dl=0