

<b>Programme Title:</b>	Joint program on poverty reduction in San Pedro region
<b>Country:</b>	Ivory Coast

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Joint program on poverty reduction in San Pedro region

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Inclusive economic growth for poverty eradication

    Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.

    Create better government policies and fair and accountable public institutions.

    Promote inclusive and sustainable business practices.

**UN Lead Agency:**

United Nations Development Programme (UNDP)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Women (UN Women)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

**Local Partners:**

o Government : Ministry of State, Ministry of Interior and Security; Ministry of Planning and Development; Ministry of Employment, Social Affairs, and Professional Training; Ministry of Agriculture; Ministry of Commerce, Industry ; Ministry of Solidarity, Family, Women and Children;

o Regional and Local authorities: Prefects, City Mayors, Regional Councils, Village Chiefs and Elders, Civil Society

o Research Institutions and Private (parastatals) Sectors : Port Autonome de San Pedro (Autonomous sea port of San Pedro), Fonds d'Entretien Routier (FER) (Road Maintenance Funds)

o Technical National Agencies : ANADER (Agence Nationale pour le Developpement Rural – National Agency for Rural Development), AEJ (Agence Emploi Jeunes – National Agency Job Promotion); National Chamber of Industry and Trade; Ivory Coast Women Lawyers Association (AFJCI)

o

### Report submitted by

**Name:**

M'baye Babacar Cissé

**Title:**

Resident Coordinator

**Organization:**

UNDP

**Contact information:**

Mme Marie Goreth nizigama, Strategic Planning Advisor

tel : 225 20 23 58 69

**Reporting Period Ending:**

Sunday, May 1, 2016

## II. Contact Information

---

Resident Coordinator

**Name:**

Babacar Cisse

**E-mail:**

[babacar.cisse@one.un.org](mailto:babacar.cisse@one.un.org)

UNCT contact person  
for implementation

**Name:**

Marie-Goreth Nizigama

**Agency:**

UNDP

**Title:**

Strategic Planning Advisor, CI

**E-mail:**

[marie.goreth.nizigama@undp.org](mailto:marie.goreth.nizigama@undp.org)

**Phone:**

+225 20235869

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Alternative UNCT contact person for  
implementation

**Name:**

Jenny Christelle Debrimou

**Agency:**

UNDP

**Title:**

Communications Specialist

**E-mail:**

[jenny-christelle.debrimou@undp.org](mailto:jenny-christelle.debrimou@undp.org)

**Phone:**

+225 20235979

JP monitoring and evaluation focal point

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

## Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

## III. Financial information

---

### Detailed Financial Report:

 [Cote DIvoire Joint\\_Programme\\_Report 09 06 16 final-1.xls](#)

### SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	310,000.00	155,000.00		69,868.00
United Nations Development Programme (UNDP)	800,000.00	390,000.00		355,841.00

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
United Nations Children's Fund (UNICEF)	380,000.00	190,000.00		157,111.00

<b>Total</b>	1,490,000.00	735,000.00	0.00	582,820.00
--------------	--------------	------------	------	------------

## Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
UNDP	200,000.00	100,000.00	2,993.00	56,047.00
FAO	60,000.00	25,000.00		2,500.00
UNICEF	200,000.00	0.00		0.00
PASP	200,000.00	0.00		
FER	1,000,000.00	0.00		0.00

<b>Total</b>	1,660,000.00	0.00	0.00	
--------------	--------------	------	------	--

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

9499

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	464	162	302	
Entrepreneurs	72	40	32	
Civil servants/government	69	19	50	
Indigenous				
Children	1,591	683	908	Délivrance de jugements supplétifs (actes d'état civil) : 583 filles et 770 garçons. enfants à risque de pires formes de travail : 100 filles et 138 garçons
Youth	11	4	8	assistance judiciaire (1 fille et 1 garçons) jeunes éleveurs (3 femmes et 7 hommes)
Sensibilisation sur les opportunités du Programme Conjoint	769	430	339	

Sensibilisation sur les droits économiques, civiques et l'accès à la justice	5,297	2,418	2,879	
Bénéficiaires disposant d'assistance judiciaire	7	5	2	
Professionnels des ONG	56	36	20	
bénéficiaires disposant d'informations juridiques	1,163	394	769	
<b>Total</b>	<b>9,499</b>	<b>4,191</b>	<b>5,309</b>	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs	72.00	72 jeunes entrepreneurs ont bénéficié de financement pour l'accroissement ou la création de leurs propres micro-entreprises
Cooperatives	2.00	
Government/municipal organizations	2.00	ANADER, Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire
Private sector	1.00	AFJCI
Community-based organizations	5	
NGOs		
<b>Total</b>	<b>82</b>	

## Indirect Beneficiaries – Breakdown

<b>Beneficiary type - individual</b>	<b>Total</b>	<b>Female</b>	<b>Male</b>	<b>Comments</b>
Farmers		10,761.00	13,500.00	
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
<b>Total</b>	<b>24,261</b>	<b>10,761.00</b>	<b>13,500.00</b>	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		

<b>Total</b>			
--------------	--	--	--

## V. Joint Programme Progress

<b>Expected Results (Outcomes &amp; outputs)</b>	<b>Progress</b>	<b>Difficulties</b>	<b>Expected deliverables</b>
JP Résultat 1: l'accès à un emploi pour les femmes et les jeunes est amélioré et leur revenu accru	Des progrès sont réalisés pour l'atteinte du résultat l relativement à l'accès à l'emploi et à l'amélioration des conditions de vies	Pas de difficultés majeures relevées	

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Produit 1.1: Les femmes et les jeunes ayant des compétences techniques et professionnelles, ont davantage accès à des financements et entreprennent des activités génératrices de revenus</p>	<p>Les résultats sont satisfaisants après une année d'exécution. A ce jour, en plus des 474 personnes (dont 165 femmes) déjà engagées dans des activités économiques, plus de 25 projets communautaires recevront un appui du Programme Conjoint de réduction de la Pauvreté pour la conduite d'activité génératrice de revenus agricoles, d'élevage, de préservation de l'environnement etc... ils recevront des formations des structure technique d'encadrement avec lesquels le Programme Conjoint à un partenariat et verront leurs associations, groupements être dotés d'équipements (agricoles, d'élevage, de matériaux de travail et de protection...) de semences, d'intrants selon les activités choisis. Il est important de noter que le Programme Conjoint a gagné en notoriété et bénéficie du soutien des autorités locales. Les besoins exprimés demeurent importants mais la bonne exécution des premiers projets pourraient susciter une mobilisation de fonds plus importante.</p> <p>Le partenariat tant avec le secteur Privé que le secteur Public est encourageant. On pourrait citer l'exemple du partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire dont la contribution au Programme Conjoint s'élève à environ 50.000.000 FCFA ( environ 100.000 US\$) ; ii) qu'elle offre de réelles opportunités de créations d'emplois et de revenus, mais que les besoins restent importants, iii) que les efforts de mobilisation de ressources doivent donc être accrus et enfin, iv) qu'il est important qu'un mécanisme de pérennisation du dispositif soit mis en place afin de capitaliser sur les acquis. ce que le Programme Conjoint s'emploie à faire.</p> <p>Pour ce qui est du volet de la promotion de l'entreprenariat des jeunes de la région, l'accent a été mis dès l'étape de la sélection des projets, sur les femmes et les jeunes qui n'avaient pas d'activités et dont les demandes avaient fait l'objet d'analyse et de visites de sites par l'équipe du Programme. Ces visites des sites de projets ont permis de s'entretenir avec les porteurs de projets et de se rendre compte de leurs vulnérabilités. Les bénéficiaires des projets ainsi sélectionnés ont été par la suite, mis en relation avec les structures techniques d'encadrement (ANADER, Clinique juridique...) et formés sur diverses thématiques (comptabilité simplifiée, gestion administrative, bail locatif, contrat de travail...). (Exemple du Projet d'élevage de 1000 Pondeuses présentés par les Dynamiques de la jeunesse Communale de San Pedro)</p> <p>Un mécanisme de suivi a été mis en place qui s'articule autour de formations, de visites régulières de sites, de la mise en place d'outils de suivi, de la production de rapports trimestriels...</p> <p>Le mécanisme de financement des jeunes entrepreneurs, au travers du Projet Initiative, initié avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire a permis après un profilage sur une population de 600 jeunes, d'en former 293 aux techniques d'élaboration d'un plan d'affaire, et au travers d'un Comité de soutenance mis en place, de sélectionner 72 plans d'affaires parmi les meilleurs. Ce comité de soutenance était composé des Représentants du :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comité de pilotage ;</li> <li>- Comité technique et de suivi du Programme Conjoint</li> <li>- PNUD ;</li> <li>- Collectif National des Centres de Gestion Agréé ; de la</li> <li>- Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ;</li> <li>- Banque National d'Investissement (BNI) ;</li> <li>- Clinique Juridique de San-Pedro ;</li> </ul> <p>Le projet des jeunes entrepreneurs créera à court terme 144 emplois (minimum 2 emplois par projets financés) dans les secteurs de la Restauration, de l'Artisanat, de la coiffure, de l'esthétique, de la préservation de l'environnement et des services. L'enveloppe globale s'élève à 100.000.000 FCFA.</p>	<p>Pas de difficultés majeures rencontrées durant la période du rapport</p>	<p>la signature de convention d'appui et d'encadrement avec l'ANADER pour l'atteinte des résultats escomptés verra la conduite de formations dans les domaines agricoles et d'élevage Des synergies seront développés avec d'autres partenaires autant que possible et les activités complémentaires du Programme conjoint seront conduites ensemble chaque fois que nécessaire</p> <p>Dans le cadre du suivi des micro-entreprises financés par le Programme Conjoint, des procédures de décaissement et un mécanisme de suivi post-installation a été mis en place afin de coacher au mieux les jeunes entrepreneurs.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Produit 1.2: Les populations vulnérables en particulier les femmes et les jeunes sont davantage autonomes et disposent d'informations sur les opportunités, les lois, la réglementation et le droit pour le développement d'activités économiques	Durant la période du rapport, l'engouement de la population vis-à-vis de la clinique juridique n'a pas diminué. Au contraire, les communautés villageoises ont demandé l'appui des cliniques juridiques pour des campagnes de sensibilisation. En plus, certains groupements ont traité les sujets suivants: des thèmes traditionnels au recouvrement de créance, le droit du travail et du foncier rural, le droit des successions, l'enregistrement à l'état civil, filiation, les pensions alimentaires, la violence et la garde d'enfants. Depuis janvier 2015, ce sont au total 12 997 personnes qui ont eu accès à des informations juridiques et judiciaires gratuites en vue de défendre leurs droits ou régulariser leurs situations économiques.	Les consultations juridiques se sont étendues au droit économique. Aucune difficulté majeure à signaler	Pour le volet accès à l'information juridique, la poursuite des activités de conseils et d'assistance par la Clinique Juridique
JP Output 1.3: Les pratiques adoptées dans le cadre du travail et dans les communautés dans les zones cibles protègent les enfants du travail des enfants et de l'abus	En plus des sept premières localités (Pont Néro, Watté, Koffikro, Pont Brimé, Adamadougou et Kako, Moussadougou), cinq nouvelles localités (Doba; Gligbeudaji ; Blahou; Kremoue II; Cantondougou) ont été ajoutées afin de permettre d'atteindre la cible. La particularité des cinq nouvelles localités est la mise en place de comités locaux de développement à l'issue de l'élaboration des diagnostics globaux participatifs.	Aucune difficulté majeure à signaler	
JP Produit 2.1: les groupes de femmes et les jeunes bénéficiaires ont accru leurs productions et leurs récoltes	Les activités de production et de transformation viennent de démarrer avec la mise à disposition d'équipements agricoles, de petits matériels, d'une broyeuse de manioc, de semences et d'intrants...	quelques retards constatés dans la mise en œuvre des activités	
JP Produit 2.2: les producteurs ont un meilleur accès aux marchés	Deux missions de prospections de pistes rurales (Binjaminkro et Tourédougou) ont été réalisées par le Fonds d'Entretien Routier et une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est en cours de discussion avec l'AGEROUTE pour la supervision technique des études, la passation des marchés et contrats de contrôle et la réalisation des travaux.	quelques retards constatés dans la mise en œuvre des activités	Les pistes réhabilitées permettront l'évacuation de produits vivriers des zones de production vers les centres commerciaux.

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Le développement durable aussi bien sur le plan environnemental que de la pérennité est appréhendé par le Programme Conjoint à travers ses deux composantes qui visent une amélioration de la sécurité alimentaire, de la production et de la productivité des ménages à travers la promotion des techniques innovantes en matière d'agriculture (aménagement de bas-fonds, utilisation de semences améliorées recommandées par l'ANADER afin d'accroître la productivité à l'hectare du riz, mise à disposition de matériels agricoles... et aussi d'élevage ; le renforcement des capacités techniques et financière afin de garantir une bonne utilisation des fonds (crédit) mis à disposition et favoriser ainsi le remboursement du fonds revolving qui servira à assurer la pérennisation des financements ; l'implication du secteur public/privé toujours dans un souci de pérennisation des actions de lutte contre la pauvreté à travers la promotion de l'auto-emploi par le financement de micro et petites entreprises ; un changement de comportement des populations vulnérables, particulièrement des femmes et des jeunes grâce aux conseils/accompagnement et à l'assistance de la Clinique Juridique, réduisant ainsi leurs vulnérabilités; le renforcement des capacités des organisations communautaires de base et des collectivités locales en termes de formation à la mise en réseau, à la gestion coopérative, comptabilité simplifiée... la réhabilitation des pistes rurales permettra à terme d'évacuer les productions vers les sites de commercialisation, entraînant ainsi une augmentation des revenus des populations et même l'accroissement de la production vivrière. La reforestation et la réhabilitation des forêts classées contribueront à la lutte contre le changement climatique.



## 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

La promotion des femmes et l'égalité du genre est une problématique transversale à l'ensemble des activités de l'équipe Programme. Les projets financés par le Programme conjoint concernent majoritairement des femmes organisées en groupement ou association qui sont actives dans la production maraîchère, l'exploitation de bas-fonds rizicoles, transformation et la commercialisation de riz paddy, ou dans le domaine de la l'élevage et la pêche... en effet, 35% de femmes exerçant dans le domaines agricoles (riziculture) et d'élevage se sont familiarisés aux outils de gestion administrative et comptabilité simplifiée et ont démarré ou accru leurs productions.

82% parmi les 62 nouveaux emplois créés sont des femmes, de même que parmi les 421 emplois maintenus, 27% sont des femmes.

55% de femmes ont également été financés sur les 72 jeunes entrepreneurs retenus, dans le domaine de dans les secteurs de la coiffure, de l'esthétique, de l'artisanat et de la prestation de services...

Le conseil et l'assistance juridique assurés par la clinique juridique consistent en des consultations juridiques individuelles et gratuites, des visites de lieux de détention, l'appui à la délivrance de jugements supplétifs, la réalisation d'émissions radios, de campagnes de sensibilisation et d'informations... une attention particulière est portée aux couches les plus vulnérables c'est-à-dire les femmes et les enfants.

## 3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Le partenariat Public-Privé est mis en exergue au travers d'une convention signé avec la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre du volet insertion professionnelle des jeunes. Le dispositif mis en place dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat, a permis d'obtenir les résultats assez encourageants. En effet, 1 étude sur les opportunités d'affaire et les secteurs porteurs dans la région de San Pedro a été réalisé et 306 jeunes dont 43% de femmes ont bénéficié de sessions de sensibilisation à l'entrepreneuriat ;293 jeunes dont 40% de femmes ont été formés aux techniques d'élaboration d'un plan d'affaire et 72 jeunes entrepreneurs dont 55% de femmes ont été financés par le Programme Conjoint, en vue de leur installation (97.000.000 FCFA sur une enveloppe de 100.000.000 FCFA).

Ce partenariat avec le secteur privé, permettra de générer 144 emplois à raison d'une embauche minimum par microentreprise créée.

Dans le domaine de l'emploi salarié, 52 jeunes (dont 39% de femmes) ont été formés à la mise en stage en entreprise en vue de leur insertion professionnelle ; 1 plate-forme d'échange avec les Directeurs des Ressources Humaines (les Afterworks) a été mise en place et a permis à 16 jeunes de commencer des stages en entreprise. (4 d'entre eux ont été embauchés chez SEMPA et suivent actuellement une formation d'une année). 25 promesses de stage ont également été obtenues.

Un mécanisme de suivi et une procédure de décaissement ont été mis en place par le Programme Conjoint et ses partenaires de réalisation (ANADER, Chambre de Commerce et d'Industrie, Clinique Juridique) afin d'encadrer et d'accompagner les jeunes entrepreneurs.

## **Communication and Advocacy**

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

No

### **Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

Le Secrétariat du SDG-F en concertation avec les diverses agences des Nations Unies participantes a élaboré une stratégie de plaidoyer et de partenariat afin d'aider le SDG-F à promouvoir l'objectif principal visant à progresser vers les ODD et les objectifs connexes tout en soutenant les efforts collaboratifs des Nations Unies. Cette stratégie répond au besoin avéré de renforcer la participation citoyenne aux efforts de développement et comprend des interventions de plaidoyer en faveur de politiques et pratiques publiques plus réactives et inclusives.

Pour ce faire, l'équipe du Programme Conjoint a entrepris dans le domaine de la communication, les actions suivantes pouvant servir à renforcer le plaidoyer et augmenter la visibilité conformément aux guidelines à la stratégie de communication du programme: i) la production de supports pour la sensibilisation et le plaidoyer tel les tee-shirts, kakemonos, casquettes, banderoles, plaques d'identification de projets financés, plaquettes de présentations... ; ii) la tenue d'une séance de travail avec les organes de presse de la région de San Pedro, le 23 mars 2016, afin d'échanger sur la collaboration nécessaire entre elles en vue de s'assurer d'une bonne couverture médiatique et une bonne visibilité des interventions du Programme Conjoint ; iii) l'utilisation systématique du logo de SDGF sur l'ensemble des documents du Programme Conjoint de réduction de la Pauvreté dans la région de San Pedro.

### **Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

(250 words)

#### **JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

### **One UN Coordination and Delivering as One**

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

<b>Actions</b>	<b>Description</b>
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Une formation à l'attention du comptable et du Chef de Zone ANADER sur les procédures administratives et financières et particulièrement sur le HACT et le FACE Form s'est tenue le 03 mars 2016, à San Pedro en vue de renforcer leurs capacités techniques. Cette formation a été dispensée par le Finance Officer de l'UNICEF. L'ANADER est un partenaire de réalisation du Programme Conjoint pour le compte des trois agences du SNU (FAO, UNICEF, PNUD)
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	A part la mise à disposition de bureaux au sein de la base de l'ONUCI à San Pedro, l'équipe de coordination du Programme conjoint bénéficie de l'appui du bureau de la coordination de l'ONUCI. Cela concerne principalement le volet sécuritaire par la mise à disposition d'escorte de UNPOL en cas de déplacements dans les zones rurales éloignées de San Pedro. l'équipe du Programme Conjoint participe également à des activités de l'ONUCI, tels les ONUCI tour qui contribue à faire connaître les activités de chaque section. Une mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du Programme Conjoint a été réalisée du 11 au 13 avril 2016 par les agences FAO, PNUD et UNICEF.

Actions	Description
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	3 missions conjointes entre les agences du SNU (PNUD/UNICEF/FAO) pour le MDG-F. Une réunion du comité de pilotage réunissant tous les partenaires du Programme Conjoint s'est tenue le 13 avril 2016 à San Pedro, en vue de faire le point de la mise en œuvre du Programme. Une session de formation à l'attention de 63 jeunes entrepreneurs a été conduite par la Clinique juridique de San Pedro, le 07 avril 2016, dans le cadre de la complémentarité inter-agences. Les thèmes abordés ont porté sur le droit des obligations (contrats), le droit du travail, les régimes matrimoniaux, le Bail commercial / bail civil, la Fiscalité, le chèque (règlement), l'abus de confiance, la saisine des juridictions
Other, please specify:	

## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making	Le JP travaille étroitement avec les autorités administratives et politiques locales qui sont tous représentés dans le comité technique de suivi dont le Président est le Directeur Régional du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement.
Private Sector	Fully involved	Service Provision	Le partenariat noué avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire est en cours d'exécution et enregistre des résultats satisfaisants.
Civil Society	Fully involved	Service Provision	La société civile est partenaire du Programme car qu'elle est représentée au sein du comité technique de sélection des projets et est impliqué dans les missions de sensibilisation et d'informations à l'attention des bénéficiaires cibles en ce sens que les leaders d'associations (femmes et jeunes) mobilisent les bénéficiaires cibles pour la tenue de tels rencontres.
Academia	Fully involved	Other	Le Partenariat noué avec la Chambre de Commerce et d'Industrie permettra de faciliter la collaboration avec des centres de formations professionnels dans le cadre de la formation des jeunes.

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

### **Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

Le Programme conjoint travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement par l'intermédiaire des Autorités Administratives et Politiques Locales, les Directions Régionales, la société civile, le secteur privé et les citoyens. Les Directions Régionales sont impliquées dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre du Programme Conjoint. Le Comité Technique de Suivi est composé des Directeurs Régionaux du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du développement, des Ministères de la solidarité, la

famille, de la femme et de l'enfant, délégué auprès du Président de la République, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, de la Communication, de l'Environnement et du Développement durable, des Eaux et forêts, de l'Agriculture, des ressources animales, des Entités techniques (PASP, FER, ANADER), des autorités locales, Associations régionales et communales de jeunes et de femmes, et des points focaux des Agences Onusiennes (PNUD, FAO, UNICEF). Il donne des avis techniques sur les projets, leurs faisabilités et les capacités des bénéficiaires à les mettre en œuvre. Le comité technique de suivi est tenu informé par le Président et le Coordonnateur du Programme Conjoint à toutes les étapes de la mise en œuvre et se réunit tous les trimestres en vue de la sélection des projets à financer. Une mission de suivi des projets a été effectuée par les membres du comité technique le vendredi 8 avril 2016, afin de constater de visu, les avancées enregistrées sur le terrain.

**Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

La coordination du Programme conjoint est faite au travers de : i) réunions trimestrielles du comité technique composé des représentants des ministères techniques impliqués et l'ensemble des points focaux des agences du système des Nations Unies (PNUD/FAO/UNICEF) et des partenaires financiers (Fonds d'Entretien Routier et Port Autonome de San Pedro) pour faire le point des activités et l'étude des documents de projets à financer ; ii) le partage des documents (compte-rendu de réunions, rapports de missions, rapports de suivi...) relatifs à la mise en œuvre des activités sur le terrain ; implication et information de l'autorité préfectorale qui est le Président du Comité de pilotage de l'ensemble des actions entreprises ; iii) échanges de correspondances et emails réguliers afin de tenir informer les points focaux des évolutions sur le terrain, iv) la conduite de missions conjointes...

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	L'accès à un emploi décent pour les femmes et les jeunes est effectif pour les bénéficiaires du Programme conjoint et leur revenu s'est accru. 474 adhérents de coopératives ou d'associations dont 35% de femmes exerçant dans le domaine agricoles (riziculture) et d'élevage ont démarré ou accru leurs productions. 62 nouveaux emplois ont été créés (82% de femmes), et 421 emplois dans le domaine agricoles ont été maintenus (27% de femmes)
Goal 2	25 nouveaux projets communautaires sont éligibles au financement du Programme Conjoint. Leurs bénéficiaires verront leurs capacités renforcées en équipements, matériels et formation technique durant la mise en œuvre des projets, augmentant par la même occasion leurs rendements. Les productions concernent la production rizicole, la production et la transformation de manioc, l'élevage de volailles, la pisciculture...

## VII. Additional Information

Attachments