

Programme Title:	Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca
Country:	Colombia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

UN Lead Agency:

United Nations Development Programme (UNDP)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Women (UN Women)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Agencia Presidencial para la Cooperacion Internacional

Departamento para la Propseridad Social

Agencia Nacional para la Superacion de la Pobreza

Ministerio de Comercio Exterior

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Salud

Gobernacion del Cauca

Universidad del Cauca

Organizaciones Solidarias

Federacion de Cafeteros- Cauca

Organizaciones indigenas

Organizaciones campesinas

Organizaciones de mujeres

Asociaciones de productores de quinua

Asociación de Productores de los municipios de intervencion

Report submitted by

Name:

Natalia Díaz Reyes

Title:

Profesional de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Conocimiento PC

Organization:

United Nations Development Programme UNDP

Contact information:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.Colombia.

Teléfono. (571)(2)8372977 Celular. 3118362760

E-mail: natalia.diaz@undp.org

Reporting Period Ending:

Tuesday, November 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Martin Santiago Herrero

E-mail:

martin.santiago@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Maria Paulina Garcia

Agency:

RCO

Title:

Coordination Officer

E-mail:

maria.paulina.garcia@one.un.org

Phone:

57 3144438503

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Lucia de la Sierra

Agency:

RCO

Title:

Coordintion Specialist

E-mail:

lucia.delasierra@undp.org

Phone:

574889000

Address:

Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Álvaro Gómez Cerón

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Coordinador Programa Conjunto

Email:

alvaro.gomez@undp.org

Phone:

(571)(2)8372977 / 3155395393

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Natalia Díaz Reyes

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del Conocimiento PC.

Email:

natalia.diaz@undp.org

Phone:

(571)(2)8372977 / 3118362760

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP knowledge management focal point

Name:

Natalia Díaz Reyes

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del Conocimiento PC.

Email:

natalia.diaz@undp.org

Phone:

(571)(2)8372977 / 3118362760

Address:

Oficina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca. Colombia.

JP communications and advocacy focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Maria Oliva Lizarazo Beltrán

Agency:

United Nations Development Programme UNDP

Title:

Punto Focal Agencia PNUD - Programa Conjunto

Email:

maria.lizarazo@undp.org

Phone:

(571) 4889000 Ext. 409 / 3106187782

Address:

Avenida 82 No. 10 - 62. Piso 3. Bogota D.C.

Contact 3

Name:

Patricia Alzate Bonilla

Agency:

United Nations World Food Programme

Title:

Punto Focal Agencia PMA - Programa Conjunto

Email:

aura.alzate@wfp.org

Phone:

(571) 3460611 Ext. 2660 / 3218122132

Address:

Carrera 7 N° 74-21. Piso 7. Bogota D.C.

Contact 5

Contact 2

Name:

Liliana Vidal

Agency:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Title:

Punto Focal Agencia FAO - Programa Conjunto

Email:

liliana.vidal@fao.org.co

Phone:

(571) 3465101. Ext 136 / 3212227415

Address:

Calle 72 No 7 - 82.Oficina 702. Bogota D.C.

Contact 4

Name:

Diana Espinosa

Agency:

UN Women

Title:

Punto Focal Agencia ONU Mujeres - Programa Conjunto

Email:

diana.espinosa@unwomen.org

Phone:

(571) 6364750

Address:

Carrera 11 No. 82-76 Oficina 802. Bogota D.C.

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Tercer Informe Financiero PC \(011116\).xls](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	404,590.00	404,590.00	37,343.00	257,403.00
UN Women (UN Women)	219,000.00	219,000.00	100,110.00	118,890.00
World Food Programme (WFP)	196,180.00	196,180.00	59,975.00	136,205.00
United Nations Development Programme (UNDP)	680,230.00	680,230.00	309,418.00	300,117.00

Total	1,500,000.00	1,500,000.00	506,846.00	812,615.00
--------------	--------------	--------------	------------	------------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Gobernación del	725,210.00	402,590.00		402,590.00
Ministerio de	774,790.00	533,808.00		533,808.00

Total	1,500,000.00	936,398.00	0.00	936,398.00
--------------	--------------	------------	------	------------

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

2607

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
-------------------------------	-------	--------	------	----------

Farmers	2,464	1,380	1,084	1370 familias participan actualmente del PC: 392 en Estrategia de Fortificación Casera con MNP; 344 en Estrategia de Parcelas Comunitarias y Huertas Familiares; 35 adicionales en las dos estrategias anteriores; y 599 en Estrategia de Diversificación de Ingresos familiares y Vinculación a Mercados. En los proyectos de contrapartida, 250 familias son beneficiarias del proyecto Quinoa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 844 del proyecto Quinoa de la Gobernación del Cauca.
Entrepreneurs	44	16	28	Se tienen relaciones de cooperación con representantes de empresas privadas y ONG´s así: 5 Crepic, 6 Agroinnova, 6 Prodesic, 4 Comité de Cafeteros, 8 Cindap, 2 Fundación Mundo Mujer, 7 Fundecima, 4 Ecohábitat, 2 Ferrovial, otras.
Civil servants/government	67	30	37	En cada municipio, se tienen relaciones con funcionarios así: 6 de Administraciones Municipales y 3 concejales. 7 funcionarios del equipo de Gobierno Departamental (oficina de cooperación, Secretarías de Competitividad, Planeación, Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones), 5 de la Corporación Autónoma Regional (Director General, subdirector de Gestión, Director y Operario de Dirección Territorial Macizo), 2 de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, 4 del ICBF, 6 del SENA (Director General, Coord. Programa SER, Funcionarios), 7 de Prosperidad Social-Red Unidos (Delegada Nacional al Cauca, Coord. Territorial, Coordinadores zonales y de los municipios del PC).
Indigenous	32	0	32	La participación de los productores indígenas está reflejada en la casilla Farmers. Este dato corresponde a los nuevos gobiernos indígenas con los cuales el PC inició en enero de 2016 nuevas relaciones.
Children				No se cuenta con registro del conjunto de integrantes de cada familia, en base de datos del PC o de los proyectos de contrapartida. Esta información se recoge como información línea base, diferente a registro de beneficiarios.
Youth				No se cuenta con registro del conjunto de integrantes de cada familia, en base de datos del PC o de los proyectos de contrapartida. Esta información se recoge como información línea base, diferente a registro de beneficiarios.
Other 1				

Total	2,607	1,426	1,181	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	11.00	4 Administraciones Municipales, Gobernación del Cauca, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC, ICBF Regional Cauca Centro Zonal Macizo, SENA, Prosperidad Social-Red Unidos, Unidad de Parques Nacionales Naturales.
Private sector	4.00	Continúan los operadores de proyectos en ejecución en las zonas focalizadas por el PC: Fundación de profesionales para el desarrollo Integral Comunitario Prodesic, Comité de Cafeteros, Corporación Incubadora de Empresas Agroindustriales del Cauca Agroinnova, Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano
Community-based organizations	37	21 organizaciones asociativas de productores vinculadas a estrategia de Diversificación de Ingresos familiares y Vinculación a Mercados; 8 Juntas de Acción Comunal; 8 Asociaciones de Acueductos Comunitarios.
NGOs		
Indigenous Council	8	Cabildos Indígenas de las etnias: Yanacona (Cabildo San Juan - Bolívar, Cabildo Caquiona - Almaguer, Cabildo San Sebastián - San Sebastián), Polindara (Cabildo Polindara - Totoró), Nasa (Cabildos Paniquitá, Novirao y Jebalá - Totoró), Totoroez (Cabildo Totoró - Totoró).
Educational institutions	2	Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario. Corregimiento El Rosal, San Sebastián. Colegio José Dolores Daza (Los Milagros, Bolívar)
Total	62	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		

Cooperatives		
Government/municipal organizations	7.00	Gobernación del Cauca, Unidad de Parques Nacionales Naturales, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC, ICBF Regional Cauca Centro Zonal Macizo, SENA, Prosperidad Social-Red Unidos.
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Educational institutions	12	3 en cada municipio
Total	19	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

El universo de familias participantes del PC, se modifica, conforme avanza el desarrollo de acciones estructurales de cada estrategia. Dinámica en la participación de familias es suscitada por factores como motivación, desplazamiento a otros municipios o departamentos, diferentes intereses, entre otros. Distinto a lo realizado en el levantamiento de línea base; el registro de participantes, limitado a referenciar datos de identificación de la persona que asiste a determinada actividad, y no al reconocimiento de la composición del núcleo familiar, impide desagregar la información de beneficiarios por grupos de edad y género.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 1:	<p>- Actuando bajo enfoques de derechos, poblacional, territorial, sensible a los conflictos y de transversalización de la perspectiva de género, el PC ha otorgado a las acciones de formación y participación, un rol protagónico en el proceso de fortalecimiento de capacidades y expansión de oportunidades, promoviendo el progreso social y económico de manera integral, cooperativa y corresponsable. Jóvenes, líderes y lideresas, campesino e indígenas, se capacitan y actúan como promotores del desarrollo en sus comunidades.</p> <p>- La Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros ASTECAMIL (17 asociados), cuenta con personería jurídica, notable reconocimiento (principalmente de organizaciones asociativas, sector educativo, juntas de acción comunal y juntas de usuarios de acueductos comunitarios), y experiencia laboral en los territorios del PC que les ha permitido cualificar su desempeño. Son jóvenes ejemplo para las generaciones futuras. Con altos niveles de credibilidad y confianza, promueven el arraigo y defensa de los territorios, y dinamizan la participación local.</p> <p>- 56% de participación femenina en las estrategias del PC (liderazgo local fortalecido, seguridad alimentaria y nutricional, y desarrollo económico incluyente), afianza los esfuerzos por disminuir las manifestaciones de exclusión social, entre ellas las referidas a la mujer, como agente fundamental para el logro de la paz.</p> <p>- Relievar el importante aporte de las mujeres en los procesos de planeación territorial, construcción de desarrollo local y paz, con perspectiva de género, han permitido reconocer la responsabilidad social, valor civil, sensibilidad ambiental, capacidad organizativa y propositiva, de organizaciones y lideresas en los territorios del PC.</p> <p>- En desarrollo de la estrategia para la resolución de conflictos territoriales con énfasis en ambientales "Cuidando la Microcuenca desde la vereda", promovida la actuación comunitaria como herramienta para incrementar la capacidad de adaptación de los territorios al cambio climático. Alrededor de actividades de formación en resolución de conflictos, firma de pactos territoriales por la defensa del agua, establecimiento de viveros, reforestación de microcuencas y mantenimiento/adecuación de acueductos comunitarios, se promueve la gobernanza del agua (institucionalidad, compromisos, participación, control social), y se afianza la cultura de los pueblos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo conocimiento de los ODS, dificulta en las comunidades integrar sus necesidades, a la construcción de políticas públicas que pueden afianzar iniciativas de desarrollo local. • Niveles de formación y conciencia incipientes en referencia a las causas y consecuencias de la variabilidad climática, forjan conflictos a nivel veredal en torno al agua, que demandan refuerzos en capacidades para la resolución de conflictos territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formación a 360 líderes y lideresas vinculados/as al PC sobre derechos de las mujeres e igualdad de género. • Foro Equidad de Género y nuevas masculinidades. • Formulación Agendas y Planes de Incidencia Locales. • Jornada de No violencia contra las mujeres (25 de Noviembre). • Continuar desarrollo de la estrategia de gestión integral del agua en los territorios del PC, promoviendo comunidades autogestionarias, capaces de organizarse y de planificar sus territorios en función del agua y del desarrollo local. • Fortalecer la participación efectiva de las mujeres en la construcción de paz bajo la perspectiva de una paz positiva en áreas del PC.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.1:	<ul style="list-style-type: none"> • De un total de 1022 encuestas aplicadas, realizado análisis de información línea base sobre una muestra del 73% (749 encuestas), seleccionadas por registrar información consistente en los componentes económicos, sociales, y de SAN. Participación porcentual: 69% femenino - 31% masculino; 53% campesino - 47% indígena. • Productores campesinos e indígenas forman parte del universo de beneficiarios del PC. A la fecha participan: 392 familias en la Estrategia de Fortificación Casera con MNP, 344 en la Estrategia de Parcelas Comunitarias y Huertas Familiares, 35 en las dos estrategias anteriores; 250 familias son beneficiarias del proyecto de Fortalecimiento de la cadena de la Quinua ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 944 del proyecto de la Cadena de la Quinua de la Gobernación del Cauca. • 4 perfiles de proyectos elaborados con participación comunitaria y de entidades territoriales para avanzar al logro de los ODS, inscritos en los PDT. Con apoyo del PC avanza su implementación. • En proceso de caracterización territorial de Totoró, realizados 7 encuentros de socialización y consulta previa (resguardos y comunidad campesina); 2 talleres de enfoque socio territorial (Resguardo de Paniquitá y zona campesina; con presencia de 120 personas). • En resguardos indígenas de Paniquitá, Jebalá y Totoró identificadas y concertadas inversiones para saneamiento básico, ambiental, y mejoramiento de la calidad y cosecha de agua para 140 familias. En proceso de adquisición materiales, equipos e insumos. • Al fortalecimiento del vivero de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario (El Rosal, San Sebastián), incorporado aporte para conducción de agua desde el acueducto corregimental, que garantice la producción de plántulas durante todo el año. • Firmado Pacto Territorial "El agua, deber de conservarla, derecho vital", con la participación de más de 250 habitantes del corregimiento Los Milagros (Bolívar) y entidades ligadas al manejo y administración del agua. • Capacitados y dotados de equipos para señalética, 20 jóvenes de la IE José Dolores Daza, Astecamil y Juntas de Acción Comunal. Realizado foro taller sobre producción limpia, conservación de los recursos naturales y el agua, y la apropiación del territorio. • Creada y respaldada con equipos, insumos y materiales, una red de viveros veredales, que tiene como fin comprometer la acción ciudadana a favor de la recuperación y reforestación de áreas productoras de agua. • Por gestiones realizadas por el PC-PNUD, empresa multinacional proyecta inversiones en infraestructura física para el acueducto del corregimiento Los Milagros (Bolívar) que permitan mejorar las condiciones y calidad del agua. Esfuerzos que se suman a los de gobernanza del agua desde la participación social, adelantados por el PC. • Gestión de la AECID con la ONG Humanismo y Democracia H+D, permitió obtener autorización para usar y adoptar metodología de resolución de conflictos y convivencia "Huellas de Paz". En taller regional, 49 líderes y lideresas campesinos e indígenas, grupo de técnicos agrícolas de Los Milagros, y profesionales del equipo PC-FAO, capacitados y certificados como promotores en resolución pacífica de conflictos, quienes han iniciado réplicas con las comunidades locales. Capacitados todos los asistentes en los componentes esenciales de los acuerdos de la Habana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esfuerzos por superar las dificultades originales del proceso de construcción de la encuesta y levantamiento de línea base, persisten en momentos del análisis de la información. - Expectativas originadas por la especialización de cada una de las agencias, eleva nivel de dificultad y minimiza resultado de la interpretación y análisis de los datos obtenidos en la línea base. - Necesidad de realizar reuniones de consulta y socialización en todos y cada uno de los resguardos con los cabildos y la comunidad, retarda el ejercicio de caracterización territorial en Totoró. - Administración municipal de Bolívar, inició gestiones para obtener agua de la parte alta del Corregimiento Los Milagros, casi en simultánea con promoción y estructuración del pacto territorial, que representó prevenciones y confusión por parte de algunos de sus habitantes. - Existen altos niveles de desinformación y bajos niveles de conciencia respecto a la problemática ambiental, y las maneras de solucionarla. Productores agrícolas de Los Milagros siembran de manera despreocupada lícitos e ilícitos en zonas consideradas de alto valor ambiental como el páramo El Guascal. - La escasa presencia institucional y baja concreción de acciones a favor de la conservación de la biodiversidad; principalmente del Sistema Nacional de Parques y de la Corporación Autónoma Regional, han significado el desconocimiento y la baja credibilidad hacia sus logros y ejecutorías. 	<ul style="list-style-type: none"> o Realizar últimos ajustes al documento con aportes y apreciaciones de las agencias y oficializar la línea base del PC. o Corregir errores de método y tiempo como de instrumentos y estructurar la estrategia para el levantamiento de línea de salida del PC. o Realizar 4 talleres de enfoque territorial faltantes en resguardos indígenas de Totoró; preparar los documentos resultantes y socializarlos con la administración municipal para su aplicación en el esquema de ordenamiento territorial. o Evaluar estado de la situación ambiental de los resguardos Yanacona, de los municipios de San Sebastián y Almaguer, incluir el nuevo resguardo de San Juan en el municipio de Bolívar y explorar acciones e inversiones locales en aspectos asociados principalmente al uso, conducción, conservación y/o protección del recurso hídrico. o Concertación con el municipio de San Sebastián para la concreción de la política agraria solicitada y priorizada en el proyecto ODS a la administración actual. Destacar el significado del apoyo directo e indirecto al componente agrario realizado con los CDC, proyecto de establecimiento de la quinua, fortalecimiento a la diversificación con arveja para 6 organizaciones indígenas y campesinas. o Seguimiento al proyecto ODS priorizado en el municipio de Almaguer, para promover compras locales a productores del municipio en elementos indispensables del plan de alimentación escolar. Énfasis en la organización AMURA para fortalecimiento económico a las mujeres. o Respaldo a la realización de réplicas de la metodología de resolución de conflictos por parte de promotores y líderes. o Firma del Pacto Territorial de San Antonio (Almaguer), con el propósito de contribuir a la recuperación de microcuencas abastecedoras del acueducto comunitario, y realización de inversiones en saneamiento ambiental en el resguardo indígena de Caquiona. o Gestión de pactos territoriales locales en los resguardos de: i) Totoró - Conservación del cerro del Gallinazo. ii) Paniquitá - Recuperación de las microcuencas La Perezosa y La Esperanza, reforestación y, proyección de la producción en el CDC de La Estela. iii) Jebalá - Conservación del humedal del colegio, como fuente abastecedora de agua de la comunidad de la Meseta y del CDC Mi Bohío. o Plan de acción con actores firmantes del pacto territorial de El Rosal y comunidad del incendio (San Sebastián) para realizar labores de restauración ecológica y preventiva en las cuencas hidrográficas abastecedoras del acueducto corregimental.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Organizaciones sociales de mujeres, productivas e institucionales participantes, con capacidad organizativa, técnica y administrativa para la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos de Desarrollo Económico Incluyente y Seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales de la Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros ASTECAMIL, permite su vinculación como promotores en estrategias de seguridad alimentaria y nutricional (acompañamiento a huertas caseras) y desarrollo económico incluyente (asistencia en cultivos para diversificación productiva), que adelanta el PC. Diseñado proceso de formación dirigida a líderes y lideresas de los 4 municipios del PC, que incluye: Derechos de las Mujeres (sexuales y reproductivos); Acciones enfocadas a prevención y atención a la violencia contra las mujeres, con participación de hombres y jóvenes; Promoción de masculinidades corresponsables, democráticas y no violentas; Reconocimiento y distribución del trabajo del cuidado no remunerado. Elaborado plan de incidencia para los municipios de Almaguer y Bolívar con participación de 20 mujeres de cada municipio. Formuladas propuestas para incidir desde la perspectiva de género en los Planes de Desarrollo Departamental y de los 4 municipios del PC. Brindad asesoría a Consejos Territoriales de Planeación (incluidas las organizaciones de mujeres) para fortalecer su participación en procesos de planeación y control social. 	<ul style="list-style-type: none"> Retraso del SENA en certificar finalización de estudios realizados por jóvenes integrantes de ASTECAMIL, complica trámites administrativos para su vinculación laboral como técnicos agrícolas. Persisten condicionamientos sociales que impiden a las mujeres desarrollar plenamente sus capacidades. Deben identificarse las principales barreras que aún continúan limitando que su desempeño se dé en igualdad de condiciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar foro de Equidad de Género y nuevas masculinidades. Implementar proceso de capacitación dirigido a líderes y lideresas, que brinda elementos estructurales para la sostenibilidad de la paz en los territorios. Continuar proceso de fortalecimiento de capacidades locales, a través de la formación, acompañamiento y asesoría, dirigido especialmente a jóvenes, líderes y organizaciones asociativas; para promover empoderamiento, participación e incidencia, en los procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional.
<p>JP Outcome 2: Mejorada la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional, a partir de los saberes propios de las comunidades, y la recuperación de los medios de vida locales</p>	<ul style="list-style-type: none"> Formación y asesoría en manejo técnico de cultivos, recuperación, extracción y conservación de semillas regionales de especies importantes para la seguridad alimentaria y nutricional local, establecimiento de viveros con especies forestales nativas, gestión del riesgo agroclimático y asociatividad, han fortalecido la Seguridad Alimentaria de las comunidades, generando mejores condiciones para el acceso, consumo, utilización y estabilidad en la producción de alimentos sanos e inocuos. Trabajo comunitario desarrollado en los CDC, ha permitido fortalecer capacidades individuales y de trabajo colectivo; en estos escenarios, la recuperación del tejido social se ha favorecido al incidir de manera decidida sobre las oportunidades de acceso de las familias a activos esenciales. A la fecha, representantes de algunos CDC, han solicitado apoyo, para que al culminar el PC, estos centros se conviertan en organizaciones asociativas, lugares para producción de semillas, de experimentación para instituciones educativas; planteando así, diferentes alternativas para su proyección y en algunos casos, transformación acorde a posibilidades de sostenimiento. Capacitación en nutrición y salud, junto con talleres de cocina saludable, han enseñado a las familias la importancia en la variedad, calidad y cantidad adecuada de alimentos en función de mejorar la calidad de vida, consumir los nutrientes necesarios para un buen desarrollo y desempeño físico e intelectual. Las familias han descubierto y se han sorprendido con la importancia de conservar la cultura alimentaria y tradiciones culinarias. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabilidad climática afecta sistemas productivos y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades habitantes de los territorios del PC. Amenazas por el uso y protección de los recursos hídricos. Familias no participantes en el PC, obstaculizan (aún con amenazas) uso del agua y reforestación. Familias inscritas (hombres y mujeres) en la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria liderada por FAO difiere del número de beneficiarios de la estrategia de fortificación casera liderada por PMA. Esto implica para el PC la búsqueda de recursos adicionales que aseguren a las familias de los MNP una huerta casera para dar sostenibilidad al esfuerzo de la aplicación de los mismos en el mediano y largo plazo. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades de reforestación en microcuencas y fuentes de agua, próximas a los centros demostrativos de capacitación comunitaria CDC. Dar continuidad a procesos y eventos de producción, capacitación, intercambio y sostenibilidad, en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. Propagación de semillas del CDC hacia las réplicas (400 huertas caseras).
<p>JP Output 2.1: Prevenido el deterioro del estado nutricional y promovida la diversidad de la dieta de grupos vulnerables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollados eventos de capacitación en educación nutricional y salud, con participación de 332 familias, brindando herramientas para la práctica de una alimentación familiar saludable y aplicación adecuada de los procesos de lactancia materna. Provisión de filtros purificadores de agua, distribuidos en 427 familias integrantes de la estrategia de Fortificación Casera con Micronutrientes en Polvo, en los 4 municipios del PC. Realizadas capacitaciones, acompañamiento y seguimiento al uso y manejo de los filtros. Finaliza seguimiento al consumo de Micronutrientes en Polvo en los 500 niños que hacen parte de 427 familias participantes. El 99% de los cuidadores refirieron cambios positivos en los niños y niñas, observando aumento de la actividad física y el apetito. 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades para el traslado de las familias desde sus casas hasta el lugar de reunión para las actividades de educación que se realizan por concentración, debido a la temporada invernal. Las vías terciarias y veredales, no asfaltadas y en malas condiciones, dificultan el acceso del equipo capacitador a las veredas donde se encuentran las familias. Poca disponibilidad con líderes comunitarios para realizar la difusión de eventos de capacitación e informar oportunamente a las familias sobre los lugares de reunión. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 4 ferias de intercambio gastronómico. Realizar 21 talleres de transformación y almacenamiento de alimentos "Cocina saludable", para 300 familias participantes. Continuar con eventos de capacitación en educación nutricional y salud.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y productivas de las familias, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria de la población, aumentar la diversidad de la dieta y promover la adecuada nutrición con mejoramiento de hábitos alimentar</p>	<p>o 379 familias participan en procesos de formación mediante el principio "Aprender Haciendo" a través de 18 Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria (CDC): 5 en Almaguer (96 participantes: 58 mujeres, 38 hombres); 5 en Totoró (97 participantes: 57 mujeres, 39 hombres); 4 en San Sebastián (100 participantes: 69 mujeres, 31 hombres); y 4 en Bolívar (87 participantes: 61 mujeres, 26 hombres).</p> <p>o Finalizado proceso de compra de insumos y materiales para establecimiento de 18 CDC y 400 réplicas familiares (malla para cerramientos, plástico para estructuras de bienestar e invernaderos, polisombra, herramientas y semillas).</p> <p>o En cada CDC instalados tanques plásticos para almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo autocompensado que permite hacer un uso eficiente del recurso hídrico (se riega cada planta y no hay desperdicios en las calles o entre surcos, evitando también la competencia por arvenses).</p> <p>o Familias capacitadas en planificación de huertas con enfoque agroecológico, gestión de riesgos, diversificación de cultivos, siembras escalonadas, preparación de abonos orgánicos líquidos y sólidos (incluyendo abono tipo Bokashi), biopreparados para control de enfermedades e insectos, manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, aprovechamiento, manipulación y transformación de productos alimentarios del CDC (herramienta ante la escasez, o el sobre abastecimiento, a través de la preparación de mermeladas y conservas).</p> <p>o Construidas áreas de bienestar, cuartos de herramientas, lavamanos Tippy tap, cuyeras, germinadores y cubiertas e invernaderos, a fin de mitigar los efectos adversos del clima sobre el desarrollo de los cultivos.</p> <p>o Identificado y promovido uso de especies locales que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias (arracacha, yuca de año, maíz blanco y amarillo de año, papa sisa, maíz matahambre, frijol calima, yuca bajona, piña, papa amarilla/colorada/parda, ulluco rojo, oca, majua, yacón, haba, manzanilla, romero, hierbabuena, caléndula, orégano, tomillo, alcachofa, frijol cache, calabaza, acelga, perejil, cebolla larga, zapayo, achira, quinua, arveja piquinegra, arveja enana, chocho dulce, avena, cebada, nabo forrajero, haba roja, haba verde, maíz peruano, frijol gaitara, quinua, avena, cebada, amaranto 4 líneas diferentes, frijol palizero, frijol manto de la virgen, frijol caupí y lenteja de los andes).</p> <p>o Producidos 3918 Kg de alimentos: Totoró 1729 Kg; San Sebastián 525 Kg; Almaguer 1100 Kg; Bolívar 564 Kg.</p> <p>o Todos los CDC cuentan con viveros comunitarios de especies locales (cordoncillo, guamo machete, guayacán de manizales, guadua, nacedero, yarumo, roble, carbonero gigante, bore, trompeto, platanillas, iraca y cafetillo), en los que se producen plántulas con fines de reforestación en microcuencas da cada municipio.</p> <p>o Firmada carta de Acuerdo con la Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros ASTECAMIL. 7 de sus 14 asociados brindan acompañamiento en el establecimiento de 389 réplicas (huertas caseras).</p> <p>o Identificados 8 custodios de semillas en los CDC y un vigía del clima.</p> <p>o Apoyada la realización de 2 eventos gastronómicos (San Sebastián y Almaguer), con participación de familias de las veredas Achiral, Potrero, El Tambo y Palizada, quienes llevaron productos cosechados en los CDC.</p>	<p>- Sequía que persistente en la zona a causa del Fenómeno del Niño, ha retrasado el establecimiento de sistemas productivos.</p> <p>- Persiste bajo nivel de autogestión comunitaria:</p> <p>□ Algunas familias participan de los procesos de manera intermitente y han mostrado poco compromiso en las actividades realizadas.</p> <p>□ Entrega de insumos y mayor acompañamiento, producen mayor compromiso y motivación a participar en actividades de capacitación y trabajo comunitarios.</p> <p>o Participación de familias disminuye en actividades de capacitación, debido a necesidad de jornalear en otros municipios y regiones; muchas veces, como trabajadores en cultivos de uso ilícito.</p>	<p>o Como medidas de mitigación de la sequía, entregar bombas de pedal a cada uno de los CDC, para extraer agua de los pozos que la comunidad ha construido.</p> <p>o Protección y recuperación de fuentes de agua en riesgo.</p> <p>o Evaluación de sitios donde se requieren estaciones meteorológicas e instalación de pluviómetros, termómetro de máximas y mínimas, e higrómetro.</p> <p>o Conformación de redes de custodios de semillas y de vigías del clima.</p> <p>o Acompañamiento a réplicas de los CDC en los predios de las familias participantes.</p> <p>o 400 familias con capacidades desarrolladas para la producción sostenible de alimentos para autoconsumo.</p>
<p>JP Outcome 3: Familias de productores rurales con mayores ingresos, a través de la producción diversificada, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo de mercados inclusivos, que aportan al proceso de construcción de paz en los territorios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Definidas acciones que buscan adelantar una estrategia de fortalecimiento de capacidades para la diversificación de cultivos, evitar el monocultivo, generar sostenibilidad en los ingresos de los campesinos e indígenas de organizaciones asociativas, a partir de implementar planes de negocios en los cuatro municipios del PC. Fortalecimiento de una asociación de técnicos agrícolas y creación de redes de organizaciones solidarias, proveen sostenibilidad a las acciones productivas y económicas, y dejan capacidad instalada en los territorios. Realizadas actividades preliminares para implementación de planes de negocios, que permitirán favorecer condiciones para el fortalecimiento de la asociatividad y la empresarización; ampliar la visión de las organizaciones asociativas, mejorar la estructura de red, la equidad de género; y facilitar la construcción de relaciones comerciales con y entre las organizaciones asociativas. Organizaciones de quineros y cafeteros mejoran sustancialmente, se fortalece la demanda y la comercialización y se crean fuertes bases y condiciones para la construcción de paz en el departamento del Cauca. Dinamización de las potencialidades productivas de los distintos grupos poblacionales, acceso a niveles crecientes de competitividad y generación de nuevas oportunidades de empleo, generan incremento de la calidad del capital humano y, son asegurados con total participación de las mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del Output sufrió retraso en función de la caída de los procesos competitivos de adquisiciones asociados a la agencia ONU Mujeres. Considerando el retraso acumulado, optada financiación de un proyecto de acuerdo de cooperación, con una organización local, que permitirá completa implementación del componente, en el marco de los tiempos del PC. Débil relacionamiento a nivel local con proyecto de contrapartida de la Gobernación del Cauca, ejecutado por la Federación Nacional de Cafeteros, impide sinergia y articulación efectiva en acciones equivalentes en los territorios. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de 3 planes de negocios en mora, tomate de árbol y arveja. Desarrollo de procesos de innovación, y transferencia de tecnología. Elaboración participativa e implementación de 4 planes de negocios con perspectiva de género, que consideren: selección del mercado, evaluación de la demanda, identificación de cadenas de valor, asistencia técnica fortalecimiento organizacional, y articulación a procesos o programas estatales.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 3.1: Incrementadas las capacidades de asociatividad, solidaridad y desarrollo empresarial rural de las comunidades, vinculando a los sectores público y privado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En los proyectos quinua de la Gobernación del Cauca y Ministerio de Agricultura, 817 hectáreas (1194 familias) atendidas con insumos para el establecimiento del cultivo; acompañamiento y asistencia técnica productiva, fortalecimiento organizativo y asesoría ambiental, en los 4 municipios del PC. 150 has de arveja establecidas como cultivo complementario, en San Sebastián (municipio que registra actualmente los mayores niveles de producción de quinua en el departamento y el país). Entrega y establecimiento de 3 Centros de Acopio (Bolívar, San Sebastián, Totoró), 33 trilladoras móviles y 250 secadores parabólicos. La Federación Nacional de Cafeteros, continúa fortalecimiento de familias mejorando niveles de competitividad, productividad, calidad y comercialización de café. Inclusión de jóvenes en proyecto educativo Escuela y Café, logra promover relevo generacional entre las familias. Desarrolladas acciones para reconstrucción del tejido social mediante fortalecimiento de asociaciones y capacitaciones en convivencia armónica. Identificadas 4 organizaciones lideradas y conformadas mayoritariamente por mujeres para apoyos dirigidos a que alcancen mayor poder en las cadenas de valor de quinua y café, y se generen cambios positivos y sostenibles en las relaciones de género en el ámbito doméstico, comunitario y de las iniciativas productivas: Amprocar (San Sebastián); Asoquinua (Totoró); Amura (Almaguer); y Asmucrem (Bolívar). Avanza diagnóstico de las cargas de las mujeres identificando ámbitos en los que es posible renegociar y poner en marcha algunas acciones prioritizadas. Suscritos 2 acuerdos de subsidio de microcapital (GRANT) con las organizaciones ASTECAMIL (Bolívar) y ASOAGROMIRADOR (San Sebastián), para la realización de actividades de desarrollo económico inclusivo y sostenible, a través de la implementación de planes de negocios en mora, tomate de árbol y arveja, en los 4 municipios del PC. Acuerdos que además promueven el fortalecimiento estructural de las organizaciones receptoras de la subvención, y permiten generar redes de OSC, con una relación efectiva con las administraciones municipales o gobiernos locales, que incluyen cabildos indígenas, al igual que con cadenas productivas consideradas promisorias. Estructurado plan de fortalecimiento organizativo y empresarial, para 5 organizaciones del municipio de San Sebastián, adscritas a ASOAGROMIRADOR, a las que actualmente representa en su accionar: ASOAGROPINO, AGROSAN, ASOAGROVENEZIA, ASOAGROENTRADA, ALMACOL. 	<ul style="list-style-type: none"> Articulación con proyectos de contrapartida se dificulta al entrar estos en fase de finalización. Delegados y representantes, no cuentan con tiempo disponible para intercambio de información y en esta medida se limita la gestión del conocimiento; herramienta imprescindible para la sostenibilidad y éxito de todo proceso de desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en planificación productiva por demanda para acceso a mercados, gestión empresarial, BPM y normas técnicas para acceso a mercados. Desarrollo de programas de adquisición de alimentos, esquemas de contratación, formas de pago, financiación de la facturación. Elaboración de una guía para acompañar procesos territoriales de empoderamiento económico de mujeres con base en lecciones aprendidas y buenas prácticas de 4 emprendimientos con perspectiva de género.
<p>JP Output 3.2: Aumento de la capacidad productiva diversificada e innovadora de pequeños productores, por medio del establecimiento de modelos técnicos para la producción sostenible, adaptada al cambio climático, incluyentes y articulados a cadenas de val</p>	<ul style="list-style-type: none"> Suscrito PCA (Project Cooperation Agreement) con la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano FUNDECIMA para apoyar elaboración e implementación de 4 planes de negocios enfocados en las cadenas de valor de quinua y café; que garantice que las iniciativas productivas lideradas por las mujeres tengan potencial de crecimiento para insertarse en el desarrollo económico local y la generación de nuevos ingresos. Formulados 3 planes de negocios inclusivos en mora, tomate de árbol y arveja; dirigidos a la diversificación productiva, fortalecimiento de las organizaciones, acceso a mercados y producción limpia; para la participación de 331 familias y 7 organizaciones: ASOPAC y APAGICMA (Almaguer), ASOAGROSS y ASOAGROMIRADOR (San Sebastián), AMORINTO y ASOMURIPK (Totoró), y AGROSURCA (Bolívar). Conformado equipo de profesionales y técnicos (áreas: social, ingeniería agronómica, comercialización y mercadeo, contaduría) para la implementación de 3 planes de negocios mencionados. Realizadas actividades de revisión y ajuste de planes de negocios; y socialización del proyecto ante organizaciones y entes territoriales (Alcaldías y Cabildos). Avanzan gestiones con la empresa Postobón y Prosperidad Social PS del Gobierno Nacional, para respaldar el fortalecimiento productivo, de mercados y organizacional a las 7 organizaciones que implementarán los planes de negocios. Inversiones para el fortalecimiento técnico y organizacional de 4 asociaciones de productores de quinua del municipio de Bolívar: ASOQUIMIL, ASOPPLAB, AGROCAZAN y LA PUENTE, permite reducir el riesgo de pérdidas, por disminución en tiempos de secado; centralizar la comercialización a través de organizaciones asociativas que respaldan la gestión comercial al adquirir mayor poder de negociación (volúmenes de oferta y acceso a información del mercado). 	<ul style="list-style-type: none"> Difícil obtención de especificaciones técnicas, genera disparidad entre último ciclo de cosecha de quinua año 2016 y concreción de proceso licitatorios para adquisición de maquinaria, equipos y suministros para organizaciones de productores. Variabilidad climática y último semestre de ejecución del PC, representan gran reto en la implementación de planes de negocios. Gestiones con diferentes organizaciones y entidades, que dependen del proceso de paz para la aprobación de iniciativas en territorios altamente vulnerables como los del PC, generan cambios constantes en proyecciones presupuestales para desarrollo de mercados inclusivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Formulación y puesta en marcha de cuatro planes de negocio con perspectiva de género teniendo en cuenta la viabilidad económica y ambiental. Acompañamiento y asistencia técnica administrativa, contable, de mercadeo, logística, en producción y calidad durante la implementación de planes de negocios con enfoque de género. Sistematización e intercambio de experiencias. Participación en la X Muestra Agro cultural del Macizo Colombiano Identificación y análisis de activos territoriales, debilidades y fortalezas, y vocación productiva de las organizaciones y los productores, en función de los planes de negocios en mora, tomate de árbol y arveja. Mapeo de actores y alianzas estratégicas. Relaciones de coordinación, inter-acción, apoyo y alianzas comerciales. Acompañamiento técnico en implementación de negocios inclusivos para la diversificación de ingresos y vinculación de las familias a los mercados.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 3.3: Costos de Operación del Programa	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de coordinación del PC opera desde: <ul style="list-style-type: none"> - Coordinador PC (24 junio 2015) - Asistente Administrativa y Financiera (7 septiembre 2015) - Profesional S&M (21 septiembre 2015) Se desarrolla un trabajo operativo en equipo. Integración progresiva y adecuada de los temas, sin afectar especializaciones de cada agencia. Los puntos focales de las agencias: FAO, PMA, PNUD y ONU Mujeres desarrollan un trabajo articulado, con permanente comunicación para integrar misiones, visiones y experiencias. Constituidos y en funcionamiento Comité Operativo Territorial, Comité Técnico, Comité Consultivo Regional y Comité de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Expectativas distorsionadas de representantes de algunas de las entidades oficiales de los proyectos de contrapartida, generaron incomunicación y cuestionamientos a la operación del PC. Responsabilidades no definidas entre quienes figuran como operadores y ejecutores de los proyectos de contrapartida del Gobierno y representantes directos de las fuentes de financiación, dificultan relaciones de coordinación y comunicación. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuar fortalecimiento e integración del trabajo desarrollado por las agencias adscritas y aquellas que se instalarán en el territorio en el marco del Posacuerdo y las Misiones de Apoyo al Proceso de Paz.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

En un horizonte de 2 años, el PC ha ido estructurando una estrategia de sostenibilidad con la que busca a partir de la articulación efectiva, con distintas acciones institucionales y comunitarias que se realizan en la región, sentar bases sólidas para la prolongación y fortalecimiento tanto de los procesos como de las capacidades; especialmente de jóvenes y líderes comunitarios, para dar continuidad a las estrategias de producción sostenible, seguridad alimentaria y desarrollo económico incluyente, como ejes fundamentales para el fomento de modelos de desarrollo territoriales sostenibles.

Los Centros Demostrativos de Capacitación y producción Comunitaria CDC, como propuesta para la consolidación de procesos productivos sostenibles, y seguridad alimentaria y nutricional con comunidades indígenas y campesinas, han producido en las familias, alto grado de compromiso y satisfacción por los logros obtenidos (aprender haciendo), condiciones que actualmente los posiciona como escenarios de sostenibilidad de las acciones del PC; manifestaciones de interés en mantenerlos y darles proyección como centros de producción agrícola, transformación de semillas, investigación y formación para estudiantes, revelan identificación, empoderamiento y apropiación.

De igual manera, la comunicación y divulgación de avances en diferentes contextos (comités de seguimiento, mesas interinstitucionales) concibe posibilidades para la gestión de recursos y sinergias que brinden sostenibilidad financiera, técnica, política y social, a lo adelantado por el PC, para generar opciones de desarrollo y paz en los territorios.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

En desarrollo, un modelo alternativo para lograr el empoderamiento económico de mujeres rurales desde un enfoque diferencial, que trascienda y modifique las relaciones de poder en el ámbito público y privado, favorezca procesos organizativos y de liderazgos de mujeres, y promueva su participación y su reconocimiento social, con el propósito de contribuir al cierre de las brechas de género.

Sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género; y acompañamiento a organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres, para mejorar su poder en los mercados agrícolas mediante la consolidación de sus emprendimientos, permiten el desarrollo de capacidades de resiliencia frente a la violencia contra las mujeres y la renegociación de la sobrecarga del trabajo del cuidado no remunerado.

La construcción colectiva de planes de negocios, facilita la identificación de potencialidades de los productores y productoras, establece el nivel de comprensión de su iniciativa, el conocimiento del proceso productivo y del mercado, fortaleciendo su formulación y empoderamiento. Así, los planes de negocio con enfoque de género permiten que se garantice una inversión sostenible y viable para las mujeres, mejorar

su posición en el mercado y ampliar opciones para el desarrollo en los territorios.

El fortalecimiento de capacidades a nivel local, permite generar competencias en las participantes para formular e implementar planes de negocios y participar activamente en los procesos de planeación territorial y así garantizar los derechos de las mujeres. Metodológicamente, la formación permite, no solo establecer el nivel de conocimiento sobre el mercado, sino también, vincular la experticia de cada una de ellas en emprendimientos asociados a la generación de ingresos, y contribuir al fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo territorial y la construcción de paz.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Asociaciones público-privadas con organizaciones e instituciones a nivel local, nacional y departamental, han permitido y viabilizado la implementación de las estrategias del PC. Partiendo de articulación permanente con administraciones municipales y gobiernos indígenas, y en sinergia con las estructuras más representativas de organización y participación local (Organizaciones de Productores, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios) se han obtenido altos niveles de aprobación y adherencia a acciones como la desparasitación y suministro de micronutrientes en polvo (realizada con apoyo de secretaría de salud), compra y suministro de insumos (con empresas locales, regionales y nacionales: Tecniagro, Multiagro, otros), capacitación en derechos, equidad de género, construcción de paz; así como desarrollo de procesos de formación en resolución de conflictos, producción con enfoque agroecológico, sostenibilidad, asociatividad, entre otros.

En el marco de las estrategia de Diversificación de Ingresos Familiares y Vinculación a Mercados se adelantan gestiones de asociación público-privada, que permitan la vinculación de los pequeños productores a las cadenas de valor; mejoramiento de sus niveles de productividad y calidad de los productos; aumento de sus niveles de ingresos; desarrollo empresarial de sus actividades; y fortalecimiento de sus organizaciones.

En términos de desarrollo rural, no son fáciles las estrategias y alianzas público-privadas; el reto fundamental es lograr relaciones no politizadas y de buena capacidad técnica.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

No

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Durante el periodo de ejecución del Programa (18 meses), han sido elaborados piezas y documentos para la presentación y comunicación de avances, nutridos de manera periódica para actualización (informes, presentaciones, infografías). Con apoyo del área de comunicaciones del SDG-F, elaborada infografía en la que se muestra, cómo mediante el desarrollo de cuatro estrategias, el PC ha avanzado hacia el logro de sus objetivos. (Ver archivo PDF. Infografía _ Colombia - PC).

Utilizadas por dirigentes y representantes de las agencias del SNU integradas al PC, estas piezas han permitido relieves la importancia de los componentes del Programa, de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las familias y territorios focalizados, de las opciones de desarrollo que enmarcan la diversidad y riqueza étnica, cultural y natural del departamento, como importantes potencialidades en la articulación de desarrollo rural, con procesos de recuperación temprana y construcción de paz.

Con lo anterior, ha sido posible adelantar gestiones tanto para fortalecer procesos del PC, con empresas y entidades, como para replicar esta iniciativa en territorios con condiciones similares.

Se avanza actualmente en la elaboración de un video infográfico, plegable y videos cortos con testimonios de los participantes, que permitan dar cuenta del camino recorrido, y los retos que plantea la finalización y

sostenibilidad del Programa.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

(250 words)

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Los propósitos de articulación y concertación de esfuerzos, ubican a las agencias en una dinámica concéntrica de desarrollo territorial que ha permitido avanzar al logro de los resultados de PC, desde la especialidad pero con integralidad en la manera que se beneficia de manera favorable a las familias y sus organizaciones. Es de destacar que el fortalecimiento de capacidades locales se ha logrado desde diferentes componentes, conjuntamente, a fin de mejorar y asegurar la sostenibilidad de las acciones y estrategias de desarrollo promovidas por el PC.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	En funcionamiento de las diferentes instancias de coordinación y decisión establecidas, representantes de las agencias e integrantes del equipo de trabajo del PC, presentan avances, posibilidades de sinergia y articulación, inconvenientes y retos, para ser conjuntamente gestionados.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Desde su especialidad, cada agencia ha conformado un equipo de trabajo en terreno que actúa en correlación, con el propósito de incrementar y optimizar los recursos humanos, técnicos, logísticos, y de tiempo con que se cuenta. Eventos de capacitación, asesoría y acompañamiento, intercambio, ferias, entre otros, se estructuran y desarrollan sistemática y/o conjuntamente, en procura de acciones más coordinadas, efectivas y eficientes.
Other, please specify:	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

El PC cuenta con comités como instancias colegiadas de coordinación y decisión. Luego de 18 meses de ejecución, operan de acuerdo a regularidad acordada o necesidad, los siguientes Comités:

2. Comité Técnico. Conformado por los puntos focales de las agencias de SNU (oficiales de programa), el punto focal del Gobierno y la coordinación del PC, tiene como funciones la preparación de estrategias del programa, discusión de informes de avance, de monitoreo y seguimiento; y la construcción de propuestas y ajustes para la implementación del PC las cuales se presentaran al Comité de Gestión para la toma de decisiones sobre el quehacer del programa.

3. Comité Consultivo Regional. Integrado por el equipo de coordinación, equipo técnico, representantes institucionales gubernamentales y no gubernamentales vinculados de manera directa o indirecta al proceso, y representantes de las organizaciones sociales gestoras de iniciativas. En una instancia de

orientación y trabajo técnico para llevar al nivel nacional las propuestas regionales y locales consensuadas y, para compartir los avances y resultados con actores que no están tan involucrados directamente pero que son estratégicos.

4. Comité de Gestión. Integrado por las Agencias participantes en el PC, las contrapartes de gobierno, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y un representante designado por las Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas. Participan también el coordinador de PC, terceras partes y expertos u observadores. Es el principal espacio para la toma de decisiones y tiene la responsabilidad de realizar la coordinación operacional del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	Con la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social, se adelantan gestiones para concretar aportes para la financiación de apoyo a acciones dirigidas al fortalecimiento técnico-productivo, socio empresarial y comercial de 7 organizaciones de base, y que gobiernos locales, grupos asociativos, grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, juntas de acción comunal y juntas de usuarios de acueductos comunitarios, trabajen en pro de la protección de los recursos naturales y la resolución pacífica de conflictos en torno a 8 micro-cuencas hídricas de los municipios del PC.
Private Sector	Fairly involved		Entidades de carácter privado realizan acercamientos al PNUD para lograr acuerdos de acuerdos de participación. El PC ha presentado propuesta para la financiación de gastos de producción de mora para comercialización con productores del municipio de Totoró, orientados a establecer acuerdos de comercialización y fortalecer la estrategia de soporte, especialmente de asistencia técnica y capacitación para producción.
Civil Society	Fully involved	Other Please specify: Usuarios y beneficiarios del PC	Desde las estructuras más representativas de organización y participación comunitaria (JAC, OSC, instituciones educativas), hombres y mujeres, campesinos e indígenas, líderes y lideresas, jóvenes; configuran el eje central de planificación, decisión, realización y seguimiento a las acciones del PC. Dinamizan y se empoderan de los procesos, convirtiéndose en artífices de la sostenibilidad para los mismos.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Academia	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	El Programa Manos a la Paz surge como iniciativa de la alta consejería para el postconflicto con apoyo del PNUD, y está orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. Durante el periodo agosto - noviembre 2016, 3 estudiantes de ingeniería agroecológica de la Universidad de la Amazonía, realizan pasantía apoyando al PC en el desarrollo de acciones para la gestión integral del recurso hídrico y uso eficiente de los recursos naturales.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Interés de entidades de Gobierno como Prosperidad Social, y empresa privadas, nacionales e internacionales, en aunar esfuerzos para fortalecer las estrategias puestas en marcha por el PC, revelan alineación en cumplimiento de políticas públicas de producción sostenible, desarrollo económico incluyente, seguridad alimentaria y nutricional, y equidad de género.

4 proyectos elaborados con participación de las comunidades y administraciones municipales, inscritos en los actuales planes de desarrollo territorial, han permitido estrechar aún más relaciones de confianza y sinergias con gobiernos locales, organizaciones y comunidad en general, para trabajar por propósitos comunes y dirigidos al logro de los ODS, mediante diversificación y mejora en la producción, construcción de relaciones comerciales, convivencia pacífica y resolución de conflictos con énfasis en los originados por la reducción del agua y el deterioro de las micro-cuencas hidrográficas.

La participación directa de las familias y el fortalecimiento de sus propias iniciativas, ha promovido en los municipios del PC, el resurgir de grupos de interés, organizaciones de productores, de mujeres, juntas de acción comunal, instituciones educativas, Cabildos Indígenas, entre otros, tras objetivos y metas que mejoren las condiciones y la calidad de vida de las comunidades.

El escenario político del país, mantiene atenta a la comunidad, a la reconfiguración y nuevos puntos de convergencia que permitirán aprobar el Acuerdo de Paz, En tanto, a nivel local se avanza en transformar la actual incertidumbre en algo positivo, poniendo de manifiesto que desde el fortalecimiento de capacidades locales y generación de opciones para el desarrollo, es posible seguir avanzando en la construcción de paz.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, acceso a agua potable y saneamiento, representados en sistemas de producción de alimentos para autoconsumo familias, provisión de filtros para purificación de agua, y mejoramiento de acceso al agua potable en cantidad y calidad.
Goal 2	Producción de 3918 Kg de alimentos sanos e inocuos en 18 centros demostrativos de capacitación y producción comunitaria; y 400 huertas caseras, mejoran condiciones de seguridad alimentaria; y rescatan cultura y tradición culinaria en los territorios.

SDG #	JP Contribution
Goal 3	Atención a 500 niños y niñas, entre 6 y 59 meses de edad mediante desparasitación, provisión de micronutrientes en polvo; y capacitación a sus familias en nutrición y salud.
Goal 5	Acciones de formación dirigida a líderes y lideresas de los 4 municipios del PC, que incluye: Derechos de las Mujeres (sexuales y reproductivos); Acciones enfocadas a prevención y atención a la violencia contra las mujeres, con participación de hombres y jóvenes; Promoción de masculinidades corresponsables, democráticas y no violentas; Reconocimiento y distribución del trabajo del cuidado no remunerado.
Goal 6	Firma de pactos territoriales por la defensa del agua y los recursos; acciones e inversiones locales en aspectos asociados principalmente al uso, conducción, conservación y/o protección del recurso hídrico. Labores de restauración ecológica y preventiva en micro-cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos.
Goal 8	7 organizaciones implementan planes de negocios en mora, arveja y tomate de árbol, como estrategia para lograr la diversificación y mejora en la producción, encadenamientos de valor, prácticas de negocio y desarrollo de mercados inclusivos, como medios de construcción de paz en los territorios.
Goal 13	En cada uno de los 18 centros demostrativos de capacitación y producción comunitaria CDC, instalados tanques plásticos para almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo autocompensado que permite hacer un uso eficiente del recurso hídrico (se riega cada planta y no hay desperdicios en las calles o entre surcos).
Goal 15	Todos los CDC cuentan con viveros comunitarios de especies locales, en los que se producen plántulas con fines de reforestación en microcuencas de cada municipio. Creada y respaldada con equipos, insumos y materiales, una red de viveros veredales, que tiene como fin comprometer la acción ciudadana a favor de la recuperación y reforestación de áreas productoras de agua.
Goal 16	En taller regional, 49 líderes y lideresas campesinos e indígenas, grupo de técnicos agrícolas de Los Milagros, y profesionales del equipo PC-FAO, capacitados y certificados como promotores en resolución pacífica de conflictos bajo la metodología "Huellas de Paz"; quienes han iniciado réplicas con las comunidades locales.

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [SDG-F JP Performance Monitoring Framework \(011116\).doc](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Tercer Informe Avance Técnico PC Colombia \(011116\).doc](#)

Other publications:

 [Infografía_Colombia - PC.pdf](#)