

<b>Programme Title:</b>	Joint program on poverty reduction in San Pedro region
<b>Country:</b>	Ivory Coast

## I. Joint Programme Information

### Joint Programme Information

**Programme title:**

Joint program on poverty reduction in San Pedro region

**Sectorial area of intervention and policy objectives**

Inclusive economic growth for poverty eradication

    Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.

    Create better government policies and fair and accountable public institutions.

    Promote inclusive and sustainable business practices.

**UN Lead Agency:**

United Nations Development Programme (UNDP)

**UN Participating Organizations:**

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

**Local Partners:**

o Government : Ministry of State, Ministry of Interior and Security; Ministry of State, Ministry of Planning and Development; Ministry of State, Ministry of Employment, Social Affairs, and Professional Training; Ministry of Agriculture; Ministry of Commerce, Industry and promotion of Small and Medium Enterprises; Ministry of Solidarity, Family, Women and Children; Ministry of State, Ministry of Justice, Human Rights and Public Liberty.

o Regional and Local authorities: Prefects, City Mayors, Regional Councils, Village Chiefs and Elders, Civil Society

o Research Institutions and Private (parastatals) Sectors : Port Autonome de San Pedro (Autonomous sea port of San Pedro), Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA) (Interprofessionnel Funds for Research and Agriculture Council), Fonds d'Entretien Routier (FER) (Road Maintenance Funds)

o Technical National Agencies : ANADER (Agence Nationale pour le Developpement Rural – National Agency for Rural Development), AGEFOP (Agence Nationale de la Formation Professionnelle – National Agency for Professional Training), AGEPE (Agence Nationale d'Etude et de la Promotion de l'Emploi – National Agency for Study and Job Promotion)

o

## Report submitted by

**Name:**

Babacar Cissé

**Title:**

Resident Coordinator

**Organization:**

UNDP

**Contact information:**

Madame Marie-Goreth Nizigama, Strategic Planning Advisor

+225 20 23 58 69

**Reporting Period Ending:**

Tuesday, November 1, 2016

## II. Contact Information

---

### Resident Coordinator

**Name:**

Babacar Cisse

**E-mail:**

[babacar.cisse@one.un.org](mailto:babacar.cisse@one.un.org)

### UNCT contact person for implementation

**Name:**

Marie-Goreth Nizigama

**Agency:**

UNDP

**Title:**

Strategic Planning Advisor, CI

**E-mail:**

[marie.goreth.nizigama@undp.org](mailto:marie.goreth.nizigama@undp.org)

**Phone:**

+225 20235869

### Alternative UNCT contact person for implementation

**Name:**

Jenny Christelle Debrimou

**Agency:**

UNDP

**Title:**

Communications Specialist

**E-mail:**

[jenny-christelle.debrimou@undp.org](mailto:jenny-christelle.debrimou@undp.org)

**Phone:**

+225 20235979

### Technical team contacts

Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

### Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

## III. Financial information

---

### SDG-F Funds

<b>UN Agency</b>	<b>Total approved funds</b>	<b>Total funds Transferred to date</b>	<b>Total funds committed to date</b>	<b>Total funds disbursed to date</b>
Food and Agriculture Organization (FAO)				

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
UN Women (UN Women)				
United Nations Children's Fund (UNICEF)				

<b>Total</b>				
--------------	--	--	--	--

## Matching Funds

<b>Total</b>				
--------------	--	--	--	--

## IV. Beneficiaries

### Total number of direct beneficiaries to date:

51243

### Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,416	981	435	35 projets communautaires ont été financés. 211 nouveaux emplois créés.
Entrepreneurs	74	41	33	74 jeunes ont été financés pour la mise en place de leurs entreprises ou le renforcement de leurs activités. ils exercent dans divers domaines comme le commerce, la transformation, l'esthétique, les services etc... ils sont accompagnés dans la gestion de leurs activités par des centres de gestion agréés afin de formaliser leurs structures.
Civil servants/government	241	79	162	Autorités préfectorales et professionnels d'ONG
Indigenous				
Children	284			dont 100 filles et 138 garçons pour les 2 premiers rapports. le dernier rapport a enregistré 46 enfants dont le sexe n'a pas été précisé.
Youth				
Sensibilisation sur les droits économiques, civiques et accès à la justice	12,963	6,610	6,363	Clinique juridique
Assistance judiciaire	7	5	2	

Délivrance de jugements supplétifs	2,285			Les données sont désagrégés pour les 2 premiers rapports (583 filles et 770 garçons) mais pas pour le dernier.
Personnes disposant de documents administratifs et légaux	1,573			pas de désagrégation
sensibilisation sur la protection des enfants contre la violence, l'abus et l'exploitation	32,400			600 personnes ont été sensibilisés dans 54 communautés
<b>Total</b>	51,243	7,716	6,995	

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs	72.00	72 entreprises ont été créés pour 74 entrepreneurs dont 2 binômes.
Cooperatives	35.00	associations/ coopératives exerçant dans le domaine agricoles, d'élevage, de la transformation et des services
Government/municipal organizations	1.00	
Private sector	3.00	
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>	<b>111</b>	

### Indirect Beneficiaries - Breakdown

<b>Beneficiary type - individual</b>	<b>Total</b>	<b>Female</b>	<b>Male</b>	<b>Comments</b>
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
<b>Total</b>				

<b>Beneficiary type - institutional</b>	<b>Total</b>	<b>Comments</b>
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
<b>Total</b>		

**Any other information regarding JP beneficiaries\*:**

Il est dit dans le document de projet que le nombre de bénéficiaires indirect est environ 3 fois, le nombre de bénéficiaires directs.

## **V. Joint Programme Progress**

---

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Produit 1.1: Les femmes et les jeunes ayant des compétences techniques et professionnelles, ont davantage accès à des financements et entreprennent des activités génératrices de revenus</p>	<p>La mise en œuvre du Programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro a permis de financer 753 bénéficiaires dont 363 femmes soit 48% dans la composante développement de l'économie locale, et de leurs fournir un travail décent grâce à la conduite d'activités génératrices de revenus dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la préservation de l'environnement etc... ils ont tous reçus des formations, soit de l'équipe de coordination, soit de l'ANADER, partenaire technique de réalisation. Il est important de noter que le Programme Conjoint continue de gagner en notoriété et bénéficie du soutien des autorités locales, et les besoins exprimés demeurent importants.</p> <p>En outre, pour relancer la filière porcine dont le cheptel a été complètement décimé par la peste porcine en 2013, avec un abattage de tous les porcs de la Région par l'Etat de Côte d'Ivoire, le PCR-SP a financé la mise en place d'un noyau primaire de porcs reproducteurs G4. Cet élevage servira à fournir aux éleveurs de la Région, des porcs de très bonne qualité génétique qui serviront à reconstituer le cheptel détruit. La viande de porcs étant moins cher que la viande bovine, sa fourniture en quantité permettra d'approvisionner la population et les ménages les plus pauvres en protéine animale et diversifier ainsi leur alimentation. Le partenariat avec le secteur Privé a permis de créer 72 micro-entreprises et 74 entrepreneurs. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre du Programme Conjoint de réduction de la Pauvreté a apporté une contribution financière au Projet jeunes entrepreneurs dénommé « Initiative » d'environ 100.000 US\$ soit 50.000.000 FCFA. Ce partenariat offre de réelles opportunités de créations d'emplois et de revenus, mais les besoins restent importants, et les efforts de mobilisation de ressources doivent donc être accrus. Enfin, il est important que l'unité de coordination du Programme travaille à la mise en place d'un mécanisme de pérennisation du dispositif afin de capitaliser sur les acquis.</p> <p>Pour ce qui est du volet de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la région, l'accent a été mis dès l'étape de la sélection des projets, sur les femmes et les jeunes qui n'avaient pas d'activités et dont les demandes avaient fait l'objet d'analyse et de visites de sites par l'équipe du Programme. Ces visites des sites de projets ont permis de s'entretenir avec les porteurs de projets et de se rendre compte de leurs vulnérabilités. Les bénéficiaires des projets ainsi sélectionnés ont été par la suite, mis en relation avec les structures techniques d'encadrement (ANADER, Clinique juridique...) et formés sur diverses thématiques (comptabilité simplifiée, gestion administrative, bail locatif, contrat de travail...). (Exemple du Projet d'élevage de 1000 Pondeuses présentés par les Dynamiques de la Jeunesse Communale de San Pedro)</p> <p>Un mécanisme de suivi a été mis en place qui s'articule autour de formations, de visites régulières de sites, de la mise en place d'outils de suivi, de la production de rapports trimestriels... Le mécanisme de financement des jeunes entrepreneurs, au travers du Projet Initiative, initié avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire a permis après un profilage sur une population de 600 jeunes, d'en former 293 aux techniques d'élaboration d'un plan d'affaire, et au travers d'un Comité de soutien mis en place, de sélectionner 72 plans d'affaires parmi les meilleurs. Ce comité de soutien était composé des Représentants du :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comité de pilotage ;</li> <li>- Comité technique et de suivi du Programme Conjoint</li> <li>- PNUD ;</li> <li>- Collectif National des Centres de Gestion Agrée ; de la</li> <li>- Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ;</li> <li>- Banque National d'Investissement (BNI) ;</li> <li>- Clinique Juridique de San-Pedro ;</li> </ul> <p>Le projet des jeunes entrepreneurs a permis de créer plus 144 emplois (minimum 2 emplois par projets financés) dans les secteurs de la Restauration, de l'Artisanat, de la coiffure, de l'esthétique, de la préservation de l'environnement et des services. Les activités se déroulent convenablement et les micro-entreprises doivent maintenant s'affilier à un centre de gestion intégré afin de poursuivre le processus de formalisation de leurs entreprises. L'enveloppe globale s'élève à 100.000.000 FCFA.</p>	<p>Quelques difficultés dans la gestion administrative et financière de deux projets ont été relevées.</p>	<p>La mise en œuvre du programme nécessite un suivi régulier des projets financés et les formations concourent à l'atteinte des résultats. L'ANADER, AGRINAKS, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ont mis en place un dispositif de suivi et d'encadrement dans ce sens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Former les promoteurs aux différents modules proposés par les structures d'encadrement</li> <li>• Appuyer les promoteurs dans leurs circuits de circuit de commercialisation</li> <li>• Mettre en réseau les promoteurs</li> </ul>
<p>JP Produit 1.2: Les populations vulnérables en particulier les femmes et les jeunes sont davantage autonomes et disposent d'informations sur les opportunités, les lois, la réglementation et le droit pour le développement d'activités économiques</p>	<p>Durant la période du rapport, l'engouement de la population vis-à-vis de la clinique juridique n'a pas diminué. Les campagnes de sensibilisation de la Clinique juridique se sont poursuivies. Depuis janvier 2015, ce sont au total 12 963 personnes qui ont eu accès à des informations juridiques et judiciaires gratuites en vue de défendre leurs droits ou régulariser leurs situations économiques.</p>	<p>Les consultations juridiques se sont étendues au droit économique. Aucune difficulté majeure à signaler</p>	<p>Pour le volet accès à l'information juridique, la poursuite des activités de conseils et d'assistance par la Clinique Juridique</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.3: Les pratiques adoptées dans le cadre du travail et dans les communautés dans les zones cibles protègent les enfants du travail des enfants et de l'abus	<p>En plus des sept premières localités (Pont Néro, Watté, Koffikro, Pont Brimé, Adamadougou et Kako, Moussadougou), cinq nouvelles localités (Doba; Gligbeuadji ; Blahou; Kremoue II; Cantondougou) ont été ajoutées afin de permettre d'atteindre la cible.</p> <p>La particularité des cinq nouvelles localités est la mise en place de comités locaux de développement à l'issue de l'élaboration des diagnostics globaux participatifs.</p> <p>Les activités de sensibilisations sur les actions communautaires visant la protection des enfants contre la violence, l'abus et l'exploitation ont permis de sensibiliser 32400 personnes dans 54 communautés.</p>	Aucune difficulté majeure à signaler	Élaboration des Plans d'Action Communautaire (PAC) dans les zones d'intervention à l'effet d'avoir une action catalytique sur la mise en œuvre des activités.
JP Produit 2.1: les groupes de femmes et les jeunes bénéficiaires ont accru leurs productions et leurs récoltes	<p>27 producteurs de riz de Touréougou (ART) et 15 femmes faisant les cultures maraichères de Touréougou (BINKADI), ont amélioré leurs pratiques culturales à travers les échanges et les formations au niveau de deux CEP (champ école des producteurs), l'un pour les cultures maraichères et l'autre pour le riz. Ils ont reçu des équipements agricoles (1motoculteur+1 batteuse-vanneuse+1 faucheuse), des outils agricoles, des semences de qualité et des fertilisants.</p> <p>L'application de la technique du SRI (Système de Riziculture Intensive) par les riziculteurs sur leur propre parcelle laisse envisager un accroissement des récoltes. En témoigne la production d'environ 230 kg de riz paddy sur 0,04 ha du casier rizicole du CEP riz.</p> <p>-Un module de de 1 000 m2 pour la culture hors sol de la tomate a été installé pour le Groupement des Maraîchers Hors Sol de San Pedro (GMH2SP) composé de 7 personnes au sein de l'ex-cité agricole de San Pedro. La bonne tenue du module par les bénéficiaires, grâce l'application des formations reçues laissent envisager une bonne récolte. Projet pilote de par la technologie utilisée, il a pour but de monter de l'on peut produire de la tomate de bonne qualité pendant toute l'année et dans une zone où le sol ne s'y prêt pas. L'usage d'une matière bio comme substrat de culture et un système d'irrigation goutte à goutte couplé à une maîtrise de l'eau sont les composantes majeures de cette nouvelle technologie.</p> <p>-L'acquisition et la livraison des intrants (semence, engrais) et d'équipement (motopompe) pour la création en cours d'un verger de 2 ha papaye solo au profit du groupement KAZIN EKIWA composé de 40 membres.</p> <p>-L'acquisition et la livraison d'une moto tricycle à l'Association des Eleveurs de Lapin et de Cultures Maraîchers (AELCM) composé de 10 bénéficiaires.</p> <p>-L'acquisition et la livraison des intrants (semence, engrais) à environ 453 productrices pour 24 ha de manioc. Et la création de 5 CEP manioc permettra aux productrices d'améliorer leurs techniques culturales.</p> <p>-3 contrats (Lettre d'entente) permettant la mise à disposition de fonds de roulements aux groupements sont signés.</p> <p>-2 petites unités de transformation de produits agricoles (manioc et autres) ont été installées pour l'association des femmes de conviction de la localité de Baba et de l'association DEDI au quartier colas à San Pedro.</p> <p>-La construction de deux bâtiments (l'un pour abriter la broyeuse et l'autre pour servir de magasin) est en cours pour une troisième unité de transformation du manioc au profit du groupement. Les 3 petites unités permettront à 3 groupements de femmes de mettre sur le marché des produits (pâte de manioc, d'autres tubercules et des légumes) de qualité meilleure gage d'un prix rémunérateur.</p> <p>-18 personnes dont 13 femmes appartenant à 4 groupements ont bénéficié de la formation aux techniques de commercialisation (connaissance du marché, collecte et commercialisation des produits, circuits de distribution des produits). .</p>	<p>-L'inondation des parcelles (accotements du bas fond de Touredougou) devant servir à la mise en place des 3 ha des cultures maraichères (aubergine et gombo) pour les femmes de cette localité.</p> <p>-La non-conformité des documents des associations ou groupements nécessaires à une contractualisation avec une institution comme la FAO.</p>	<p>-La production de riz sur les 20 ha du bas-fond de Touréougou</p> <p>-La production des autres cultures (maïs, manioc, tomate, aubergine, gombo, piment, papaye solo) de tous autres producteurs.</p> <p>-La vente des productions animale (lapins, volailles) et halieutique (poisson tilapia)</p> <p>-Faire le raccordement au réseau électrique de la CIE de la broyeuse du groupement la Fontaine de Touih.</p> <p>-Faire le virement sur le compte bancaire des bénéficiaires le fonds de roulement nécessaire pour faire face aux premières dépenses d'exploitation des broyeuses.</p> <p>-Former les membres des 18 autres groupements bénéficiaires à la gestion coopérative et à la comptabilité simplifiée.</p> <p>-Assurer le suivi post formation et l'application des outils de la comptabilité simplifiée.</p>
JP Produit 2.2: les producteurs ont un meilleur accès aux marchés	Deux missions de prospections de pistes rurales (Binjaminkro et Touréougou) ont été réalisées par le Fonds d'Entretien Routier. Les appels d'offres pour la réhabilitation de ces pistes rurales ont été lancés par l'Agence de Gestion des routes (AGEROUTE) et les travaux doivent démarrer en janvier 2017 au plus tard.	la procédure de passation des marchés est longue et les procédures d'appels d'offres sont toujours en cours. la réhabilitation des pistes est prévues démarrés en janvier 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhabiliter les pistes afin de permettre l'évacuation de produits vivriers des zones de production vers les centres commerciaux.</li> <li>• Initier le volet THIMO après les réhabilitations de pistes rurales pour la phase d'entretien en partenariat avec le PEDEDEC/Banque Mondiale</li> </ul>
JP Produit 2.3 : les forêts classées sont réhabilitées	N/A à ce stade	N/A à ce stade	N/A à ce stade

## Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):



### 1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

La promotion des femmes et l'égalité du genre est une problématique transversale à l'ensemble des activités de l'équipe Programme. Les projets financés par le Programme conjoint concernent majoritairement des femmes organisées en groupement ou association qui sont actives dans la production maraîchère, l'exploitation de bas-fonds rizicoles, transformation et la commercialisation de produits agricoles (riz paddy, manioc) ou dans le domaine de l'élevage et la pêche.... Elles ont été familiarisées aux outils de gestion administrative et comptabilité simplifiée et ont démarré ou accru leurs productions. 55% de femmes ont également été financés sur les 72 jeunes entrepreneurs retenus, dans le domaine de dans les secteurs de la coiffure, de l'esthétique, de l'artisanat et de la prestation de services... Le conseil et l'assistance juridique assurés par la clinique juridique consistent en des consultations juridiques individuelles et gratuites, des visites de lieux de détention, l'appui à la délivrance de jugements supplétifs, la réalisation d'émissions radios, de campagnes de sensibilisation et d'informations... une attention particulière est portée aux couches les plus vulnérables c'est-à-dire les femmes et les enfants.

### 2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Le Programme conjoint est résolument engagé dans le domaine de l'agriculture biologique par la promotion de techniques de production innovantes notamment dans la production de vivriers. Ainsi, elle a financé la mise en place d'un projet hydroponique utilisant un substrat compost organique appelé S20, 100% biodégradable, issu de composants végétaux et qui donne un rendement élevé. Le projet de production hors sol de tomates sur 1000 m<sup>2</sup> connaît grâce à ce procédé une évolution remarquable qui se caractérise par une croissance rapide des plantes ; une absorption maximale des engrais organiques et de l'eau, une rétention maximale des valeurs nutritives, une excellente porosité et une bonne oxygénation...concourant ainsi à une floraison et une fructification maximale des plantes de tomates. Le Programme Conjoint à travers ses deux composantes qui visent une amélioration de la sécurité alimentaire, de la production et de la productivité des ménages à travers la promotion des techniques innovantes en matière de production agricole intensive et durable (aménagement de bas-fonds, utilisation de semences améliorées recommandées par le CNRA et l'ANADER afin d'accroître la productivité à l'hectare du riz, mise à disposition de matériels agricoles... et aussi d'élevage ; le renforcement des capacités techniques et financière afin de garantir une bonne utilisation des fonds (crédit) mis à disposition et favoriser ainsi le remboursement du fonds revolving qui servira à assurer la pérennisation des financements ; l'implication du secteur public/privé toujours dans un souci de pérennisation des actions de lutte contre la pauvreté à travers la promotion de l'auto-emploi par le financement de micro et petites entreprises ; un changement de comportement des populations vulnérables, particulièrement des femmes et des jeunes grâce aux conseils/accompagnement et à l'assistance de la Clinique Juridique, réduisant ainsi leurs vulnérabilités; le renforcement des capacités des organisations communautaires de base et des collectivités locales en termes de formation à la mise en réseau, à la gestion coopérative, comptabilité simplifiée... la réhabilitation des pistes rurales permettra à terme d'évacuer les productions vers les sites de commercialisation, entraînant ainsi une augmentation des revenus des populations et même l'accroissement de la production vivrière.

### 3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Le partenariat Public-Privé est mis en exergue au travers d'une convention signée avec la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre du volet insertion professionnelle des jeunes. Le dispositif mis en place dans le domaine de la promotion de l'entreprenariat, a permis d'obtenir les résultats assez encourageants. En effet, 1 étude sur les opportunités d'affaire et les secteurs porteurs dans la région de San Pedro a été réalisée et 306 jeunes dont 43% de femmes ont bénéficié de sessions de

sensibilisation à l'entrepreneuriat ;293 jeunes dont 40% de femmes ont été formés aux techniques d'élaboration d'un plan d'affaire et 72 jeunes entrepreneurs dont 55% de femmes ont été financés par le Programme Conjoint, en vue de leur installation (96.900.000 FCFA sur une enveloppe de 100.000.000 FCFA).

Ce partenariat avec le secteur privé a permis de générer plus de 147 emplois à raison d'une embauche minimum par microentreprise créée.

Dans le domaine de l'emploi salarié, 52 jeunes (dont 39% de femmes) ont été formés à la mise en stage en entreprise en vue de leur insertion professionnelle ; 1 plate-forme d'échange avec les Directeurs des Ressources Humaines (les Afterworks) a été mise en place et a permis à 50 jeunes d'effectuer des stages en entreprise. (4 d'entre eux ont été embauchés chez SEMPA et suivent actuellement une formation d'une année).

Un mécanisme de suivi et une procédure de décaissement ont été mis en place par le Programme Conjoint et ses partenaires de réalisation (ANADER, Chambre de Commerce et d'Industrie, Clinique Juridique) afin d'encadrer et d'accompagner les jeunes entrepreneurs.

## Communication and Advocacy

---

**Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:**

Yes

**Please describe communication activities developed as part of the JP. :**

Le Secrétariat du SDG-F en concertation avec les diverses agences des Nations Unies participantes a élaboré une stratégie de plaidoyer et de partenariat afin d'aider le SDG-F à promouvoir l'objectif principal visant à progresser vers les ODD et les objectifs connexes tout en soutenant les efforts collaboratifs des Nations Unies. Cette stratégie répond au besoin avéré de renforcer la participation citoyenne aux efforts de développement et comprend des interventions de plaidoyer en faveur de politiques et pratiques publiques plus réactives et inclusives.

Il est également à noter la participation de la coordonnatrice du Programme Conjoint à une mission du RSCA à Addis Abeba, visant une meilleure intégration des ODD et du Genre dans la mise en œuvre du Programme. En effet, le Programme conjoint étant classé GEN 3, une attention particulière est adressée à l'égalité du sexe et à la promotion des femmes bénéficiant du Programme.

**Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:**

Pour ce faire, l'équipe du Programme Conjoint a entrepris dans le domaine de la communication, les actions suivantes pouvant servir à renforcer le plaidoyer et augmenter la visibilité conformément aux guidelines à la stratégie de communication du programme,: i) la production de supports pour la sensibilisation et le plaidoyer tel les tee-shirts, kakemonos, casquettes, banderoles, plaques d'identification de projets financés, plaquettes de présentations... ; ii) la tenue d'une séance de travail avec les organes de presse de la région de San Pedro, le 23 mars 2016, afin d'échanger sur la collaboration nécessaire entre elles en vue de s'assurer d'une bonne couverture médiatique et une bonne visibilité des interventions du Programme Conjoint ; iii) l'utilisation systématique du logo de SDGF sur l'ensemble des documents du Programme Conjoint de réduction de la Pauvreté dans la région de San

Pedro.

Il est également à noter la participation de la coordonnatrice du Programme Conjoint à une mission du RSCA à Addis Abeba, visant une meilleure intégration des ODD et du Genre dans la mise en œuvre du Programme. En effet, le Programme conjoint étant classé GEN 3, une attention particulière est adressée à l'égalité du sexe et à la promotion des femmes bénéficiant du Programme.

**JP twitter handle:**

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

## One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	une formation conjointe s'est tenue le 03 mars 2016 avec le comptable et le Comptable de l'ANADER sur les procédures financières et administratives (HACT et FACE Form) en vue de renforcer leurs capacités.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Installation de l'équipe de coordination dans les locaux de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire-San Pedro. 8 Réunions du comité technique de suivi du Programme composé des points focaux des agences du SNU et de la partie nationale
Other, please specify:	3 missions conjointes entre les agences du SNU partenaires (FAO, UNICEF, PNUD) Réunion du comité de pilotage le 13 avril 2016 avec l'ensemble des partenaires du Programme Session de formation à l'attention des jeunes entrepreneurs (63) par la clinique juridique de San Pedro (partenaires de réalisation UNICEF) dans le cadre de la complémentarité inter-agences. Les thèmes ont porté sur : le droit du travail, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, les différents sortes de baux, la saisine des juridictions etc...

### What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

La coordination du Programme conjoint est faite au travers de : i) réunions trimestrielles du comité technique composé des représentants des ministères techniques impliqués et l'ensemble des points focaux des agences du système des Nations Unies (PNUD/FAO/UNICEF) et des partenaires financiers (Fonds d'Entretien Routier et Port Autonome de San Pedro) pour faire le point des activités et l'étude des documents de projets à financer ; ii) le partage des documents (compte-rendu de réunions, rapports de missions, rapports de suivi...) relatifs à la mise en œuvre des activités sur le terrain ; implication et information de l'autorité préfectorale qui est le Président du Comité de pilotage de l'ensemble des actions entreprises ; iii) échanges de correspondances et emails réguliers afin de tenir informer les points focaux des évolutions sur le terrain, iv) la conduite de missions conjointes...

## National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making	Le JP travaille étroitement avec les autorités administratives et politiques locales qui sont tous représentés dans le comité technique de suivi dont le Président est le Directeur Régional du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement.
Private Sector	Fully involved	Service Provision	Le partenariat noué avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants. Deux visites aux jeunes entrepreneurs dans le courant du mois d'octobre ont permis de constater que les micro-entreprises créées fonctionnent convenablement et qu'elles ont permis la création d'emplois.
Civil Society	Fully involved	Service Provision	La société civile est partenaire du Programme car qu'elle est représentée au sein du comité technique de sélection des projets et est impliqué dans les missions de sensibilisation et d'informations à l'attention des bénéficiaires cibles en ce sens que les leaders d'associations (femmes et jeunes) mobilisent les bénéficiaires cibles pour la tenue de tels rencontres.
Academia	Fully involved	Other	Le Partenariat noué avec la Chambre de Commerce et d'Industrie permettra de faciliter la collaboration avec des centres de formations professionnels dans le cadre de la formation des jeunes.

\* Implementation of activities and the delivery of outputs

### **Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:**

Le Programme conjoint travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement par l'intermédiaire des Autorités Administratives et Politiques Locales, les Directions Régionales, la société civile, le secteur privé et les citoyens. Les Directions Régionales sont impliquées dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre du Programme Conjoint. Le Comité Technique de Suivi est composé des Directeurs Régionaux du Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du développement, des Ministères de la solidarité, la famille, de la femme et de l'enfant, délégué auprès du Président de la république, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, de la Communication, de la Environnement et du Développement durable, des Eaux et forêts, de l'Agriculture, des ressources animales, des Entités techniques (PASP, FER, ANADER ), des autorités locales, Associations régionales et communales de jeunes et de femmes, et des points focaux des Agences Onusiennes (PNUD, FAO, UNICEF). Il donne des avis techniques sur les projets, leurs faisabilités et les capacités des bénéficiaires à les mettre en œuvre. Le comité technique de suivi est tenu informé par le Président et le Coordonnateur du Programme Conjoint à toutes les étapes de la mise en œuvre et se réuni tous les trimestres en vue de la sélection des projets à financer.

### **Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :**

L'équipe du programme Conjoint de réduction de la Pauvreté dans la région de San Pedro bénéficie de l'appui technique du comité technique de suivi des projets, composé des Directeurs Régionaux des différents Ministères, sous l'autorité de la Préfecture de Région. Toutes les activités sont menées en concertation avec le Président du Comité technique et le secrétaire Général II de la Préfecture. Les membres et points focaux des agences du Système des Nations Unies sont tenus informés régulièrement de l'état d'avancement du Programme et leurs avis, recherchés autant que de besoin. Le bureau de la Coordination du Système des Nations Unies participe à la facilitation des échanges inter-agences et apporte un appui-conseil dans le domaine du Suivi/évaluation et de la Communication. Une réunion de coordination du comité technique de suivi est organisée par trimestre mais peut également se réunir de façon extraordinaire pour la validation des rapports et la sélection des projets à financer.

## VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	L'accès à un emploi décent pour les femmes et les jeunes est effectif pour les bénéficiaires du Programme conjoint et leur revenu s'est accru. En effet, 300 emplois ont été créés dans le domaine des Activités Génératrices de Revenus agricoles à San Pedro et Tabou, et des micro-entreprises. 294 emplois ont été maintenus. (NETRARIZ, OFACI).
Goal 2	25 nouveaux projets communautaires sont éligibles au financement du Programme Conjoint. Leurs bénéficiaires verront leurs capacités renforcées en équipements, matériels et formation technique durant la mise en œuvre des projets, augmentant par la même occasion leurs rendements. Les productions concernent la production rizicole, la production et la transformation de manioc, l'élevage de volailles, la pisciculture...
Goal 8	Les techniques de production privilégiées dans le cadre du JP et en accord avec le partenaire technique et la FAO, sont orientées vers la production intensive avec peu voire pas d'engrais chimique. Une technique innovante de production par du substrat organique a également été mise en place dans le cadre d'un projet de production de tomates hors sol avec système de goutte à goutte, permettant une meilleure gestion en eau. Par ailleurs la mise en place d'un élevage de porcs de race G4, multiplicateur en vue de fournir des porcelets de qualité génétique supérieur (plus résistante) aux éleveurs ayant vu leur cheptel détruit, participe à l'atteinte d'un haut niveau de productivité et de croissance économique tant pour la région de San Pedro que pour les régions voisines. (Gboklè et Nawa) La création d'emplois étant un objectif majeur du JP, plusieurs initiatives ont permis de générer à ce jour plus de 150 emplois pour les jeunes entrepreneurs, avec un accompagnement d'un centre de gestion agréé afin que leurs entreprises soient formalisées et en règle vis-à-vis de la loi. La formation aux techniques d'élaboration au Plan d'affaire donné à 293 jeunes de la région, leur donne l'opportunité de concevoir ce document très utile dans la recherche de financement à leurs projets.

## VII. Additional Information

### Additional Comments:

#### 1. Mobilisation de ressources

La Chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI) a contribué pour environ 94.000 US\$ faisant d'elle un partenaire financier du PCRSP-SP.

## 2. Relance de la filière porcine dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire

Le cheptel porcin a été complètement décimé par la peste porcine en 2013, et l'Etat de Côte d'Ivoire avait décidé l'abattage de tous les porcs de la Région. Après la levée de l'interdiction d'élevage, le PCRSP a financé la mise en place d'un noyau primaire, multiplicateur de Reproducteurs G4. Cet élevage servira à fournir aux éleveurs de la Région, des porcs de très bonne qualité génétique qui serviront à reconstituer le cheptel détruit. La viande de porcs étant moins cher que la viande bovine, sa fourniture en quantité permettra d'approvisionner la population et les ménages les plus pauvres en protéine animale et diversifier ainsi leur alimentation.

## Attachments

### **Programme baseline study \*:**

 [Rapport SDGF\\_26oct16\\_final.doc](#)

---