

Programme Title:	Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)
Country:	El Salvador

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

World Health Organization (WHO)

Local Partners:

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP).

Ministerio de Salud (MINSAL).

Ministerio de Agricultura y Ganadería/Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (MAG/CENTA).

Ministerio de Educación (MINED).

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

Gobernación del Departamento de Chalatenango.

Gobiernos Municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.

Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN).

Universidad Oscar Arnulfo Romero-Chalatenango

Universidad Doctor Andres Bello-Chalatenango

Universidad de El Salvador-Facultad de Odontología

Report submitted by

Name:

Juan José Castillo.

Title:

Coordinador Interagencial.

Organization:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Contact information:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110, Zona Rosa, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

Tel.: (503) 2223-4787 Cel.: (503) 7265-2736

Juan.castillomelara@fao.org

Reporting Period Ending:

Sunday, January 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Christian Salazar

E-mail:

christian.salazar@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Alan Gonzalez

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

alan.gonzalez@fao.org

Phone:

(503) 2223-4787

Address:

Boulevard del Hipódromo # 110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Carlos Garzón

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante

E-mail:

garzonc@paho.org

Phone:

(503) 2511-9501

Address:

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón,
Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Juan José Castillo Melara

Agency:

FAO

Title:

Coordinador Interagencial

Email:

Juan.CastilloMelara@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

JP communications and advocacy focal point

Name:

Trinidad Granados

Agency:

UNICEF

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:

trinygra@yahoo.com

Phone:

2252-8800

Address:

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio
Interalia 4^a Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Luis Enrique Hernández Rodas

Agency:

FAO

Title:

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Email:

Luisenrique.hernandez@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

JP knowledge management focal point

Name:

Trinidad Granados

Agency:

UNICEF

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:

trinygra@yahoo.com

Phone:

2252-8800

Address:

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio
Interalia 4^a Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP private sector focal point

Name:

Beatriz Campos de Benítez

Agency:

FAO

Title:

Asistente

Email:

Beatriz.DeBenitez@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Agency contact points

Contact 1

Name:

Cristóbal Escobar

Agency:

FAO

Title:

Coordinador Componente SANNHOS-FAO

Email:

jose.escobar@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Contact 2

Name:

Elvia Mojica

Agency:

WFP

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-WFP

Email:

elvia.mojica@wfp.org

Phone:

2507-1700

Address:

Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Contact 3

Name:

Trinidad Granados

Agency:

UNICEF.

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:

trinygra@yahoo.com

Phone:

2252-8800

Address:

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio Interliala 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

Contact 4

Name:

Heidi Melgar

Agency:

PAHO/WHO

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-PAHO/WHO

Email:

melgarhei@paho.org

Phone:

2511-9500

Address:

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador.

Contact 5

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Joint Programme Work Plan and Budget Reporting Template Abril-Diciembre 2016.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	737,603.00	737,603.00	663,842.00	535,644.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	237,340.00	237,340.00	213,606.00	203,514.00
World Food Programme (WFP)	320,768.00	320,768.00	288,691.00	213,439.00
World Health Organization (WHO)	204,289.00	204,289.00	183,860.00	159,220.00
Total	1,500,000.00	1,500,000.00	1,349,999.00	1,111,817.00

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
CONASAN	170,941.00	142,205.00	142,205.00	142,205.00
MINSAL	650,122.00	227,543.00	227,543.00	227,543.00
FAO	400,066.00	228,559.00	228,559.00	228,559.00
UNICEF	100,000.00	64,995.00	64,995.00	64,995.00
MUNICIPALIDADES	148,467.00	211,827.00	211,827.00	211,827.00
PMA	0.00	30,319.00	30,319.00	30,319.00
STPP	684,000.00	305,955.00	305,955.00	305,955.00
MINED	238,151.00	148,844.00	148,844.00	148,844.00
MARN	9,417.00	7,062.00	7,062.00	7,062.00
CENTA	325,000.00	0.00	0.00	0.00
OPS	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Total	2,726,164.00	1,421,309.00	1,421,309.00	1,421,309.00

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

3746

Direct Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,727	871	856	608 familias identificadas.
Entrepreneurs				12 micro-emprendimientos (121 familias participantes de las 608 identificadas).
Civil servants/government	199	121	78	MINSAL/SIBASI, MAG/CENTA, MINED, CONAMYPE, Juzgados de Paz, BFA, DGPC, ISNA, INDES, PRODEMOR.
Indigenous				
Children	1,631	838	793	Centros escolares Las Vueltas, Nueva Trinidad y Arcatao.
Youth	32	16	16	Grupo de Comunicadores comunitarios.
Municipalidades	36	16	20	3 Alcaldías Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.
Sociedad Civil	65	36	29	ADESCOS, Asociaciones e Iglesias.
ONGs	8	4	4	CCR, PROVIDA, Plan, Caritas.

Empresa Privada	48	20	28	2 Universidades UNAB y UMOAR 22 medios de comunicación: radio Equinocio, radio Mercado, comunicaciones Gobernación Chalatenango, comunicaciones MINED, radio Farabundo Martí, Red Kopar, radio sumpul, radio La Palma, radio Chalatenango, radio La Reina Stereo, canal 29, radio y tv Vanguardia, cabal 21, Gentevé opiniones, canal 19, radio La Klave, comunicaciones MAG, Seraphim, radio Nacional, CoLatino, canal 10, radio Maya Visión, radio KL)
Total	3,746	1,922	1,824	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	1,135.00	MINSAL (Cinco regiones a nivel Nacional).
Private sector	12.00	2 Universidades
Community-based organizations	10	6 Organizaciones
NGOs	6	4 Organizaciones
Total	1,163	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government	1,135	794.00	341.00	
Indigenous				
Children				
Youth				
Total	1,135	794.00	341.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		

Total		
--------------	--	--

Any other information regarding JP beneficiaries*:

-659 (441 mujeres y 218 hombres), representantes de familias participantes del PC, con conocimientos en Salud, Alimentación y Nutrición, orientados a contribuir su SAN y DAA. 14 mujeres han sido formadas en Manipulación e Inocuidad de Alimentos, siendo éstas proveedoras de refrigerios, contribuyendo al ingreso de sus familias.

-262 (104 mujeres y 158 hombres) actores locales de los municipios de intervención del PC, fortalecidos en sus capacidades técnicas en el ámbito de la SAN, DAA, Cambio Climático, Agricultura Sostenible, Alimentación Saludable, Atención Integral a la Primera Infancia, equidad de género, vigilancia y monitoreo y evaluación de la SAN.

-Asistencia y acompañamiento técnico a actores locales para:

12 talleres para el levantamiento, análisis de información en SAN y definición de ejes estratégicos de trabajo y líneas de acción para incidir en la SAN en los próximos 5 años (Plan de Acción en SAN) en el municipio de Arcatao.

9 talleres para el levantamiento de información en SAN, en el marco del Diagnóstico en SAN en el municipio de Nueva Trinidad.

9 talleres para la construcción, revisión y aprobación de las acciones operativas a realizar a favor de la SAN durante el 2016 en el municipio de Las Vueltas (Matriz de Planificación operativa).

6 talleres para la recolección y validación de información en desastres naturales, cobertura de suelo, estacionalidad y medios de vida, en el marco del Análisis de Tendencias en SAN en los municipios de intervención del PC.

2 talleres para elaborar plan de capacitaciones en adaptación y reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático en conjunto con actores como MINSAL, MAG-CENTA, Gobernación y personal técnico de las municipalidades, dirigido a las familias atendidas dentro del programa.

- 5 Giras internas y 1 externa de intercambio/experiencias para establecimiento de emprendimientos-incubadoras, participación: 28 mujeres y 4 hombres.

- 3 Talleres de Diagnóstico Planificación de producción con enfoque-SAN, participación: 50 mujeres y 43 hombres.

- 2 Jornadas de abogacía en DH y DAA, a Consejos municipales: 6 mujeres y 10 hombres.

- 2 jornadas de abogacía de Políticas públicas-SAN con enfoque de derechos a Consejos municipales: 9 mujeres y 13 hombres.

- 4 Jornadas de trabajo "Elaboración de ordenanzas municipales SAN": 2 mujeres y 6 hombres.

- 5 Talleres de socialización de Ordenanza municipal-SAN, participación de: 153 mujeres y 110 hombres.

- 2 Talleres de Diagnóstico de Microcuenca, participación: 47 mujeres y 57 hombres.

- 3 Días de campo, participación: 80 mujeres y 133 hombres.

- 3 Jornadas/capacitación "Estrategia horizontal de extensión-Familias Demostradoras", participación: 36 mujeres y 39 hombres.

- Una jornada de capacitación con familias de emprendimiento-Incubadoras sobre uso, manejo y cuidados, participantes: 5 mujeres y 4 hombres.

- 16 Jornadas de Escuelas de Campo (ECAS), sobre manejo de abejas (sitios para establecimiento, ciclo de vida, alimentación de colmenas, buenas practicas apícolas, pegado e introducción de cera estampada en colmenas, reproducción de Colmenas, instalación de colmenas y preparación del sitio, principales plagas, reproducción, cosecha), dirigido a 5 mujeres y 130 Hombres.

- 14 Jornadas/Escuelas de campo (ECAS), sobre manejo de aves de corral, (Establecimiento de módulos, manejo y alimentación, manejo incubadoras, alimentación y elaboración de concentrado, infraestructura)

dirigida a 116 mujeres y 78 hombres.

- 6 Jornadas/capacitación de establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoril, participación: 68 mujeres y 87 hombres,
- 6 Jornadas/capacitación de establecimiento de macro-túnel, participación: 17 mujeres y 70 hombres.
- Jornadas/capacitación sobre Prácticas y Obras de conservación de suelos, participación: 13 mujeres y 33 hombres.
- 2 Capacitaciones de manejo e instalación de sistemas de riego por goteo, participación: 23 mujeres y 30 hombres.
- 8 Jornadas/capacitación sobre Manejo de cultivos de hortalizas, buenas prácticas agrícolas, poscosecha, plagas y enfermedades; a familias de iniciativa-hortalizas de invierno, participación: 43 mujeres y 81 hombres.
- 3 Jornadas de abogacía en el marco de implementación de escuela sostenible, participación: 16 mujeres y 12 hombres.
- 31 Jornadas/capacitación en diversos temas de huertos escolares, participación: 71 mujeres, 280 niñas, 80 hombres y 321 niños. (Es el 70% de la población escolar total de los 15 centros escolares).
- 3 Jornadas/capacitación a Comité Municipal Escuela Sostenible y Comités de Compras y Alimentación Escolar, participación: 51 mujeres y 45 hombres.
- 3 Eventos de formación a jóvenes sobre módulos en SAN/Socialización GABAS, participación: 86 mujeres y 67 hombres.
- 3 Talleres de preparación de menús escolares reforzados por las compras locales de la agricultura familiar dirigido a madres de familia: 63 mujeres y 6 hombres.
- 6 Ruedas de negocios con productores locales, comités de compras escolares, comité municipal de compras y funcionarios del MINED, para compras de la agricultura familiar, participantes: 27 mujeres y 33 hombres.
- 3 Jornada/capacitación sobre compras locales de la agricultura familiar dirigida a los Comités Municipales de Escuela Sostenible y Comités de Compras y Alimentación Escolar, participación: 29 mujeres y 13 hombre.
- 3 Capacitaciones dirigida a Manipuladoras de Alimentos en el marco de implementación de Escuelas Sostenibles, participación: 72 mujeres y 6 hombres.
- 2 Grupos focales sobre Gestión de Riesgo Agroclimático, participación: 35 mujeres y 24 hombres.
- 2 Jornadas para Medición de caudales de los ríos/cuencas Gualsinga y Tamulasco de Chalatenango, con el apoyo técnico de la Dirección General Forestal de Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG.
- Una jornada/capacitación dirigida a 12 técnicos de ONGs y la Sociedad Civil, sobre la Estrategia de Manejo de la Sub-cuenca del Río Tamulasco, integrantes de la mesa de desarrollo humano de Chalatenango, participación: 2 mujeres y 10 hombres.
- Una jornada/capacitación sobre Cambio climático y cuencas hidrográficas, dirigido a técnicos extensionistas del CENTA, Chalatenango, participación: 1mujer y 20 hombres.
- Una jornada/capacitación al Comité de Desarrollo Municipal (CODEM) de Arcatao; participación de los actores que interactúan en el territorio.
- 3 Jornadas/presentación a Consejos municipales sobre la estrategia de Manejo de microcuenca-hidrográfica del Río Tamulasco y Gualsinga, participación: 11 mujeres y 12 hombres.
- Una Jornada/presentación de estrategia de Manejo de microcuenca-hidrográfica del Río Tamulasco, al CODESAN de Chalatenango, con la participación de los diferentes actores público-privados que son parte de su estructura organizativa.
- 2 Reuniones de gestión de proyectos de microcuenca del río Gualsinga y la Sub-cuenca del Río Tamulasco, participación de la municipalidad Las Vueltas, MAG-PRODEMOR, Asamblea legislativa de Chalatenango, municipalidad de Chalatenango, CORDES y SANNHOS.
- 10 Jornadas/capacitación en SAN y DAA a personal del MINSAL, participación de 265 facilitadores en SAN y DAA: 185 mujeres y 80 hombres.
- 6 Talleres homologados en Bancos y Centros Recolectores de Leche Humana.

- 150 Personas capacitadas en las normativas de los Bancos y Centros Recolectores de Leche Humana.
- 14 Jornadas de socialización de las Guías de Alimentación adecuada.
- 14 Jornadas de fortalecimiento institucional a promotoras de Centros Rurales de Salud y Nutrición, en temas de primera infancia y nutrición.
- 3 Talleres de formación en las 5 Claves de Manipulación de la OMS.
- 90 Recursos humanos/personal de salud formados como facilitadores en las 5 claves de la OMS, participación: 63 mujeres y 27 hombres.
- 12 Municipios fortalecidos en el departamento de Chalatenango y 13 Municipios fortalecidos en el departamento de La Libertad. En temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la Alimentación, así como en temas de las 5 Claves de la manipulación de Alimentos de la OMS, y GABAS.
- 2 Talleres con 13 instituciones (6 gubernamentales y 7 no gubernamentales) integrantes del Comité Interinstitucional de Lactancia Materna, para elaborar Plan estratégico de Lactancia Materna ; seguimiento y coordinación de acciones sobre lactancia materna. (participan MINSAL, MINED, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ISSS, ISDEMU, CONNA, CALMA, OPS, UNICEF, Universidad de El Salvador, Colegio Médico, Asociación de Nutricionistas y Asociación de Pediatras).
- 2 Talleres para la Elaboración del plan estratégico de lactancia materna.
- 4 Jornadas de conmemoración de la semana nacional de lactancia materna.
- Fortalecimiento de capacidades en lactancia materna a un total de 170 recursos de salud del SIBASI La Libertad y Chalatenango y Región Metropolitana (128 mujeres y 42 hombres) a través de:
- 3 talleres de divulgación de la Ley y Reglamento de Promoción, Protección y Apoyo a la lactancia materna.
- 2 cursos de consejería en Lactancia Materna de 40 horas.
- 2 cursos básicos de lactancia materna de 18 horas.
- 1 taller con personal de salud de hospitales privados de la Región Metropolitana (San Salvador) para socializar la IHAN (Iniciativa de Hospitales Amigos de la Niñez y las Madres).
- 10 Jornadas de capacitación a tres grupos de comunicadores comunitarios de los municipios de intervención.
- 2 jornadas con periodistas y comunicadores de medios de comunicación, contando con la participación de 22 medios de comunicación (radio Equinocio, radio Mercado, comunicaciones Gobernación Chalatenango, comunicaciones MINED, radio Farabundo Martí, Red Kopar, radio sumpul, radio La Palma, radio Chalatenango, radio La Reina Stereo, canal 29, radio y tv Vanguardia, cabal 21, Gentevé opiniones, canal 19, radio La Klave, comunicaciones MAG, Seraphim, radio Nacional, CoLatino, canal 10, radio Maya Visión, radio KL).

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Outcome 1: Contribuir a que la población salvadoreña especialmente la niñez, las mujeres embarazadas y lactantes se beneficien en la implementación e institucionalización de un sistema de SAN a nivel nacional y local.	Aun no medido	Se medirá al final del PC	

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.1: Gobernanza y marco normativo en SAN fortalecido y articulado intersectorialmente a nivel nacional y local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico Nacional de Lactancia Materna y diseño de indicadores realizados con Ministerio de Salud (MINSAL) y Comité Interinstitucional de Lactancia Materna (CILAM). - Tabulación y análisis de datos (talla-peso) de centros escolares a nivel nacional para estudio del Censo de Talla en escolares de primer grado, coordinado por CONASAN. - Tabulación de datos del estudio del estado nutricional y salud bucal de menores de cinco años y adolescentes de municipios del PC. - Asistencia técnica para la elaboración de reglamentos de fortificación de alimentos. - Creación de Estrategia de atención integral en nutrición y desarrollo la primera Infancia actualizada con enfoque de intersectorialidad, en coordinación Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia. - Estrategia de SAN/DAA implementada y replicada para la formación de facilitadores con personal de MINSAL. - Apoyo al Plan operativo 2016 del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPCH) y Comisión Agropecuaria (CA). - CA y Concejos municipales sensibilizados en Cambio climático, SAN y Agricultura Familiar. - Intercambio de experiencias sobre gobernanza-SAN en el departamento de Chalatenango entre el FPCH, CA, gobernación, municipalidades y CONASAN, asimismo oficialización del Plan Operativo 2016 del CODESAN. - Tres Concejos municipales fortalecidos en DDHH, DAA y SAN, para elaboración de ordenanzas y políticas públicas. - Tres Ordenanzas municipales de SAN/DAA, elaboradas y socializadas en las comunidades para aprobación. - Planificación conjunta con CONASAN para la elaboración del documento de análisis en SAN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación por medio del MINSAL se retrasó, sin embargo este fue oficializado en diciembre 2016. - Retrasos en el inicio de la tabulación de datos debido a daño del equipo de lectura óptica, por lo que se buscó apoyo de INCAP para este proceso. -Retrasos en el inicio, debido a que procesos de aprobación requeridos oficialmente por MINSAL. - Los documentos ya fueron aprobados por OSARTEC, actualmente deberán ser validados por las autoridades del MINSAL. - El Proceso de elaboración de la estrategia de primera infancia, demoro en la reproducción, impresión y la elaboración de las artes gráficas por parte de la STPP. - Las jornadas de capacitación fueron coordinadas con el MINSAL, se desarrollaron sin ninguna dificultad siguiendo los canales-autoridades correspondientes. - El trabajo se desarrolló al paso de los Gobiernos locales, estando sujetas las acciones a sus agendas, pero sin mayores inconvenientes. - No se contaba con una planificación conjunta con la contraparte definida. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación del Plan Estratégico del Comité Nacional de Lactancia Materna. - Informes preliminares de los estudios de investigaciones en los municipios de intervención. - Resultados del estudio de estado nutricional y salud bucal de los tres municipios. - Aprobación de los documentos técnicos de fortificación de alimentos por las autoridades del MINSAL. - El MINSAL y MINED formaran a facilitadores en las estrategias de primera infancia. - El MINSAL, continuará formando facilitadores en SAN y DAA en otros municipios con el objetivo de fundamentar la política de SAN a nivel nacional. - Foro de incidencia y sensibilización de la Ley de SSAN, dirigido a FPCH y CA. - Apoyo publicación de las ordenanzas con enfoque SAN en Diario Oficial para su entrada en vigencia. - Inicio del proceso de trabajo en conjunto con CONASAN para elaboración de documento de Análisis en SAN a nivel nacional.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.2: Intervención intersectorial SAN con enfoque de derecho y género aplicándose con las poblaciones vulnerables seleccionadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones a favor de SAN, implementándose por COMUNSAN de Las Vueltas. - Lanzamiento del COMUSAN de Arcatao. - Plan de acción 2017 de Arcatao y Nueva Trinidad en proceso de elaboración. - Diagnóstico SAN de Arcatao y Nueva Trinidad validados por actores locales y Concejos municipales. - 608 familias con iniciativas agro-productivas, ambientales, emprendimientos que contribuyen a SAN, en coordinación con municipalidades, MINSAL y CENTA. - Estrategia de Primera Infancia reproducida en coordinación con la STPP. - Personal del MINSAL capacitado en temas SAN/DAA. - Elaboración del Plan de Sobre Peso y Obesidad para la Niñez y la Adolescencia con el Sistema Nacional de Salud. - Socialización de normativas de funcionamiento/implementación de Centros y Bancos recolectores de leche humana. <p>Transferidos \$19,134, fondos GOES-MINED, reforzando refrigerios en 15 centros escolares, a través de compras de agricultura familiar.</p> <p>Diez centros escolares con huertos, bajo enfoque productivo, nutricional y didáctico, liderados por estudiantes, docentes, madres/padres.</p> <p>2 Estrategias de manejo de microcuencas y Cartografía de microcuencas intervenidas, 3 propuestas de planificación productiva SAN, 2 documentos de gestión de Riesgo para amenazas, impacto, adaptación y estimación daños-perdidas, elaborados con MAG/CENTA y municipalidades.</p> <p>121 familias con micro-emprendimientos, liderados por mujeres y jóvenes.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades a actores locales en: SAN, DAA, Cambio climático, agricultura sostenible, alimentación saludable, atención integral a Primera infancia y género.</p> <p>Elaboración conjunta MARN-CENTA sobre manuales de Cambio climático y Agricultura sostenible.</p> <p>Análisis de tendencias SAN, mediante datos históricos de SAN, fenómenos naturales, degradación y medios de vida.</p> <p>- Plan de capacitación para adaptación/reducción de vulnerabilidades al cambio climático.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Limitado recurso humano del CONASAN, para establecimiento de los COMUSAN. Se contrató recurso especializado para apoyar estos procesos. - El trabajo se desarrolló al paso de los Gobiernos locales, estando sujetas las acciones a sus agendas. - Calidad de información SAN proveídas por instituciones públicas, limito la generación de indicadores confiables para análisis de situación SAN. Se realizó ajustes en construcción de indicadores mejorando confiabilidad-datos. - Bajo involucramiento del Concejo municipal de Nueva Trinidad en el proceso de diagnóstico-SAN, retrasando fechas establecidas en cumplimiento de acciones; se requirió la intervención del CODESAN a través del Gobernador Departamental para solventar la situación. - El consenso entre actores claves, nueva forma de planificación y selección de familias en función de microcuenca hidrográfica e intervención de otros proyectos en el territorio, retardó selección oportuna de familias. Se concientizo sobre la importancia de planificar en forma conjunta y se realizaron reuniones para delimitar familias entre proyectos para no duplicar esfuerzos. - Capacitaciones de fortalecimiento se coordinaron con MINSAL desarrollándose sin dificultad. - El Plan de Sobre Peso y Obesidad, se encuentra en la Unidad de Regulación de documentos Técnicos de MINSAL, para su aprobación. - Dificultades para implementar las compras locales de agricultura familiar, por ser primer año de ejecución no coincidió con actual ciclo productivo, proveedores realizaron grandes esfuerzos para suplir demandas de alimentos de centros escolares. - Percepción del tiempo para intervención y acciones territoriales: - El desarrollo de proceso de intervención participativo, enfoque intersectorial, y estrategia de microcuenca hidrográfica como unidad de planificación, definió los tiempos, que se consideraron normales, para seleccionar familias, recolectar información y gestionar incentivos. - Para este proceso se requirió de coordinación efectiva con municipalidades para levantamiento información. - Largo proceso de selección de micro emprendimientos por municipalidades para definición de participantes y demanda de insumos para implementación. Se fortaleció con el apoyo técnico para acelerar el proceso. - El trabajo se desarrolló respetando el tiempo de las familias a nivel local, para lograr el mayor número de asistencia en las convocatorias para desarrollo de capacitaciones. - El trabajo se desarrolló al paso de los Gobiernos locales, instituciones y otros actores locales, estando sujetas las acciones a sus agendas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar plan operativo 2017 de Arcatao y Nueva Trinidad. - COMUSAN de Nueva Trinidad oficializado con su Plan de acción. - Gestión para asistencia técnica y alianzas con instituciones nacionales y locales, para apoyar las iniciativas productivas establecidas en territorio. - Fortalecimiento de capacidades técnicas/operativas a familias, microemprendimientos y actores locales. - Fortalecimiento y formación de facilitadores en temas de Primera Infancia con actores locales. - Capacitaciones a personal clave del sistema de salud en temas de salud y nutrición. - Socialización del Plan de Sobre peso y Obesidad con el Sistema Nacional de Salud a todo nivel. - Fortalecimiento a centros escolares en utilización del huerto como recurso didáctico y tiendas escolares saludables; y a productores en buenas prácticas agrícolas, para mantener calidad de alimentos proporcionados a estudiantes en coordinación MINED/PASE, CENTA y MINSAL. - Incorporar acciones pertinentes de la estrategia de manejo de cuencas y adaptación/cambio climático en planes de desarrollo municipal. - Entrega oficial a unidades ambientales municipales de la información cartográfica. - Apoyo a municipalidades para gestionar proyectos de protección de recursos naturales. - Fortalecer capacidades nacionales del MAG, con la elaboración y publicación de estrategia nacional de Cuencas hidrográficas. - Consolidar procesos formativos y crecimiento de microemprendimientos, gestión con CONAMYPE y otros actores locales, para apoyo especializado. - Evaluación a familias sobre aplicación de buenas prácticas en salud, alimentación y nutrición. - Reproducción de material educativo en SAN/DAA (calendario) para las familias. - Entrega de documentos a nivel territorial elaborados en conjunto con los actores locales. - Socialización y entrega del informe a nivel local. - Fortalecimiento de capacidades a familias, sobre adaptación y reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.3: Sistema de monitoreo y evaluación de la SAN disponible a nivel municipal (SIMSAN).	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo emitido por el gobierno local de Las Vueltas, para el establecimiento de Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UMDESAN), con asignación de personal técnico y espacio físico. - Se ha equipado esta unidad para la operación del Sistema de Información SAN (SIMSAN). - Diagnóstico de capacidades y necesidades de los diferentes actores claves (CONASAN, Municipalidad de Las Vueltas, MINED, MINSAL y CENTA) para el proceso de implementación del SIMSAN realizado en conjunto con CONASAN y PC SANNHOS, ha sido finalizado y aprobado; así como la presentación y aprobación de propuestas de mejora para los actores claves. - Finalizados procesos formativos en SAN; vigilancia monitoreo y evaluación en SAN a técnicos municipales y actores locales de salud, educación y CENTA de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad. - Iniciadas reuniones de coordinación con Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región (PROGRESAN) quiénes apoyaran a CONASAN para el desarrollo de la plataforma web del SIMSAN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inicialmente la dificultad fue sobre la definición del alcance del SIMSAN, debido al limitado conocimiento y experiencia en Sistemas de Información local, por ende se contrató recurso humano especializado en sistemas informáticos como apoyo y acompañamiento técnico a los procesos del COMASAN. - Por los avances de creación de COMUSAN y levantamiento de información en SAN en los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad no se ha logrado establecer los procesos de gestión de creación de la UMDESAN e implementación del SIMSAN. - La contraparte principal tomo su tiempo para la identificación de las necesidades a nivel local. - Limitantes para el establecimiento de la plataforma web por limitado recurso del COMASAN especializado en el tema; en tal sentido se realizara las gestiones y coordinaciones pertinentes para el proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer las capacidades técnicas de actores locales de COMUSAN para el seguimiento de intervenciones de los planes de acción y operativos en Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad. - Gestionar ante autoridades locales la creación de la UMDESAN en Arcatao y Nueva Trinidad. - Elaboración de Informes de análisis en SAN a nivel local. - Elaboración de un documento de diagnóstico y donación de insumos antropométricos y de oficina para el SIBASI de Chalatenango, USCF de los tres municipios del PC. - Elaboración del plan de Fortalecimiento institucional levantamiento y construcción para el análisis de los indicadores en los tres COMUSAN.
Output 1.4: Estrategia de comunicación y divulgación implementada	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de Estrategia de comunicación; realizando acciones de visibilización del PC. - Creadas las cuentas de Facebook (PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016), Twitter (@pcsanhossv), y YouTube - PC SANNHOS El Salvador; medios digitales que dan a conocer acciones en el ámbito local y nacional. - Participación en eventos como: el Día Mundial de la Alimentación, Carrera contra el hambre, y se participó y apoyó el festival del "Medio Ambiente" en el municipio de - Las Vueltas, con reproducción del banner del evento y 200 informes sobre las acciones SAN realizadas en el período de junio 2015-mayo 2016. - Formados tres grupos de comunicadores comunitarios de los municipios de intervención y entrega de equipo básico para desarrollar actividades de comunicación. - Desarrollo de cuñas radiales con mensajes-SAN, las cuales se pautan en: Radios de Chalatenango, Red de radios comunitarias de ARPAS y Radio de Arcatao. - Dos jornadas con medios de comunicación de nivel nacional y local. - Desarrollo de 12 entrevistas a actores y socios del PC, las cuales se emitieron en Radio Chalatenango; una entrevista en Radio La Klave y se realizaron 2 entrevistas para dar a conocer acciones del PC en Canal 10 y Canal 19. - Actualización de la página web de CONASAN. - Sistematizada la experiencia del CODESAN de Chalatenango y COMUSAN de Las Vueltas. 	<ul style="list-style-type: none"> - La contraparte principal del PC no contaba con recurso humano en comunicación a partir del mes de mayo, lo cual ha retrasado las acciones definidas con el CONASAN; por ende se contrató un recurso especializado en el área de comunicación para apoyar técnicamente las acciones de comunicación definidas en el PC y CONASAN. -Retrasos en la definición de los TdR y en el proceso de actualización de la página, debido al manejo de protocolos internos del MINSAL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementada la estrategia de comunicación a nivel nacional y local. - Continuar con las acciones de visibilización del PC en eventos a nivel nacional. - Acciones de fortalecimiento de los jóvenes comunicadores comunitarios en los municipios de intervención. - Continuar con la difusión de las cuñas radiales a nivel local. - Activación y funcionamiento de la página web del CONASAN e incorporadas las acciones del PC.
Output 1.5: Población en general fortalecida en SAN a través de la gestión del conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento y las diversas capacitaciones en las temáticas definidas con actores a nivel nacional y local, principalmente el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y las 608 familias participantes directas del PC. - Estudios para generar evidencias y toma de decisiones en las acciones en SAN a nivel de país en etapa de finalización de recolección de datos de información. - Iniciado el proceso para elaborar el aula virtual en SAN. - Temáticas educativas en SAN, definidos para el Programa educativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participación de las familias, poco constante en algunas ocasiones, por lo que mejorar la convocatoria de a través de diferentes líderes comunitarios. - Retrasos en la finalización de estudios, debido a problemas internos de logística y funcionamiento de equipos. - Fue necesario que se hicieran las coordinaciones con MINSAL para incorporar el aula en página web. - Retrasos en la definición del programa educativo y dificultades en la grabación de los mismos, lo que hizo que se retrasara en inicio del programa en la radio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con el proceso de implementación de las diferentes acciones definidas en la estrategia de gestión del conocimiento. - Informes finales de estudios generados. - Definida el aula virtual en la página web del CONASAN y capacitados los recursos en el uso de la misma. - Implementar programa educativo en radios locales y nacionales.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

Fortalecer capacidades técnicas de los COMUSAN, en: SAN/DAA, cambio climático, agricultura sostenible, género, alimentación saludable, vigilancia, monitoreo y evaluación-SAN; con énfasis al personal de instituciones de Gobierno, referentes/prestadores de servicios a las familias en áreas de salud, educación y agricultura; y Gobiernos locales, por ser referentes para el desarrollo de cada municipio.

Acompañamiento técnico a contrapartes nacionales y locales, en implementación/construcción de políticas y ordenanzas-SAN; diagnósticos y planificación estratégica; estrategias de adaptación al cambio climático; conformación de plataformas de coordinación y acción como los COMUSAN, comités de compra locales y

huertos, y establecimiento de UMDESAN (asignación de presupuesto etiquetado) por Gobiernos locales, a fin de institucionalización-SAN.

Fortalecimiento de capacidades a familias sobre SAN/DAA, alimentación saludable, agricultura sostenible entre otros, a fin de que incida en hábitos alimenticios y estilo de vida saludable.

Construcción participativa de políticas públicas en SAN/DAA por consultas y aprobación ciudadana. Se ha realizado un análisis de reorientar presupuesto municipal de líneas del FODES (niñez y juventud, mujer, gestión de riesgo, etc.) para inversión en SAN, actualmente hay cofinanciamiento en técnicos agrícolas (municipalidades-PC), para atender a población con iniciativas productivas.

Coordinación con CONAMYPE, para apoyo técnico/recursos para seguimiento e innovación de los microemprendimientos locales.

Gestión con PRODEMOR para implementación de proyectos en microcuencas en Chalatenango, que permitan protección de recursos naturales.

Alianzas estratégicas entre instituciones gubernamentales, gobiernos locales y academia en el apoyo al desarrollo territorial.

Coordinación con STPP, MINED, MINSAL para implementación de Estrategia de Primera Infancia a nivel nacional.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

9 mujeres en cargos políticos locales (concejos municipales), y 6 mujeres pertenecientes del corporativo municipal, 6 funcionarias de las contrapartes nacionales (ministerios) con presencia en territorio, participando activamente en la toma de decisiones. Ellas han sido empoderadas en temas técnicos que le permiten ejercer un mejor rol para la gobernanza de la SAN/DAA y desarrollo local.

En los microemprendimientos agrícolas y no agrícolas, se han involucrado 121 familias participantes, de las cuales el 80% cuentan con mujeres jefas de hogar. Mediante el fortalecimiento de capacidades con los emprendimientos les permitirán, progresivamente, generar ingresos que permitan el empoderamiento dentro de la familia y cerrar brechas de género dentro del hogar.

En las escuelas han sido atendidos 590 niñas y 586 niños a través de los menús escolares reforzados de las compras de la agricultura familiar, además de acciones educativas en nutrición y producción empleando el huerto como recurso didáctico; favoreciendo así el rendimiento escolar y prevención de la deserción escolar en ambos géneros.

441 mujeres fortalecidas en sus capacidades para la toma de decisiones en alimentación, salud y nutrición dentro de sus hogares.

86 mujeres líderes participando y tomando decisiones en los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La participación de jóvenes, mujeres y hombres como comunicadores comunitarios es representativa en ambos géneros.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

La coordinación entre la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango y el MINSAL, sobre la asignación de estudiantes de servicio social de la carrera de nutrición en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) en los municipios de intervención, fortaleció las atenciones en salud, nutrición y mejorar el estado nutricional de la población a través de la Educación Alimentaria y Nutricional, así como la prevención de las enfermedades crónicas no degenerativas.

Coordinación con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, para la asignación de estudiantes en servicio social de la carrera de agronomía en los municipios de intervención, acompañaron procesos de fortalecimiento a las familias en sus capacidades técnicas agrícolas. Asimismo acompañaron procesos en los centros educativos sobre el establecimiento de huertos escolares.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Dentro de la implementación de la estrategia de comunicación se han diseñado cuñas radiales con mensajes relacionados al lavado de manos, intervención de la estrategia de los mil días, y prevención del sobrepeso y obesidad, los que están siendo difundidos a la población de intervención directa, así como a población de todo el departamento de Chalatenango, a través de las radios locales y corporación de radios. Así también se han estado difundiendo las acciones realizadas bajo el PC, a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación (radios locales y nacionales, y programas de T.V., prensa escrita, revistas digitales) y redes sociales, tanto del PC, como en paginas web y rede sociales de instituciones socias del PC .

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), firmaron en diciembre del 2015 un acuerdo de trabajo conjunto para implementar en el país la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre/2015.

Este es el primer convenio de este tipo que se suscribe en el mundo. Con su firma se busca comprometer los esfuerzos del país para lograr esta agenda global y volviéndola un compromiso de Estado, teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen un plazo de quince años para su cumplimiento y que esto trasciende el periodo de un solo gobierno nacional. El Acuerdo también establece la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, formado por representantes de Gobierno, el SNU, la sociedad civil y el sector privado para dar seguimiento a la implementación de los ODS en el país.

Desde la firma del acuerdo se han realizado 17 eventos de capacitación con 71 instituciones de gobierno como principales garantes del alcance de los ODS, brindando los conocimientos y alineaciones de los planes estratégicos institucionales a los ODS, con una participación de 488 funcionarios y funcionarias.

JP twitter handle:

@pcsannhossv

JP Facebook page:

JP Facebook page:

PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

Channel 1:

You Tube PC SANNHOS El Salvador

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado, solicitado y evaluado puntos de vistas entre agencias y algunas contrapartes en el marco de adquisición de consultorías especializadas, para el cumplimiento de tareas específicas en apoyo de implementación del PC.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Consolidación de informes y presentaciones de avances para las contrapartes de parte del equipo de coordinación y técnico interagencial. Adaptación de metodología, para planificación de la producción con enfoque de SAN. Materiales didácticos (manuales técnicos), revisados y validados conjuntamente entre agencias según el contenido técnico.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Cooperación y asistencia técnica para la elaboración de una propuesta, de un módulo de capacitación sobre adaptación y Reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Convocatoria y caracterización de las familias participantes en la implementación del PC. Capacitaciones a actores locales (COMUSAN) y consejos municipales, a través de la facilitación de temas técnicos impartidos según la especialidad de las agencias que conforma el PC. (Complementariedad de esfuerzos). Plan Operativo 2016 del COMUSAN y propuesta de ordenanza municipal de Las Vueltas, elaborados en conjunto con las agencias y contrapartes locales. Proceso de selección de familias participantes directas en las acciones a nivel local. Definición de herramientas para el monitoreo y seguimiento de las acciones del PC. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado para el cofinanciado de actividades además de la coordinación para evitar duplicidad de esfuerzos (convocatorias, compras, etc.) en la realización de acciones con los titulares de derecho entre ellos: COMUSAN, CODESAN, Manipuladores de alimentos, Jóvenes SAN/GABAS, entre otros.

Actions	Description
Other, please specify:	Coordinaciones y planificación programática compartida. Desplazamientos conjuntos a territorio de intervención, en el marco de la buena utilización eficiente de los recursos.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Reuniones de coordinación interagencial y análisis conjunto de estrategias, para la implementación de actividades en el ámbito nacional y territorial/local, asimismo asesoría técnica/capacidades en elaboración de documentos en el marco del SAN y Cambio climático.

Armonización de agendas de trabajo y fortalecimiento de la identidad del Programa.

Planificación de trabajo conjunto con las contrapartes principales del GOES, los Gobiernos locales y el Gobierno departamental; quiénes son los actores directos en la implementación de las acciones a nivel local, con ello se realizan reuniones para discutir los avances y hallazgos, sobre el accionar del PC y toma de decisiones oportunas.

La OCR en gira/misión con las agencias de SNU al territorio de intervención del PC, recalca la importancia de realizar alianzas estratégicas con otras instituciones y lo fundamental de afrontar retos conjuntos, en este caso sobre el hallazgo identificado en la municipalidad de Nueva Trinidad, sobre la problemática en la implementación efectiva del PC, limitando con ello avances. En tal sentido se acuerda apoyar/acompañar al Gobierno local de este municipio en: 1. Plan de formación/capacitación al Consejo municipal en temas de interés en el marco de SAN, 2. Fortalecimiento al COMUSAN, y 3. Fortalecimiento/apoyo al Plan de Acción de la SAN.

Las reuniones de representantes de las cuatro agencias involucradas directamente en la implementación del PC, se han definido para la toma de decisiones estratégicas.

El Comité Técnico Nacional (MRREE, STPP, CONASAN, MAG/CENTA, MINSAL, MINED y MARN), toma de decisiones estratégicas, facilitación y acompañamiento nacional y local en la implementación del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	A nivel nacional; el CONASAN, facilita y acompaña a los Gobiernos locales en procesos de planificación y acción territorial en SAN, impulsando la creación de los Comités Municipales en SAN, generando espacios de dialogo/acción territorial entre actores locales, en coordinación permanente con la gobernación departamental de Chalatenango. A nivel Gobierno local; sensibilizarse y asumir el compromiso de implementar acciones e institucionalizando la SAN, en función del bienestar de las familias y sus acciones municipales. Con el MINSAL se han realizado actividades a nivel nacional y local, asimismo elaboración de ejes estratégicos para la implantación de políticas públicas en salud y la prestación de sus servicios en pro de mejora de la atención en salud a nivel nacional. El GOES a través del MINED realizó un aporte de \$ 19, 134, para consolidar acciones de compras locales de la agricultura familiar.
Private Sector	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Service Provision	La sociedad civil presente en el territorio (ONGs, ADESCO, COMUSAN, CODESAN, Grupos-Asociados), se han convertido en aliados estratégico. Se ha elaborado un plan conjunto para optimizar recursos y fortalecer los procesos de desarrollo de las comunidades. Se planea una intervención unificada en territorios donde se tienen acciones conjuntas. El liderazgo y rol protagónico, a través de las instancias de participación ciudadana en territorio, es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus miembros: CORDES, ACISAM, PROVIDA, CCR y Asociación de mujeres de Chalatenango. Participación de la sociedad civil en toma de decisiones a nivel comunitario y en temas de gestión del conocimiento, asimismo fortalecimiento a nivel local en réplicas de SAN/ DAA. Asimismo definición de materiales, mensajes e implementación de estrategias se validan con las familias de las comunidades.
Civil Society			
Academia	Fairly involved	Policy-decision making	La academia forma parte del CODESAN, por ende son importantes en la toma de decisiones en el marco de la SAN del departamento y en los municipios. La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), mediante su Carrera de Nutrición, ha incorporado nutricionistas en servicio social, en las UCSF del MINSAL en los municipios de intervención en apoyo a las familias comunitarias. La Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), ha designado alumnos, para realizar trabajo social en áreas de mercado, cambio climático, capacitaciones y asistencia técnica e implementación de huertos escolares.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

En los municipios de Las Vueltas y Arcatao, los liderazgos en la gerencia y gestión de los Gobiernos locales es muy buena, coordinando con ellos, planificando y participando en la ejecución de las actividades en el marco de la SAN. El municipio de Nueva Trinidad, su liderazgo es limitado para ejercer la gestión gerencial, por ende el PC está fortaleciendo las capacidades técnicas en los temas de SAN al Concejo municipal y unidades especializadas de la alcaldía. Asimismo el gobierno local tiene el apoyo y acompañamiento de la Gobernación política departamental de Chalatenango, CODESAN y CONASAN, para ejercer un mejor trabajo en pro del desarrollo local y articular esfuerzos con los diversos actores locales.

Las contrapartes principales del Gobierno central y Gobiernos locales, han designado fondos de contrapartida en las acciones del territorio de intervención, en el marco de desarrollo local en pro de la SAN y la mejora de las condiciones de vida de las familias.

En el caso del sector privado representado por las Universidades se han coordinado acciones para contribuir a la implementación de actividades que desarrollan en relación a sus competencias, especialmente con apoyar a las instituciones de gobierno en el territorio.

Asocio estratégico con Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la ejecución de actividades definidas en el PC, en relación a sus competencias y experiencia del accionar en el ámbito nacional y local.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El seguimiento brindado por el Coordinador Residente, ha permitido una coordinación fluida entre las agencias y gobierno, en la implementación de actividades del PC.

La sinergia entre las agencias liderada por el CR y la agencia líder, ha sido un factor determinante para aunar esfuerzos y tomar decisiones en la implementación del PC, marcando un liderazgo compartido y corresponsabilidad interagencial.

El proceso iniciado por CONASAN en la elaboración de planes estratégicos municipales en SAN en dos municipios y ejecución del programa de acción en una de las municipalidades, ha propiciado el avance en coordinaciones, identificación de liderazgos, canales de comunicación eficientes y de empoderamiento para trabajar de manera conjunta la temática SAN, promovida por estructuras locales (COMUSAN) y departamental (CODESAN).

Se han vinculado los resultados y líneas programáticas del PC con los 6 programas propuestos por el COMUSAN de Las Vueltas en su Plan SAN "El Buen Vivir": 1. Educando para crecer, 2. Somos productivos, 3. Vivo sano, seguro y sin sed, 4. Muévete y camina por tu vida, 5. Alimentarnos es primero y 6. Juntos podemos.

Los Gobiernos locales han demostrado apertura en ejecución de las actividades programadas en el contexto del PC, ya que el acompañamiento de este proceso desarrollado por CONASAN fortalece las capacidades locales y enriquece aportes a la elaboración de los planes estratégicos.

La participación de las contrapartes de Gobierno es activa, con alto nivel de compromiso y liderazgo en el proceso de ejecución del trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del mismo.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Target: 1.4, 1.5, 1.5.b.</p> <p>Incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, permitirá producción de alimentos, acceso a activos productivos y mejoramiento de ingresos familiares.</p> <p>Priorización de las familias vulnerables para la implementación del programa a nivel municipal.</p> <p>Sensibilización de Ley de SSAN dirigida a tomadores de decisiones en las instancias de la Asamblea Legislativa entre estas estructuras se encuentran: Comisión Agropecuaria y Frente Parlamentario Contra el Hambre.</p> <p>Asistencia técnica en la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar.</p> <p>Abogacía en favor de la SAN y DAA con enfoque de derecho y género, con asistencia especializada para la elaboración de instrumentos normativas en dicha temática.</p>
Goal 2	<p>Target: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.c.</p> <p>Atención a familias en condiciones de pobreza, con una o más de las siguientes características: mujeres jefas de hogar, jóvenes, embarazadas, lactantes y niñas/niños menores de cinco años, con especial énfasis en casos identificados de desnutrición; para la implementación de iniciativas productivas, bajo enfoque de agricultura sostenible a nivel familiar, emprendimientos locales. A su vez la planificación de los mecanismos de entrega de incentivos, capacitaciones técnicas, fortalecimiento del tejido social a través de la estrategia de familias demostradoras e irradiadas y de los grupos de mujeres y jóvenes existentes en los municipios.</p> <p>Fomento y promoción de la sostenibilidad ambiental a partir de la selección participativa e inclusiva de microcuencas hidrográficas, consideradas esenciales para el territorio debido a la población que depende de ellas.</p> <p>Impulso al desarrollo de germoplasma local, a través del establecimiento de parcelas de hortalizas y granos básicos.</p> <p>Promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna exclusiva y extendida hasta los dos años de edad, acompañado de una introducción adecuada de alimentos complementarios.</p> <p>Apoyar el proceso de elaboración e implementación de lineamientos técnicos para la atención integral de niñas y niños de 5 a 9 años de edad.</p>
Goal 3	<p>Target: 3d</p> <p>Dentro del PC está el Plan estratégico: 2014-2019: En pro de la Salud: Desarrollo sostenible y equidad. Que tiene por objetivo facilitar el dialogo intersectorial y prepara a la región de las Américas para la puesta en marcha de los procesos de ODS. Una de las metas es la Estrategia y Plan de Acción regional, sobre la Nutrición en la Salud y el desarrollo; asimismo la estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica y el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez.</p> <p>Un Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), generando información actualizada sobre la situación de indicadores de la SAN, para la toma de decisiones a nivel nacional.</p>
Goal 5	<p>Target: 5.5</p> <p>Empoderamiento e integración de la equidad de género en los procesos de selección de las familias en las microcuencas y los micro-emprendimientos comunitarios, a través de las instancias de participación ciudadana (COMUSAN), de organización político-administrativa (Concejos municipales y Unidades de Género) y social (asociaciones de mujeres).</p>
Goal 12	<p>Target: 12.8</p> <p>Planificación de acciones de trabajo SAN a nivel territorial definidas bajo el enfoque de microcuenca, el cual implico un cambio sustancial en la visión de la intervención de parte de los tomadores de decisiones a nivel local. La gestión técnico política realizada por el PC basada en evidencia y en el marco político-normativo nacional e internacional, han sensibilizado a las y los actores locales, para la transición del enfoque, promoviendo así la sostenibilidad social y ambiental.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales (MAG-CENTA) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asamblea Legislativa (Frente Parlamentario contra el Hambre), en consonancia a la sostenibilidad social.</p> <p>Implementación de plan de fortalecimiento de capacidades a las familias de las comunidades, para el desarrollo de una agricultura sostenible con enfoque agroecológico.</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 13	Target: 13.1, 13.2, 3.3 Proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de contrapartes nacionales MAG-CENTA, MARN y Asamblea Legislativa (FPCH). Definición de acciones de adaptación al cambio climático, realizando estudios de amenazas y vulnerabilidad de las microcuencas a intervenir y elaboración de estrategias de adaptación con la participación de la familias y actores locales (COMUSAN/CODESAN), para la toma de decisiones a nivel del hogar y a nivel de gestión en la implementación de programas, proyectos y/o planes.
Goal 17	Target: 17.17 Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), como espacios de dialogo y acción, a fin de coordinar esfuerzos interinstitucionales, que conlleven a la implementación de acciones conjuntas a favor de la seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones más vulnerables.

VII. Additional Information

Additional Comments:

-Se apoyó la capacitación de los ODS, dirigida por la OCR, Cancillería y STPP, fortaleciendo los conocimientos sobre la vinculación de objetivos de país con los ODS, participando: Direcciones/coordinaciones del MAG y CONASAN, y presencia de agencias del SNU, esto en el marco del fortalecimiento institucional al GOES.

-Con el CONASAN se identificaron y definieron de manera conjunta las acciones estratégicas orientadas en: Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno Central y Gobiernos locales, Fortalecer la institucionalidad, Apoyo a la Política y el Plan Estratégico de SAN, Coordinación interinstitucional y Apoyo para la réplica del modelo de desarrollo territorial.

-El MINED, a través del Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) y Compras locales, aprobó la asignación de fondos a quince centros escolares de los municipios de intervención del PC, para el fortalecimiento del refrigerio escolar, mediante compras locales de la agricultura familiar.

-Compromiso de los actores locales, en el rol que representan dentro del CODESAN y COMUSAN, participando en aspectos de planificación, análisis y coordinación de acciones conjuntas y articuladas a favor de la SAN, con responsabilidad de incidir en mejorar las condiciones de vida de las familias comunitarias.

-Apoyo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la definición de indicadores de país sobre lactancia materna.

-La intervención en territorio considera metodologías participativas, mediante los Gobiernos locales y las familias, involucrando directamente a todos los actores, siendo un proceso de aprendizaje, ya que las intervenciones no pueden ser uniformes en varios municipios; siendo una realidad en el marco de implementación del PC, lo que implica realizar otras estrategias para vencer obstáculos e ir avanzando en los proceso con mayor conciencia de los actores locales.

-La participación de las familias de las comunidades de Arcatao, en especial de las mujeres en el proceso de diagnóstico municipal ha sido fundamental para determinar con asertividad las necesidades y problemas en torno a la Inseguridad Alimentaria en relación con el uso del dinero y canasta básica alimentaria.

-Alianza estratégica con la Dirección General Forestal Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG, para la generación de información con Sistema de información Geográfico de las microcuencas del territorio.

-Incorporación de dos recursos de nutrición en servicio social para cada municipio de intervención del PC, para apoyar a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y el seguimiento a familias participantes del PC; producto de la coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango, alianza estratégica facilitada por el PC.

-Alianza estratégica con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, uniendo esfuerzos en pro del desarrollo de la SAN con la designación de estudiantes de la carrera de agronomía en el marco de servicio social en el territorio.

-Las acciones y trabajos conjuntos en el ámbito nacional y local con las contrapartes, estuvieron supeditas a requerimiento, agendas, ritmos laborales, coyunturas, entre otros aspectos a considerar en el marco de avances e implementación de acciones; reconociendo y siguiendo los debidos procesos de consulta, para no generar pasos improcedentes y buscando los canales y alternativas más convenientes.

-La ejecución presupuestaria refleja un avance del 74% con respecto al monto total aprobado por el Cooperante SDGF.

Attachments

Programme baseline study *:

 [Informe de Estudio de LB.pdf](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [Performance Monitoring Framework Diciembre 2016.xlsx](#)

Other publications:

 [1.Boletin febrero \(Pag.5\).pdf](#)

 [2.Boletin septiembre 2016 \(Pags.7 y 10\).pdf](#)

 [3.Boletin diciembre. \(Pags.8-9\).pdf](#)

File sharing service :

<https://drive.google.com/drive/folders/0B8RI0Cap8upzbUpJVEEyEg2N0E?usp=sharing>