

Programme Title:	Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.
Country:	Bolivia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Local Partners:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía Alimentaria (IPDSA).

Ministerio de Salud - Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Promoción de la Salud, Secretarías Departamentales de Salud (SEDES), Redes de Salud.

Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Direcciones Distritales de Educación.

Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.

Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECA), Confederación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Asociaciones de Productores Agropecuarios.

Report submitted by

Name:

Abdón Vasquez Espinoza

Title:

Coordinador Nacional JP

Organization:

FAO Bolivia

Contact information:

abdo.vasques@fao.org

591 - 71557188

Reporting Period Ending:

Tuesday, November 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Mauricio Ramirez

E-mail:

mauricio.ramirez@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Crispim Moreira

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

crispim.moreira@fao.org

Phone:

+5912114455

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Karina Alarcon

Agency:

Resident Coordinators Office

Title:

Coordination specialist

E-mail:

karina.alarcon@one.un.org

Phone:

+591

Address:

Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamante, La Paz, Bolivia

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Abdon Vasquez Espinoza

Agency:

FAO BOLIVIA

JP monitoring and evaluation focal point

Title:

COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO

Email:

abdon.vasquez@fao.org

Phone:

+59171557188

Address:

Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [Ejecución Presupuestaria FINAL_FONDO_CORREGIDO_ONUDI_UNIOCEF.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
United Nations Children's Fund (UNICEF)	270,000.00	270,000.00		201,217.43
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	180,000.00	180,000.00		84,112.46
Food and Agriculture Organization (FAO)	450,000.00	450,000.00		450,000.00

Total	900,000.00	900,000.00	0.00	735,329.89
--------------	------------	------------	------	------------

Matching Funds

Total				
--------------	--	--	--	--

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

3568

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,012	455	557	
Entrepreneurs	244	139	105	
Civil servants/government	134			No se ha desagregado por género (corresponde a 118 técnicos de salud y 16 técnicos municipales)
Indigenous	1,012	455	557	
Children	572	283	289	
Youth	143	108	135	
Madres	451	451		

Total	3,568	1,891	1,643	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	4.00	
Private sector	7.00	Organizaciones productivas que corresponden a Asociaciones y Organizaciones Económicas Campesinas
Community-based organizations	65	
NGOs	1	ACH socio local de UNICEF
Establecimientos de salud	76	
Centros infantiles	22	
Organizaciones Sociales	12	De estas 4 corresponden a organizaciones de mujeres
Total	187	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children	13,610			Corresponden a la población total de menores de 5 años
Youth	63	33.00	30.00	
MUJERES GESTANTES	3,517	3,517.00		
Población en edad escolar	24,430			Corresponde al total de escolares
Total	41,620	3,550.00	30.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		
Total	0	

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 1: Los sistemas alimentarios sostenibles locales integran cultivos nativos de alto valor nutritivo.	Las familias en este periodo han integrado en su sistema de producción el cultivo de hortalizas, cultivos nativos de papa y haba, combinado con la crianza de cuyes, el cultivo de peces y la crianza de gallinas de postura en un segundo ciclo de producción correspondiente a la campaña de invierno.	Los municipios han sufrido una reducción de su presupuesto en un de cerca el 40%, lo que reduce la posibilidad de asignación de recursos para dar continuidad a la AT de las acciones del PC.	Concretar la asignación de recursos humanos y financieros para la sostenibilidad de las acciones del JP en los gobiernos municipales como consecuencia de la incidencia en autoridades locales, técnicos municipales y representantes de organizaciones sociales.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.2: Las niñas y niños de las comunidades acceden a alimentos frescos y procesados de los sistemas agroalimentarios locales.</p>	<p>Se cuenta con siete Organizaciones con productos definidos para comercializar los cuales son: Pan Fortificado, Deshidrato de Cebolla, Ajo, Zanahoria, elaboración de alimentos complementarios escolares como ser Arroz con verduras, Ají de lenteja, Api frutado, lagua de maíz, haba chocolatata y haba lacteada. Con respecto a las contrapartes locales la OECAs y OECOM de Las y los beneficiarios han comprometido como contraparte la construcción o adecuación de infraestructura: i. En Villazon se cuenta con el 95 % de avance en infraestructura se estima su culminación al 10 en la primera semana de noviembre. ii. En Tupiza se cuenta con un 60% de avance se estima su culminación en el mes de diciembre. iii. En Pojo se cuenta con un 80 % de avance se estima su culminación a mediados de noviembre iv. En Pocona se cuenta con un 95 % de avance se estima su culminación a mediados de noviembre Finalmente, se ha iniciado procesos para concretar acuerdos comerciales con los GAM para entregar los productos en el segundo semestre de la gestión 2016.</p>	<p>Si bien al inicio las OECAs comenzaron un buen ritmo de trabajo, tuvieron dificultad en recaudar más fondos propios de contraparte, en ese marco acudieron a otras institucionales para apalancar los mismo, las instituciones aprobaron el apoyo, pero requirieron de un tiempo adicional para los trámites administrativos y efectivizar los desembolsos. Las OECOM y OECAs de forma general tienen escasa experiencia en la gestión de plantas procesadoras de alimentos, por ellos a medida que se establecen misiones en terreno se hacen capacitaciones en fortalecimiento institucional, Buenas prácticas de manufactura, costos de producción y gestión en la venta de productos al municipio.</p>	<p>Al final del Programa se tendrá: Asociación Integral de Productores Agropecuarios - Toroyoj, comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria, principalmente deshidratado de ajo, cebolla y zanahoria basada en su plan de negocio. Organización Económica Comunitaria de San Pedro comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Lagua de choclo, Arroz con verduras basada en su plan de negocio. Asociación de Productoras de Alimentos Nutritivos - Pojo (APAN - P) comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Ají de lenteja, Lagua de choclo, Arroz con verduras, Api de haba con chocolate basada en su plan de negocio Asociación Integral de Alimentos Naturales de Pocona comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente Api de maíz con fruta, Ají de lenteja, Lagua de choclo, Api de haba con chocolate a otros mercados municipales entre tanto no se soluciones los problemas con el GAM Pocona. Organización de Mujeres Campesinas del Municipio Espicaya comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente pan fortificado con maíz y haba basada en su plan de mejora Comunidad Peña Amarilla comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente haba chocolatada basada en su plan de mejora Comunidad Ojo de Agua comercializan con enfoque de nutrición, género, solidaridad e inocuidad alimentaria principalmente haba chocolatada basada en su plan de mejora.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Output 1.3: Mecanismos de comercialización local y compras públicas integran los productos del sistema alimentario sostenible local.	Tres organizaciones productivas de las cuales dos corresponden a organizaciones de mujeres han concretado al comercialización de productos transformados a sus Gobiernos municipales por una valor de \$us 18.741	Los restantes cuatro nuevos emprendimientos han sufrido retrasos en la fase de construcción de infraestructura lo que no ha permitido su incorporación a las compras públicas	Para el último periodo del PC se ha planificado que las siete organizaciones productivas comercialicen sus productos a los programas de ACE, centros PAN o internados en el marco de las compras públicas.
JP Outcome 2: Las familias han mejorado sus prácticas de alimentación y nutrición integrando y revalorizando los alimentos de producción local.	A través de 133 talleres de capacitación en 58 Escuelas de Campo, visitas domiciliarias y ferias multisectoriales con familias productoras de las comunidades priorizadas de los cuatro municipios, se ha promovido las prácticas claves de alimentación y nutrición, integrando y revalorizando los alimentos de producción local.	Los procedimientos administrativos lentos han demorado las actividades en terreno, sobre todo el trabajo a nivel de las comunidades alejadas. Como medida alternativa se trabajó de manera coordinada con el componente productivo para el uso compartido de su logística para llegar a las comunidades más lejanas.	Al concluir la intervención las familias priorizadas de los cuatro municipios integran y revalorizan los alimentos de producción local promovidos por los componentes del PC en sus prácticas de alimentación y nutrición.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 2.1: Estrategia de Educación Nutricional definida e implementada para mejorar las prácticas de alimentación de las familias a través de acciones comunitarias y del fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales</p>	<p>1.121 productores, 681 mujeres y 440 varones, mejoraron sus conocimientos para la preparación de alimentos saludables en 133 talleres teórico-prácticos en las Escuelas de Campo. 210 familias recibieron visitas domiciliarias en 45 comunidades para el monitoreo y refuerzo de las prácticas claves en el hogar. 4 ferias multisectoriales de alimentación y nutrición para la revalorización de productos locales de alto valor nutricional en la alimentación familiar. 618 padres de familia, 489 mujeres y 98 varones, mejoraron sus conocimientos sobre alimentación y nutrición en 43 talleres realizados con el personal de salud. 108 madres de niñas y niños que asisten a los Centros Infantiles PAN se capacitaron en 6 talleres de preparación de alimentos. 151 miembros, 90 mujeres y 61 varones, de las Asociaciones de Productores con emprendimientos de transformación de alimentos se capacitaron en inocuidad alimentaria y nutrición en 8 talleres. 118 profesionales de salud mejoraron sus conocimientos y capacidades para el manejo de la estrategia en Educación Alimentaria Nutricional. 14 jefes y responsables de programas de salud fortalecieron sus capacidades para el manejo e implementación de estrategias nutricionales (UNI, SVINC, suplementación, fortificación, etc.) 3 UNIs en proceso de implementación con apoyo logístico, asistencia técnica y dotación de materiales educativos y equipamiento. 1 UNI en proceso de fortalecimiento con la dotación de materiales educativos y equipamiento. Diseño y elaboración de material educativos y de comunicación (afiches, recetarios con preparaciones nutritivas, cunas radiales en español y quechua, guía metodológica para sesiones demostrativas, rota folio para capacitación en prácticas clave, juego lúdico para movilización social).</p>	<p>El proceso de réplica de las actividades de la estrategia por el personal de salud ha sido asumido de manera lenta. La transferencia de la estrategia a las Unidades de Nutrición Integral impulsadas en su creación por el Programa Conjunto, promoverá que la estrategia sea asumida a nivel municipal asegurando su continuidad.</p>	<p>Consolidar el apoyo a las UNIs a través de la entrega de equipamiento para su funcionamiento y de materiales educativos para el trabajo de extensión a la comunidad. Concretar el apoyo de las autoridades a través de los espacios de diálogo multisectoriales sensibilizándolos y capacitándolos en el manejo de la norma relativa a nutrición y alimentación, para la generación e implementación de acciones a nivel municipal.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
JP Outcome 3: Los espacios de coordinación multisectorial han sido fortalecidos a fin de incidir en acciones relacionadas a la Nutrición, el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria.	Un espacio de diálogo en funcionamiento.	diálogoLa internalización de la creación y funcionamiento de los espacios de diálogo es un proceso que es tomado con bastante cuidado por los gobiernos municipales, debido al control que ejercerán	cada espacio de diálogo. Cuatro espacios de diálogo conformados cuentan con una norma municipal para su funcionamiento.
JP Output 3.1: Proceso de institucionalización de políticas públicas en Nutrición, Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria impulsado desde los espacios de coordinación existentes en los municipios seleccionados.	Dos espacios de diálogo conformados en Pojo y Pocona, uno en proceso de conformación el espacio de diálogo de Tupiza en proceso de conformación. Cuatro Dos cartas de acuerdo entre el PC y los municipios aprobadas por los consejos municipales y suscritas por los Alcaldes municipales establecen los compromisos de los Gobiernos municipales para la ejecución del JP asegurando las acciones de SAN, DHAA y Nutrición. con los municipios de Villazón y Pojo.	Para las organizaciones sociales y productivas los espacios de diálogo son una nueva experiencia en la su forma de participación ya no es reivindicativa lo que aveces no es comprendido por sus organizaciones de base.	Cuatro propuestas de norma elaboradas por autoridades locales, técnicos municipales participantes en proceso de validación y aprobación para su promulgación.
JP Output 3.2: Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación multisectorial. Mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales de mujeres, participan de los espacios de coordinación mult	Se ha fortalece las capacidades de lideresas con la participación en intercambios de experiencias, visitas a otros municipios, talleres de sensibilización a autoridades y organizaciones sociales.	Las múltiples tareas que realizan las mujeres sigue siendo una barrera para el ejercicio de cargos en los diferentes niveles	Las representantes y autoridades mujeres promueven una normativa que promociona el DHAA y SAN.

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

La sostenibilidad del JP se basa en la territorialización de políticas públicas bajo un enfoque de sistema agroalimentario sostenible, incluyente y resiliente, en este periodo del reporte se ha dado énfasis en las siguientes acciones:

a) El apoyo a la implementación y fortalecimiento de la Unidades de Nutrición Integral (UNI) y el mejoramiento de las capacidades del personal de salud que está en contacto con menores de cinco años y sus familias, en las cuatro Redes Municipales de Salud, contribuye sustancialmente a la institucionalización de la estrategia nutricional promovida por el JP. Programa Conjunto.

b) La transferencia de la estrategia a las UNIs como principal instancia de ejecución de las acciones en nutrición a nivel municipal, permitirá la continuidad de las actividades. Asimismo, el apoyo a los espacios de diálogo Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición consolidará la participación social y que las autoridades municipales asuman la responsabilidad y otorguen prioridad a la nutrición.

c) La sostenibilidad ambiental de las OECAS y OECOM se basa en: i) El uso de la energía solar para el deshidratado de frutas y hortalizas, ii) Emplazamiento de los emprendimientos considerando el buen desempeño ambiental mediante el usos óptimo de materias primas, agua, energía y otros insumos. Por otro lado, a partir de las compras públicas se está integrando la producción de las comunidades con los

emprendimientos de transformación de las OECAS y OECOM.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

En los municipios de Pocona y Pojo en comunidades de zonas altas, donde la producción de hortalizas es muy limitada se ha iniciado la implementación de carpas solares modelo, actividad liderada por 89 mujeres que mejoran su acceso a medios de producción.

Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/u organizaciones que valoran el liderazgo de las mujeres para la implementación de emprendimientos de transformación (la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pocona, la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pojo, la Organización de Mujeres de la Comunidad de Espicaya), fortaleciendo el reconocimiento del aporte económico de la mujer en la economía familiar campesina. Asimismo, se busca generar que los hombres asuman la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de la familia. Este aspecto es reforzado por el componente de nutrición.

Mujeres y hombres que participaron de los talleres de preparaciones nutritivas recibieron mensajes claves para fortalecer el apoyo mutuo dentro de las responsabilidades de la familia, involucrando a los varones en actividades del hogar como la preparación de las comidas y el cuidado de los niños.

Las autoridades mujeres de los cuatro gobiernos municipales han sido sensibilizadas en temáticas de alimentación y nutrición de niñas y niños pequeños como agentes de incidencia en la toma de decisiones sobre políticas y la asignación de presupuesto para acciones intersectoriales y específicas de nutrición.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

Se han concretado la articulación con otras instituciones liderado por los actores locales en los municipios, se efectivizaron los recursos de la ONG CIPCA, para la construcción del emprendimiento de transformación del Municipio de Pojo y AGROECOL ANDES y PROAGRO para la planta de Bioinsumos, misma que se encuentra en funcionamiento

Del mismo modo en el municipio de Tupiza se ha concretado el desembolso la concurrencia de recursos de la Fundación ACLO y el programa gubernamental DETI para el inicio de la construcción del emprendimiento de la Comunidad de Quebrada Seca.

En la misma línea el JP ha Se ha estableció una alianza específica con la Universidad Autónoma de El Alto que fortaleció la implementación del componente nutricional , que permitió la participación de estudiantes de nutrición en las actividades del JP a través de pasantías en los municipios.

A nivel técnico se realizaron coordinaron acciones con el personal del Programa de Desarrollo Infantil Temprano implementados de manera piloto por el Ministerio de Salud en el departamento de Potosí. Asimismo, se coordinaron actividades en terreno con el Programa Educación para la Vida del Ministerio de Salud que ejecuta FORSA-JICA, en el municipio de Tupiza.

Por otro lado, a partir de las compras públicas se está integrando la producción de las comunidades a los emprendimientos de transformación de las OECAS y OECOM que se van constituyendo en proveedores de productos transformados para los programas de alimentación de los Gobiernos Municipales, centros PAN o guarderías municipales e internados.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Se han elaborado el boletín informativo del JP, en el cual se informa los aspectos más relevantes de la implementación del JP.

Asimismo con el apoyo de comunicación del Fondo se ha elaborado un video en el cual se muestra la incidencia del JP en la vida de los productores. Estas acciones desarrollada en el marco del plan de comunicación y abogacía.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Se ha continuado con las actividades de seguimiento y evaluación por parte de técnicos, autoridades locales y representantes de organizaciones, como parte de la rendición de cuentas del JP. Este mecanismo visibiliza las acciones y resultados del JP en campo, a partir del cual las autoridades locales y técnicos municipales van incorporando estas acciones en su planificación y asignación de recursos.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Se concretó la implementación de la estrategia comunicacional institucional liderado por OCR con el apoyo financiero de las tres Agencias participantes (FAO, ONUDI, UNICEF). Esto permitió un flujo más adecuado de información entre componentes, visibilizar las acciones y resultados, y la abogacía articulada hacia las autoridades nacionales y sub nacionales.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Los materiales de la estrategia de alimentación y nutrición, durante su proceso de elaboración fueron revisados, corregidos y validados por las tres agencias asegurando que los mismos reflejen la integralidad de acciones.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las actividades de los tres componentes del Programa Conjunto han sido ejecutadas de manera coordinada. Se ha logrado la articulación tanto técnica como logística en terreno. Un factor de éxito ha sido el diseño regionalizado de los equipos de campo.
Other, please specify:	Se continúa realizando las reuniones mensuales del comité interagencial, conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR. Se han realizado el taller nacional de planificación correspondiente al segundo año de ejecución del PC, con la participación de todas las agencias la OCR y todo el equipo de campo. dos talleres internos de seguimiento y monitoreo del PC, que han permitido identificar los cuellos de botella e establecer las medidas correctivas con plazos y responsables asignados.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

A nivel gerencial está el Comité Directivo Nacional y el Comité de Gestión. A nivel técnico se tiene el Equipo Técnico de puntos focales de las Agencias del SNU (FAO, ONUDI, UNICEF). Esta última instancia ha sido la más operativa y que ha permitido y facilitado el proceso de implementación del programa de

manera articulada.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	<p>Los gobiernos municipales han asignado un espacio físico y designado personal del área de salud para la implementación de las Unidades de Nutrición Integral.</p> <p>El desarrollo de la estrategia educativa comunicacional ha sido un proceso técnico conjunto con los responsables de programas del Ministerio de Salud.</p> <p>El programa gubernamental DETI ha desembolsado los recursos asignar recursos de contraparte para comprometidos para implementar la infraestructura fortalecer el emprendimiento del centro de transformación de la Asociación de Productores de la comunidad de Quebrada Seca.</p>
Private Sector	Fully involved	Budget Service Provision	<p>zona Las instituciones (CIPCA, AGROECOL ANDES, PRO AGRO, FUNDACIÓN ACLO, han hecho efectivo los recursos financieros comprometidos de contraparte).</p> <p>Se ha incorporado ACH ha implementado la estrategia como socio local para implementar la estrategia de EAN en sus tres niveles, familiar, comunitario e institucional.a nivel de campo, aportando con su reconocida experiencia en el ámbito de la salud y nutrición.</p>
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making Budget	<p>infraestructuraLas familias han aportado con recursos de contraparte para la implementación de las diferentes actividades como la producción agropecuaria y transformación.</p>
Academia	Fairly involved		<p>A través del trabajo conjunto con la ONG Acción contra el Hambre se ha consolidado la alianza con la Universidad Autónoma de El Alto para la pasantía de estudiantes de nutrición en el programa.</p>

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

A nivel municipal los cuatro gobiernos municipales dos Alcaldes de los municipios han firmado las cartas de acuerdo con el PC. y los otros municipios se encuentran revisando las cartas de acuerdo para su aprobación en el consejo y posterior firma.

La ONG Acción Contra el Hambre socio local ha sido seleccionada como socio de UNICEF havalidado la estrategia de EAN con la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud. Asimismo se ha fortalecido el

relacionamiento de los Servicios Departamentales de Salud con las redes municipales, aspecto que ha permitido que profesionales del nivel departamental capaciten al personal de salud de los municipios. para la implementación de la Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias brindan contrapartes en el orden técnico y presupuestario.

El componente de nutrición, ha generado dos acuerdos de trabajo claves para la implementación de la estrategia nutricional, el primero con la organización no gubernamental Acción contra el Hambre, quien ha implementado las actividades a nivel local, y el segundo con la empresa privada TIC's, quien ha desarrollado la estrategia edu-comunicacional con perspectiva de género e intercultural.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril, haciendo el mayor esfuerzo para mantener informado a la contraparte nacional pese a los continuos cambios en los cargos jerárquicos.

El gobierno nacional ha realizado cambios en niveles ejecutivos en las instituciones públicas asociadas al programa conjunto, lo que a su vez ha ocasionado el cambio de los representantes de las contrapartes públicas en el Comité de Gestión Nacional, el nuevo Director del IPDSA lleva dos meses en el cargo.

El Comité Directivo Nacional no se ha reunido todavía pues estaba pendiente la contratación del Coordinador del programa, que por los mismos motivos señalados en el párrafo anterior, se vio retrasada. Durante la implementación del componente de nutrición, el compromiso demostrado por el gobierno central a través del Ministerio de Salud ha sido sustancial, sobre todo, ha facilitado a través de su rectoría el alineamiento de las instancias sub nacionales y el desarrollo técnico de la estrategia en el marco de las políticas nacionales en alimentación y nutrición.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 2	El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de comportamiento en las prácticas saludables.
Goal 3	Prácticas alimentarias más equilibradas influyen positivamente en el estado nutricional de niños y niñas. La capacitación de mujeres y varones en producción agrícola de productos locales ricos en proteínas y minerales para el autoconsumo y su transformación para la venta en el mercado permite a las familias poseer mejores condiciones de vida, de educación y salud como comunidad.
Goal 5	El PC incide directamente en la consecución de la igualdad de género por medio de varias acciones: se promueve el emprendimiento productivo de las organizaciones de mujeres; se capacitan a técnicos y técnicas de campo en igualdad y género; y se apoya la participación de mujeres en espacios de diálogo.
Goal 12	La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite generar un excedente económico que beneficia a las comunidades productoras.
Goal 11	Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su cuenta, un futuro sostenible.
Goal 9	Se promueve el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.

VII. Additional Information

Additional Comments:

El MDRYT y la agencia líder FAO para garantizar el logro de los resultados del JP han acordado la canalización de recursos a través de un proyecto de cooperación técnica, el mismo que ha sido aprobado por ambas instituciones, garantizando recursos aproximadamente de \$us 100.000, lo que permitirá brindar AT en todos los componentes hasta la finalización del JP y concretar la estrategia de salida.

La FAO ante la ocurrencia de sequía en los municipios participantes del JP, ha iniciado la asistencia técnica y transferencia de tecnología a los gobiernos municipales de la cosecha de agua de lluvia con la implementación de cisternas (tanques de almacenamiento de agua de 16m3 a 52m2) se prevé que se implementarán y validarán ocho cisternas modelo en los cuatro municipios.

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [informe consolidado.docx](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Recetario CBBA.pdf](#)

 [Recetario PTS.pdf](#)

Other publications:

 [Boletin N°2.pdf](#)