

Programme Title:	Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)
Country:	El Salvador

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations:

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

World Health Organization (WHO)

Local Partners:

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia STPP/ (SETEPLAN).

Ministerio de Salud (MINSAL).

Ministerio de Agricultura y Ganadería/Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (MAG/CENTA).

Ministerio de Educación (MINED).

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

Gobernación del Departamento de Chalatenango.

Gobiernos Municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.

Academia:

Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), Chalatenango.

Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), Chalatenango.

Report submitted by

Name:

Juan José Castillo

Title:

Coordinador Interagencial.

Organization:

Food and Agriculture Organization (FAO)

Contact information:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110, Zona Rosa, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

Tel.: (503) 2223-4787 Cel.: (503) 7265-2736

Juan.castillomelara@fao.org

Reporting Period Ending:

Monday, May 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Christian Salazar

E-mail:

christian.salazar@one.un.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Alan Gonzalez

Agency:

FAO

Title:

Representante

E-mail:

alan.gonzalez@fao.org

Phone:

(503) 2223-4787

Address:

Boulevard del Hipódromo # 110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Carlos Garzón

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante

E-mail:

garzonc@paho.org

Phone:

(503) 2511-9501

Address:

73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón,
Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Juan José Castillo Melara

Agency:

FAO

Title:

Coordinador Interagencial

Email:

Juan.CastilloMelara@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

JP communications and advocacy focal point

Name:

Trinidad Granados

Agency:

UNICEF

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:

trinygra@yahoo.com

Phone:

2252-8800

Address:

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio
Interalia 4^a Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Luis Enrique Hernández Rodas

Agency:

FAO

Title:

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Email:

Luisenrique.hernandez@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

JP knowledge management focal point

Name:

Trinidad Granados

Agency:

UNICEF

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:

trinygra@yahoo.com

Phone:

2252-8800

Address:

Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio
Interalia 4^a Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

JP private sector focal point

Name:

Beatriz Campos de Benítez

Agency:

FAO

Title:

Asistente

Email:

Beatriz.DeBenitez@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Agency contact points

Contact 1

Name:

Cristóbal Escobar

Agency:

FAO

Title:

Coordinador Componente SANNHOS-FAO

Email:

jose.escobar@fao.org

Phone:

2223-4787

Address:

Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Contact 2

Name:

Elvia Mojica

Agency:

WFP

Title:

Coordinadora Componente SANNHOS-WFP

Email:

elvia.mojica@wfp.org

Phone:

2507-1700

Address:

Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Contact 3

Name:
Trinidad Granados

Agency:
UNICEF

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-UNICE

Email:
trinygra@yahoo.com

Phone:
2252-8800

Address:
Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Edificio
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

Contact 4

Name:
Heidi Melgar

Agency:
PAHO/WHO

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-PAHO/WHO

Email:
melgarhei@paho.org

Phone:
2511-9500

Address:
73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, Apartado
Postal 1072, San Salvador, El Salvador.

Contact 5

III. Financial information

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	737,602.00	737,602.00	737,602.00	737,602.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	237,341.00	237,341.00	237,341.00	237,341.00
World Food Programme (WFP)	320,767.00	320,767.00	320,767.00	320,767.00
World Health Organization (WHO)	204,290.00	204,290.00	204,290.00	204,290.00
Total	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
CONASAN	170,941.00			
MINSAL	650,122.00			
FAO	400,066.00			
UNICEF	100,000.00			
MUNICIPALIDADES	148,467.00			
PMA	0.00			
STPP	684,000.00			
MINED	238,151.00			
MARN	9,417.00			
CENTA	325,000.00			
OPS	0.00			

Total	2,726,164.00			
--------------	--------------	--	--	--

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

3746

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	1,727	871	856	608 familias identificadas.
Entrepreneurs				12 micro-emprendimientos (121 familias participantes de las 608 identificadas).
Civil servants/government	199	121	78	MINSAL/SIBASI, MAG/CENTA, MINED, CONAMYPE, Juzgados de Paz, BFA, DGPC, ISNA, INDES, PRODEMOR.
Indigenous				No se identifica población indígena
Children	1,631	838	793	Centros escolares Las Vueltas, Nueva Trinidad y Arcatao.
Youth	32	16	16	Grupo de Comunicadores comunitarios.
Municipalidades	36	16	20	3 Alcaldías Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.
Sociedad Civil	65	36	29	ADESCOS, Asociaciones e Iglesias.
ONGs	8	4	4	CCR, PROVIDA, Plan, Caritas.

Empresa Privada	48	20	28	2 Universidades UNAB y UMOAR 22 medios de comunicación: radio Equinocio, radio Mercado, comunicaciones Gobernación Chalatenango, comunicaciones MINED, radio Farabundo Martí, Red Kopar, radio sumpul, radio La Palma, radio Chalatenango, radio La Reina Stereo, canal 29, radio y tv Vanguardia, cabal 21, Gentevé opiniones, canal 19, radio La Klave, comunicaciones MAG, Seraphim, radio Nacional, CoLatino, canal 10, radio Maya Visión, radio
Total	3,746	1,922	1,824	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	1,135.00	MINSAL (Cinco regiones a nivel Nacional).
Private sector	12.00	2 Universidades
Community-based organizations	10	6 Organizaciones
NGOs	6	4 Organizaciones
Total	1,163	

Indirect Beneficiaries - Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government	1,135	794.00	341.00	
Indigenous				
Children				
Youth				
Total	1,135	794.00	341.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		

Total		
--------------	--	--

Any other information regarding JP beneficiaries*:

-659 (441 mujeres y 218 hombres) familias del PC, fortalecidas en conocimientos en Salud, Alimentación y Nutrición, orientados a contribuir su SAN y DAA.

14 mujeres han sido formadas en Manipulación e Inocuidad de Alimentos, siendo éstas proveedoras de refrigerios, contribuyendo al ingreso de sus familias.

-188 (102 mujeres y 86 hombres) actores locales de los municipios de intervención del PC, fortalecidos en sus capacidades técnicas en el ámbito de la SAN, DAA, Cambio Climático, Agricultura Sostenible, Alimentación Saludable, Atención Integral a la Primera Infancia, equidad de género, vigilancia y monitoreo y evaluación de la SAN.

Asistencia y acompañamiento técnico a actores locales:

-15 Talleres sectoriales en "Levantamiento, Construcción, Interpretación de indicadores en SAN". Con las contrapartes de gobierno, MINSAL y MAG-DGEA. (103 mujeres y 139 hombres).

-9 Talleres de trabajo con actores locales para la elaboración del Plan Operativo Anual de UMDESAN, (28 mujeres y 29 hombres).

-10 Talleres de elaboración del plan de acción y planificación de oficialización del COMUSAM, (73 mujeres y 63 hombres).

-6 Talleres de análisis de SAN y planificación operativa del COMUSAN (54 mujeres y 77 hombres).

-5 Talleres de planificación de acciones en territorio con nuestra contraparte principal CONASAN, participando (17 mujeres y 10 hombres).

-37 Talleres de procesos de diagnóstico SAN y elaboración planes de acción de SAN municipal, participando (263 mujeres y 214 hombres).

-600 capacitados (330 mujeres y 270 hombres) en el tema de "Adaptación/reducción de vulnerabilidades al cambio climático", apoyado por CENTA.

-5 talleres (97 mujeres y 101 hombres) en temas de sesiones para el adulto mayor, salud sexual y reproductiva y cine foro de SAN a nivel comunal entre otros temas.

-Se realizó una capacitación con miembros del gabinete departamental, promotores territoriales y miembros CODESAN sobre temas de cambio climático, cuencas hidrográficas, agricultura sostenible y las experiencias del PC SANNHOS en los territorios atendidos. En este evento participaron un total de 40 personas.

-Una conferencia magistral sobre el cambio climático y el impacto en la seguridad alimentaria y Nutricional, dirigida a autoridades de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero y alumnos de la carrera de Agronomía con la participación de 71 personas (11 mujeres y 60 hombres).

-Dos talleres para la socialización del enfoque de cuencas hidrográficas y su importancia para los municipios realizado en Arcatao y Nueva Trinidad, dirigida a 10 hombres y 10 mujeres.

-Un evento de capacitación sobre cambio climático, estrategias de cuencas y agricultura sostenible, dirigida a los actores públicos y privados que desarrollan actividades en los municipios de intervención.

-Desarrollo de cuatro jornadas de capacitación para el "Fortalecimiento del proceso de familias demostradoras y proceso de intervención en el territorio" en los municipios de Arcatao, Nueva Trinidad y Las Vueltas, participando 102 familias (HA: 54, MA: 33, HJ: 7, MJ: 8).

- Siete Jornadas de capacitación para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales sobre el “Manejo y establecimiento de barreras vivas” con material vegetativo de doble propósito (alimentación y ambiente) como es la piña cabeza negra, como también barreras con el uso del pasto Brizantha con enfoque ambiental y alimentación del ganado. Participando 95 familias (H: 63, MA: 27, HJ: 3, MJ: 2).
- Desarrollo de una feria SAN en el municipio de Nueva Trinidad como muestra de los logros alcanzados por las familias participantes en el PC SANNHOS.
- Tres jornadas de capacitación sobre “Profilaxis de aves de traspatio, prevención de enfermedades y métodos de vacunación” desarrollado con familias participantes de los tres municipios, participando 104 familias (HA: 36, MA: 61, HJ: 3, MJ: 4).
- Desarrollo de tres jornadas de vacunación masiva de aves de traspatio en los tres municipios, beneficiando a 525 familias.
- Desarrollo de siete giras de campo tres internas y cuatro externas con 154 familias, con el objetivo de conocer tecnologías y experiencias desarrolladas por otras familias. Los temas fueron; “Manejo de cultivos de hortalizas bajo protección y a campo abierto”, “Establecimiento de peces en estanques” y “Manejo de parcelas de frutales”. El total de familias participantes de los tres municipios fueron: HA: 114, MA: 29, HJ: 6, MJ: 5.
- Cinco eventos para el fortalecimiento de la producción, con los productores de la agricultura familiar, articulados a las compras públicas a través de los centros escolares en los municipios de intervención, participaron HA: 55, MA: 24, HJ: 4, MJ: 1.
- Realizados tres eventos, por técnicos de CONAMYPE a los micro-emprendimientos de: Panadería, bordados y artesanías en bambú, de los tres municipios, como parte de la estrategia de salida del programa para articular la asistencia técnica y apoyo para su fortalecimiento.
- Ocho eventos de capacitación a través de la demostración de métodos en los temas: “Manejo y establecimiento de frutales”, “Trazado y establecimiento de frutales”, “Manejo agronómico de frutales”, “Elaboración de terrazas individuales”, realizado en los tres municipios con 100 familias participantes (HA: 130, MA: 71, HJ: 7, MJ: 3).
- Una jornada de capacitación “Manejo de aves de Postura” a familias, para fortalecer el micro emprendimiento de aves del municipio de Arcatao, participando (MA: 6).
- Desarrollo de diez jornadas para el fortalecimiento de capacidades en la elaboración de productos orgánicos en temas de: “Captura y reproducción de micro organismos de montaña”, “Elaboración de caldos minerales”, “Elaboración de fertilizante foliar súper magro”, “Activación y uso de micro organismos de montaña”, participando 373 familias de los tres municipios (HA: 298, MA: 54, HJ: 18, MJ: 3).
- Seis jornadas de capacitación a 114 familias en los tres municipios, para fortalecimiento de capacidades en producción de hortalizas, desarrollando los temas: “Manejo y uso de macro-túnel”, “Manejo agronómico de cultivos de chile y pepino” y “Control de plagas y enfermedades”, participando (HA: 77, MA: 24, HJ: 3, MJ: 0).
- Desarrollo de 10 visitas de asistencia técnica para el establecimiento de los huertos escolares en los tres municipios, para continuar con el enfoque del huerto como uso didáctico, productivo y nutricional.
- Implementadas tres actividades rurales no agrícolas (ARNAS), sobre: panadería, cosmetología y elaboración de sorbete-artesanal en los municipios de Nueva Trinidad y Arcatao, como acciones afirmativas para 23 mujeres participantes.
- Desarrollo de taller de fortalecimiento de las capacidades del micro-emprendimiento de sorbete-artesanal, con familias de Nueva Trinidad, participando 8 mujeres lideresas.
- Dos jornadas de capacitación para producción y manejo de plantines de hortalizas, mediante

- establecimiento de infraestructura (plantinero), participando 25 familias de Las Vueltas y Arcatao.
- Dos jornadas de capacitación sobre establecimiento y manejo de los huertos familiares, participando 54 familias de Arcatao y Las Vueltas (HA: 32, MA: 22).
 - Implementación de una escuela de campo-ECA, sobre permacultura en Las Vueltas, participando 14 familias.
 - 100 profesionales de la salud de las 5 regiones del MINSAL y de una asociación profesional conocen la Ley y Reglamento de Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la lactancia materna.
 - Los lineamientos de atención integral de niñas y niños de 0 a 9 años se han revisado y elaborado en tres talleres con la participación de 30 recursos de salud.
 - Los lineamientos de atención integral de niñas y niños de 0 a 9 años se han validado como resultado de dos talleres en los que han participado 60 recursos de salud de diferentes niveles de atención del MINSAL.
 - 35 brigadistas se han capacitado durante dos días para implementar el modelo educativo de “La Casa del Agua Saludable” en los tres municipios del PC.
 - Selección y visita de diagnóstico a 150 familias participantes en el modelo educativo de “La Casa del Agua Saludable” (LACAS), en los tres municipios.
 - Compra de 150 kits con suministros básicos de higiene para las familias participando en el modelo de “LACAS”.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Outcome 1: Contribuir a que la población salvadoreña especialmente la niñez, las mujeres embarazadas y lactantes se beneficien en la implementación e institucionalización de un sistema de SAN a nivel nacional y local.	Se ha institucionalizado el enfoque de SAN en los tres municipios de intervención, mediante la territorialización de la política de SAN a través de los Comités Municipales de SAN		

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.1: Gobernanza y marco normativo en SAN fortalecido y articulado intersectorialmente a nivel nacional y local.</p>	<p>Plan Estratégico Nacional de Lactancia Materna e indicadores realizados/oficializado por MINSAL y elaborado con el Comité Interinstitucional de Lactancia Materna (CILAM). Socializada la Ley y Reglamento con asociaciones de profesionales y con personal de salud de las cinco regiones de salud del MINSAL.</p> <p>IV Censo de Talla y I de Peso en escolares de primer grado elaborado por el CONASAN con apoyo del PC.</p> <p>Tabulación y análisis de datos del estudio: Estado nutricional y salud bucal de menores de cinco años y adolescentes a nivel nacional, incluyendo los municipios del PC.</p> <p>Realizado estudio de Conocimientos, actitudes y prácticas, sobre alimentación y nutrición de familias de niñez de 0 a 17 años con malnutrición, de los tres municipios.</p> <p>Reglamentos de fortificación de alimentos elaborados con asistencia técnica del PC.</p> <p>Estrategia primera infancia diseminada y entregado 230 juegos a la STPP, para procesos de formación de facilitadores.</p> <p>Facilitadores formados en estrategia de primera infancia de la Mesa Departamental de primera infancia y salud sexual y reproductiva de Chalatenango.</p> <p>Apoyo a propuesta/reglamento técnico de etiquetado de advertencia en el contenido de sodio, azúcar, calorías, grasas y grasas trans, en coordinación con MINSAL.</p> <p>Lineamientos de atención integral de niñas y niños de 0 a 9 años, revisados, elaborados y validados en coordinación con el MINSAL.</p> <p>Apoyo al foro "Mecanismos de participación, financiamiento, Inocuidad en leyes de SAN en Latinoamérica", celebrado con participación del Frente Parlamentario Contra el Hambre y Comisión Agropecuaria/Asamblea Legislativa; intercambio-experiencias de la LSSAN.</p> <p>Ordenanzas municipales-SAN aprobadas por los tres gobiernos locales y publicados en Diario Oficial.</p> <p>Experiencias sobre gobernanza-SAN intercambiadas, entre gobiernos locales/gobernaciones del Oriente del país y gobiernos municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.</p> <p>Política Nacional de SSAN actualizada con la participación en consulta con el CODESAN y COMUSAN de Las Vueltas, Arcatao, Nueva Trinidad, La Laguna y San Fernando</p> <p>Finalizado informe de análisis en SAN a nivel nacional.</p>	<p>Aprobación y oficializado por el MINSAL en diciembre 2016.</p> <p>Con apoyo del INCAP se realizó el procesamiento de los datos y se elaboró informe preliminar, el cual está en proceso de socialización.</p> <p>Debido a que no se contaba con las bases de datos de los estudios, se retrasó el inicio de este estudio.</p> <p>Los documentos ya fueron aprobados por OSARTEC, y deberán ser oficializados por las autoridades del MINSAL.</p> <p>El trabajo se desarrolló al paso de los Gobiernos locales, estando sujetas las acciones a sus agendas, pero sin mayores inconvenientes.</p>	<p>Los resultados de los estudios apoyados por el PC continuaran en proceso de finalización y socialización, por las instituciones de gobierno idóneas (CONASAN y MINSAL).</p> <p>El MINSAL y MINED formaran a facilitadores en las estrategias de primera infancia.</p> <p>Las reuniones de trabajo de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, en el marco de discusión de la LSSAN, son quienes tienen injerencia en definir y aprobar esta iniciativa de país.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>Output 1.2: Intervención intersectorial SAN con enfoque de derecho y género aplicándose con las poblaciones vulnerables seleccionadas</p>	<p>Oficialización/lanzamiento del COMUSAN de Nueva Trinidad y Plan de acción 2017 aprobado.</p> <p>Los COMUSAN de los tres municipios implementando sus planes de acción en SAN.</p> <p>Planes operativos anuales elaborados en los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad.</p> <p>Diagnósticos SAN de Arcatao y Nueva Trinidad, validados/socializados con actores locales y Concejos municipales.</p> <p>Familias fortalecidas apoyando al CENTA en: Elaboración abonos orgánicos; manejo de aves; hortalizas bajo riego; establecimiento barreras vivas; reducción-vulnerabilidades frente al cambio climático; profilaxis de aves; manejo de frutales/hortalizas bajo protección/campo abierto; producción de peces-estanques; sistema agroforestales; reproducción micro-organismos de montaña; control de plagas.</p> <p>Recurso especializado-nutrición incorporados en UCSF de los tres municipios, brindado atención a familias comunitarias, coordinación entre UNAB-Chalatenango (Facultad de nutrición) y MINSAL.</p> <p>15 centros escolares cuentan con equipos básicos de cocina (equipos-materiales), para preparación de alimentos, mejorando inocuidad de condiciones alimentarias de niñas, niños y adolescentes, en apoyo al MINED/PASE y compras locales.</p> <p>Alianza con Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, retomando los micro-empresarios locales; apoyando iniciativas artesanales, en calidad y diversificación de sus productos.</p> <p>Fortalecimiento organizativo de familias de microcuenca-Tamulasco, mediante conformación del Comité gestor; concientizando en temas ambientales, en coordinación con Gobiernos locales.</p> <p>Intercambio-experiencias con familias sobre establecimiento, manejo/uso del suelo y nuevas opciones productivas en microcuencas Gualsinga/Tamulasco.</p> <p>Alianza con UMOAR (Facultad Agronomía), brindando asistencia técnica de currículo de especialización en medio ambiente/cambio climático.</p> <p>Construcción de obras de captación-agua, para consumo humano: tres en Nueva Trinidad; una en Las Vueltas; y una en Arcatao, favoreciendo a 500 familias.</p> <p>Construcción de dos tanques de captación-agua lluvia (36,000 litros c/u), estrategia-riego complementario, para producción de hortalizas en Nueva Trinidad.</p> <p>Realizada la evaluación de buenas prácticas en salud, alimentación y nutrición a familias comunitarias.</p> <p>Finalizado y entregado material educativo-SAN a familias de las comunidades.</p> <p>Análisis Integrado del Contexto (ICA), finalizado y socializado.</p> <p>600 familias capacitadas en el tema de Adaptación /reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático.</p> <p>35 brigadistas formados para implementar el modelo educativo de "La Casa del Agua Saludable" (LACAS), en los tres municipios del PC.</p> <p>150 familias participantes en el modelo educativo de LACAS, identificadas y visitadas para hacer un diagnóstico en los tres municipios. Suministros básicos de higiene entregados a estas familias.</p>	<p>El trabajo se desarrolló al paso de los Gobiernos locales, estando sujetas las acciones a sus agendas.</p> <p>Calidad de información SAN proveídas por instituciones públicas, limita la generación de indicadores confiables para análisis de situación SAN. Se realizó ajustes en construcción de indicadores mejorando confiabilidad de los datos.</p> <p>El trabajo se desarrolló respetando el tiempo de las familias a nivel local, para lograr el mayor número de asistencia en las convocatorias para desarrollo de capacitaciones.</p> <p>Este proceso se retrasó debido a que los materiales a ser utilizados no se oficializaron en el tiempo esperado.</p>	<p>Espacios institucionalizados de la SAN y contraloría social, trabajando en pro de mejorar condiciones de vidas de las familias vulnerables y desarrollo local.</p> <p>Las familias y emprendimiento productivos, son retomados para seguimiento y apoyo por los Gobiernos locales, CENTA, PRODEMOR y otras instituciones con presencia en el territorio.</p> <p>Coordinación entre la academia y entidades gubernamentales de salud, en el marco del servicio social especializado en nutrición, en comunidades con COMUSAN de Chalatenango.</p> <p>El MINED, refuerza los centros escolares y amplía a otros municipios de Chalatenango su Programa de Alimentación y Salud Escolar, y compras locales.</p> <p>Los Gobiernos locales y comités ambientales, continúan sus acciones en pro del medio ambiente y protección de los recursos naturales. Asimismo las municipalidades gestionan financiamiento de proyectos ambientales para sus territorios.</p> <p>El MINSAL dará seguimiento y apoyo a las familias participantes en el modelo educativo de "La Casa del Agua Saludable", en coordinación con la ONG PRO-VIDA.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
Output 1.3: Sistema de monitoreo y evaluación de la SAN disponible a nivel municipal (SIMSAN).	<p>Unidad Municipal de Desarrollo de la SAN (UMDESAN), creada y funcionando. Acuerdos municipales emitidos por los tres gobiernos locales.</p> <p>Instaladas las salas situacionales en SAN; tres a nivel municipal y una departamental.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades, mediante taller de herramientas para la vigilancia, monitoreo y análisis de la situación SAN, para las UMDESAN. Elaborados los tres informes municipales de análisis en SAN.</p> <p>Fortalecimiento técnico, mediante talleres de levantamiento de indicadores-SAN, con la participación de los COMUSAN y contrapartes gubernamentales (Gobiernos locales, MINSAL /UCSF/SIBASI, MINED, MAG-Dirección General de Encuestas Agropecuarias).</p> <p>Intercambio de experiencias a Guatemala, con la participación de los COMUSAN de Las Vueltas, Nueva Trinidad, Arcatao y La Laguna, con la finalidad de conocer las experiencias de los municipios de Olopa y Esquipulas, donde se han impulsado estrategias de SAN e identificación de buenas prácticas que puedan implementarse en los territorios.</p> <p>Apoyo en equipamiento y mobiliario, para el funcionamiento de la primera Unidad Técnica Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTDSAN) en Chalatenango.</p>	Al momento del cierre del PC, la contraparte CONASAN, no contaba con la plataforma, quienes continuarán realizando las gestiones con el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región (PROGRESAN) quienes apoyaran a CONASAN para el desarrollo de la plataforma web del SIMSAN.	
Output 1.4: Estrategia de comunicación y divulgación implementada	<p>Promoción de las acciones del PC SANNHOS a través de las redes sociales Facebook (PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016), Twitter (@pcsannhossv), y YouTube (PC SANNHOS El Salvador).</p> <p>Transmisión de cuñas radiales con mensajes sobre: los mil días, lavado de manos y prevención del sobre peso y la obesidad; a través de las radio local de Arcatao y Corporación de Radios Comunitarias de ARPAS.</p> <p>Elaborados cinco videos con historias de vida de familias apoyadas por el PC, incluyendo ejemplos de 1. Acciones afirmativas de género para la superación de la pobreza y equidad de oportunidades, 2. Favoreciendo el derecho a la alimentación adecuada desde el hogar y 3. Promoviendo la titularidad al derecho a la alimentación adecuada en la niñez y adolescencia de los centros educativos, mediante la implementación de escuela sostenible, 4. Fortaleciendo las capacidades locales para la producción y comercialización de artesanías y 5. Historia de éxito de mujer con huerto y tilapia.</p> <p>Actualización de la página web de CONASAN.</p> <p>Sistematización de la implementación del PC.</p>		
Output 1.5: Población en general fortalecida en SAN a través de la gestión del conocimiento.	<p>Transmitiendo programa educativo en radio de Arcatao y radios comunitarias de ARPAS con cinco temas de interés nacional: 1. Importancia de los mil días desde la concepción hasta los 2 años de edad, 2. Lactancia Materna exclusiva y alimentación complementaria, 3. Guías alimentarias y prevención de sobrepeso y obesidad, 4. Adaptación de la agricultura al cambio climático y 5. Prevención de anemia por deficiencia de hierro.</p> <p>Se apoyó técnicamente al MAG/Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego; en el marco de elaboración de la "Estrategia nacional de cuencas hidrográficas" que es parte de la política ambiental del MAG.</p> <p>Apoyo a: el Plan estratégico nacional de Lactancia Materna e indicadores; IV Censo Nacional de Talla y I de Peso; Estudio del estado nutricional y salud bucal de menores de cinco años y adolescentes; Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, sobre alimentación y nutrición de familias de niñez de 0 a 17 años con malnutrición; reglamentos de fortificación de alimentos; Estrategia de atención integral en nutrición y desarrollo la primera Infancia; Propuesta/reglamento técnico de etiquetado; Lineamientos de atención integral de niñas y niños de 0 a 9 años; Análisis en SAN a nivel nacional; Diagnósticos-planes municipales de SAN; plan de sobre peso y obesidad para la niñez; Planes estratégicos sobre el manejo de micro-cuencas. En coordinación estrecha con las contrapartes principales.</p>		

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

- El PC coordinó y sumó sus actividades en instituciones sólidas y sostenibles. La estructura básica de la institucionalidad SAN de El Salvador que existía antes de la implementación del PC, es ahora más reconocida institucionalmente, lo que hace más sostenible y empoderada para dinamizar temas clave de la agenda SAN. Lo anterior garantiza en gran medida la continuidad de acciones que inició el PC, con un mayor soporte político y técnico, mayor coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial.
- Fortalecer capacidades técnicas de los COMUSAN, en: SAN/DAA, cambio climático, agricultura sostenible, género, alimentación saludable, vigilancia, monitoreo y evaluación-SAN; con énfasis al personal de instituciones de Gobierno, referentes/prestadores de servicios a las familias en áreas de salud, educación y agricultura; y Gobiernos locales, por ser referentes para el desarrollo de cada municipio.
- Acompañamiento técnico a contrapartes nacionales y locales, en implementación/construcción de políticas y ordenanzas-SAN; diagnósticos y planificación estratégica; estrategias de adaptación al cambio climático; conformación de plataformas de coordinación y acción como los COMUSAN, comités de compra locales y huertos, y establecimiento de UMDESAN (asignación de presupuesto etiquetado) por Gobiernos locales, a fin de institucionalización-SAN.
- Fortalecimiento de capacidades a familias sobre SAN/DAA, alimentación saludable, agricultura sostenible entre otros, a fin de que incida en hábitos alimenticios y estilo de vida saludable.
- Construcción participativa de políticas públicas en SAN/DAA por consultas y aprobación ciudadana. Se ha realizado un análisis de reorientar presupuesto municipal de líneas del FODES (niñez y juventud, mujer, gestión de riesgo, etc.) para inversión en SAN, actualmente hay cofinanciamiento en técnicos agrícolas (municipalidades-PC), para atender a población con iniciativas productivas.
- Coordinación con CONAMYPE, para apoyo técnico/recursos para seguimiento e innovación de los micro-emprendimientos locales.
- Gestión con PRODEMOR para implementación de proyectos en microcuencas en Chalatenango, que permitan protección de recursos naturales.
- Alianzas estratégicas entre instituciones gubernamentales, gobiernos locales y academia en el apoyo al desarrollo territorial.
- Coordinación con STPP, MINED, MINSAL para implementación de Estrategia de Primera Infancia a nivel nacional.
- Formación de capacidades instaladas a través de capacitaciones desarrolladas en temas SAN e indicadores SAN, a actores locales de los tres municipios de intervención.
- Creación/formación de UMDESAN en los tres municipios, estipulado en acuerdos municipales, la asignación de personal técnico en cada unidad.
- Apoyo en la conformación técnica y equipamiento de la Unidad técnica departamental-SAN (UTDSAN).
- Fortalecido el personal de las tres UCSF, en temas de levantamiento, construcción e interpretación de indicadores de salud y nutrición (Prácticas antropométricas).
- Equipamiento a las tres UCSF y SIBASI Chalatenango con insumos antropométricos, materiales y equipo de oficina.

- Establecido/acercamiento del MINSAL con la UNAB-Chalatenango, para el apoyo anual en designación de estudiantes de la carreta de nutrición en servicio social para los municipios de intervención SAN.
- Una de las principales estrategias que se han utilizado es fortalecimiento de capacidades y creación de alianzas, lo cual contribuye a la sostenibilidad de acciones. Asimismo se ha trabajado conjuntamente con ONGs locales como (PROVIDA) asegurando el seguimiento e involucramiento de la población y las autoridades locales, ejemplo son los jóvenes comunicadores comunitarios.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

La transversalización del enfoque de género en el PC, se trabajó en estrecha colaboración y apoyo de la institucionalidad local, con las Unidades de Género de las municipalidades, coordinando el trabajo de identificación de mujeres lideresas para participar en actividades productivas. Tomando como población prioritaria a mujeres jefas de hogar y adolescentes embarazadas para fortalecer la nutrición de sus hijas e hijos menores de 5 años. Entre algunas acciones realizadas del enfoque, y con el fin de empoderar a las mujeres son las siguientes:

- 9 mujeres en cargos políticos locales (concejales municipales), y 6 mujeres pertenecientes del corporativo municipal, 6 funcionarias de las contrapartes nacionales (ministerios) con presencia en territorio, participando activamente en la toma de decisiones. Ellas han sido empoderadas en temas técnicos que les permiten ejercer un mejor rol para la gobernanza de la SAN/DAA y desarrollo local.
- En los micro-emprendimientos agrícolas y no agrícolas, se han involucrado 121 familias participantes, de las cuales el 80% cuentan con mujeres jefas de hogar. Mediante el fortalecimiento de capacidades que les permitirán, progresivamente, generar ingresos que permitan el empoderamiento dentro de la familia y cerrar brechas de género dentro del hogar.
- En las escuelas han sido atendidos 590 niñas y 586 niños a través de los menús escolares reforzados de las compras de la agricultura familiar, además de acciones educativas en nutrición y producción empleando el huerto como recurso didáctico; favoreciendo así el rendimiento escolar y prevención de la deserción escolar en ambos géneros.
- 441 mujeres fortalecidas en sus capacidades para la toma de decisiones en alimentación, salud y nutrición dentro de sus hogares.
- 86 mujeres líderes participando y tomando decisiones en los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- La participación de jóvenes, mujeres y hombres como comunicadores comunitarios es representativa en ambos géneros.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

La coordinación entre la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango y el MINSAL, sobre la

asignación de estudiantes de servicio social de la carrera de nutrición en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) en los municipios de intervención, fortaleció las atenciones en salud, nutrición y mejorar el estado nutricional de la población a través de la Educación Alimentaria y Nutricional, así como la prevención de las enfermedades crónicas no degenerativas.

Coordinación con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, para la asignación de estudiantes en servicio social de la carrera de agronomía en los municipios de intervención, acompañaron procesos de fortalecimiento a las familias en sus capacidades técnicas agrícolas. Asimismo acompañaron procesos en los centros educativos sobre el establecimiento de huertos escolares.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Dentro de la implementación de la estrategia de comunicación se han diseñado cuñas radiales con mensajes relacionados al lavado de manos, intervención de la estrategia de los mil días, y prevención del sobrepeso y obesidad, los que están siendo difundidos a la población de intervención directa, así como a población de todo el departamento de Chalatenango, a través de las radios locales y corporación de radios. Así también se han estado difundiendo las acciones realizadas bajo el PC, a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación (radios locales y nacionales, y programas de T.V., prensa escrita, revistas digitales) y redes sociales, tanto del PC, como en páginas web y redes sociales de instituciones socias del PC .

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), firmaron en diciembre del 2015 un acuerdo de trabajo conjunto para implementar en el país la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre/2015.

Este es el primer convenio de este tipo que se suscribe en el mundo. Con su firma se busca comprometer los esfuerzos del país para lograr esta agenda global y volviéndola un compromiso de Estado, teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen un plazo de quince años para su cumplimiento y que esto trasciende el periodo de un solo gobierno nacional. El Acuerdo también establece la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, formado por representantes de Gobierno, el SNU, la sociedad civil y el sector privado para dar seguimiento a la implementación de los ODS en el país.

Desde la firma del acuerdo se han realizado 17 eventos de capacitación con 71 instituciones de gobierno como principales garantes del alcance de los ODS, brindando los conocimientos y alineaciones de los planes estratégicos institucionales a los ODS, con una participación de 488 funcionarios y funcionarias.

JP twitter handle:

@pcsannhossv

JP Facebook page:

PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016

JP Facebook page:

PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

Channel 1:

You Tube PC SANNHOS El Salvador

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado, solicitado y evaluado puntos de vistas entre agencias y algunas contrapartes en el marco de adquisición de consultorías especializadas, para el cumplimiento de tareas específicas en apoyo de implementación del PC.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	<p>Consolidación de informes y presentaciones de avances para las contrapartes de parte del equipo de coordinación y técnico interagencial.</p> <p>Adaptación de metodología, para planificación de la producción con enfoque de SAN.</p> <p>Materiales didácticos (manuales técnicos), revisados y validados conjuntamente entre agencias según el contenido técnico.</p> <p>Elaboración de estrategia de cuencas hidrográficas por el MAG, con el apoyo técnico y metodológico del PC, para su publicación y lanzamiento nacional.</p> <p>Elaboración del plan maestro de capacitación con la comunidad escolar, bajo el enfoque de Escuelas Sostenibles, para el trabajo con los centros escolares como programa en su conjunto.</p> <p>Una metodología elaborada para la Planificación de la producción con un enfoque de SAN.</p>

Actions	Description
<p>Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs</p>	<p>Cooperación y asistencia técnica para la elaboración de una propuesta, de un módulo de capacitación sobre adaptación y Reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Convocatoria y caracterización de las familias participantes en la implementación del PC.</p> <p>Capacitaciones a actores locales (COMUSAN) y consejos municipales, a través de la facilitación de temas técnicos impartidos según la especialidad de las agencias que conforma el PC. (Complementariedad de esfuerzos).</p> <p>Plan Operativo del COMUSAN y propuesta de ordenanza municipal, elaborados en conjunto con las agencias y contrapartes locales.</p> <p>Proceso de selección de familias participantes directas en las acciones a nivel local. Definición de herramientas para el monitoreo y seguimiento de las acciones del PC.</p> <p>Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado para el cofinanciado de actividades además de la coordinación para evitar duplicidad de esfuerzos en la realización de acciones con los titulares de derecho entre ellos: COMUSAN, CODESAN, Manipuladores de alimentos, Jóvenes SAN/GABAS, entre otros.</p> <p>Cooperación y asistencia técnica de una propuesta, para la elaboración de módulo de capacitación sobre adaptación reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Convocatoria conjunta para el trabajo con familias comunitarias y caracterización.</p>
<p>Other, please specify:</p>	<p>Coordinaciones y planificación programática compartida. Desplazamientos conjuntos a territorio de intervención, en el marco de la buena utilización eficiente de los recursos.</p>

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Reuniones de coordinación interagencial y análisis conjunto de estrategias para la implementación de actividades en el territorio. Asesoría técnica y compartir capacidades para elaborar documentos técnicos. Armonizar agendas en el territorio y coordinar logística de trabajo.
Fortalecimiento de identidad del PC y no el de las agencias, con intervenciones concertadas como un solo bloque de trabajo. Elaboración de planes y estrategias de comunicación y educativa de manera conjunta para definir intervenciones en terreno.

Reuniones de coordinación interagencial y análisis conjunto de estrategias, para la implementación de actividades en el ámbito nacional y territorial/local, asimismo asesoría técnica/capacidades en elaboración de documentos en el marco del SAN y Cambio climático.

Armonización de agendas de trabajo y fortalecimiento de la identidad del Programa.

Planificación de trabajo conjunto con las contrapartes principales del GOES, los Gobiernos locales y el

Gobierno departamental; quiénes son los actores directos en la implementación de las acciones a nivel local, con ello se realizan reuniones para discutir los avances y hallazgos, sobre el accionar del PC y toma de decisiones oportunas.

La OCR en gira/misión con las agencias de SNU al territorio de intervención del PC, recalca la importancia de realizar alianzas estratégicas con otras instituciones y lo fundamental de afrontar retos conjuntos, en este caso sobre el hallazgo identificado en la municipalidad de Nueva Trinidad, sobre la problemática en la implementación efectiva del PC, limitando con ello avances. En tal sentido se acuerda apoyar/acompañar al Gobierno local de este municipio en: 1. Plan de formación/capacitación al Consejo municipal en temas de interés en el marco de SAN, 2. Fortalecimiento al COMUSAN, y 3. Fortalecimiento/apoyo al Plan de Acción de la SAN.

Las reuniones de representantes de las cuatro agencias involucradas directamente en la implementación del PC, se han definido para la toma de decisiones estratégicas.

El Comité Técnico Nacional (MRREE, STPP, CONASAN, MAG/CENTA, MINSAL, MINED y MARN), toma de decisiones estratégicas, facilitación y acompañamiento nacional y local en la implementación del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Budget Service Provision	A nivel nacional; el CONASAN, facilita y acompaña a los Gobiernos locales en procesos de planificación y acción territorial en SAN, impulsando la creación de los Comités Municipales en SAN, dejando espacios de dialogo/acción territorial entre actores locales, en coordinación permanente con la gobernación departamental de Chalatenango. A nivel Gobierno local; sensibilizarse y asumir el compromiso de implementar acciones e institucionalizando la SAN, en función del bienestar de las familias y sus acciones municipales. Con el MINSAL se han realizado actividades a nivel nacional y local, asimismo elaboración de ejes estratégicos para la implantación de políticas públicas en salud y la prestación de sus servicios en pro de mejora de la atención en salud a nivel nacional. El GOES a través del MINED realizó un aporte de \$ 19, 134, para consolidar acciones de compras locales de la agricultura familiar, continuar y ampliara su programa en Chalatenango.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Private Sector	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Service Provision	La sociedad civil presente en el territorio (ONGs, ADESCO, COMUSAN, CODESAN, Grupos-Asociados), se han convertido en aliados estratégico. Se ha elaborado un plan conjunto para optimizar recursos y fortalecer los procesos de desarrollo de las comunidades. Se planea una intervención unificada en territorios donde se tienen acciones conjuntas. El liderazgo y rol protagónico, a través de las instancias de participación ciudadana en territorio, es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus miembros: CORDES, ACISAM, PROVIDA, CCR y Asociación de mujeres de Chalatenango. Participación de la sociedad civil en toma de decisiones a nivel comunitario y en temas de gestión del conocimiento, asimismo fortalecimiento a nivel local en réplicas de SAN/ DAA. Asimismo definición de materiales, mensajes e implementación de estrategias se validan con las familias de las comunidades.
Civil Society	Fairly involved Fully involved	Policy-decision making Service Provision	La sociedad civil presente en el territorio (ONGs, ADESCO, COMUSAN, CODESAN, Grupos-Asociados), se han convertido en aliados estratégico. Se ha elaborado un plan conjunto para optimizar recursos y fortalecer los procesos de desarrollo de las comunidades. Se planea una intervención unificada en territorios donde se tienen acciones conjuntas. El liderazgo y rol protagónico, a través de las instancias de participación ciudadana en territorio, es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus miembros: CORDES, ACISAM, PROVIDA, CCR y Asociación de mujeres de Chalatenango. Participación de la sociedad civil en toma de decisiones a nivel comunitario y en temas de gestión del conocimiento, asimismo fortalecimiento a nivel local en réplicas de SAN/ DAA. Asimismo definición de materiales, mensajes e implementación de estrategias se validan con las familias de las comunidades.
Academia	Fairly involved	Policy-decision making	La academia forma parte del CODESAN, por ende son importantes en la toma de decisiones en el marco de la SAN del departamento y en los municipios. La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), mediante su Carrera de Nutrición, ha incorporado nutricionistas en servicio social, en las UCSF del MINSAL en los municipios de intervención en apoyo a las familias comunitarias. La Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), ha designado alumnos, para realizar trabajo social en áreas de mercado, cambio climático, capacitaciones y asistencia técnica e implementación de huertos escolares

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Los municipios Las Vueltas, Acata y Nueva Trinidad, los liderazgos en la gerencia y gestión de los Gobiernos locales es muy buena, coordinando con ellos, planificando y participando en la ejecución de las actividades en el marco de la SAN. Asimismo el gobierno local tiene el apoyo y acompañamiento de la Gobernación política departamental de Chalatenango, CODESAN y CONASAN, para ejercer un mejor trabajo en pro del desarrollo local y articular esfuerzos con los diversos actores locales, dejando la creación de la Unidad técnica departamental de Chalatenango.

La sociedad civil presente en el territorio especialmente ONGs, se convirtieron en un aliado estratégico para la ejecución. Se ha construido un plan conjunto para optimizar recursos y fortalecer los procesos de desarrollo de las comunidades. Asimismo el sector privado representado por las universidades son aliados importantes en los proceso de intervención territorial.

Las contrapartes principales del Gobierno central y Gobiernos locales, han designado fondos de contrapartida en las acciones del territorio de intervención, en el marco del desarrollo local en pro de la SAN y la mejora de las condiciones de vida de las familias.

En el caso del sector privado representado por las Universidades se han coordinado acciones para contribuir a la implementación de actividades que desarrollan en relación a sus competencias, especialmente con apoyar a las instituciones de gobierno en el territorio.

Asocio estratégico con Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la ejecución de actividades definidas en el PC, en relación a sus competencias y experiencia del accionar en el ámbito nacional y local.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El seguimiento brindado por el Coordinador Residente, ha permitido una coordinación fluida entre las agencias y gobierno, en la implementación de actividades del PC.

La sinergia entre las agencias liderada por el CR y la agencia líder, ha sido un factor determinante para aunar esfuerzos y tomar decisiones en la implementación del PC, marcando un liderazgo compartido y corresponsabilidad interagencial.

El proceso iniciado por CONASAN en la elaboración de planes estratégicos municipales en SAN en los municipios y ejecución del programa de acción de las municipalidades, ha propiciado el avance en coordinaciones, identificación de liderazgos, canales de comunicación eficientes y de empoderamiento para trabajar de manera conjunta la temática SAN, promovida por estructuras locales (COMUSAN) y departamental (CODESAN).

Se vincularon los resultados y líneas programáticas del PC con programas propuestos por el COMUSAN de Las Vueltas en su Plan SAN "El Buen Vivir": 1.Educando para crecer, 2. Somos productivos, 3. Vivo sano, seguro y sin sed, 4.Muévete y camina por tu vida, 5. Alimentarnos es primero y 6. Juntos podemos.

Los Gobiernos locales han demostrado apertura en ejecución de las actividades programadas en el contexto del PC, ya que el acompañamiento de este proceso desarrollado por CONASAN fortalece las capacidades locales y enriquece aportes a la elaboración de los planes estratégicos.

La participación de las contrapartes de Gobierno es activa, con alto nivel de compromiso y liderazgo en el proceso de ejecución del trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del mismo.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	<p>Target: 1.4, 1.5, 1.5.b.</p> <p>Incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, permitirá producción de alimentos, acceso a activos productivos y mejoramiento de ingresos familiares.</p> <p>Priorización de las familias vulnerables para la implementación del programa a nivel municipal.</p> <p>Sensibilización de Ley de SSAN dirigida a tomadores de decisiones en las instancias de la Asamblea Legislativa entre estas estructuras se encuentran: Comisión Agropecuaria y Frente Parlamentario Contra el Hambre.</p> <p>Asistencia técnica en la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar.</p> <p>Abogacía en favor de la SAN y DAA con enfoque de derecho y género, con asistencia especializada para la elaboración de instrumentos normativas en dicha temática.</p>
Goal 2	<p>Target: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.c.</p> <p>Atención a familias en condiciones de pobreza, con una o más de las siguientes características: mujeres jefas de hogar, jóvenes, embarazadas, lactantes y niñas/niños menores de cinco años, con especial énfasis en casos identificados de desnutrición; para la implementación de iniciativas productivas, bajo enfoque de agricultura sostenible a nivel familiar, emprendimientos locales. A su vez la planificación de los mecanismos de entrega de incentivos, capacitaciones técnicas, fortalecimiento del tejido social a través de la estrategia de familias demostradoras e irradiadas y de los grupos de mujeres y jóvenes existentes en los municipios.</p> <p>Fomento y promoción de la sostenibilidad ambiental a partir de la selección participativa e inclusiva de microcuencas hidrográficas, consideradas esenciales para el territorio debido a la población que depende de ellas.</p> <p>Impulso al desarrollo de germoplasma local, a través del establecimiento de parcelas de hortalizas y granos básicos.</p> <p>Promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna exclusiva y extendida hasta los dos años de edad, acompañado de una introducción adecuada de alimentos complementarios.</p> <p>Apoyar el proceso de elaboración e implementación de lineamientos técnicos para la atención integral de niñas y niños de 5 a 9 años de edad.</p>
Goal 3	<p>Target: 3d</p> <p>Dentro del PC está el Plan estratégico: 2014-2019: En pro de la Salud: Desarrollo sostenible y equidad. Que tiene por objetivo facilitar el dialogo intersectorial y prepara a la región de las Américas para la puesta en marcha de los procesos de ODS. Una de las metas es la Estrategia y Plan de Acción regional, sobre la Nutrición en la Salud y el desarrollo; asimismo la estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica y el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez.</p> <p>Un Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), generando información actualizada sobre la situación de indicadores de la SAN, para la toma de decisiones a nivel nacional.</p>
Goal 5	<p>Target: 5.5</p> <p>Empoderamiento e integración de la equidad de género en los procesos de selección de las familias en las microcuencas y los micro-emprendimientos comunitarios, a través de las instancias de participación ciudadana (COMUSAN), de organización político-administrativa (Concejos municipales y Unidades de Género) y social (asociaciones de mujeres).</p>

SDG #	JP Contribution
Goal 12	<p>Target: 12.8 Planificación de acciones de trabajo SAN a nivel territorial definidas bajo el enfoque de microcuencia, el cual implico un cambio sustancial en la visión de la intervención de parte de los tomadores de decisiones a nivel local. La gestión técnico política realizada por el PC basada en evidencia y en el marco político-normativo nacional e internacional, han sensibilizado a las y los actores locales, para la transición del enfoque, promoviendo así la sostenibilidad social y ambiental.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales (MAG-CENTA) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asamblea Legislativa (Frente Parlamentario contra el Hambre), en consonancia a la sostenibilidad social.</p> <p>Implementación de plan de fortalecimiento de capacidades a las familias de las comunidades, para el desarrollo de una agricultura sostenible con enfoque agroecológico.</p>
Goal 13	<p>Target: 13.1, 13.2, 3.3 Proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de contrapartes nacionales MAG-CENTA, MARN y Asamblea Legislativa (FPCH).</p> <p>Definición de acciones de adaptación al cambio climático, realizando estudios de amenazas y vulnerabilidad de las microcuencas a intervenir y elaboración de estrategias de adaptación con la participación de la familias y actores locales (COMUSAN/CODESAN), para la toma de decisiones a nivel del hogar y a nivel de gestión en la implementación de programas, proyectos y/o planes.</p>
Goal 17	<p>Target: 17.17 Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), como espacios de dialogo y acción, a fin de coordinar esfuerzos interinstitucionales, que conlleven a la implementación de acciones conjuntas a favor de la seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones más vulnerables.</p>

VII. Additional Information

Additional Comments:

-La intervención en los territorios fue participativa, involucrando a Gobiernos locales, familias y otros actores. Siendo un proceso de aprendizaje, el cual las intervenciones no pueden ser uniformes al actuar en varios municipios distintos. Es fundamental el conocimiento de cómo, por ejemplo, se tienen conocimientos básicos para concebir cómo se debe de enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional o comprender los enfoques para recuperar los recursos naturales, enfrentar el cambio climático y sobre esta base definir acciones certeras en el territorio. Todo esto fue una realidad en el marco del PC que implico realizar estrategias para vencer estos obstáculos y avanzar en procesos con mayor conciencia de los tomadores de decisiones y actores locales.

-El MINSAL dará seguimiento y apoyo a las familias participantes en el modelo educativo de “La casa del agua saludable”, en coordinación con la ONG PROVIDA.

-Los resultados de los estudios apoyados por el PC continuaran en proceso de finalización y socialización, por las instituciones de gobierno responsables (CONASAN y MINSAL) y guiaran los programas en el futuro.

-Los jóvenes comunicadores comunitarios apoyados por el PC, continuaran trabajando en los municipios

con el apoyo y coordinación de las municipalidades y ONGs locales como PROVIDA.

-Con el CONASAN se identificaron y definieron en su momento acciones estratégicas orientadas en: Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno central y Gobiernos locales, Fortalecer la institucionalidad, Apoyo a la Política y el Plan Estratégico de SAN, Coordinación interinstitucional y Apoyo de gestión del modelo de desarrollo territorial.

-El MINED, a través del Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) y Compras locales, aprobó la asignación de fondos a quince centros escolares de los municipios de intervención del PC, para el fortalecimiento del refrigerio escolar, mediante compras de la agricultura familiar; asimismo a ampliando a otros centros de estudio el PASE en Chalatenango.

-Compromiso de los actores locales, en el rol que representan dentro del CODESAN y COMUSAN, participando en aspectos de planificación, análisis y coordinación de acciones conjuntas y articuladas a favor de la SAN, con responsabilidad de incidir en mejorar las condiciones de vida de las familias comunitarias.

-Apoyo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la definición de indicadores de país sobre lactancia materna.

-Alianza estratégica con la Dirección General Forestal Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG, para la generación de información con Sistema de información Geográfico de las microcuencas del territorio.

-Incorporación de recursos de nutrición en servicio social para cada municipio de intervención del PC, como apoyo a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar en atención a las familias; producto de la coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango, alianza estratégica facilitada por el PC.

-Alianza estratégica con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, uniendo esfuerzos en pro del desarrollo de la SAN con la designación de estudiantes de la carrera de agronomía en el marco de servicio social en el territorio.

-Las acciones y trabajos conjuntos en el ámbito nacional y local con las contrapartes, estuvieron supeditas a requerimiento, agendas, ritmos laborales, coyunturas, entre otros aspectos a considerar en el marco de avances e implementación de acciones; reconociendo y siguiendo los debidos procesos de consulta, para no generar pasos improcedentes y buscando los canales y alternativas más convenientes.

-La ejecución presupuestaria fue cumplida en su totalidad al 100% con respecto al monto aprobado por el Cooperante SDG-F, asimismo el cumplimiento de las actividades/tareas del plan de trabajo del PC fue cumplido.

-La contrapartida registrada en el marco de la implementación del PC es de \$2, 840, 951 la cual fue de suma importancia en las acciones en pro de la seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo local.

-Realizada la Valoración-Análisis de la implementación del PC SANNHOS, con el objetivo de analizar los principales aportes del PC a nivel nacional, departamental y territorial y las lecciones aprendidas en el

marco del trabajo interagencial dentro del período de implementación del PC-SANNHOS, teniendo a su base las actividades planificadas y los resultados generales esperados de la intervención.

-Realizada la Evaluación final del PC SANNHOS a solicitud del SDG-F, con el objetivo de Promover la rendición de cuentas, el aprendizaje organizacional, el balance de los logros, el desempeño, impactos, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El PC suma esfuerzos y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6, en el marco de garantizar disponibilidad de agua; en estrecha coordinación con los Gobiernos locales, favoreciendo a las familias de las comunidades con agua para consumo y riego para sus parcelas.

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [170525_Performance Monitoring Framework.xlsx](#)

File sharing service :

<https://drive.google.com/drive/folders/0B8RI0Cap8upzUFdoNG5rNIVRNVE?usp=sharing>
