



Consolidation de la paix

UN PBF - Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix

FORMULAIRE 4.2 : RAPPORT ANNUEL du Comité Conjoint de Pilotage

But: Examen stratégique de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan des priorités PBF (PP)

Rapport annuel du QUEL PAYS : Niger

Année du rapport : 2017

Date de démarrage du Plan (lettre d'approbation du PBSO): 08/15

Date prévue de fin du Plan (originelle): 08/18

Date actuelle de fin du Plan : 08/18

Date du rapport: Dec 17

Approuvé par les Co-présidents du Comité Conjoint de Pilotage (noms/ position) :

Bintou Djibo Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies

Colonel Major Mahamadou Abou TARKA Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix

Signature des Coprésidents: _____

Date: _____

NB : Veuillez prendre note des restrictions de nombre de lettres dans les rubriques de réponses.

PARTIE 1 - PROGRES FINANCIERS

1.1 État d'avancement des allocations budgétaires du Plan des Priorités (PP) et des dépenses

Date de cette estimation financière :

Résultats du PP	Fonds du PBF approuvés (par résultat du PP)	Fonds du PP alloués par MPTF aux agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP)	Fonds dépensés/ exécutés par des agences individuelles de l'ONU (par résultat du PP) ¹
Résultat 1...1.1 l'insertion socio-économique des jeunes(masculins et féminins) à risuqe de manipulation et d'engagement dans la violence est renforcée et les risques de radicalisation des jeunes ciblés sont diminués. 1.2 l'implication et la représentation des jeunes à risque dans le processus de prise de décision au niveau communautaire,local et national afin de fournir aux jeunes des mécanismes démocratiques de	USD 4,000,000	UNFPA: 953,3700 USD PNUD : 1,546,630 USD OIM: 875,000 USD UNICEF: 625,000 USD	UNFPA: 900 000 PNUD: 1 500 000 OIM: 850 000 UNICEF: 600 000
Résultat 2...2.1 Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et de résolution de conflits liés aux ressources naturelles qui sont reconnus inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la répartition des dépenses publiques liés aux industries extractives 2.2 :Les acteurs politiques opèrent	USD 2,000,000	FAO: 900,000 USD UNHCR: 600,000 USD PNUD: 500,000 USD	FAO: 500 000 UNHCR: 300 000 PNUD:N/A

¹ Ceux sont des informations préliminaires sur l'état de dépenses.

dans un cadre de dialogue constructif et inclusif autour du processus électoral et la population notamment les femmes, participent de façon informée et paisible aux élections			
Résultat 3...3.1 Confiance et la coopération entre les différentes FDS (Nigériennes et étrangères)et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer une stabilité et sécurité dans les zones frontalières 3.2 Les communautés dans les zones frontalières ont leur capacités renforcées et contribuent à leur propre sécurité	USD 3,000,000	PNUD: 2,800,000 USD UNHCR: 200,000 USD	PNUD: 2.750.000 UNHCR:100 000
Résultat 4...			
Résultat 5...			
Résultat 6...			

1.2 Observations sur l'état d'affectation de fonds et de dépenses

Veillez indiquer si les taux d'allocation de fonds et de dépenses du PP sont satisfaisants. S'ils ne le sont pas, veuillez indiquer les raisons et les mesures rectificatives.
les dépenses des projets du plan prioritaire pour la consolidation de la paix sont satisfaisants à ce jour nous sommes à plus de 80% à quelques mois de la fin du plan prioritaire.

PARTIE 2 – PROGRES AVEC DES RESULTATS

2.1 Evaluation de l'état d'avancement vis-à-vis les mécanismes de gouvernance et de suivi du soutien PBF (y compris le Comité Conjoint de Pilotage et le Secrétariat PBF) et avec la mise en place du soutien PBF dans le pays

(1000 lettres max.)

Le comité de Pilotage Conjoint des projets PBF au Niger fonctionne très bien. Il donne des orientations stratégiques aux différentes agences récipiendaires pour une mise en œuvre efficiente des projets. Le secrétariat PBF appuie le comité de pilotage dans la préparation des réunions du comité de pilotage. Il est le bras séculier du comité de pilotage dont il assure le suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations auprès des différentes agences. Le secrétariat technique appuie également les agences récipiendaires. Afin de favoriser l'appropriation des projets par les populations bénéficiaires des Comités Communaux Consultatifs ont été mis en place dans toutes les communes récipiendaires ce qui favorise la gestion des projets au niveau des communes. Ces comités sont soutenus par des VNU PBF assistants des projets.

2.2 Evaluation de l'état d'avancement et des résultats du Plan des Priorités (PP)

Résultats du PP	Indicateur de résultat	Niveau de référence de l'indicateur (R), Objectifs (O), progrès (P)	Evaluation d'état de progrès total : indice 1, 2 ou 3 ²	Résultats clés	Raisons pour des progrès insatisfaisants et mesures rectificatives
Situation de consolidation de la paix dans le pays et la vision générale du PP				<p><i>Quelle est la situation de consolidation de la paix dans le pays ? Quels ont été les développements majeurs depuis l'année précédente ? Est-ce que le PP est bien positionné pour adresser les acteurs critiques de conflit actuels ? Quel est le progrès global du PP dans le pays ? La théorie de changement du PP est-elle efficace et si oui, comment ? S'il n'existait ni PP ni soutien du PBF, en quoi la situation actuelle différerait-elle ? Quelle est la preuve (« evidence ») de cette évaluation ? Y avait-il des résultats imprévus (bons ou mauvais) ?</i></p> <p><i>(2000 lettres max.)</i></p>	<p><i>Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis ? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et quelles seront les mesures rectificatives ?</i></p> <p><i>(1500 lettres max.)</i></p>

² Donner un résultat (« score ») pour l'état d'avancement du PP ainsi que les progrès sous chaque résultat comme suit : (1) « off-track », retards relativement importants; (2) « on-track », sur la bonne voie, les produits progressent comme prévu; (3) « on-track, sur la bonne voie, et avec contribution importante à la consolidation de la paix ».

		<p>La situation de consolidation de la paix au Niger est stable en ce moment. Le pays fait face à des attaques sporadiques menées par les Djihadistes de Boko Haram au Nord Est à Diffa à l'Ouest aux attaques sporadiques de AQMI et du Mujao.</p> <p>Les projets approuvés sont mis en œuvre et nous avons déjà des résultats probants une adhésion des populations bénéficiaires et un engouement des autorités locales de travailler pour la consolidation de la paix par la participation des jeunes formés et équipés qui acquièrent une certaine autonomie et deviennent acteurs des citoyens auprès des FDS pour la sécurisation des zones frontalières.</p> <p>Le plan prioritaire est bien positionné pour contribuer au règlement des conflits internes au pays. La mise en œuvre des projets du plan prioritaire permet d'endiguer l'enrôlement des jeunes par les groupes djihadistes de faire face aux conflits sur la gestion des ressources naturelles et d'impliquer les communautés dans la sécurité des zones frontalières visées par les projets du plan prioritaire.</p> <p>La théorie du changement est efficace; elle est en droite ligne des préoccupations du pays en ce moment. La mise en œuvre de tous les projets en cours permet de conduire nos populations bénéficiaires vers le changement escompté. La vision globale du plan prioritaire est de prévenir les conflits et de promouvoir une paix durable à travers une citoyenneté et une jeunesse masculine et féminine plus impliquée qui respecte et jouit des droits</p>	
--	--	--	--

				<p>humains y compris des opportunités socio-économiques; prévient et transforme les conflits de manière pacifique, contribue à la création d'un environnement propice à un développement durable.</p> <p>Si les projets du plan prioritaire et le plan prioritaire n'existaient pas on observerait une recrudescence des conflits dans les zones visées et l'enracinement d'une culture d'enrôlement des jeunes par les groupes terroristes. Les projets du plan prioritaire donnent aux jeunes et de l'espoir grâce aux formations professionnelles.</p>	
<p>Résultat 1 du PP ... (250 lettres max.) 1.1 l'insertion socio-économique des jeunes (masculins et féminins) à risque de manipulation et d'engagement dans la violence est renforcée et les risques de radicalisation des jeunes ciblés sont diminués. 1.2 l'implication et la représentation</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 : Nombre d'incidents violents commis par les jeunes dans les zones ciblées</p> <p>Indicateur 2 : perception des membres des communautés sur le niveau de radicalisation des jeunes dans les zones</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : 0 O : 80% P : En cours</p> <p>R : 0 O : 60% P : En cours</p> <p>R : 0 O : 80%</p>	3	<p>Quels sont les résultats qui ont été accomplis dans ce domaine, en plus des produits de projets individuels ? Comment contribuent-ils à la consolidation de la paix et aux déclenchements de conflits spécifiques identifiés sous ces résultats ? Quelles en sont les preuves ? Y avait-il des résultats imprévus (bons ou mauvais) ?</p> <p>(1500 lettres max.) Nous notons une évolution assez satisfaisante au niveau des produits des projets qui tendent vers une atteinte des outcomes. Les formations professionnelles des jeunes dans leurs communautés dans les communes sont terminées les jeunes équipés. Les jeunes sont installés d'après leurs témoignages ils ont des revenus mensuels entre 15000 et 45000 fca par mois ils disposent d'espaces surs qui leurs permettent dans les communes de disposer d'espaces d'expressions. Les jeunes formés qui perçoivent</p>	<p>Si des progrès suffisants ne sont pas réalisés, quelles sont les raisons clés, les problèmes et les défis ? Ces problèmes étaient-ils anticipés dans la matrice de risque ? Comment ces problèmes seront-ils confrontés et quelles seront les mesures rectificatives ?</p> <p>(1000 lettres max.)</p>

	<p>ciblées</p> <p>Indicateur 3 : Taux de jeunes vulnérables dans les zones ciblées formés ayant reçu des formations et/ou ayant accès aux opportunités d'auto emplois</p>	P : En cours		<p><i>des gains direct de leur formation participent aux efforts de paix en conseillant les autres jeunes qui ont beaucoup d'admiration pour eux. Ces autres jeunes fondent l'espoir qu'ils seront eux aussi bénéficiaires des prochaines formations. Ces jeunes ne peuvent plus être enrolés facilement car ils savent discerner le bon et le mauvais. Les communes désormais à 86% des cas consultent les jeunes qui sont des acteurs déterminants dans la vie des communautés. On observe une baisse des actes de banditisme et des différents conflits impliquant les jeunes. les résultats bons mais imprévus c'est l'engouement des jeunes pour les formations qualifiantes ainsi de nombreux jeunes s'inscrivent aux formations en payant eux-mêmes les frais d'inscriptions car les opportunités qu'offrent les formations se voient à travers les premiers jeunes formés installés dans les communautés qui ont déjà acquis une autonomie financière.</i></p>	
Liste des projets contribuant au Résultat 1 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)	<p>1-AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LA PAIX AU NIGER 25/01/2016</p> <p>2-Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans huit communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder 25/01/2016</p>				
Résultat 2 du PP ... (250 lettres max.) 2.1 Les communautés ont accès à des mécanismes de	(250 lettres max par rubrique) Indicateur 1 : % de conflits liés aux	(250 lettres max par rubrique) R : 8/communes O : 75% P : En cours de	3	(1500 lettres max.) <i>Afin d'apprécier l'efficacité et l'impartialité des mécanismes de résolution des conflits liés aux ressources naturelles mis en place, l'enquête de perception 2017 auprès des communautés bénéficiaires montre, le niveau d'efficacité des mécanismes existants renforcés dans la résolution</i>	(1000 lettres max.)

<p>prévention et de résolution de conflits liés aux ressources naturelles qui sont reconnus inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la répartition des dépenses publiques liés aux industri</p>	<p>ressources naturelles dans les zones ciblées qui sont résolus de manière paisible à travers des mécanismes formels et informels de résolution des conflits</p> <p>Indicateur 2 :</p> <p>Indicateur 3 :</p>	<p>réalisation</p> <p>R :</p> <p>O :</p> <p>P :</p> <p>R :</p> <p>O :</p> <p>P :</p>		<p><i>des conflits liés aux disputes des ressources naturelles. Ainsi, dans les villages bénéficiaires 43% des personnes de 15 à 59 ans contre 58% dans les villages témoins estiment que les mécanismes mis en place ont permis de résoudre tous les conflits.</i></p> <p><i>Suivant les communes d'intervention, on observe des disparités dans l'appréciation de l'efficacité des mécanismes par les personnes enquêtées. Dans la commune de Bankilaré 92% des populations dans les villages bénéficiaires contre 79% dans les villages témoins pensent que les mécanismes mis en place ont permis de résoudre tous les conflits. De même, dans la commune d'Abala, 71% des personnes vivant dans les zones bénéficiaires contre 57% dans les zones témoins constatent l'effectivité totale du mécanisme. En revanche, dans la commune de Dannet et d'Aderbissinat respectivement, 5% et 9% de la population dans la zone bénéficiaire pensent que les mécanismes ont permis de résoudre tous les conflits.</i></p> <p><i>la résolution des conflits liés aux ressources naturelles empêche la survenance d'autres conflits de même type et renforce les comissions foncières dans leur rôle de même que cela augmente la confiance des communautés envers les mécanismes mis en place.</i></p>	
<p>Liste des projets contribuant au Résultat 2 (et en parenthèses la date</p>	<p>1-Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger 25/01/16</p>				

du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)					
<p>Résultat 3 du PP ... (250 lettres max.) 3.1 Confiance et la coopération entre les différentes FDS (Nigériennes et étrangères)et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer une stabilité et sécurité dans les zones frontalières 3.2 Les communautés dans les zones frontal</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>Indicateur 1 : Niveau de la confiance de la population dans les zones ciblées dans la volonté et la capacité des FDS de les protéger</p> <p>Indicateur 2 : pourcentage des décisions prises par les instances de surveillance civile des forces de sécurité qui sont adressées par les forces de sécurité</p> <p>Indicateur 3 : le degré de perception des</p>	<p>(250 lettres max par rubrique)</p> <p>R : à déterminer par l'étude de l'établissement de la situation de référence en cours. O : 80% P : En cours</p> <p>R : à déterminer par l'étude en cours O : 75% P : En cours</p>	3	<p>(1500 lettres max.)</p> <p><i>En ce qui concerne la collaboration entre les communautés et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) on note que 72% des personnes enquêtées dans les zones bénéficiaires contre 67% dans les zones témoins déclarent l'existence d'une bonne collaboration entre la population et les responsables de la sécurité.</i></p> <p><i>Suivant les communes, le niveau d'appréciation de l'existence de la bonne collaboration entre la population et les FDS dans les zones bénéficiaires varie de 55% dans la commune d'Olléléwa à 88% dans la commune d'Abala. Dans les villages témoins, ces proportions varient de 43% dans la commune d'Olléléwa à 83% dans la commune de Tchintabaraden.</i></p> <p><i>Les résultats de l'enquête de perception montrent que la collaboration entre les FDS et la population a permis d'arrêter des malfrats selon 46% des répondants. Cette proportion est encore plus élevée dans la commune de Tchintabaraden (100%) et de Gougaram (90%). Comparativement les taux sont relativement plus bas dans les villages témoins. Ce qui dénote les effets positifs des mécanismes de veille mis en place notamment les comités de paix qui sont une partie intégrante de l'architecture de paix dans les zones bénéficiaires du programme de consolidation de la paix.</i></p> <p><i>"L'approche police de proximité" a été reconnu par</i></p>	(1000 lettres max.)

	membres de communautés dans les zones visées sur leur option d'implication dans la gestion des questions de sécurité	R : étude en cours O : 75% P : En cours		<i>le Gouvernement qui compte l'étendre dans certaines communes du pays sous financement propre.</i>	
Liste des projets contribuant au Résultat 3 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)	Renforcement de l'Engagement communautaire pour la Gestion Alerte des Risques de Déstabilisation Sociales et Sécuritaires – REGARDS 25/01/16				
Résultat 4 du PP... (250 lettres max.)	(250 lettres max par rubrique)	(250 lettres max par rubrique)		(1500 lettres max.)	(1000 lettres max.)
	Indicateur 1 :	R : O : P :			
	Indicateur 2 :	R : O : P :			
	Indicateur 3 :	R : O : P :			
Liste des projets contribuant au Résultat 4 (et en parenthèses la date					

du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)					
Résultat 5 du PP ... (250 lettres max.)	(250 lettres max par rubrique)	(250 lettres max par rubrique)		(1500 lettres max.)	(1000 lettres max.)
	Indicateur 1 :	R : O : P :			
	Indicateur 2 :	R : O : P :			
	Indicateur 3 :	R : O : P :			
Liste des projets contribuant au Résultat 5 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)					
Résultat 6 du PP ... (250 lettres max.)	(250 lettres max par rubrique)	(250 lettres max par rubrique)		(1500 lettres max.)	(1000 lettres max.)
	Indicateur 1 :	R : O : P :			
	Indicateur 2 :	R : O : P :			

	Indicateur 3 :	R :			
		O :			
		P :			
Liste des projets contribuant au Résultat 6 (et en parenthèses la date du transfert des fonds, selon la page MPTF-O Gateway du projet)					

2.3 Evaluation de la cohérence, du risque, des effets catalytiques, du rapport qualité-prix du Plan des Priorités et d'autres questions transversales

<u>Cohérence/coordination</u> : Le Plan des Priorités a-t-il contribué à une meilleure cohérence et coordination du soutien de l'ONU et/ou des partenaires au développement dans la consolidation de la paix ? Comment ? (1000 lettres max.)	le plan des priorités contribue à une meilleure coordination de la consolidation de la paix en orientant toutes les interventions des différentes agences des Nations Unies vers les mêmes cibles stratégiques et géographiques du plan prioritaire et en encourageant les projets conjoints "le delivery as one" des Nations Unies se met en place. Les nouveaux partenaires au développement viennent s'intégrer dans le plan prioritaire qui est le document de référence du Niger. Ils ont ainsi très rapidement une cartographie des interventions en cours et peuvent ainsi apporter une valeur ajoutée selon leur domaine de compétence.
<u>Rapport qualité-prix</u> : Le Plan des Priorités a-t-il fourni « value for money », c'est-à-dire, le niveau de résultats, est-il proportionné au niveau d'investissement ? Quelle en est la preuve ? (1000 lettres max.)	
<u>Effets catalytiques</u> : Le Plan des Priorités, a-t-il abouti en certains effets catalytiques, soit en attirant des engagements de fonds additionnels ou soit en créant des conditions immédiates	Le plan des priorités a un effet catalytique sur la consolidation de la paix au Niger. Le Groupe de la Banque Mondiale vient de finaliser avec le Gouvernement du Niger dans le cadre de sa facilité fragilité conflit violence pour un montant de 65.000.000 USD pour la période 2017-2021. Les discussions entre la HACP et le Royaume du Danemark sont finalisés pour un projet

<p>pour débloquer/accélérer les processus de paix? Comment ? (1000 lettres max.)</p>	<p>d'appui au renforcement de la stabilité au Niger d'un montant USD de 20.000.000 pour la période 2017-2021.Ce projet se propose de porter à l'échelle certaines activités en cours dans le cadre de l'allocation PRF.</p>
<p><u>Gestion de risque/innovation</u> : Le Plan des Priorités, a-t-il apporté son soutien à des activités nouvelles ou risquées en vue d'obtenir des résultats dans la consolidation de la paix? Quelles étaient-elles et quels étaient les résultats ? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le plan des priorités a innové avec une enquête de perception auprès des populations bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des projets c'est pour la première fois qu'en matière de consolidation de la paix une telle enquête est conduite au Niger. le suivi-communautaire est également mis en place son dispositif est mis en place avec l'utilisation des smartphones nous attendons les premiers résultats au cours de la prochaine année.</p>
<p><u>La sensibilité au genre</u> : Comment le Plan des Priorités prend-il en compte des considérations de genre et la promotion de la parité des sexes / autonomisation des femmes ? Quelle est l'estimation de la proportion des fonds du PP alloués directement sur la parité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ? D'autres mesures sont-elles prises pour renforcer la dimension de genre du PP? (1000 lettres max.)</p>	<p>Le genre est pris en compte dans toutes les activités des projets du plan prioritaire.15% du budget de chaque projet a été dédié à la prise en compte du genre.</p>
<p><u>Synergie PBF/PBC</u> : Pour les pays sur l'agenda du PBC, comment le Plan des Priorités a-t-il promu la synergie entre le soutien de PBF et l'engagement du PBC ? Le PP a-t-il apporté son soutien au PBC afin de réaliser ses engagements dans le pays ? (1000 lettres max.)</p>	
<p><u>Autres commentaires</u> :</p>	

(1000 lettres max.)	
---------------------	--

PARTIE 3 – ENSEIGNEMENTS TIRES ET EXEMPLE DU SUCCES

3.1 ENSEIGNEMENTS TIRES

Veillez citer au moins trois enseignements/ leçons tirés de la mise en œuvre du Plan des Priorités. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes appuyés par le Plan des Priorités ou sur la gestion et les processus du Plan des Priorités.

Enseignement 1 (1000 lettres max.)	La réunion de coordination périodique instituée par le secrétariat sous l'impulsion du comité de pilotage permet au secrétariat technique de jouer son rôle de coordination et d'appui conseils aux agences de mise en oeuvre. Cette réunion permet aux agences de partager les difficultés rencontrées les succès et les leçons apprises dans la mise en oeuvre des projets dans les communes.
Enseignement 2 (1000 lettres max.)	L'implication des communautés dans la gestion des projets de consolidation de la paix constitue un atout immense gage de la réussite et de l'appropriation. Les comités consultatifs communaux jouent un rôle décisif pour la réussite des projets dans les communautés. Ces comités sont de véritables organes décisionnels à la base ils permettent au comité de pilotage de jouer son rôle d'orientation stratégique à la base. L'appui des VNU Nationaux assistants de projets PBF est aussi un élément qui favorise un suivi rapproché des projets PBF.
Enseignement 3 (1000 lettres max.)	
Enseignement 4 (1000 lettres max.)	
Enseignement 5 (1000 lettres max.)	

3.2 EXEMPLE DU SUCCESS

*Citer un exemple concret du succès tiré de la mise en œuvre du Plan des Priorités qui puisse être publiée sur le site Web de PBSO et dans son Bulletin mensuel. Veuillez inclure des facteurs clés, des chiffres ainsi que des citations de personnes sur le terrain.
(3,000 lettres max.)*