



*Au service
des peuples
et des nations*



Gouvernement du Burkina Faso
Programme des Nations Unies pour le Développement
Fonds pour la Consolidation de la Paix

00103948

Projet d'Appui au Processus de Vérité, Justice et Réconciliation Nationale
au Burkina Faso

**Appui à la réussite du Processus de Consolidation de la Paix et de
Réconciliation Nationale au Burkina Faso**

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
2018**

JANVIER 2018



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2018 du Projet 00103948 « Appui au Processus de Vérité, Justice et Réconciliation Nationale »

Axe 1 du PNDES : réformer les institutions et moderniser l'administration

Pilier 1 de l'UNDAF : État de Droit, Cohésion Sociale, Paix et Sécurité

Effet UNDAF 1 : « D'ici 2020, les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l'insécurité, vivent en Paix ».

OS 1.1 : Promouvoir la Bonne gouvernance politique et administrative

Effets attendus du PNDES auxquels contribue le Projet :

EA 1.1.1 : La démocratie, les Droits Humains, la Justice et la Paix sont renforcés.

Produits attendus 2018 du Projet :

Produit 1 : Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de Réconciliation nationale ;

Produit 2 : Un cadre national de concertation et d'échanges national sur la réconciliation est mise en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale ;

Produit 3 : Un service d'assistance aux groupes vulnérables, aux victimes et aux organisations de la société civile est mis en place et prend en compte les bénéficiaires ;

Produit 4 : le projet est géré efficacement et une expertise adéquate est disponible.

Objectifs 2018 :

Le projet répond au besoin de renforcement du processus de construction d'une paix durable au Burkina Faso à travers des interventions contribuant au Domaine Prioritaire "Réconciliation Nationale" du Fonds de Consolidation de la Paix. Le projet mettra en œuvre des activités devant permettre de consolider le tissu social du Burkina Faso à travers l'appui au HCRUN pour la restitution de la justice suite aux violations des droits humains commis depuis 1960 dans le pays.

Partenaires de mise en œuvre : Haut Conseil pour la Réforme et l'Unité Nationale (HCRUN), Diakonia, Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), Association des femmes juristes du Burkina Faso (AFJ/BF), le Barreau du Burkina, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.

Autres partenaires clefs : Ministre des Finances, Ministères de l'Intérieur, Ministère de la communication, Ministère de la Justice, Association des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'Etat.

Partie responsable : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Période du programme : 2018-2020

Composante du programme : **Etat de Droit, Cohésion sociale, Paix et Sécurité**

Nom du projet : **Appui au processus de Vérité, Justice et Réconciliation nationale**

ID du projet : 00103948

Durée du projet : 12 mois

Budget Total : 1.555.126 USD

Ressources allouées : -----

- Gouvernement : 550 000 USD
- PBF : 1.000.126 USD
- Partie du budget non financée : néant

Accepté par HCRUN :

Léandre BASSOLE
Président



Signature _____ Date **13 MAR 2018**

Accepté par PNUD :

Cornelle AGOSSOU
Directeur Pays

Signature _____

Date _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, is written over the signature line.

I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

PRODUIT ESCOMPTE	ACTIVITES PLANIFIEES	Cadre Temporel												BUDGETS PLANIFIES			
		MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	Responsable de mise en œuvre	Source de fonds	Code Budgétaire et Description	Budget en USD		
<p>Résultat 1 : Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale (HCRUN) et les structures en charge du renforcement de la cohésion nationale, de l'assistance et des réparations à l'endroit des groupes vulnérables et des victimes sont outillés dans la réalisation et la mise en œuvre des recommandations de la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation de la Commission de la Réconciliation Nationale et des Réformes (CRNR).</p>																	

<p>Produit 1 : Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale</p> <p><i>Situation de base : Le HCRUN est mis en place mais n'est pas entièrement opérationnel et ne dispose pas des</i></p>	<p>Activité 1.1: Equiper le HCRUN de matériel informatique et d'internet</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 ordinateurs de bureau, - 05 Ordinateurs portables, - 01 imprimante - 03 Routeurs avec connexion 	X																												
																PNUD/HCRUN / HCDH	30000	72200 : d'équipements informatiques	20 000											

<p>capacités techniques et des outils méthodologiques nécessaires pour mener à bien sa mission.</p> <p>Indicateurs : Nombre d'équipements informatique mis à disposition du HCRUN</p> <p>Cadre d'échanges entre HCRUN, OSC, PTF Méthodologie et guide opérationnel Cartographie</p> <p>Cibles 2018 : 05 ordinateur de bureau, 05 Ordinateurs portables, 1 vidéo projecteur 1 imprimante 2) Au moins 4 voyages d'échanges d'expérience organisés 3) Au moins 3 supports numériques et fonds documentaire disponibles</p>	<p>Activité 1.2 : Former les conseillers sur les principes directeurs de la justice transitionnelle</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Conseillers connaissant les principes directeurs de la justice transitionnelle - Rapports de formation disponibles 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN /HCDH	30000	71 300 : Local consultant	60 000
	<p>Activité 1.3 : Organiser deux voyages d'études en Côte d'Ivoire et en Tunisie pour s'enquérir de l'expérience de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie en matière de réconciliation</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseillers du HCRUN connaissant les bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience ivoirienne. - Rapports de mission - Atelier de restitution 		X	X	X									PNUD/HCRUN /HCDH	30 000	71605 Travel

	<p>Activité 1.4 : Inviter deux membres de chaque instance en charge de la réconciliation au Togo et en Côte d'ivoire pour s'enquérir de leur expérience en matière de réconciliation</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rapport montrant les bonnes pratiques et leçons tirées.</i> - <i>Atelier de restitution</i> 				X		X	X					PNUD/HCRUN /HCDH	30 000	71605 Travel	20 000
	<p>Activité 1.5 Equiper le HCRUN en fonds documentaires et supports numériques</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fonds documentaire</i> - <i>Supports numériques (Fonds documentaires et Clé USB) contenant des documents sur la réconciliation</i> 		X			X			X				PNUD/HCRUN	30000	72200 : équipements et fournitures	6 590

<p>4) Les outils d'étude, d'analyse et de traitement des dossiers sont disponibles</p>	<p>Activité .1.6. Concevoir la méthodologie d'étude, de recherche, d'analyse et de traitement des dossiers des victimes</p> <p>Livrables : - Le document de méthodologie d'étude, de recherche d'analyse et de traitement des dossiers des victimes ; -</p>				X	X	X					PNUD/HCRUN /HCDH	30 000	75700 : Ateliers, conférences et séminaires	10 000
<p>5) Au moins deux textes de réparation des préjudices adoptés</p>	<p>Activité .1.7 : Adopter les textes et programmes pour les réparations des préjudices.</p> <p>Livrables : - Textes et programmes de réparation des préjudices adoptés</p>	X	X									HCRUN/HCDH /PNUD			PM
<p>6) Une cartographie des acteurs disponible</p>	<p>Activité 1.8. Etablir la cartographie des acteurs de la réconciliation</p> <p>Livrables : La cartographie</p>		X	X	X							PNUD /HCRUN	30 000	71 300 : local consultants	5 000

5) Une stratégie de communication disponible ;	Activité 1.9 : Elaborer une stratégie de communication Livrable : - la Stratégie de communication validée est disponible	X	X	X										PNUD/HCRUN	30000	71200 : International Consultant	30 000
4) Un site Web crée	Activité 1.10 : créer le site Web du HCRUN Livrable Le site web fonctionnel			X	X									PNUD/HCRUN /HCDH	30 000	71 300 : local consultants	3500
5) Le cadre d'échanges HCRUN, OSC, PTF formalisé,	Activité 1.11 : Mettre en place un cadre d'échanges entre le HCRUN et les parties prenantes à la réconciliation Livrables : - TDRs du cadre d'échange - Compte rendu des réunions	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN /HCDH	30000	75700 : Ateliers, conférences et séminaires	10 000
Sous Total Produit 1																	181 090
Produit 2 : Un cadre national de concertation et de communication sur la réconciliation est mis en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale ;																	

<p>Situation de base : <i>Aucun cadre national de concertation et de communication sur la Cohésion sociale</i></p> <p>Indicateurs : 1) <i>Une méthodologie et un guide opérationnel ;</i> 2) <i>Nombre de concertation publiques organisées à l'endroit des victimes, partenaires et OSC ;</i> 3) <i>nombre de séminaire gouvernemental et parlementaire organisé ;</i> 4) <i>nombre d'ateliers régionaux organisés,</i> 5) <i>nombre de campagnes de sensibilisation organisées</i></p> <p>Cible 2018 : 1) <i>12 séminaires régionaux avec les parties prenantes</i> 2) <i>1 séminaire gouvernemental et</i> 3) <i>1 séminaire parlementaire organisés,</i></p>	<p>Activité 2.2 : Organiser 12 séminaires régionaux avec les parties prenantes sur la thématique de la réconciliation</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rapport des consultations</i> - <i>Des populations ayant une bonne compréhension du mandat du HCRUN et ayant donné leur avis sur le processus de réconciliation</i> 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN /Association des victimes / Association des femmes Juristes	30000	75700 : Ateliers, conférences et séminaires	50 000	
	<p>Activité 2.3 : Sensibiliser les ministres et les parlementaires sur le mandat du HCRUN</p> <p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rapports de sensibilisation</i> - <i>Des ministres et des parlementaires ayant une bonne compréhension du mandat du HCRUN</i> 	X	X									PNUD/HCRUN /HCDH	30000	75700 : Ateliers, conférences et séminaires	5 000
	<p>Activité 2.4 : Sensibiliser les gouverneurs et les Hauts Commissaires sur le mandat du HCRUN</p> <p>Livrables :</p> <p><i>Rapport de l'atelier</i></p>			X	X							PNUD/HCRUN /HCDH	30000	75700 : Ateliers, conférences et séminaires	15 000

<p>4) <i>Au moins 50% des maires sensibilisés</i></p>	<p>Activité 2.5 Sensibiliser les maires sur le mandat du HCRUN :</p> <p>Livrables : <i>Rapport de l'atelier</i></p>					X	X								<p>PNUD/HCRUN /HCDH</p>	<p>30000</p>	<p>75700 : Ateliers, conférences et séminaires</p>	<p>15 000</p>
<p><i>Au moins 75% des populations Burkinabè sensibilisées à travers des émissions radio et télé.</i></p>	<p>Activité 2.6 Sensibiliser les populations du Burkina-Faso sur la réconciliation.</p> <p>Livrable :</p> <p>12 émissions radios et télé réalisées sur la réconciliation</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>PNUD/HCRUN /OSC Association des victimes / Association des femmes Juristes</p>	<p>30000</p>	<p>75700 : Ateliers, conférences et séminaires</p>	<p>10 000</p>

Sous Total produit 2																		95 000
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

PRODUIT ESCOMPTE	ACTIVITES PLANIFIEES	Cadre Temporel												BUDGETS PLANIFIES			
		MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	Responsable de mise en œuvre	Source de fonds	Code Budgétaire et Description	Budget en USD		

Résultat 2 : La Sécurité des Victimes parties au processus de réconciliation est assurée et elles ont accès à une assistance juridique en vue de la revendication de leurs droits.

<p><i>Situation de base : Pas d'expertise disponible pour la gestion du projet</i></p> <p><i>Indicateur : Nombre de personnel et d'experts qualifiés recrutés</i></p> <p><i>Cible fin 2018 : 1 Expert International en Réconciliation Nationale, 1 PDA et 1 expert en communication recrutés</i></p>	- Livrables :															
	- <i>Expert International Réconciliation Nationale</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN	30000	61300 : salaries International Staff	140 000
	- <i>Spécialiste de Programme</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN	30000	61300 : Salaries International staff	100 000
	- <i>Peace and Development Adviser (PDA)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN	30000	61300: Salaries International staff	60 000
	<i>Un expert national en Communication</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN	30000	61200: Salaries national staff	20 000
	<i>Prise en charge 2% Procurement, 2% Finance et 2% M&E</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCRUN	30 000	61200 : salaries national staff	4000
	Suivi/Evaluation du projet (visites de terrain + rapports de suivi+ collecte de données)									X	X	X	PNUD/HCRUN	30 000	61200 : salaries national staff	10 000
	Sous total produit 4															329 000
	Total Budget															653 000
	7% GMS														75100 : Frais généraux	45 710
Total Général Projet															698 710	