

Iniciativa Barómetro: Estrategia de seguimiento y asistencia técnica al proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia

Ámbito:

5. Información, comunicación y relacionamiento

Resultado:

8. Comunicación y construcción de paz

Objetivo:

Contribuir a la implementación de forma robusta del Acuerdo Final de paz en Colombia como aporte a la durabilidad, la calidad y la sostenibilidad de la paz en Colombia.



US\$ 997.928



Organización:

Pastoral Social
Instituto Kroc



Inicio: 21/11/2017

Fin: 21/05/2019




Duración:


18 meses



Estado: en ejecución



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

Ofrecer asistencia técnica a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), al aporte Internacional de Verificación (CIV) y otros actores estratégicos a nivel nacional e internacional para incrementar el nivel, calidad e integralidad de la implementación del Acuerdo de Paz. La socialización de los informes y análisis realizados por el Instituto que son publicados de forma transparente, propician espacios de diálogo, concertación y trabajo colaborativo en pro del avance progresivo en la implementación y la solución conjunta de dificultades.

Iniciativa Barómetro: Estrategia de seguimiento y asistencia técnica al proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia



Indicadores de Avance

El equipo técnico del Proyecto trabajó en consolidar una matriz de seguimiento del Acuerdo de Paz, organizado en los 6 temas del acuerdo, 18 temas, 74 subtemas y 558 disposiciones. El 17% de las 558 disposiciones se han completado a 31 de agosto del 2017. Esta cifra surge del primer informe público del Instituto Kroc presentado al Gobierno y las FARC-EP en septiembre del 2017 y al público en general a finales de noviembre del 2017.

Descargar el informe aquí: http://kroc.nd.edu/assets/257593/informe_kroc.pdf

Nivel de implementación (de acuerdo a matriz de acuerdo de paz del Instituto Kroc)

El equipo técnico del Proyecto clasificó las disposiciones de la matriz de seguimiento en los cuatro enfoques: 1.) Territorial, 2) derechos humanos; 3) étnico; 4) género. Cada disposición fue analizada por el equipo técnico para correlacionarla con un tipo de derecho (económico, político, cultural, etc.)

Temas y disposiciones que cuentan con enfoque de derechos humanos e información cualitativa al respecto.

En diciembre del 2017, en la Embajada de Suecia tuvo lugar el primer encuentro de balance sobre el Primer Año de Implementación del enfoque de género del Acuerdo Final. Participaron en este balance el Instituto Kroc, la Instancia de Alto Nivel de Género, FDIN y ONU Mujeres como acompañantes internacionales a la implementación, así como representantes de organizaciones y plataformas de sociedad civil especializadas en este enfoque de género. El espacio permitió establecer las condiciones para el monitoreo del enfoque de género, el cuál será una de las prioridades para el curso del proyecto

Representación de las mujeres con capacidades desarrolladas (ODS 16.8)

Tras la presentación pública del Informe del Instituto Kroc y en el marco del balance del primer año de implementación del Acuerdo, el Gobierno y las FARC realizaron una serie de reuniones de seguimiento y balance a la implementación. Uno de los insumos de este balance fue el primer Informe del Instituto Kroc, así como un policy brief solicitado por el Presidente de la República al Instituto Kroc, en donde solicita que se identifiquen las principales temas de la implementación con nullos o mínimos avances.

Este policy brief fue uno de los principales insumos que uso el Gobierno y las FARC para hacer seguimiento conjunto a la implementación. De estas reuniones, el Gobierno y las FARC comunicaron públicamente que habían acordado que el vaso de la implementación estaba medio lleno, y que había que continuar en llenarlo, usando la narrativa y las analogías que usó el Instituto Kroc.

Nivel de utilidad de los informes en toma de decisión relacionada con la implementación del acuerdo.

Iniciativa Barómetro: Estrategia de seguimiento y asistencia técnica al proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia



Enfoques Transversales

Género

El equipo del proyecto está clasificando cada una de las 558 disposiciones en su aporte directo e indirecto frente al enfoque transversal de género.

Acción sin daño

El Proyecto Barómetro está trabajando de la mano con las diócesis y pastorales sociales locales, reconociendo el trabajo y sensibilización comunitaria que tradicionalmente estos actores han realizado en los territorios. Esto permite que el Proyecto desarrolle sus acciones territoriales con la confianza de las comunidades y los actores locales.

Jóvenes y NNA

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Derechos Humanos

El equipo del proyecto está clasificando cada una de las 558 disposiciones para correlacionarlo con algún tipo de los derechos humanos (económico, político, cultural, etc.) y así generar análisis cuantitativo y cualitativo en cuanto a los DDHH en el Acuerdo de Paz.

Minorías Étnicas

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Sostenibilidad Ambiental

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Víctimas

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Derecho a la Participación

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.