

| | |
|-------------------------|--|
| Programme Title: | “Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad” |
| Country: | Paraguay |

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Gobierno Nacional:

- Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación y Escuelas Indígenas (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MinMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
 - Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
 - Secretaría de Acción Social (SAS).
 - Secretaría del Ambiente (SEAM).
- Gobiernos Departamentales:
- Gobernación de Presidente Hayes.
- Gobernación de Caaguazú.
- Gobernación de Caazapá.
- Gobiernos locales o municipales:
- Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.
- Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.
- Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.
- Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.
- Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.
- Organizaciones de la sociedad civil:
- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).
 - Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).
 - Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.
- Sector Privado:
- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).
 - Cooperativa Chortitzer - Asociación Civil Chortitzer Komitee.

Report submitted by

Name:

Marcia Erazo

Title:

Asesora en Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental

Organization:

OPS/OMS-Paraguay

Reporting Period Ending:

Thursday, December 7, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Cecilia Ugaz

E-mail:

cecilia.ugaz@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:

Joaquín Cáceres Brun

Agency:

Oficina de la Coordinadora Residente

Title:

Oficial de Coordinación

E-mail:

joaquin.caceres.brun@one.un.org

Phone:

+595.21.611980 interno 115

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Technical team contacts

Joint programme coordinator

JP communications and advocacy focal point

JP private sector focal point

Agency contact points

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Carlos Castillo Solorzano

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante PWR PAR

E-mail:

castilsc@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP monitoring and evaluation focal point

JP knowledge management focal point

Contact 1

Name:
Rigoberto Astorga

Agency:
UNICEF

Title:
Gerente de Programas

Email:
rastorga@unicef.org

Phone:
+ 595 21-611007/8 Int. 123

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, Edificio World Trade Center, Torre 1, 4to Piso.

Contact 3

Name:
Fabiola Alcorta

Agency:
FAO

Title:
Representante Asistente de Programas

Email:
fabiola.alcorta@fao.org

Phone:
+595 21 286247

Address:
Casa de las Naciones Unidas. Avenida Mariscal Lopez, esquina Saraví. Asunción. Paraguay.

Contact 5

Name:
Javier Chamorro

Agency:
OACHNUD

Title:
Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de Derechos Humanos y Sociedad Civil

Phone:
+595 9922989842

Contact 2

Name:
Sergio Torres

Agency:
PMA

Title:
Jefe de Programas

Email:
sergio.torres@wfp.org

Phone:
+591 2 2799011

Address:
Calle 20 de Calacoto, esquina Av. Fuerza Naval nº 7720. P.B. La Paz, Bolivia

Contact 4

Name:
sofia Cardozo

Agency:
ONUMujeres

Title:
Asociada de Programas

Email:
sofia.cardozo@unwomen.org

Phone:
+595 21509100

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, Edificio World Trade Center, Torre 1, Piso 2.

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [5TO_PY-SAN_SDGF Joint Programme Reporting_PC-SAN_final.xlsx](#)

SDG-F Funds

| UN Agency | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| World Health Organization (WHO) | 6,000,000.00 | 551,402.00 | 21,095.00 | 308,727.00 |
| Food and Agriculture Organization (FAO) | 3,000,000.00 | 273,850.00 | 132,551.00 | 130,549.00 |
| United Nations Children's Fund (UNICEF) | 3,000,000.00 | 279,000.00 | 66,330.40 | 121,132.09 |
| World Food Programme (WFP) | 3,000,000.00 | 279,000.00 | 86,689.70 | 104,326.20 |
| Total | 15,000,000.00 | 1,383,252.00 | 306,666.10 | 664,734.29 |

Matching Funds

| Name of source | Total approved funds | Total funds Transferred to date | Total funds committed to date | Total funds disbursed to date |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Staff and othrt personel costs | 159,000.00 | | 159,000.00 | 183,553.00 |
| Supplies, commodities, materials | 900,000.00 | | 900,000.00 | 1,604,344.00 |
| Equipament, vehicles and furniture | 129,000.00 | | 129,000.00 | 81,064.00 |
| Travel | 127,000.00 | | 127,000.00 | 32,915.00 |
| Transfers and Grants counterparts | 140,000.00 | | 140,000.00 | 9,000.00 |
| General Operating and other direct costs | 45,000.00 | | 45,000.00 | 138,000.00 |
| Total | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 2,048,876.00 |

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

9301 personas

Direct Beneficiaries – Breakdown

| Beneficiary type - individual | Total | Female | Male | Comments |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|--|
| Farmers | 9,301 | | | Este es el numero de personas con quienes el Programa esta trabajando de forma directa, indígenas y campesinos, en los Distritos de Raul Arsenio Oviedo, Yhu, Abai y Tavai. |
| Entrepreneurs | | | | |
| Civil servants/government | 47 | 38 | 9 | |
| Indigenous | 3,000 | | | Esta es la cantidad de familias indígenas que el Programa trabaja en los 5 Distritos del Programa y que el 60% se encuentra en Teniente Irala Fernández en el Chaco Paraguayo. |
| Children | 1,963 | 1,027 | 936 | Cantidad de niños y niñas segun el relevamiento de datos y mapeo de las comunidades realizados por los promotores. |
| Youth | | | | Lo mismo explicado arriba para niños y niñas se aplica para jóvenes. |
| Promotores de Campo indigenas | 33 | 10 | 23 | |
| Promotores de Campo no indigenas | 8 | 3 | 5 | |
| Personas Discapacitadas | 62 | | | |
| Mujeres Embarazadas | 162 | | | |
| Jefas de hogar | 1,413 | | | |
| Total | 15,989 | 1,078 | 973 | |

| Beneficiary type - institutional | Total | Comments |
|------------------------------------|-------|--|
| SMEs | | |
| Cooperatives | | |
| Government/municipal organizations | 5.00 | Cantidad de Municipalidades que trabajan de forma activa en el Programa. Las mismas proporcionan espacios físicos para que los supervisores de campo del Programa puedan trabajar sin ningún costo agregado. |
| Private sector | | |
| Community-based organizations | | |

| | | |
|--------------|----------|---|
| NGOs | 2 | Alter Vida es la ONG que esta trabajando como socia en el Programa. Tuvo un papel importante en la compra de las semillas para las familias y para la identificación de técnicos para la realización de capacitaciones técnicas de producción agroecológica de alimentos. Por otro lado, la ONG Trickle Up apoyo con recursos para la compra de 140 cajas de metal para entregar a las familias que formaran los grupos de ahorro tanto en comunidades campesinas como en comunidades indígenas. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 7 | |

Indirect Beneficiaries – Breakdown

| Beneficiary type - individual | Total | Female | Male | Comments |
|-------------------------------|-----------|--------|------|---|
| Farmers | | | | |
| Entrepreneurs | | | | |
| Civil servants/government | 47 | | | Funcionarios/as de las instituciones del Estado que apoyan la ejecución del programa tanto a nivel nacional como a nivel local. |
| Indigenous | | | | |
| Children | | | | |
| Youth | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 47 | | | |

| Beneficiary type - institutional | Total | Comments |
|------------------------------------|-------|---|
| SMEs | | |
| Cooperatives | | |
| Government/municipal organizations | 11.00 | Este dato corresponde a las Instituciones del Gobierno que trabajan a Nivel Local y que fueron identificadas por los supervisores territoriales dado a que también trabajan en las comunidades en que el PCSAN esta trabajando. En ese sentido se articulan y fortalecen las acciones en las comunidades como ser: Gestión ambiental y producción agroecológica, Asistencia alimentaria suplementaria a niños y mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, Mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad (Tekopora y Proders). |
| Private sector | 1 | Frutika es una empresa privada que produce jugos de frutas envasados y que se identifico como potencial aliado en el trabajo de comercialización para el PCSAN. |
| Community-based organizations | | |

| | | |
|--------------|-----------|---|
| NGOs | 3 | Se han identificado otras Organizaciones no Gubernamentales a nivel de territorio con las que se están articulando actividades en las comunidades. Por ejemplo con GIZ, Fortalecer la resiliencia de la población rural en situación de vulnerabilidad de la región oriental, con la pastoral indígena trabajar en defender la cultura guaraní y apoyar a las comunidades en la asistencias técnica para producción de alimentos; CETEC también en la asistencia técnica para la producción de alimentos. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 15 | |

Any other information regarding JP beneficiaries*:

El proceso de elaboración de los módulos interculturales en el marco de la educación no formal, aprender haciendo, promovida por el Programa Conjunto, representa un importante proceso de construcción participativa llevado a cabo con representantes, hombres y mujeres, de pueblos indígenas del territorio del PC-SAN, que trabajan en la función pública como también que no hacen parte del territorio del Programa. Así también participan funcionarios de las instancias públicas y de las agencias de NNU que forman parte del PC-SAN. Esta oportunidad genera un espacio intercultural rico en ideas, conocimientos y experiencias en un contexto de diversidad cultural e intercultural que, finalmente, se entregaran como materiales educativos con pertinencia cultural a las comunidades de 7 pueblos indígenas que participan del PC-SAN y luego a todo el país.

Estos mismos actores, están participando de la construcción de los indicadores del derecho a la alimentación que, está haciendo énfasis en la construcción con pueblos indígenas. Si bien los indicadores miden los derechos de todas las personas, se hará en cada uno la explicación y el énfasis?? de como desagregar para el análisis de los pueblos indígenas y así poder visualizar las brechas y las desigualdades existentes.

De igual forma, los referentes de las instancias públicas, aprenden de este espacio intercultural y fortalecen sus capacidades en la comunicación e interacción con la diversidad cultural con los mismos representantes de los pueblos indígenas que participan del PC-SAN quienes también se ven fortalecidos en sus capacidades en este espacio de interacción

V. Joint Programme Progress

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|--|---|--|---|
| Los niños y niñas menores de 5 años y madres incorporados al modelo integrado han disminuido la malnutrición (desnutrición, riesgo de desnutrición y sobrepeso) con un enfoque de derechos, género y respeto a las diferentes culturas en los distritos selecc | Realización del diagnóstico participativo con enfoque de medios de vida, identificación de líderes y lideresas, mujeres jefas de hogar, mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años. /as e inicio Inicio de visitas, tanto en comunidades indígenas como en asentamientos campesinos. Los datos se están relevando en base a una ficha elaborada específicamente para el programa. Anexo_2 "Planilla para recolección de datos de las familias" La contratación de los promotores que viven en sus comunidades ha fortalecido la vigilancia ciudadana de la entrega de la leche del PANI. | En el marco del proceso de acompañamiento y articulación de la entrega de la leche del PANI con el Ministerio de Salud, se identificó que los servicios de salud no cantaban con stock de leche para a entrega en las comunidades indígenas y no indígenas. , Se espera que la situación se regularice en el mes de enero. En algunas comunidades hubo movilización de personas. | Los promotores comunitarios realizarán las capacitaciones a nivel comunitario y casa por casa sobre los temas: Lactancia Materna, alimentación complementaria, Salud de la familia, salud indígena, alimentación saludable para la familia, saberes indígenas, fortalecimiento del tejido social. Módulos educativos interculturales e interactivos terminados: Alimentación y Nutrición, Salud Indígena, promoción de la salud y saberes de los pueblos indígenas Realización de talleres para fortalecimiento del personal de salud de las Unidad de Salud Familiar. |

| Expected Results (Outcomes & outputs) | Progress | Difficulties | Expected deliverables |
|---|---|---|--|
| <p>Agricultoras y agricultores familiares, y población indígena incorporados/incorporados al modelo integrado, implementan estrategias de reducción a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático mediante la adopción de tecnología adecuada para la producción</p> | <p>Compra y entrega de semillas a familias indígenas y campesinas, con las que se han realizado acciones en el marco del proceso de graduación, correspondiente al trabajo de los primeros 14 promotores contratados para trabajar en terreno.</p> <p>Se entregaron semillas a 902 familias indígenas y 147 familias campesinas en base a los planes de producción elaborados con las familias de las comunidades indígenas y asentamientos campesinos. Con éstas familias, el trabajo se trabajó realizó un diagnóstico participativo con enfoque de medios de vida, identificando con hombres y mujeres de las comunidades, sus potenciales en las áreas social, cultural, productiva, ambiental como así mismo y sobre el mencionado diagnóstico se elaboró un plan de producción teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas, el período de lluvias y el inicio del ciclo agrícola y las particularidades diferenciadas de las en ambas regiones (oriental y occidental). El acompañamiento técnico, realizado por Alter Vida, para la identificación de semilleras de semillas nativas y criollas, ha permitido acelerar la compra de los insumos de rubros de consumo (maíz mboroti, maíz tupi, habilla, zapallo, calabaza, poroto, arroz, poroto manteca, habilla 40, habilla negra). La distribución y entrega de las semillas tuvo el acompañamiento del equipo territorial liderado por los supervisores en cada territorio de acción. Posteriormente, con la asistencia técnica de promotores y supervisores se ha realizado el cultivo en las parcelas productivas se realice durante todas las etapas desde el momento de la identificación de las semillas a comprar, compra, fraccionamiento, entrega y cultivo en las comunidades.</p> <p>Conformación de 14 grupos de ahorro integrados por mujeres en su mayoría jefas de hogar de ahorro, que a partir de la segunda semana de enero ya inician con sus primeros aportes financieros.</p> <p>Contratación de los 41 promotores en dos etapas: 14 promotores en setiembre y 27 en diciembre. Del total de promotores 33 son indígenas y 8 no indígenas. Resaltar que el proceso de contratación a promotores indígenas para trabajar con las familias de sus propias comunidades es un hecho inédito en el país, ya que la asistencia técnica siempre fue realizada por técnicos no indígenas con bajísima proporción de técnicos indígenas, así como todo a lo que concierne al trabajo metódico que se realiza con las comunidades que participan del PCSAN.</p> <p>Los promotores fueron capacitados y preparados con las herramientas necesarias para trabajar con las familias por el equipo de PC-SAN intercultural y multiétnico, además de los referentes de gestión del Programa Conjunto. Se partió de una inducción sobre el Programa, la estrategia metodológica a ser utilizada en las comunidades y con las familias, como por ejemplo objetivos y estrategias de trabajo del PCSAN, para luego pasar a la presentación, validación y explicación de los contenidos de los módulos interculturales sobre de medios de vidas sostenibles, módulo de saberes de los pueblos indígenas, módulo sobre ahorro y crédito. De igual forma el equipo de campo se ha capacitado en cómo, estrategia de llegada a las comunidades y como utilizar las tablets.</p> <p>A cada promotor/a se le ha entregado uno se entregó una Tablet así como indumentarias de identificación visibilidad (chalecos, remeras, quepis, mochilas) para su trabajo en terreno.</p> <p>Es importante destacar que el proceso de implementación del programa conjunto en territorio tiene dos etapas dada a la contratación de los promotores y del avance de cada grupo con el proceso de graduación con las familias de sus comunidades. En algunas comunidades se encuentran todavía en el proceso de presentación de los nuevos promotores/as, mientras que en otras comunidades ya están avanzando en el desarrollo de los módulos de medios de vida sostenibles.</p> <p>La distribución geográfica presentación de los 41 promotores/as se realice realiza de forma participativa y está a cargo de los y la con los supervisores territoriales donde se tuvo en cuenta y como criterio de distribución, el número de familias por comunidad y la distribución geográfica de las mismas. La distribución de los promotores se adjunta en el ANEXO_1_ "Distribución de los promotores por departamento y distrito."</p> <p>La presentación de los promotores y promotoras se realizó tanto a las autoridades locales como en las comunidades. Para la presentación a las comunidades indígenas, nuevamente se realizaron las consultas previas, libres e informadas-CPLI, para tener la aceptación del consentimiento previo de las comunidades indígenas previo a la realización de las actividades del PC-SAN. Resaltar que la consulta previa libre e informada CPLI, es un derecho de los pueblos indígenas, el PC-SAN lo ha adoptado para su aplicación durante todo el proceso de implementación y es una forma de trabajo que el PCSAN ha incorporado en sus acciones antes de realizar cualquier en las comunidades indígenas, respetando la autodeterminación de los pueblos y sus comunidades para su participación en el PC-SAN.</p> | <p>La demora de la firma de las Cartas Acuerdo por cada Agencia (UNICEF, PMA y OPS/OMS), así como la transferencia de los fondos a la ONG socia, ha retrasado aun más las acciones de producción de alimentos en el campo. Sin embargo se pudo comprar de forma oportuna la primera parte de las semillas para las familias del Programa. aprovechando el expertise de Alter Vida en el tema.</p> | <p>Segunda etapa de la compra de semillas para las familias indígenas y no indígenas.</p> <p>Estas serán de rubros tradicionales de consumo y de hortalizas. Las mismas ya fueron identificadas en base a consultas realizadas por los promotores/as en las comunidades.</p> <p>Los promotores comunitarios realizarán las capacitaciones a nivel comunitario y casa por casa sobre los temas: medios de vida sostenibles (que incluye la producción de alimentos de consumo, huertas familiares y comunitaria, instalación de parcelas demostrativas sobre huertos comunitarios que incluye olericultura, fruticultura, forestales, plantas medicinales y rubros de consumo con un sistema de producción agroecológico, considerando la , gestión de riesgos, agua segura, grupos de ahorros.</p> <p>Conformación de aproximadamente 20 grupos de ahorros liderados por mujeres y en un 99% conformados por mujeres, mujeres jefas de hogar.</p> <p>Acondicionamiento de 16 localidades para que las familias del programa tengan acceso a agua segura e higiene. Módulos educativos interculturales e interactivos terminados: Medios de Vida, Gestión de Riesgos, Grupos de Ahorro.</p> |
| <p>Información integrada sobre el derecho a la alimentación y la nutrición, proveniente de la investigación, monitoreo y evaluación, con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural.</p> | <p>Se ha realizado la contratación para la construcción de los indicadores del derecho a la alimentación. Se resalta la participación de hombres y mujeres indígenas y del sector campesino, en la construcción, revisión y ajustes de los indicadores, quienes desde el ejercicio de sus derechos manifestaron la importancia del proceso desarrollado.</p> | | <p>Documento con la recopilación de la experiencia de la inclusión de género en las prácticas de la producción de alimentos en las comunidades</p> <p>Documento con la Sistematización del Programa Conjunto con el detalle de todos los procesos realizados con pueblos indígenas y no indígenas.</p> <p>Evaluación final cualitativa con la participación de los sujetos participantes del programa de pueblos indígenas y no indígenas.</p> |

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El JP ha sido construido de forma participativa con los gobiernos locales, instituciones del gobierno y representantes de la sociedad civil a nivel comunitario.

A partir del momento que el gobierno cambia la estrategia de implementación del Programa para la metodología de trabajo familia por familia, genera un compromiso Institucional mucho mayor por parte de la Secretaria Técnica de Planificación - STP que, a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales, está en la búsqueda de fondos para que la experiencia del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PCSAN, pueda continuar con la misma estructura y metodología de trabajo con las comunidades indígenas ampliadas por más 3 años.

El compromiso fue además asumido con mucho liderazgo por el Vice Ministro de la STP, que viene acompañando tanto la implementación de las acciones en terreno como de la instalación de la metodología de trabajo como una estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza en el país.

A nivel de territorio, el equipo territorial está conformado por supervisores y promotores de la zona. La contratación de promotores que viven en sus propias comunidades, asegura la instalación de la capacidad local para el acompañamiento sostenido de las comunidades en las que trabajan y, con la posibilidad de que esos promotores posteriormente puedan ser contratados por el gobierno local (Municipalidades), para dar continuidad el trabajo en sus comunidades.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Actualmente, el equipo de conducción del PCSAN está conformado 100% por mujeres, con el cambio de la Dirección General de Reducción de la Pobreza de la STP.

Sin embargo, y en todo lo que atañe al Programa, se garantiza la participación de las mismas en todos los espacios de gobernanza tanto a nivel gerencial como en los territorios de acción, potenciando y creando las condiciones que favorezcan el protagonismo de las jefas de hogar, de las ancianas, tanto en comunidades

campesinas como en indígenas.

Los módulos educativos interculturales y los interactivos fueron elaborados desde una construcción participativa para lo cual se ha conformado un con un minucioso análisis para asegurar la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. equipo Multiétnico e intercultural del PCSAN integrados por referentes indígenas y no indígenas de instancias públicas, referentes de Agencias de NNUU participantes, líderes y lideresas indígenas bajo la coordinación de las áreas de pueblos indígenas de la OPS/OMS y la STP buscando garantizar la incorporación de los enfoques transversales.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Consejo Público Privado, para la reducción de la pobreza extrema, fue creado por Decreto Presidencial en 2015 y tiene el objetivo de trazar líneas estratégicas de acción para reducir la pobreza extrema a través de la articulación de acciones con el sector privado.

En ese sentido, en JP quiere fortalecer las alianzas a nivel local, a través del Consejo Publico Privado, para implementar una experiencia piloto entre comunidades y empresas del sector privado local. Para tal efecto será necesario instalar capacidades competitivas que incluyan calidad, cantidad y continuidad de producción para generar confianza de mercadeo con la contraparte privada.

En ese sentido, se han identificado empresas interesadas en la comercialización de miel de abeja que, para este Programa, dará la oportunidad a que comunidades indígenas del Chaco, puedan comercializar sus productos y de esa forma generar importante ingresos económicos.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

La STP cuenta con un equipo de comunicación dedicado a visibilizar los programas en los cuales involucra el JP. En ese sentido cuenta con una página web y redes sociales. Adjunto links de noticias del JP

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

La difusión de las acciones del PCSAN, logró captar la atención de otros programas del Gobierno que se acercan para conocer más las estrategias de implementación para su replica en otras localidades.

<http://www.stp.gov.py/v1/promotores-de-pcsan-utilizan-produccion-casera-agroecologica-para-cultivos/>
<http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-dan-seguimiento-a-grupo-de-ahorro-conformado-por-mujeres-indigenas/>
<http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-mision-tecnica-de-trickle-up-visito-comunidades-indigenas-de-yhu-caaguazu/>
<http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-planificacion-ayuda-a-fortalecer-convivencia-comunitaria-en-irala-fernandez/>
<http://www.stp.gov.py/v1/disenaran-segunda-fase-del-programa-conjunto-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional/>
<http://www.stp.gov.py/v1/entregan-equipos-tecnologicos-en-el-marco-del-pcsan/>
<http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-promotores-para-comunidades-indigenas-y-asentamientos-campesinos-se-capacitaron/>
<http://www.stp.gov.py/v1/entregan-leche-fortificada-a-comunidades-indigenas-del-distrito-de-yhu-caaguazu/>
<http://www.stp.gov.py/v1/validan-modulos-interactivos-de-capacitacion-para-comunidades-indigenas-del-pcsan/>
<http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-informe-de-avance-del-programa-conjunto-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-pcsan/>
<http://www.stp.gov.py/v1/presentan-avances-del-pcsan-a-autoridades-locales-y-comunidades-indigenas-de-presidente-hayes/>
<http://www.stp.gov.py/v1/stp-e-inan-regularizan-entrega-de-leche-a-indigenas-de-tte-irala-fernandez-presid>

ente-hayes/

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

| Actions | Description |
|---|---|
| Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs | El PMA, a partir de Noviembre del 2017, ha retirado su oficina del Paraguay y en ese sentido, la coordinación de la OPS/OMS está apoyando la ejecución de las actividades correspondientes a los productos en comunicación permanente con el punto focal en Bolivia. OPS/OMS, UNICEF y PMA, han acordado de forma conjunta la firma de 3 cartas acuerdo con la misma ONG socia, para el apoyo en la implementación de los fondos y de las actividades del Programa. Esa decisión vino a facilitar las compras de insumos, materiales, semillas, herramientas, etc, así como la contratación de promotores y de servicios de consultorías necesarias para los trabajos. |
| Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs | Los indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los Derechos a la Alimentación, están siendo construidos por los participantes del Programa de poblaciones indígenas y no indígenas acompañados de representantes de las Agencias del Programa Conjunto y de las Instituciones del Gobierno. Este es un proceso de análisis de las dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que se realiza en base además al cumplimiento de los ODS. |
| Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs | Realización del Taller de construcción de derecho a la alimentación Proceso de contratación del Equipo Territorial (llamado a concurso, selección de curriculum, entrevistas, puntuación para la contratación, contratación. Elaboración de los contenidos de los módulos interculturales e interactivos Elaboración de términos de referencia para la contratación de consultorías para construcción de indicadores de derechos a la alimentación, sistematización del Programa, elaboración del documento para el registro de la inclusión del enfoque de género al Programa, guionista e ilustrador para los materiales educativos, especialistas para el apoyo en la elaboración de rotafolios de nutrición y medios de vida. Realización de los talleres de capacitación a los promotores comunitarios Visitas de monitoreo de campo en comunidades indígenas y campesinas Acompañamiento a nivel local para la presentación e instalación de los equipos técnicos locales en las municipalidades, responsables de trabajar con las familias de sus comunidades Reuniones periódicas con autoridades de gobiernos locales y representantes de organizaciones comunitarias de base para el informe del avance del PCSAN. |
| Other, please specify: | |

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

En el marco de los trabajos del Programa Conjunto, los puntos focales de las Agencias hacen parte y participan del espacio de Gobernanza del PCSAN, conjuntamente con las Instituciones del Gobierno denominada Mesa Técnica de Gestión. En ese espacio se toman las decisiones sobre las estrategias y acciones del Programa.

- 1) Comisión Nacional,
- 2) Mesa de gestión técnica del PC-SAN (Interinstitucional)
- 3) Equipo de operativa de campo: 1 Coordinadora, 2 mujeres profesionales administrativos, 3 supervisores y 1 supervisora de campo y 41 promotores.
- 4) La mesa técnica intercultural y multiétnica para temas indígenas.
- 5) La mesa intercultural y multiétnica interinstitucional para la elaboración de los módulos educativos interculturales e interactivos

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

| Partners | Involvement * | Type of involvement | Examples |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| Government (specify national/local) | Fully involved | | El gobierno se ha empoderado del Programa como suyo propio en todos los sentidos. Existe un acompañamiento importante de las acciones del Programa por el Vice Ministro de la STP. En ese sentido, a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales, está en la búsqueda de fondos para que la experiencia del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PCSAN, pueda continuar con la misma estructura y metodología de trabajo con las comunidades por más 3 años. |
| Private Sector | Fairly involved | | Se han identificado potenciales empresas privadas para que se incorporen en el ciclo de la comercialización de los rubros producidos por las comunidades. SE comenzará con comunidades indígenas del Chaco con la producción de miel de abeja. |
| Civil Society | Fully involved | | Existe una protagónica participación de referentes indígenas de diferentes pueblos para apoyar todo el proceso de diseño de estrategias de trabajo, elaboración de módulos educativos, consultas informadas con las comunidades, línea de base y espacios de decisión. |
| Academia | Not involved | | |

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Paraguay ha incorporando en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza

y la desnutrición infantil y el PCSAN se ha transformado en una experiencia novedosa y replicable en otras comunidades alineado con las líneas prioritarias del Gobierno.

Cuando el gobierno modifica la estrategia de implementación del Programa, para la metodología de trabajo familia por familia y el enfoque de graduación, eso genera un compromiso Institucional mucho mayor por parte de la Secretaria Técnica de Planificación – STP que, a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales, está en la búsqueda de fondos para que la experiencia del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, pueda continuar con la misma estructura y metodología de trabajo con las comunidades por más 3 años.

El compromiso fue además asumido con mucho liderazgo por el Vice Ministro de la STP, que viene acompañando tanto la implementación de las acciones en terreno como de la instalación de la metodología de trabajo como una estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza en el país que será presentada como plataforma para el nuevo Gobierno entrante.

A nivel de territorio, el equipo territorial está conformado por supervisores y promotores de la zona. La contratación de promotores que viven en sus propias comunidades, asegura la instalación de la capacidad local para el acompañamiento sostenido de las comunidades en las que trabajan y, con la posibilidad de que esos promotores posteriormente puedan ser contratados por el gobierno local (Municipalidades), para seguir realizando el trabajo en sus comunidades.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El JP está coordinado a Nivel Nacional por la Secretaria Técnica que Planificación, instancia del Gobierno que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder Ejecutivo. En ese sentido el Programa emblemático "Sembrando Oportunidades", de la STP, articula acciones del Gobierno para asistir de forma integrada a las familias en extrema pobreza y pobres. Tiene el poder de convocatoria y de ejecución de acciones de forma ágil, lo que le hace una contraparte Nacional importante y con mucha capacidad de gestión y articulación a Nivel Nacional y local.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

| SDG # | JP Contribution |
|--------|--|
| Goal 1 | <p>FIN DE LA POBREZA El PCSAN tiene sus acciones focalizadas en las familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese sentido se tuvieron en cuenta las fichas sociales de la Secretaria Técnica de Planificación para la su identificación. Además la metodología de graduación que se está trabajando busca la educación financiera, ahorro y la generación de ingresos para familias en extrema pobreza.</p> |
| Goal 2 | <p>HAMBRE CERO El PCSAN, tiene como eje central el derecho a la alimentación en toda su dimensión. En ese sentido trabaja en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares y a través del fortalecimiento comunitario, a través de los grupos de ahorros con mujeres, genera la capacidad de invertir en la producción de alimentos y en época de escases, tener disponibilidad de dinero para acceder a los mismos.</p> |

| SDG # | JP Contribution |
|--------------|--|
| Goal 3 | <p>SALUD Y BIENESTAR</p> <p>Las acciones en territorio se realizan en coordinación con las Unidades de Salud Familiar y, en ese sentido, se busca el fortalecimiento tanto del personal de salud como de la capacidad de llegar, a las comunidades y familias más alejadas, con los programas de salud. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tiene una mirada especial para que la leche llegue a todas las niñas y niños de las familias que participan del PCSAN, así como a las mujeres embarazadas de bajo peso.</p> |
| Goal 4 | <p>EDUCACIÓN DE CALIDAD</p> <p>La educación se incorpora en el PCSAN como una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte educación sobre la perspectiva de género y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos, operativos y comunidades participantes del PCSAN.</p> |
| Goal 5 | <p>IGUALDAD DE GENERO</p> <p>Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.</p> |
| Goal 6 | <p>AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</p> <p>Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un aspecto importante es asegurar el agua segura para consumo humano. En ese sentido se realizarán campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección, potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaran modelos demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se realizará el acondicionamiento de espacios modelos para que las comunidades accedan a agua segura para consumo humano tanto en comunidades indígenas como campesinas.</p> |
| Goal 8 | <p>TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p> <p>El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza.</p> |
| Goal 10 | <p>REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES</p> <p>La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de género, interculturalidad y perspectiva de género será transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.</p> |
| Goal 11 | <p>ACCIÓN POR EL CLIMA</p> <p>En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología adecuada los cambios climáticos.</p> |

VII. Additional Information

Additional Comments:

El Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional es, actualmente, un modelo de trabajo con las comunidades, principalmente de pueblos indígenas. Se ha rediseñado la estrategia de implementación de un proceso de graduación en el cual, familia por familia se generan capacidades temáticas y blandas para apuntar a mejorar la calidad de vida de las familias. En ese sentido se está trabajando con la conformación de grupos de ahorro de mujeres, basada en la educación financiera, planes de vida y la generación de ingresos de los miembros de los grupos. Eso proceso fortalece la confianza y el empoderamiento de sus propias vida y desarrollo.

Resaltar que para el proceso de capacitación y seguimiento de las familias, se han contratado promotores campesinos e indígenas siendo, la contratación de los promotores de pueblos indígenas un hito inédito en el país. Este es uno de los grandes valores que el Programa está instalando en el país y en el marco de las acciones del Gobierno con comunidades en pobreza extrema y en alto grado de situación de vulnerabilidad.

Attachments

Programme baseline study *:

 [INFORME FINAL Encuesta de Línea de base -PCSAN.pdf](#)

Publications and reports generated by the JP *:

 [Guion bocetado GESTION DE RIESGOS.pdf](#)

 [Modulo GESTION DE RIESGO.pdf](#)

 [Guion bocetado GRUPOS DE AHORRO.pdf](#)

 [Modulo GRUPOS DE AHORRO.pdf](#)

 [Guion bocetado MEDIOS DE VIDA.pdf](#)

 [Medios de Vida 1 .pdf](#)

 [Guion bocetado NUTRICION.pdf](#)

 [Modulo NUTRICION.pdf](#)

 [Guion bocetado PROMOCION DE LA SALUD.pdf](#)

 [Modulo PROMOCION DE LA SALUD.pdf](#)

 [Guion bocetado SABERES.pdf](#)

 [Modulo SABERES.pdf](#)

 [Guion bocetado TEJIDO SOCIAL.pdf](#)

 [Modulo TEJIDO SOCIAL.pdf](#)

 [ANEXO_1_Distribución de los promotores por departamento y distrito.pdf](#)

 [ANEXO_2_Planilla para recoleccion de datos de las familias.pdf](#)

Press releases:

 [Comunicados de prensa.docx](#)