

Entités des NU chargées de la mise en œuvre : BINUB - Section Intégrée Paix et Gouvernance et PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Ministère de tutelle : Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, et de l'Administration Locale.		
Titre du Projet	Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux (PBF/BDI/A-2)	
Couverture géographique	Tout le pays	
Budget approuvé	3, 148,000 \$ US	
Décision de transfert de fonds par NY	18/06/2007	
Date de démarrage : 01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet : Juin 2009	
Retard éventuel (mois) : 3 mois	Commentaires	Les modifications méthodologiques apportées sur demande des parties prenantes afin de prendre en compte dans le dialogue national les enjeux autour du processus électoral, a entraîné un retard dans le démarrage de la phase finale.

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus (Janvier- Mars 2009)	Activités prévues (Janvier – Mars 2009)	Réalisations (Janvier – Mars 2009)
<p><b>Résultat 1 :</b> Des cadres de dialogue inclusifs et participatifs regroupant l'ensemble des partenaires sociopolitiques sont créés.</p> <p><b>Résultat 2 :</b> Le dialogue démocratique est pratiqué par les différents acteurs sociopolitiques à l'intérieur de chaque cadre.</p> <p><b>Résultat 3 :</b> Des plans d'actions sur les grands enjeux et stratégies de consolidation de la paix sont validés à travers un débat national..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animation par les médias d'espaces de participation citoyenne et d'échanges entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue (activité qui se poursuit) ;</li> <li>• 1 session de dialogue avec les jeunes ;</li> <li>• 1 session de dialogue du Secteur Privé ;</li> <li>• 5 sessions de dialogue avec les OSC organisées (activité terminée dans les 17 provinces) ;</li> <li>• 1 session de dialogue avec les Parlementaires sur le processus électoral ;</li> <li>• Suivi et évaluation du projet par le Mécanisme national (activité qui se poursuit);</li> <li>• 1 session de restitution des Médias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 reportages radiophoniques ;</li> <li>• 2 reportages TV et 2 débats TV ;</li> <li>• 6 magazines interactifs ;</li> <li>• 3 reportages de la presse écrite.</li> <li>• La jeunesse burundaise et les entreprises du secteur Public et Privé ont défini leurs contributions au processus de dialogue et au partenariat en vue de la consolidation de la paix ;</li> <li>• 5 plans d'actions de la société civile réalisés (1 par province) ;</li> <li>• Validation par tous les partis politiques du Forum permanent de dialogue ;</li> <li>• Dialogue amorcé sur le processus électoral et sur le rôle du parlement et du gouvernement ;</li> <li>• Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation (MNSE) mis en place lors du premier Forum a observé toutes les sessions et prépare le rapport pour la deuxième phase ;</li> <li>• Engagement des médias à renforcer les cadres de dialogue existants.</li> </ul>
<b>Taux d'exécution budgétaire: 84.95%</b>		

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

De cette deuxième phase qui se clôture en mars 2009, s'est manifesté un large consensus sur la nécessité de s'engager à recourir au dialogue pour faire face aux défis actuels du pays. Des propositions concrètes ont été formulées donnant ainsi au processus de dialogue une finalité qui répond aux préoccupations des différents acteurs sociopolitiques. L'ensemble des partis politiques ont pu ainsi dégager un consensus sur l'établissement d'un Forum permanent de dialogue. Les parlementaires ont initié le dialogue sur les enjeux entourant le processus électoral. Enfin, les médias et le CNC recommandent le renforcement des cadres de dialogue existants afin de renforcer l'auto - régulation et la promotion de la liberté de la presse.