

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Entités des NU chargées de la mise en œuvre : BINUB - Section Intégrée Paix et Gouvernance et PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Ministère de tutelle : Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, et de l'Administration Locale.		
<b>Titre du Projet</b>	<b>Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux (PBF/BDI/A-2)</b>	
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays	
<b>Budget approuvé</b>	3, 148,000 \$ US	
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	18/06/2007	
<b>Date de démarrage : 01/09/2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 30 Septembre 2009</b>	
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale : 12 mois</b>	<b>Commentaires :</b> Le retard dans le démarrage de la phase finale a nécessité la suppression de certaines activités afin de pouvoir clôturer le projet le 30 septembre 2009. La suppression de ces activités entrainera des reliquats financiers.	

### Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus (Avril – Juin 2009)	Activités prévues (Avril – Juin 2009)	Réalisations (Avril – Juin 2009)
<p><b>Résultat 1 :</b> Des cadres de dialogue inclusifs et participatif regroupant l'ensemble des partenaires socio politique sont créés</p> <p><b>Résultat 2 :</b> Le dialogue démocratique est pratiqué par les différents acteurs sociopolitiques à l'intérieur de chaque cadre</p> <p><b>Résultat 3 :</b> Des plans d'actions sur les grands enjeux et stratégies de consolidation de la paix sont validés à travers un débat national</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animation par les médias d'espaces de participation citoyenne et d'échanges entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue (activité qui se poursuit) ;</li> <li>• 1 session de dialogue réunissant les représentants des associations des jeunes et des universitaires ;</li> <li>• 3 sessions de dialogue en faveur des parlementaires sur le processus électoral ;</li> <li>• 1 session de dialogue en faveur des syndicalistes ;</li> <li>• 1 session de restitution/session sur le processus électoral aux partis politiques.</li> <li>• 2 Foras régionaux (Gitega et Bururi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41 reportages radio ;</li> <li>• 38 magazines radio ;</li> <li>• 7 reportages et 11 débats TV ;</li> <li>• 2 multiplex radio ;</li> <li>• 2 séries TV et une série radio ;</li> <li>• Le dialogue sur le processus électoral a été amorcé entre les parlementaires et entre les partis politiques</li> <li>• Signature de la proposition pour un Forum Permanent de Dialogue par 28 partis politiques (y compris le FNL)</li> <li>• Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation (MNSE) mis en place lors du premier Forum a continué à observer toutes les sessions;</li> <li>• Engagement des jeunes sur la contribution de la jeunesse en période électorale ;</li> <li>• Réflexion sur les engagements pris et amorcé d'une vision partagée d'un Burundi gouverné par le dialogue lors des premiers fora régionaux</li> </ul>

**Taux d'exécution budgétaire: 89.10%**

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :** De la deuxième phase qui s'est clôturée en mai 2009, s'est manifesté un large consensus sur la nécessité de s'engager à recourir au dialogue pour faire face aux défis actuels du pays. Des propositions concrètes ont été formulées donnant ainsi au processus de dialogue une finalité qui répond aux préoccupations des différents acteurs sociopolitiques. L'ensemble des partis politiques ont pu ainsi dégager un consensus sur l'établissement d'un Forum permanent de dialogue, auquel à adhérer le FNL. Les parlementaires et les partis politiques ont initié le dialogue sur les enjeux entourant le processus électoral. Finalement, le dialogue avec les syndicats et la jeunesse a permis de mieux saisir leur rôle spécifique dans la consolidation de la paix et a abouti à un engagement pris par la jeunesse sur leur rôle pendant la période électorale.