

Etat d'avancement du projet – 30 Juin 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB - Section Intégrée Paix et Gouvernance et PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance	
Ministère de tutelle : Ministère de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale			
Titre du Projet PBF/BDI/A2	Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	3, 000,000 \$ US		
Décision de transfert de fonds par NY	18/06/2007		
Date de démarrage	01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet	Décembre 2008
Retard éventuel (mois)	4 mois	Commentaries	Le plaidoyer auprès des plus hautes autorités a permis la tenue du 1er Forum National sous la présidence du Chef de l'Etat lui même et avec une forte représentation des instances de décisions lors des sessions pour les officiels du Gouvernement. La démarche du projet basée sur l'approche participative et inclusive a demandé du temps pour sensibiliser les différents acteurs en vue de leur engagement et leur appropriation du processus.

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus (Avril – Juin 2008)	Activités prévues (Avril – Juin 2008)	Réalizations (Avril – Juin 2008)
Résultat 1 : Des cadres de dialogue inclusifs et participatifs regroupant l'ensemble des partenaires socio politiques (Partis politiques, Elus, Medias, OSC) sont créés	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser un Forum National pour le lancement de la mise en place des cadres de dialogue et de concertation (Avril 2008); • Harmonisation de la méthodologie (Mai 2008) • Animation par les médias de 4 espaces de participation citoyenne et d'échange entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue (Continue) ; • Mise en œuvre de la stratégie de communication (Continue) ; • Suivi et évaluation du projet par un mécanisme national (Continue); • Deux sessions de dialogue pour les officiels du gouvernement (Juin 2008) ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Validation de l'approche méthodologique et mise en place du mécanisme national de suivi et évaluation lors du premier Forum du 17 au 19 avril.. • Engagement des 170 participants envers le Dialogue. • Les différents intervenants dans les cadres ont été formés au cours de deux ateliers. • Partenariat avec 8 radios et une télévision production de débats, reportage et multiplex en marge du premier Forum et des différentes sessions. • Tenue des deux sessions de dialogue pour les officiels du Gouvernement établissement du diagnostic des défis de l'institution gouvernementale et formulation d'un plan d'action, par les 114 participants dont les deux Vice-présidents et 15 Ministres.
Résultat 2 : Le dialogue démocratique est pratiqué par les différents acteurs sociopolitiques à l'intérieur de chaque cadre	<ul style="list-style-type: none"> • Trois sessions nationales de dialogue pour les élus nationaux, cinq pour les 38 partis politiques, trente cinq sessions provinciales de dialogue pour les OSC et trois pour les médias. 	Les activités débutent la deuxième semaine de juillet 2008. Les agences ont été sélectionnées (AWEPA, BLTP, Maison de la Presse, CIVIC, DUSHIREHAMWE)
Résultats 3 : Des plans d'actions sur les grands enjeux et stratégies de consolidation de la paix sont validés à travers un débat national	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser 5 fora régionaux pour l'élaboration de propositions communes sur les actions prioritaires à mener et un forum national une évaluation à mi-parcours 	La sélection de l'agence est validée
Résultat 4 : Les rôles et les responsabilités de l'ensemble des partenaires dans un processus démocratique sont bien intégrés.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser 5 fora régionaux pour dégager un consensus sur les rôles et responsabilités de chacun et un Forum national pour valider les résultats et clôturer l'initiative 	La sélection de l'agence est validée
Taux d'exécution budgétaire:	74.75%	Ce taux correspond à 30% pour des activités réalisées et 45% des engagements

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le plaidoyer effectué notamment à travers le lancement officiel du projet au Parlement par S.E. M le Président de la République du Burundi le trimestre passé, a permis de sceller l'engagement des différents acteurs sociopolitiques vis-à-vis du processus de Dialogue. La forte mobilisation des différents partenaires a permis la réussite du Premier Forum National qui a suscité un débat sur la démarche du processus et a permis l'élection d'un Mécanisme National de suivi et évaluation du processus composé de 25 membres. De même la session de Dialogue a vu la participation de 114 officiels du Gouvernement dont les deux Vice Présidents et 15 Ministres.