

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB (Section Intégrée Paix et Gouvernance) / PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance	
Ministère de tutelle : Ministère de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale			
Numéro du Projet : PBF/BDI/A-2	Titre du projet : <i>Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux</i>		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	3, 000,000 \$ US		
Date d'approbation/NY	18/06/2007		
Date de démarrage	01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet	Mai 2009
Retard éventuel (mois)	4 mois	Commentaires	Le contexte politique caractérisé entre autres par le dysfonctionnement du Parlement a retardé le lancement officiel du projet. Un plaidoyer auprès des plus hautes autorités a du être mené.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus (cfr plan de travail 2008)	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Des cadres de dialogue inclusifs et participatifs regroupant l'ensemble des partenaires socio politiques (Partis politiques, Elus, Medias, OSC) sont créés	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un Forum National pour le lancement de la mise en place des cadres de dialogue et de concertation ; Animation par les médias de 4 espaces de participation citoyenne et d'échange entre partenaires pour accompagner chacune des étapes du dialogue ; Sélection d'une agence de communication pour la mise en œuvre de la stratégie de communication. 	<p>Les préparatifs pour l'organisation du 1^{er} Forum National prévu du 17 au 19 avril sont en cours de finalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Recrutement d'un pool de : 6 facilitateurs, 2 consultants, 6 rapporteurs et un consultant international et organisation d'une session de formation. Validation des objectifs par les bénéficiaires dans les 17 provinces. Lancement officiel du Projet par S.E.M. le Président de la République au parlement devant 750 invités. Validation de l'approche et du plan de travail révisé par le Comité Technique de suivi Contrat signé avec une agence de communication, une imprimerie et 8 radiodiffuseurs qui vont appuyer la médiatisation des activités à partir du mois d'Avril

Résultats attendus (cfr plan de travail 2008)	Activités prévues	Réalisations
Résultat 2 : Le dialogue démocratique est pratiqué par les différents acteurs sociopolitiques à l'intérieur de chaque cadre	<ul style="list-style-type: none"> • Trois sessions nationales de dialogue pour les élus nationaux • Cinq sessions nationales de dialogue pour les 38 partis politiques • Trente cinq sessions provinciales de dialogue pour les OSC • Trois sessions de dialogue pour les médias 	La sélection de trois agences est validée, deux agences sont en processus de validation au niveau de l'ACP/NY.
Résultats 3 : Des plans d'actions sur les grands enjeux et stratégies de consolidation de la paix sont validés à travers un débat national	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser 5 fora régionaux pour l'élaboration de proposition commune sur les actions prioritaires à mener • Organiser au sein du forum national une évaluation à mi-parcours 	La sélection de l'agence est validée
Résultat 4 : Les rôles et les responsabilités de l'ensemble des partenaires dans un processus démocratique sont bien intégrés.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser 5 fora régionaux pour dégager un consensus sur les rôles et responsabilités de chacun • Organiser une session du Forum national pour valider les résultats et clôturer l'initiative 	La sélection de l'agence est validée
Taux d'exécution budgétaire:	21,49%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le plaidoyer effectué notamment à travers le lancement officiel du projet au Parlement par S.E. M le Président de la République du Burundi, a permis de sceller l'engagement des différents acteurs sociopolitiques vis-à-vis du processus de Dialogue. Le parrainage du projet par les plus hautes autorités du Pays permettra la tenue du Premier Forum National en avril qui mettra en place les différents Cadres de Dialogue et élira les membres d'un Mécanisme National de suivi et évaluation du processus.

