

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-3 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-3 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire.	
<p>Principales réalisations :</p> <p>Assistance technique, financière et organisationnelle aux femmes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation des ateliers de formation à travers lesquels 1.493 femmes ont été formées en techniques organisationnelles et gestion des groupements, 1.140 en suivi-évaluation des microprojets et 2.209 en épargne et crédits. • 315 femmes vulnérables ont créé 28 associations et 22 femmes ont intégré les associations existantes. • Elaboration d'un guide de formation qui a permis l'organisation de 11 ateliers de formation à travers lesquels 220 artisans formateurs ont été formés sur la fabrication des foyers améliorés dans 11 communes de Cibitoke et Bubanza. • Des crédits dont le montant s'élève à 563.016.625 BIF ont été octroyés à 11.237 bénéficiaires regroupés dans 500 associations féminines, soit un cumul des 750.317.425 BIF pour 12.478 bénéficiaires regroupés dans 552 associations pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008. <p>Redynamisation des initiatives novatrices des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 696 femmes encadrées par le projet ont été formées sur le leadership, le genre et développement, la prévention et la gestion des conflits lors de 13 ateliers de formation.. • Un atelier a été organisé avec les femmes qui sont dans les institutions et les politiciens pour trouver des stratégies pour la participation effective des femmes dans les institutions et la prise en compte du genre dans les programmes des partis politiques. • Les contacts de plaidoyer se poursuivent pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 à l'aide du plan d'action élaboré. 	<p>Appréciations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les femmes vulnérables ayant reçu des kits de subsistance, intégrées ou non dans les associations, sont mieux considérées dans la communauté, se sentent valorisées et motivées pour participer aux réunions et activités communautaires y compris celles de consolidation de la paix. Les kits distribués aux femmes vulnérables ont apporté quelques changements : certaines femmes ont abandonné la prostitution et d'autres ont repris le contrôle de leurs terres qui étaient hypothéquées en échange de quoi nourrir leurs familles. Exemples : 5.754 femmes se sont prises en charge grâce aux revenus générés par les micro crédits pendant ce trimestre contre 1099 femmes dans le deuxième trimestre. Il y a eu aussi une augmentation du nombre de projets générateurs de revenus viables et rentables, 500 contre 47 au deuxième trimestre. • Le financement des AGR des femmes en associations favorise le travail en équipe et constitue un moyen efficace pour renouer les relations et le rapprochement communautaire afin d'atteindre la réconciliation. • Les femmes appuyées financièrement se sentent valorisées suite au début de leur indépendance économique. • Les femmes bénéficiaires des micro crédits, subviennent aux besoins primaires de leurs familles et commencent faire de l'épargne, choses qui hier n'étaient pas courantes. • La capacité acquise par les femmes, la diversité ethnique dans les associations ont permis d'augmenter la cohésion sociale au sein de leur entourage en témoigne les gestes posés par les associations de la zone Ntamba dans Bubanza qui ont construit des maisons en pailles à deux femmes veuves vulnérables ainsi que par l'association TWIYIBUKE de Musigati qui a fait libérer une femme de l'ethnie twa retenue dans l'hôpital en payant sa dette. • Les différentes rencontres organisées entre la police, l'administration et la population sont les premières du genre et constituent une véritable trilogie et une synergie initiées par les femmes dans la lutte conjuguée contre les VBG.

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<ul style="list-style-type: none"> • Il y a eu 5 activités de coordination initiées pendant lesquelles 60 femmes ont pris part. <p>Amélioration de la sécurité des femmes et filles vis-à-vis des violences basées sur le genre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcement des capacités des unités genre au sein de la police pour une meilleure intervention dans la lutte contre les VGB par l'appui logistique (connexion Internet, photocopieuse) en plus des autres équipements déjà fournis au cours des trimestres écoulés. Ceci a rendu possible 118 interventions de la police en faveur des victimes des VBG qui se sont rendus à la Police pour se plaindre et le dénouement de 66 dossiers. • Organisation de 11 rencontres regroupant 705 personnes (police, leaders communautaires, les églises, les femmes, l'administration à la base) pour les sensibiliser pour une lutte contre les VBG. <p>Taux d'exécution budgétaire : 69.4 %</p> <p><u>Etapes pour les 3 prochains mois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre le renforcement des capacités et d'encadrement des organisations communautaires et la promotion des foyers améliorés. • Appuyer le financement des projets novateurs des groupements féminins. • Mener une étude sur les violences faites aux femmes et renforcer les capacités des structures de prise en charge intégrée des victimes des VBG. • Améliorer la stratégie de communication du projet. 	<p><u>Contraintes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les conditions de sécurité obligatoires en phase IV de sécurité des Nations Unies limitent les activités de suivi sur terrain. • L'environnement contraignant de pauvreté et d'insécurité dans lequel se trouve les bénéficiaires a des répercussions négatives sur leurs activités économiques. • L'assistance humanitaire pratiquée tout au long de la crise explique les hésitations des bénéficiaires à prendre des crédits et limite l'appropriation de la philosophie des micro crédits. • Le non accès des femmes à la terre limite les chances de certains bénéficiaires qui réalisent des microprojets en rapport avec l'agriculture.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - FEMME DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

PROVINCES	Date de début des activités	Nombre de femmes assistées (kits de subsistance et économique)	Nombre de kits de l'assistance directe	Nombre de femmes vulnérables ayant entrepris une activité économique	Nombre de femmes ayant intégré les groupements existants.	Nombre de nouveaux groupements	Nombre de femmes dans les nouveaux groupements	Nombre de microprojets préparés par les groupements.	Nombre de formations organisées	Nombre d'associations/groupements créés (femmes).	Nombre de bénéficiaires directs (femmes)	Nombre de femmes bénéficiaires adaptées par les femmes	Nombre de microprojets générateurs de revenu appuyés (financés)	Nombre d'associations bénéficiaires de crédits	Nombre de bénéficiaires directs des crédits	Nombre de petits détenteurs de revenus stables et rentables	Nombre de femmes qui se trouvent en charge grâce aux revenus générés par les microprojets.	Nombre des jours opérés/femmes.	Nombre de consultations communautaires réalisées	Nombre de contacts informels réalisés	Nombre d'initiatives/activités de rapprochement réalisées ensemble	Nombre de participants à ces activités	Nombre de personnes rapatriées accueillies et réintégrées.	Nombre d'ateliers de formation organisés	Nombre de personnes formées (leader-ship, médiation et gestion des conflits)	Nombre d'initiatives/activités de coordination initiées	Nombre de personnes qui participent aux initiatives/activités de coordination	Nombre de structures de prise en charge intégrées des victimes des violences basées sur le genre appuyées	Nombre de femmes victimes prises en charge	Nombre de jeunes filles victimes prises en charge	Nombre d'ateliers de formation/sensibilisation organisés	Nombre de personnes sensibilisées sur la lutte contre les VBG	Nombre d'Unités Genre de référence au sein des bureaux de police	Nombre d'interventions de la Police en faveur des victimes des VBG	Nombre de dossiers judiciaires se référant aux VBG suivis et dénoués	Nombre de femmes/filles assistées.	Nombre d'activités menées pour mener la plaidoyer pour élaborer une loi portant prévention, protection des femmes et répression des VBG)	Nombre de sessions consacrées à l'étude de la loi portant prévention, protection des femmes et répression des VBG	Nombre de sessions de concertation et de coordination
Bubanza	Sept. 07	0	0	0	18	8	180	85	3	155	869	0	150	150	3412	150	1500	0	0	0	0	0	0	5	265	0	0	0	0	0	0	5	270	5	28	14	0	0	0
Bujumbura Mairie	Sept. 07	7	7	7	63	13	257	58	5	41	211	25	101	101	1261	101	1261	0	0	0	0	0	5	161	5	60	0	12	3	0	0	14	45	23	0	0	0	25	
Bujumbura Rural	Sept. 07	0	0	38	17	193	120	120	0	120	240	0	120	120	3571	120	0	0	0	0	0	0	1	90	0	0	0	0	0	6	377	12	21	17	0	0	0	0	
Cibitoke	Sept. 07	0	0	250	250	11	115	182	2	129	173	0	129	129	2993	129	2993	0	0	0	0	0	2	180	0	0	0	0	0	0	7	24	12	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL		7	7	295	348	225	672	445	10	445	1493	2	500	500	11237	500	5754	0	0	0	0	0	13	696	5	60	0	12	3	11	647	38	118	66	0	0	0	2	

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET FEMME

PERIODE	Nombre de femmes assistées (kits de subsistance et économique)	Nombre de kits de l'assistance directe	Nombre de femmes vulnérables ayant entrepris une activité économique	Nombre de femmes ayant intégré les groupements existants.	Nombre de nouveaux groupements	Nombre de femmes dans les nouveaux groupements	Nombre de microprojets préparés par les groupements.	Nombre de formations organisées	Nombre d'associations/groupements créés (femmes).	Nombre de bénéficiaires directs (femmes)	Nombre de femmes bénéficiaires adaptées par les femmes	Nombre de microprojets générateurs de revenu appuyés (financés)	Nombre d'associations bénéficiaires de crédits	Nombre de bénéficiaires directs des crédits	Nombre de petits détenteurs de revenus stables et rentables	Nombre de femmes qui se trouvent en charge grâce aux revenus générés par les microprojets.	Nombre des jours opérés/femmes.	Nombre de consultations communautaires réalisées	Nombre de contacts informels réalisés	Nombre d'initiatives/activités de rapprochement réalisées ensemble	Nombre de participants à ces activités	Nombre de personnes rapatriées accueillies et réintégrées.	Nombre d'ateliers de formation organisés	Nombre de personnes formées (leader-ship, médiation et gestion des conflits)	Nombre d'initiatives/activités de coordination initiées	Nombre de personnes qui participent aux initiatives/activités de coordination	Nombre de structures de prise en charge intégrées des victimes des violences basées sur le genre appuyées	Nombre de femmes victimes prises en charge	Nombre de jeunes filles victimes prises en charge	Nombre d'ateliers de formation/sensibilisation organisés	Nombre de personnes sensibilisées sur la lutte contre les VBG	Nombre d'Unités Genre de référence au sein des bureaux de police	Nombre d'interventions de la Police en faveur des victimes des VBG	Nombre de dossiers judiciaires se référant aux VBG suivis et dénoués	Nombre de femmes/filles assistées.	Nombre d'activités menées pour élaborer une loi portant prévention, protection des femmes et répression des VBG)	Nombre de sessions consacrées à l'étude de la loi portant prévention, protection des femmes et répression des VBG	Nombre de sessions de concertation et de coordination
Sept - Déc 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	57	4	280	0	13	2369	10	333	0	0	0	2	3500	0	0	0	0	0	0	2
Jan - Mars 2008	0	0	0	0	0	0	1	120	231	0	5	5	142	5	0	0	0	0	0	0	0	2	51	6	284	0	0	0	4	143	38	0	0	0	0	0	0	3
Avril - Juin 2008	1000	1000	993	25	12	112	123	30	526	2281	0	47	47	1099	47	1099	0	0	0	3	18	0	11	1890	4	121	0	12	3	6	180	39	45	21	1	1	0	1
Juillet - Sept 2008	7	7	295	348	225	672	445	10	445	1493	2	500	500	11237	500	5754	0	0	0	0	0	13	696	5	60	0	12	3	11	647	38	118	66	0	0	0	2	
Oct - Déc 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	1,007	1,007	1,288	373	237	784	568	41	1,091	4,005	2	552	552	12,478	552	6,853	-	13	57	7	298	-	39	5,006	25	798	-	24	6	23	4,470	115	163	87	1	1	-	8