

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

Entités des NU chargées de la mise en œuvre : UNFPA		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance/ Promotion de la Jeunesse	
Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse et des Sports			
Numéro du Projet : PBF/BDI/A-4		Titre du projet : <i>Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire</i>	
Couverture géographique	Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Cankuzo, Makamba, kayanza et Mwaro		
Budget approuvé	4,000,000 \$ US		
Date d'approbation/NY	17/08/2007		
Date de démarrage	01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet	01/09/2008
Retard éventuel (mois)	Pas de retard	Commentaires	

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : les jeunes sont reconnus et valorisés par la communauté comme des acteurs de consolidation de la paix et de relèvement communautaire	<ul style="list-style-type: none"> Organiser les avant-midi des activités HIMO ; Organiser les après-midi les activités récréatives et de formation/sensibilisation ; Organiser des activités culturelles et sportives ; 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisition du matériel, 700.000 plants prêts à être repiqués; Appel à manifestation d'intérêt diffusé dans les divers médias pour les projets des jeunes à financer; 107 projets de réhabilitation de l'environnement soumis dont 16 retenus, 64 offres/travaux d'assainissement, 117 offres/réhabilitation des infrastructures dont 17 retenus.
Résultat 2 : Les capacités des jeunes à assurer leur auto prise en charge et à renforcer la cohésion sociale sont accrues	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les IMF partenaires ; Financer les microprojets des jeunes ; Financer les micro - entreprises des jeunes ayant participé aux activités HIMO ; Financer les micro entreprises des jeunes ayant bénéficié des formations professionnelles sur le tas ; Faciliter les stages de premier emploi pour 100 jeunes diplômés ; 	<ul style="list-style-type: none"> Identification des institutions de micro finances en tant que partenaires potentiels, Identification des bénéficiaires et des formateurs, Draft de module de formation disponible, 78 postes de stage acceptés dans 42 entreprises pour le stage de 1^{er} emploi, Critères de sélection définis.
Résultat 3 : La visibilité du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix est assurée	<ul style="list-style-type: none"> Produire et diffuser des émissions radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix ; Organiser à la fin du projet avec les jeunes ayant participé aux activités HIMO et autres jeunes chanteurs ou les bénéficiaires, (i) des tournois sportifs et (ii) d'un concours des chansons sur le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix. 	<ul style="list-style-type: none"> La Synergie des médias est sensibilisée pour la médiatisation des activités du projet paix ; Le Ministre de la jeunesse et des Sports a tenu le 18/10/2007, une conférence de presse ; 7 communiqués passés sur 10 radiodiffuseurs et 6 TDR lancés pour appel à manifestation d'intérêt ; 1000 jeunes provenant de 17 provinces du pays ont participé du 15 au 19/08/07 au forum des jeunes.
Taux d'exécution budgétaire: 23.62%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet avance normalement : i) de façon générale, les jeunes sont sensibilisés sur le projet et les bénéficiaires potentiel identifiés, ii) les partenaires de mise en œuvre sont en cours d'identification, iii) les activités liées au reboisement ont démarré.
