

Etat d'avancement du Projet – 30 Juin 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD</i>		Domaine Prioritaire : Bonne Gouvernance	
Ministère de tutelle : Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/A-6</i>		Titre du projet : Promotion du rôle des petites et micro entreprises	
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	USD 500.000		
Date d'approbation/NY	29 janvier 2008		
Date de démarrage	1er avril 2008	Date prévue pour la clôture du projet	1 ^{er} avril 2009
Retard éventuel (mois)		Commentaires	

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisation et leur impact
Résultat 1 : Un guide sur les pratiques d'entrepreneuriat des petites et micro entreprises qui ont une valeur ajoutée à la consolidation de la paix est élaboré et vulgarisé	<ul style="list-style-type: none"> Faire des missions de terrain Mener une étude de cas sur les pratiques d'entrepreneuriat ; Organiser un atelier de validation de l'étude de cas et la multiplier en 1.000 exemplaires. 	<ul style="list-style-type: none"> Les conditions favorables pour le bon déroulement du projet sont réunies. Le cadre conceptuel sur les petites et micro-entreprises qui participent à la consolidation de la paix est élaboré. Les critères des pratiques d'entrepreneuriat qui favorisent les activités liées à la consolidation de la paix sont élaborés et appréciés
Résultat 2 : Un espace de dialogue et d'échange d'expériences entre les acteurs économiques locaux et internationaux sur les « pratiques d'entrepreneuriat favorisant les activités liées à la consolidation d'échange.	<ul style="list-style-type: none"> Organiser 4 ateliers provinciaux Organiser un colloque national Mener une campagne médiatique et de communication. 	<ul style="list-style-type: none"> Un reportage sur les pratiques d'entrepreneuriat qui participent à la consolidation de la paix est élaboré pour servir de support médiatique pour la bonne compréhension de l'impact du projet sur la consolidation de la paix
Résultats 3 : Les pratiques d'entrepreneuriat des petites et micro entreprises qui permettent de faire du profit et qui favorisent la cohésion sociale et la coexistence pacifique sont multipliées	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la mise en place d'un espace permanent d'expositions de produits des petites et micro entreprises qui ont une valeur ajoutée à la consolidation de la paix ; Formation des formateurs; Renforcement des capacités de certains fonctionnaires du Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ainsi que celui du Développement Communal et ; Renforcement des capacités des petites et micro entreprises pour améliorer leurs pratiques d'entrepreneuriat et les encourager à créer des partenariats et à se multiplier afin d'apporter des réponses immédiates à la population burundaise rendue vulnérable par le conflit. 	<ul style="list-style-type: none"> L'espace permanent du projet a été initié par la préparation d'une foire artisanale de 36 entrepreneurs venant des quatre coins du pays pour exposer leurs produits durant 3 jours au centre de la capitale. Cette idée a suscité un intérêt évident de la part des bénéficiaires. Une étude sur les besoins en renforcement de 28 entrepreneurs a été initiée.
Taux d'exécution budgétaire:	6.73%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet développe des initiatives pilotes et le choix des cibles est fédérateur. L'identification des bénéficiaires leur a permis durant cette étape de s'approprier les objectifs du projet. Ils ont ainsi montré un intérêt évident aux activités clés et au rôle qu'ils peuvent avoir dans la bonne marche du projet pour une meilleure contribution à la consolidation de la paix.