

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/B-1

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD &amp; BINUB-SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réforme du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique			
<b>Titre du Projet</b>	<b>Titre du projet : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères</b>		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	500,000 USD		
Date d'approbation/NY	17/04/07		
Date de démarrage	01/07/2007	Date prévue pour la clôture du projet	30/06/2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 12mois			

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1</b> : Une meilleure compréhension des enjeux de la prolifération des armes légères et leur impact sur la paix	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séminaires de sensibilisation (journalistes, OSC, organisations féminines...) et de mise en place d'un réseau des journalistes sur les ALPC</li> <li>Réalisation des supports de sensibilisation (Affiches, film documentaire, bandes dessinées, supports individuels, supports radios &amp; TV) &amp; diffusion</li> <li>Campagne spéciale d'affichage sur le danger des grenades et les objets non explosés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campagne de communication prête à être lancée – Attente d'une décision gouvernementale</li> <li>Une réunion organisée par la CDCPA avec des partenaires Nationaux et Internationaux</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> : la stratégie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration de la Stratégie de Communication sur les ALPC</li> </ul>	Production et diffusion de 03

<p>adoptée par le Gouvernement pour la collecte des armes est disséminée et mise en œuvre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production d'un guide de désarmement civil BINUB</li> <li>• Traduction et dissémination d'un guide de désarmement au niveau des Commissions locales et provinciales</li> <li>• Séminaires de formation et mise en place des commissions provinciales et locales MISP/Administration territoriale.</li> <li>• Réalisation et distribution de dépliants sur le rôle de la police dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB,</li> <li>• Réalisation et distribution de dépliants sur le rôle de la FDN dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB, FDN 5 000</li> <li>• Réalisation et distribution des dépliants sur le rôle de la Société Civile dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB</li> </ul>	<p>lettres d'information mensuelle sur la violence armée.</p>
<p><b>Résultats 3</b> : Les activités de collecte d'armes respectueuses des principes retenus par la stratégie nationale, sur le modèle « armes contre développement » sont initiées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser la collecte et la compensation communautaire</li> </ul>	
<p><b>Résultat 4.1</b> : Les capacités et de la visibilité de la CTDC en matière de désarmement et de lutte contre les ALPC sont améliorées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formation membres CTDC en négociation et intervention post-conflit BLTP</li> <li>• Edition bulletin d'information</li> <li>• Production supports de communication de la CTDC</li> <li>• Mise en place et équipement cellule communication</li> <li>• Organisation réunions bimensuelles des acteurs pour la coordination des activités de désarmement Gvt, Médias</li> <li>• Participation réunion et échanges avec les points focaux sur les armes légères des pays du Protocole de Nairobi</li> </ul>	<p>Formation du Président de la Commission National en mangement d'équipe</p> <p>Une formation des membres de la CDCPA organisée</p>
<p><b>Résultat 4.2</b> : le suivi et l'évaluation du projet sont assurés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring Presse quotidienne</li> <li>• Sondages de suivi ISTEEBU</li> <li>• Evaluation du projet par un Consultant</li> <li>• Voyage à l'intérieur du pays</li> </ul>	<p>Suivi statistique et élaboration et de rapports périodiques sur la violence armée au Burundi..</p>
<p><b>Taux d'exécution budgétaire: 39.00 %</b></p>		

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats**

La période couverte par ce rapport n'a pas connu de démarrage du processus de désarmement de la population civile.

**RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - DESARMEMENT D'OCTOBRE A DECEMBRE  
2008**

TOTAL GENERAL	Program National	PROVINCES
	Juillet 07	DATE DE DEBUT DES ACTIVITES
0	0	Nombre d'événements de sensibilisation organisés avec la population
0	0	Nombre de personnes sensibilisées
452	452	Nombre d'actes de violences armées (Juin-Septembre)
0	0	Nombre de réunion/artelier prévu par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
1	1	Nombre de réunion/artelier organisées par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
-	-	Taux de réalisation des réunions/arteliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
0	0	Nombre d'associations partenaires prévu
0	0	Nombre d'associations partenaires
-	-	Taux des associations partenaires présentes
0	0	Nombre d'armes collectées
0	0	Nombre de compensation produites
0	0	Nombre de lettre d'information mensuelle sur la violence armée prévu a être diffusée
3	3	Nombre de lettre d'information mensuelle sur la violence armée diffusée
-	-	% de lettre d'information mensuelle sur la violence armée diffusée
1	1	Nombre de formation des membres CDCPA
0	0	Nombre de réunions bimensuelles des acteurs organisées

**EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET  
DESARMEMENT**

Avril - Juin 2008	Jan - Mars 2008	Oct - Dec 2007	Juillet - Sept 2007	PERIODE
Juillet 07	Juillet 07	Juillet 07	Juillet 07	DATE DE DEBUT DES ACTIVITES
0	0	0	0	Nombre d'événements de sensibilisation organisés avec la population
0	0	0	0	Nombre de personnes sensibilisées
313	251	0	0	Nombre d'actes de violences armées
0	0	0	0	Nombre de réunion/artelier prévu par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
0	0	0	0	Nombre de réunion/artelier organisées par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
-	-	-	-	Taux de réalisation des réunions/arteliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux
0	0	0	0	Nombre d'associations partenaires prévu
0	40	0	0	Nombre d'associations partenaires présentes
-	-	-	-	Taux de participation des associations partenaires
0	0	0	0	Nombre d'armes collectées
0	0	0	0	Nombre de compensation produites
0	0	0	0	Nombre de lettres d'information mensuelle sur la violence armée prévues à être diffusées
3	3	0	0	Nombre de lettre d'information mensuelle sur la violence armée diffusée
-	-	-	-	% de lettre d'information mensuelle sur la violence armée diffusée
0	0	0	0	Nombre de formation des membres CDCPA
0	0	0	0	Nombre de réunions bimensuelles des acteurs organisées

TOTAL GENERAL	Oct - Dec 2008	Juillet - Sept 2008
	Juillet 07	Juillet 07
0	0	0
0	0	0
1513	452	497
0	0	0
7	1	6
-	-	-
0	0	0
40	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12	3	3
-	-	-
1	1	0
0	0	0