



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS:** Burundi  
**TYPE DE RAPPORT:** SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel  
**DATE DE RAPPORT:** 15 novembre 2018

<b>Titre du projet:</b> Peacebuilding for Sustainable Reintegration and Sustainable Reintegration for Peace in Burundi. <b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> PBF/IRF-225 ; Numéro 00108359	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> UNHCR, UNFPA, PNUD, FAO <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> COPEL, Réseau 2000 Plus, SOPRAD, HCB, ASB WVI/Burundi, le consortium BBIN/SPARK, JRS, Croix Rouge du Burundi, (CRB), COPEL, Caritas Burundi, Commissariat Général des Migrations (CGM), Direction Générale du Rapatriement, de la Réinstallation et de la Réintégration des Rapatriés et de Déplacés de Guerre (DGRRR), ONG FH, Thx.	
<b>Date de début du projet</b> <sup>1</sup> : 11 janvier 2018 <b>Durée du projet en mois</b> : <sup>2</sup> 18 mois	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> UNHCR : \$ 1,400,000 UNFPA : \$ 500,000 UNDP : \$ 600,000 FAO : \$ 500,000 Total: 3,000,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i> <b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> 1	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: UNHCR, UNFPA, UNDP, FAO

Rapport approuvé par: Représentante du HCR (Agence Lead)

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

