

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/B-3

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'état de droit		
Couverture géographique	TOUT LE PAYS		
Budget approuvé	500.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	01.08.2007		
Date de démarrage	24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet	30.04.2008
Retard par rapport à la date de clôture initiale	6 mois	Commentaires sur le retard éventuel	<ul style="list-style-type: none"> Le fait que les activités soient liées les unes aux autres fait que le retard sur l'une influe sur les autres.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Compréhension partagée du rôle et des responsabilités d'un Service de Renseignement au service du processus de paix dans le cadre de la démocratisation des institutions.	<ul style="list-style-type: none"> Enrichissement du code de déontologie suite aux recommandations issues des séminaires de réflexion sur le rôle et les missions du SNR. Retraite pour l'élaboration du plan stratégique de développement du SNR 	<ul style="list-style-type: none"> Le Code de déontologie a été validé et signé par l'Administrateur Général du SNR devant la communauté internationale Le Projet de plan stratégique de développement est déjà entamé.
Résultat 1 : Contrôle parlementaire renforcé.	<ul style="list-style-type: none"> Formation spécifique pour les membres de la commission spéciale parlementaire ayant le contrôle du SNR dans ses attributions. <p>La formation a porté sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le contrôle parlementaire ✓ Les problématiques liées à la sécurité d'un Etat ✓ L'Etat de Droit ✓ L'étude comparative des autres services de renseignement. 	<ul style="list-style-type: none"> La commission chargée des corps des corps de défense et de sécurité peut dorénavant effectuer le contrôle du SNR. Une formation pour 14 Parlementaires organisée.
Résultat 3 : Les administrateurs et les agents de renseignement accomplissent leur travail dans le strict respect de l'état de droit et des droits de la personne humaine	<ul style="list-style-type: none"> Réhabilitation des locaux de formation du personnel du SNR Equipement des locaux de formation 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux de réhabilitation des locaux de formation sont en cours. Les équipements des locaux de formation sont déjà commandés.
Taux d'exécution budgétaire : 55.5%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

La formation des 14 membres de la commission parlementaire chargée des corps de défense et de sécurité a signalé une nouvelle ère de coopération entre le SNR et l'Assemblée Nationale. Cette formation a été aussi bénéfique pour le SNR car le contrôle parlementaire permettra au service d'être plus transparent dans son travail.

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET SNR

PERIODE	Nombre de seminaires organisés	Nombre de personnes ayant participé	Nombre de débats radio diffusés	Rediffusions des débats	Nombre de sessions de formations tenues	Nombre de parlementaires formés	Nombre de modules de formation donc les contenus sont disponibles	Nombre d'équipements installés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Administrateurs & hauts officiers)	Nombre de personnes ayant participé	Nombre d'ateliers de formations tenues (Officiers de renseignement)	Nombre d'officiers formés	Nombre d'ateliers organisés (Inspecteurs de renseignement)	Nombre de personnes formés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Agents de renseignement)	Nombre d'agents formés	Nombre d'ateliers organisée (Ressources humaines)	Nombre de personnes formées	Nombre d'ordinateurs avec onduleurs achetés	Nombre d'imprimantes achetées	Nombre de scanner achetés	Nombre de video projecteur achetés	Nombre de Photocopiers achetés	Nombre de mobiliers (tables, chaises) disponibles
Oct-Déc2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Janv-Mars 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril-Juin2008	3	130	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0
Juillet-Sept2008	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Oct-Déc2008	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	130	2	6	1	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	84