

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'état de droit (PBF/BDI/B-3)		
Couverture géographique	TOUT LE PAYS		
Budget approuvé	500.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	01.08.2007		
Date de démarrage	24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet	30.04.2008
Retard éventuel	Commentaires sur le retard éventuel		Le fait que les activités soient liées les unes aux autres fait que le retard sur l'une influe sur les autres.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Compréhension partagée du rôle et des responsabilités d'un Service de Renseignement au service du processus de paix dans le cadre de la démocratisation des institutions.	<ul style="list-style-type: none"> Traduction du code de déontologie en Kirundi suite aux recommandations issues des séminaires de réflexion sur le rôle et les missions du SNR. Retraite pour l'élaboration du plan stratégique de développement du SNR 	<ul style="list-style-type: none"> Le Code de déontologie a été traduit en Kirundi. Il sera signé par tout membre du personnel à la fin de la formation. La rédaction du plan stratégique de développement du SNR est en cours.
Résultat 1 : Contrôle parlementaire renforcé.	<ul style="list-style-type: none"> Equipement des bureaux de la commission parlementaire chargée des corps de défense et de sécurité en matériel de bureau. 	<ul style="list-style-type: none"> La commission chargée des corps de défense et de sécurité peut dorénavant effectuer le contrôle du SNR grâce au matériel moderne dont elle vient de se doter.
Résultat 3 : Les administrateurs et les agents de renseignement accomplissent leur travail dans le strict respect de l'état de droit et des droits de la personne humaine	<ul style="list-style-type: none"> Réhabilitation des locaux de formation du personnel du SNR Equipement des locaux de formation 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux de réhabilitation des locaux de formation sont en cours. Les équipements des locaux de formation sont déjà commandés.
Taux d'exécution budgétaire : 55.50%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'objectif recherché dans l'organisation des deux retraites faites à Ngozi et Ruyigi a été atteint. Le Plan Stratégique de développement du SNR est en cours de rédaction. Ce plan sera à la base du remaniement de l'organigramme du SNR.