

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD & BINUB/SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité	
Entité nationale de tutelle : Présidence de la République			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-3</i>	Titre du projet : Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'Etat de droit		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	500,000USD		
Date d'approbation/NY	07/08/2007		
Date de démarrage	23 octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	23 octobre 2008
Retard éventuel (mois)	2 mois	Commentaires	Les procédures de recrutement des consultants faites 2 fois suite aux candidatures non satisfaisantes.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Compréhension partagée du rôle et des responsabilités d'un service de renseignement au service du processus de paix dans le cadre de la démocratisation des institutions	<ul style="list-style-type: none"> Réflexions sur la mission du SNR vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, de l'appareil judiciaire et des institutions démocratiques avec la participation de la société civile, des associations féminines et des médias. 	Les procédures de recrutement des consultants (1 national et 1 international) qui conduiront les séminaires de réflexion sont en cours de finalisation (signature contrats).
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser l'évaluation des activités du projet 	Les recommandations faites par les bénéficiaires lors du processus de validation des objectifs du projet organisé dans les 17 provinces serviront de base lors de l'évaluation des activités du projet.
Résultat 2 : Contrôle parlementaire renforcé	<ul style="list-style-type: none"> Organiser une formation pour les membres d'une Commission Spéciale Parlementaire. 	Les procédures de recrutement d'un consultant international sont en cours.
Résultats 3 : Les administrateurs et les officiers de renseignement accomplissent professionnellement leur travail dans le strict respect de l'état de droit et des droits de la personne humaine	<ul style="list-style-type: none"> Consulter les partenaires pour arrêter ensemble le programme global des formations Elaborer et faire adopter le contenu des modules de formation adapté à chacun des 4 niveaux de formation du personnel Réhabiliter et équiper la salle de formation 	La réalisation de ces activités est conditionnée par l'évaluation positive des activités précédentes.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
	<ul style="list-style-type: none">• Exécuter le programme de formation en faveur de 23 Administrateurs et hauts Officiers, 73 Officiers de renseignement, 27 Inspecteurs de renseignement, 146 agents de renseignement.• Organiser une formation en informatique adaptée à la comptabilité et à la gestion des ressources humaines pour 12 personnes	
Taux d'exécution budgétaire :	9.92%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

La réalisation de ce projet est contrainte par sa spécificité (réformes de système de renseignement institutionnel) et la conditionnalité d'évaluation positive d'une activité avant le démarrage de la seconde.