

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-4 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-4: Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle.	
<p><u>Principales réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Une partie de la commande des uniformes et attributs a été approuvée par le comité de validation ACP de New York pour deux fournisseurs, de même que la commande des équipements du réseau informatique. • Les équipements du réseau des transmissions radios ont été livrés. 17 véhicules équipés chacun d'une radio VHF ont été transférés à la Police Nationale du Burundi. <p><u>Taux d'exécution budgétaire : 53.00%</u></p> <p><u>Priorités pour les 3 prochains mois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Réfection des locaux qui vont abriter les équipements • La signature de la commande des uniformes et attributs, • Réception de la livraison des équipements du réseau informatique, • Commande des kits solaires pour l'alimentation énergétique. • Passation des commandes des uniformes et attributs • Réception de la livraison du matériel de bureau pour les centres d'opération • Réception de la livraison et de l'installation des climatiseurs. • Réception de la livraison du matériel informatique et de réseau • Formation des administrateurs et des utilisateurs • Lancement des émissions pilotes de la PNB • Lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition des kits d'alimentation énergétique solaire et du mobilier pour les centres d'opération. • Lancement des appels d'offres pour l'épuration du fichier du casier judiciaire et pour l'acquisition du logiciel de gestion du fichier du casier judiciaire et de la criminalité. • Renouvellement de l'appel d'offres en vue de l'évaluation du câblage. • Développement des bases de données. 	<p><u>Appréciation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La distribution ou l'installation desdits équipements permettra de réaliser les préalables qui induiront l'atteinte des résultats du projet à savoir : le renforcement de la discipline, la restauration de l'image et de la crédibilité aux yeux de la population, la maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et la modernisation de la gestion du personnel. • La dotation de moyens de déplacement équipés de moyens de communication permet au gouvernement du Burundi de sécuriser la population par une police capable de réagir rapidement face à tous dangers immédiats et dans le respect des droits humains, objectif final consigné dans le Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix <p><u>Contraintes :</u></p> <p>Le Programme de Recensement et d'Identification des Policiers (PRIP) n'a pas pu fournir le logiciel de la gestion du personnel, carrière et paie de la PNB. La Direction de la PNB est en pourparlers avec les autres partenaires en vue de l'acquisition de ce logiciel. Ce dernier sera ensuite étendu par le projet PBF-PNB sur le réseau national.</p>

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - POLICE NATIONALE DU BURUNDI DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Date de démarrage effective	Effectif des membres de la PNB portant les tenues et insignes mentionnant le nom et le matricule	Identification aisée du policier (oui/non)	Nombre de manquements disciplinaires sanctionnés	Nombre d'infractions commises par les policiers en tenue (le mot bavure n'est pas précis)	Nombre de policiers formés dans le respect des droits humains, équipés et affectés.	Nombre de plaintes de la population vis-à-vis de la police	Les policiers sont équipés du matériel de maintien de l'ordre adapté à leurs missions (oui/non)	Nombre de spots publicitaires par semaines pendant un mois dans la presse audiovisuelle effectivement réalisés	Nombre de séances de sensibilisation des membres de la PNB sur les uniformes et attributs et les sanctions prévues en cas d'abus ou prêt à des délinquants.	Gestion rationnelle des stocks par le personnel chargé de la logistique (x %)	Les anciennes tenues sont regroupées et recyclées (oui/non)	Nombre d'anciennes tenues regroupées et recyclées (La seule version à considérer)	Nombre d'armes de guerre retirées et conservées en magasin	Communication entre les services de la PNB (x%)	Intervention rapide des services de police (x %)	Identification rapide des bandes criminelles (x %)	Réseaux informatique et de transmissions fonctionnant normalement (oui/non)	Existence du site web (oui/non)	Création du fichier du personnel de la PNB (oui/non)	Création du fichier de l'identification judiciaire (oui/non)	Numéro vert en service et testé (oui/non)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (hommes)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (femmes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (hommes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (femmes)
Activité nationale	Oct. 2007	0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	60	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	60	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET POLICE NATIONALE DU BURUNDI

Période	Effectif des membres de la PNB portant les tenues et insignes mentionnant le nom et le matricule	Identification aisée du policier (oui/non)	Nombre de manquements disciplinaires sanctionnés	Nombre d'infractions commises par les policiers en tenue (le mot bavure n'est pas précis)	Nombre de policiers formés dans le respect des droits humains, équipés et affectés.	Nombre de plaintes de la population vis-à-vis de la police	Les policiers sont équipés du matériel de maintien de l'ordre adapté à leurs missions (oui/non)	Nombre de spots publicitaires par semaines pendant un mois dans la presse audiovisuelle effectivement réalisés	Nombre de séances de sensibilisation des membres de la PNB sur les uniformes et attributs et les sanctions prévues en cas d'abus ou prêt à des délinquants.	Gestion rationnelle des stocks par le personnel chargé de la logistique (x %)	Les anciennes tenues sont regroupées et recyclées (oui/non)	Nombre d'anciennes tenues regroupées et recyclées (La seule version à considérer)	Nombre d'armes de guerre retirées et conservées en magasin	Communication entre les services de la PNB (x%)	Intervention rapide des services de police (x %)	Identification rapide des bandes criminelles (x %)	Réseaux informatique et de transmissions fonctionnant normalement (oui/non)	Existence du site web (oui/non)	Création du fichier du personnel de la PNB (oui/non)	l'identification judiciaire (oui/non)	Numéro vert en service et testé (oui/non)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (hommes)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (femmes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (hommes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (femmes)
Oct - Déc 2007	0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	50	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0
Jan - Mars 2008	0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	50	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0
Avril - Juin 2008	0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	50	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0
Juillet - Sept 2008	0	Non	0	0	0	0	Non	0	0	60	Non	0	0	50	60	50	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0
Oct - Déc 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	50	52.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0