

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle (PBF/BDI/B-4)		
Couverture géographique	TOUT LE PAYS		
Budget approuvé	6.900.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	07.08.2007		
Date de démarrage	24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet	30.09.2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 10 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet. Les activités du projet ont été étendues jusqu'au 30/09/2009.		

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois les trois volets du projet ; la phase d'acquisition des équipements prévus est terminée. Une bonne partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population. (volet équipement individuel du policier)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	Le dernier lot a été livré le 21/05/2009. Transfert du stock à la PNB le 20/06/2009
	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilotes de la PNB ont démarré avec le mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine. La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs sera adaptée au plan de distribution en préparation à la PNB
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions et équipements des centres d'opérations	Tous les équipements prévus sur ce volet ont été livrés par les fournisseurs et sont en phase de déploiement.
	Activité 2.2 Formation des opérateurs radio et des techniciens de maintenance	La Société Electronic Sells and Repairs assure la formation de 6 techniciens de maintenance et de 20 opérateurs d'exploitation radio depuis le 18/05/2009. La formation ira jusqu'au 17/07/2009.
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	Activité 3.1 Acquisition des équipements informatiques et de réseau	Les équipements ont été livrés et le réseau sera installé après évaluation du câblage et mise à niveau électrique des locaux qui vont abriter les équipements.
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	La Société Soft Center est en train de développer le logiciel de la gestion du casier judiciaire et de la criminalité Recrutement d'un spécialiste pour l'intégration de la fonction « Gestion des carrières » dans la base de données produite par le PRIP.
	Activité 3.3 Formation	La formation de 114 utilisateurs et de 2 administrateurs de réseau est incorporée dans l'appel d'offres du logiciel du casier judiciaire et de la criminalité.

Taux d'exécution budgétaire : 64.00%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique et des transmissions radio ainsi que la distribution des uniformes et attributs des policiers. La fin de la phase d'acquisition des équipements ouvre la voie à leur déploiement, à la formation ainsi qu'à la campagne de sensibilisation. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI