

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD		Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	
Titre du projet	Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps (PBF/BDI/B-5)		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	400.000 US \$		
Décision de transfert des fonds par NY	11 décembre 2007		
Date de démarrage	01 mars 2008	Date prévue pour la clôture du projet	30 Juin 2009
Retard éventuel (mois)	Commentaires sur le retard éventuel		L'intégration prochaine des éléments du mouvement FNL et les troupes qui rentrent de la Somalie nécessiteront la poursuite des formations

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités revues	Réalisations
Résultat1 Le commandement militaire est renforcé à travers la formation des formateurs et la formation en leadership militaire.	Activité 1.1 : Organiser une formation de masse	Les de 40 formateurs en Leadership, DIH, Genre, Discipline, VIH/SIDA et Hygiène poursuivent la formation de masse. Ces formateurs sont déployés pour former l'ensemble de la FDN dans toutes les régions militaires.
Résultat 2 : Les acquis des formations sont pérennisés par la mise à disposition des outils pédagogiques.	Activité 2. Traduit en Kirundi le Règlement sur la discipline et le Code Pénal Militaire sont distribués aux militaires de toutes catégories.	Les deux documents sont désormais des outils d'utilisation habituelle à tous les échelons de commandement.
	Activité 2.2 Vulgarisation du Règlement sur le Droit International Humanitaire. Activité 2.3. Elaboration d'un Code de Conduite d'un militaire burundais	Ce Règlement fait désormais parties des cours d'enseignement militaire à tous les échelons. (Ce Code de Conduite a été validé conjointement par le Ministre de la Défense Nationale et le Représentant Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies.)
Résultat 3 : Les missions et le rôle de la FDN sont mieux perçus par la population qui s'apprête à collaborer avec elle.	Activité 3.1 Organisation des activités de rapprochement entre la FDN, la population et l'administration	Le projet a organisé un sport de masse dans toutes les 5 régions militaires
Taux d'exécution budgétaire : 56,80%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

La formation de masse en cours dans les différentes disciplines ainsi que la mise à disposition des outils pédagogiques constituent un point important dans le processus de changement de comportement recherché des membres de la FDN.
Le projet a besoin d'être poursuivi dans le dessein d'intensifier les formations à l'endroit des futurs éléments du mouvement FNL intégrés à la FDN.