

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Droits de l'Homme et Justice	
Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la de la Personne Humaine et du Genre			
No du Projet : PBF/BDI/C-1		Titre du projet : <i>Appui à la mise en place d'une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme et au lancement de ses activités</i>	
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	400,000USD		
Date d'approbation/NY	19 Avril 2007		
Date de démarrage	28 Mai 2007	Date prévue pour la clôture du projet	28 Mai 2008
Retard éventuel (mois)	Un mois	Commentaires	Le dysfonctionnement observé au sein de l'Assemblée Nationale avant la mise sur pied du nouveau Gouvernement a retardé l'adoption du projet de loi sur la CNIDH.

Réalizations par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : La population et les autres institutions sont suffisamment sensibilisées sur le rôle, le mandat et le fonctionnement de la CNIDH.	Ateliers de réflexion au niveau national et régional entre les parlementaires, la société civile les médias et autres groupes cibles sur la Commissions Nationale Indépendante des Droits de l'Homme	- Atelier de sensibilisation de la région Centre Est (4 provinces) les 28 & 29 mai 2007 avec 75 participants ; - Atelier de sensibilisation de la région Sud (3 provinces) les 5et 6 juin 2007 avec 58 participants ; - Atelier de la région Nord (4 provinces) : 12 -13 juin 2007 avec 82 participants ; - Atelier de la région Ouest (5 provinces) : 18- 19 juillet 2007 avec 102 participants ; - Atelier de validation des recommandations issues des ateliers régionaux : 9 Août 2007 avec 53 participants ; - Validation de l'avant-projet de loi sur la mise en place de la CNIDH : 02 Novembre 2007 avec 57 participants
Résultat 2 : Une population préparée à saisir la CNIDH et à collaborer avec elle dans l'exécution de sa mission	Tournées d'information et de sensibilisation sur le rôle, le mandat et le fonctionnement de la Commission	Elaboration et adoption par le Gouvernement et ses partenaires d'un chronogramme détaillé sur le processus de mise en place de la CNIDH est déjà terminée.
Résultat 3 : Une CNIDH créée, opérationnelle et conforme aux standards internationaux.	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation, validation de l'avant projet de loi, plaidoyer et adoption par le parlement de la loi • Installation, équipement de la Commission et formation des membres • Appui à l'élaboration du Plan d'action de la CNIDH 	Atelier de validation de l'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNIDH : 02 Novembre 2007
Taux d'exécution budgétaire : 39.92%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

- Consensus sur la nécessité de mettre sur pied une Commission Nationale véritablement Indépendante, conforme aux principes de Paris et aux standards internationaux,
- Réaffirmation de la volonté politique du gouvernement en faveur du projet de création d'une CNIDH) particulièrement dans l'élaboration de l'avant projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNIDH),
- Forte implication des partenaires dans le suivi de l'exécution du Projet (Gouvernement, société civile, agences des Nations Unies,
- Avant-projet validé et prêt à être transmis au Gouvernement, puis au Parlement pour adoption.