

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

|  |   |                             |  |   |              |
|--|---|-----------------------------|--|---|--------------|
| <b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b> | UNHCR   | <b>Domaine Prioritaire:</b> | Promotion de la Bonne gouvernance et l'Etat de Droit |   |              |
| <b>Autorité(s) nationale(s):</b>               | Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ; DRC  |                             |  |   |              |
| <b>Numéro du Programme:</b>                    | PBF/CAF/A-2   |                             |  |   |              |
| <b>Nom du Programme:</b>                       | <i>Projet d'amélioration de la promotion et du respect des droits des femmes dans l'Ouham Pendé et le Bamingui Bangoran</i> |                             |  |   |              |
| <b>Budget Total:</b>                           | USD 368 090   |                             |  |   |              |
| <b>Zone d'intervention:</b>                    | Préfectures de l'Ouham-Pende et Bamingui Bangoran   |                             |  |   |              |
| <b>Durée du Programme:</b>                     | 12 mois   | <b>Date de démarrage:</b>   | 05 février 2009                                      | <b>Date de clôture:</b>                 | Février 2010 |
| <b>Montants engagés:</b>                       | USD 368 090   |                             |  | <b>Pourcentage du montant approuvé:</b> | 100%         |
| <b>Montants déboursés:</b>                     | \$ 163 917  |                             |  | <b>Pourcentage du montant approuvé:</b> | 44,5 %       |
| <b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>  | 03 décembre 2008  |                             |  | <b>Date de démarrage effectif :</b>     | 08 mai 2009  |
| <b>Retard éventuel (mois):</b>                 | 4 mois  | <b>Commentaires:</b>        |  |   |              |

| <b>Objectifs:</b>                         | <b>Réalisations/Résultats:</b>  | <b>Pourcentage de réalisation:</b> |
|---|---|------------------------------------|
| Organiser des séances de sensibilisations | Préparation du programme et matériel de formation<br>Formation de formateurs<br>Formation de 1514 personnes à Paoua |                                    |
| Structurer les femmes                     |   |                                    |
| Construire et équiper les boutiques       |   |                                    |
| Assurer la formation juridique des        | Identification des parajuristes en cours à Paoua<br>Identification du bâtiment en cours à Paoua                     |                                    |

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| femmes | Première partie de la formation de formateurs pour la formation des para-juristes dispensée |  |
|--------|---|--|

#### **Défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet**

Difficultés dans l'identification des parajuristes potentiels : vu le niveau d'éducation général, il est possible que la formation des parajuristes prenne plus de temps que prévu. Difficultés, au cours de la mobilisation des participants, de limiter les groupes à 25 ou 30 personnes. Même si c'est clairement exprimé, il arrive parfois que 50 ou 60 participants arrivent le même jour, alors qu'on les a répartis en 2 groupes de 30 à deux dates différentes. Des efforts seront faits au cours de la mobilisation pour insister sur le fait qu'il est préférable de venir en petits groupes pour permettre à tout le monde de participer activement à la formation.

#### **Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

Les résultats obtenus sont satisfaisants par rapport aux objectifs fixés. Les réactions des participants sont encourageantes, témoignant d'un grand intérêt pour les formations. Beaucoup de participants disent n'avoir jamais entendu parler de droits de l'homme, et encore moins de droits des femmes. Beaucoup de participants prennent des engagements à la fin des sessions pour lutter contre les violences. Le message est bien adapté au niveau d'éducation du public, et correctement transmis. L'annonce de la mise en place de cliniques juridiques au cours des sessions de formation rencontre toujours une adhésion importante. La création de comités ou autres structures communautaires de lutte contre les violences devra par contre faire l'objet d'explications plus profondes et d'autres discussions afin de s'assurer de leur appropriation par la communauté.