

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		<b>Domaine Prioritaire:</b>	Revitalisation des communautés affectées par les conflits	
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Internationale				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/K-3				
<b>Nom du Programme:</b>	<i>Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes déscolarisés et désœuvrés des régions affectées par les conflits comme facteur de consolidation de la paix</i>				
<b>Budget Total (PBF):</b>	450 000 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Préfectures de l'Ouham, Ouham- Pende et Nana-Gribizi				
<b>Durée du Programme:</b>	18 mois	<b>Date de démarrage:</b>	14 janvier 2009	<b>Date de clôture:</b>	juillet 2010
<b>Montants engagés:</b>	450 000 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants déboursés:</b>	116 393,50 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	25.86 %
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	12 novembre 2008			<b>Date de démarrage effectif :</b>	Janvier 2009
<b>Retard éventuel (mois):</b>		<b>Commentaires:</b>			

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation :</b>
<b>Résultat 1 : Les bénéficiaires, les acteurs politico militaires, les structures institutionnelles, privées, et de la société civile participent à la promotion de la création d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le comité d'organisation a été mis en place;</li> <li>- Des approches pour une participation large et efficace des jeunes ont été explorées et plan d'action a été tracé.</li> <li>- Une collecte des données informelles a été lancée dans le but d'identifier dans les communautés des jeunes leaders qui joueront les rôles clés de la mobilisation.</li> <li>- Du 18 au 27 juillet 2009 sensibilisation de 520 jeunes. Election de 23 jeunes leaders communautaires dont 17 garçons et 6 filles répartis comme suit : 9 dans l'OUHAM, 8 dans l'OUHAM – PENDE et 6 dans la NANA – GRIBIZI. Les parties prenantes ont été identifiées à savoir les artisans locaux, les communautés locales et la société civile.</li> </ul>	

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendant cette même période les acteurs politico – militaires manifestent leurs désirs de contribuer à la réussite du projet si le processus DDR démarre.</li> </ul>	
<b>Résultats 2 :</b> <b>Les besoins des bénéficiaires et les capacités des structures d'appui à la création d'emploi et de micro entreprise sont connus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2530 fiches d'identification ont été remises aux 23 leaders pour identifier 2300 besoins en insertion, 115 artisans locaux et 115 sous – leaders communautaires pour permettre d'évaluer leurs besoins en insertion et d'organiser le tutorat</li> </ul>	
<b>Résultat 3 :</b> Les modules de formation et le dispositif d'encadrement adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et testés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation à Bangui du 24 août au 12 septembre 2009 des 23 jeunes leaders communautaires sur le renforcement des capacités en apprentissage et en insertion professionnelles</li> <li>- Une collecte des données en kits d'insertion et en kits didactiques a été faite pendant la formation des leaders communautaires.</li> </ul>	
<b>Résultat 4 :</b> Les jeunes déscolarisés et désœuvrés sont capables de créer l'emploi et bénéficient d'appui multiforme à l'insertion	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	
<b>Résultat 5 :</b> Les 290 éléments repentis basés au camp militaire de Bouar sont dotés de literie, de latrines améliorées, d'un dortoir décent et de détergents. Ils sont bien préparés pour s'insérer dans leur milieu d'origine.	<p>2 missions sur le terrain ont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identification de 342* repentis présents sur le site de Bouar dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>* 40 personnes déjà incorporées dans l'armée et se trouvant à Bérengo</li> <li>* 12 repentis dont l'âge est inférieur ou égal à 18 ans, à communiquer à l'UNICEF</li> <li>* 290 ex combattants à prendre en charge</li> <li>* 10 absences constatées</li> </ul> </li> <li>- La formation des repentis de Bouar sur la culture citoyenne et la paix</li> <li>- La réalisation, en cours, des études d'opportunités socio-économiques pour la réintégration des repentis</li> <li>- 6 000 000 Fcfa alloués pour les besoins primaires des ex combattants de Bouar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le module de formation civique et à la création d'auto-emploi a été introduit dans la formation des jeunes leaders communautaires à Bangui. Elle sera reprise avec les sous – leaders et les artisans locaux en octobre et novembre 2009</li> </ul> </li> </ul>	

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

L'appréciation globale est que chaque sous préfecture dispose d'un panel très fort et dynamique des jeunes gens qui sont engagés à créer et à exécuter les activités pour des actions de paix dans les villages pilotes identifiés de commun accord avec les jeunes leaders communautaires.