

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO	Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Communication, du Civisme, du Dialogue, et de la Réconciliation/Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture/ Université de Bangui				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-6				
Nom du Programme:	<i>Expression et Réconciliation</i>				
Budget Total:	371 000 USD				
Zone d'intervention:	Nationale				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	20 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	371 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	215 089 USD			Pourcentage du montant approuvé:	58 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	Juin 2009
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Des productions artistiques sur la réconciliation dans diverses disciplines sont réalisées et diffusées sur tout le territoire ;	<ul style="list-style-type: none"> - Forum pour les artistes Centrafricains du 23 au 25 Septembre 2009 - Atelier de renforcement des capacités des artistes sur les créations liées à la paix du 26 au 30 Septembre 2009 - 3^{ème} Semaine du mois de Septembre 2009, sélection des groupes par discipline - Planification faite pour la production et diffusions des œuvres artistiques autour de la paix 	
Résultats 2 : Les scientifiques et intellectuels contribuent aux réflexions sur les moyens d'aller	<ul style="list-style-type: none"> - Tenue du colloque à l'Université de Bangui sur « l'héritage culturel de la RCA et sa marche vers la paix » du 19 au 21 Août 2009 - Planification faite pour les soutenances des mémoires de maîtrise sur la problématique de la gestion et résolution des conflits 	

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

vers une paix durable ;	<ul style="list-style-type: none"> - Planification faite pour l'édition des actes du colloque de Bangui - Planification faite pour la séance de restitution des actes du colloque de l'Université de Bangui en marge de la Conférence Générale de l'UNESCO à Paris au mois d'Octobre 2009 	
Résultat 3 : Les mécanismes de réconciliation sont renforcés dans les régions post-conflit ;	<ul style="list-style-type: none"> - Planification faite pour le séminaire d'élaboration des supports et révision du guide propre à la réconciliation nationale et le recyclage des antennes de la réconciliation nationale - Achat et acheminement en cours à Bangui des moyens roulants et matériels en informatique pour la Direction Générale de la réconciliation 	
Résultat 4 : Des débats, sensibilisations et manifestations populaires sont organisés pour renforcer le capital social ;	<ul style="list-style-type: none"> - Planification faite pour l'organisation de 6 campagnes de sensibilisation sur la réconciliation et la paix - Planification faite pour l'organisation de 6 manifestations sportives et culturelles régionales et fora de la jeunesse 	
Résultat 5 : Les capacités des médias sont renforcées pour apaiser les tensions sociales.	<ul style="list-style-type: none"> - Planification faite pour un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l'apaisement social et l'envoi des messages de paix - Planification faite pour la production des 4 grands reportages radio/télévision et d'émissions sur la réconciliation 	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

La contribution remarquable des intellectuels lors du colloque de l'Université de Bangui sur « l'héritage culturel de la République Centrafricaine et la marche vers la paix » démontre à suffisance l'intérêt que revêt ce projet ;