

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-8

| | | |
|--|---|---|
| Domaine Prioritaire : Réintégration | | |
| Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD | | Entité nationale de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement des réfugiés et de la Réintégration. |
| Couverture géographique | Bubanza, Bujumbura Rural eCibitoke | |
| Titre du projet | Appui à la réintégration socioéconomique des populations affectées par les crises et au relèvement communautaire dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke. | |
| Budget approuvé | 1.787 553\$US | |
| Date de transfert des fonds/NY | 25 mai 2009 | |
| Date de démarrage : 01septembre 2009 | Date prévue pour la clôture du projet : 31 novembre 2010 | |
| Retard éventuel : 0 | Commentaire sur le retard : - | |
| Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats | | |
| Résultats attendus | Activités prévues | Réalisations |
| Résultat 1 : Les populations affectées par les crises sont réintégrées de manière pacifique dans leurs communautés d, origine et/d, accueil | Les activités préparatoires pour assurer un bon décollage ont été réalisées : mise en place de l'Unité de gestion, commande des équipements, réunions avec les partenaires et les bénéficiaires pour l'appropriation des objectifs du projet. | <ul style="list-style-type: none"> Plan d'action adopté, Réflexion sur la pérennisation des acquis du projet menée avant le démarrage du projet avec la participation des structures administratives et communautaires locales. |
| Résultat 2: Les mécanismes de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés et le climat de confiance entre les populations et les autorités est rétabli. | - | - |
| Résultat 3 : Les populations affectées par les conflits ont accès a des moyens de subsistance durable | - | - |
| Resultat 4 : la capacité nationale en matière de politique, planification, coordination et suivie du processus de réintégration sont renforcées. | - | - |
| Taux d'exécution budgétaire : 31% | | |
| Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : les réflexions menées sur la pérennisation des acquis du projet comme activité initiale du projet, avec la participation des bénéficiaires, des ministères concernés ainsi que par les autorités provinciales est un facteur important pour l'atteinte et la pérennisation des résultats du projet. | | |