



Etat d'avancement des projets PBF

31 décembre 2007

1. INTRODUCTION

La mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Burundi est coordonnée par le Comité de Pilotage Conjoint, appuyé par le Secrétariat Permanent qui assure la préparation et le suivi des réunions du Comité de Pilotage et donne un appui à la préparation des documents de projets et prépare les rapports consolidés des projets.

Le Comité de Pilotage s'est déjà réuni 18 fois. Sur les 19 projets prévus par le Plan prioritaire de consolidation de la paix ; le Comité de pilotage conjoint a déjà approuvé 15 projets. De ces 15 projets, le Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/New York a confirmé l'approbation pour 13 projets et a débloqué le budget demandé de 27,283,000. Ces projets couvrent quatre domaines prioritaires : (i) Paix et gouvernance, (ii) Justice et Droit de l'Homme, (iii) Réformes du secteur de la sécurité, (v) Question foncière. La mise en œuvre des 12 projets a démarré, et le taux global d'exécution est de 17,79%.

En plus des 12 projets en cours d'exécution, trois nouveaux projets approuvés par le Comité de Pilotage Conjoint en décembre 2007 totalisent un budget de USD1,112,447. Il s'agit des projets :

- «*Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps* » qui est déjà approuvé par le Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/New York,
- «*Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires*»,
- «*Promotion du rôle des petites et micro entreprises dans la consolidation de la paix*».

Les deux derniers projets sont en cours de finalisation et seront bientôt soumis à l'approbation du Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/New York.

Quatre projets sont en cours d'élaboration dont trois déjà soumis au Groupe des Experts : (i) Consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de la Justice de Transition au Burundi, (ii) Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux et (iii) Renforcement des capacités de mise en œuvre des programmes et projets de Consolidation de la Paix. Le projet sur la réinsertion des sinistrés sera intégré dans un programme conjoint pour apporter une réponse cohérente et coordonnée des Nations Unies au processus de réintégration socio-économique des populations affectées par la guerre et autres sinistrés. Comme prévu dans le Plan prioritaire de consolidation de la paix, le Fonds de consolidation de la paix va contribuer à ce programme pour un montant de 2,000,000USD.

D'une manière générale, les 12 projets approuvés avancent normalement malgré un retard enregistré dans la mise sur pied des structures de mise en œuvre et de suivi. Effectivement, le recrutement des unités de gestion et la mise en place des Comités techniques de suivi ont pris plus de temps que prévu étant donné la durée de l'appropriation des procédures par la partie nationale et les gestionnaires des projets ainsi que le souci de transparence dans le processus de recrutement et d'acquisition des biens et services. Ainsi, les projets qui n'avaient pas besoin d'unités de gestion se trouvent plus avancés que les autres comme les projets «*Appui à la mise en place d'une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme et au lancement de ses activités*» et «*Appui au règlement des litiges fonciers*» qui sont gérées par les structures étatiques qui étaient en place avant les projets PBF.

Les quatre projets qui sont en cours d'élaboration constituent la priorité des prochaines semaines, avec l'accélération de la mise en œuvre maintenant que les structures et services requis par la mise en œuvre sont en place. Tous les équipements qui ne sont pas encore sur place sont attendus au mois de janvier 2008.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

2. TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

Domaine de priorité et titre du projet	Budget approuvé en US\$	Total dépenses	Taux d'exécution budgétaire	Principales réalisations
1 Paix et gouvernance	11,500,000.00	2,621,552.77	22.80%	
PBF/BDI/A-1 : Appui au renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et les malversations diverses à travers tout le pays.	1,500,000.00	658,373.07	43.89%	Les équipements sont commandés et un atelier de formation des Cadres de la Cour et de la Brigade anti-corruption é été organisé.
PBF/BDI/A-2 : Appui à la mise en place des cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux.	3,000,000.00	318,732.72	10.62%	129 communes ont été visitées dans le cadre de la sensibilisation et ciblage des partenaires potentiels, 268 personnes ressources ont été identifiées.
PBF/BDI/A-3 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire.	3,000,000.00	699,653.98	23.32%	Les partenaires d'exécution des projets ont été sélectionnés et des ateliers de formation organisés. Une approche méthodologique pour les activités de micro crédit a été développée avec les Institutions de micro finance et les contrats de partenariat sont déjà signés (IMF, la mise en place des unités genre au sein de la Police).
PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.	4,000,000.00	944,793.00	23.62%	Les partenaires de mise en œuvre du projet sont en cours d'identification, les activités de reboisement ont déjà démarré, 288 projets ont été soumis par les jeunes dans 3 domaines (environnement, assainissement du milieu urbain, réhabilitation des infrastructures communautaires) dont 33 projets déjà retenus, 78 stages de 1 ^{er} emploi acceptés dans 42 entreprises, les drafts des modules de formation sont disponibles.
2 Justice et Droit de l'Homme	2,200,000.00	1,221,744.38	55.53%	
PBF/BDI/C-1 : Appui à la mise en place d'une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme et au lancement de ses activités.	400,000.00	159,682.85	39.92%	Des ateliers de sensibilisation ont été organisés à travers tout le pays en faveur des organisations de la société civile, les médias, la magistrature, les ONGs de droit de l'homme, les syndicats, l'administration territoriale, les confessions religieuses, les forces de défense et de sécurité, les couches socialement exclus comme les Batwa ainsi que les Bashingantahe (notables traditionnelles qui exercent la justice gracieuse). Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la CINDH a été validé et il est prêt à être transmis au Parlement pour adoption.
PBF/BDI/C-2 : Réduction et suppression des règlements de compte par la relance du programme national de constat et d'exécution des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux, accompagné du renforcement des capacités de l'appareil judiciaire.	1,000,000.00	796,158.72	79.62%	Le gros du budget PBF est affecté à l'acquisition du matériel roulant qui est déjà commandé et aux formations. Deux modules de formation disponibles et distribués et 500 magistrats, huissiers et greffiers ont été formés. L'actualisation et l'inventaire des dossiers non traités effectuée. Le reste des activités sera pris en charge par le Gouvernement.
PBF/BDI/C-3 : Réhabilitation du système judiciaire de base par une réduction des conflits au sein des communautés par le biais de la construction et l'équipement des tribunaux de résidence.	800,000.00	265,902.81	33.23%	Activités préparatoires achevées : <ul style="list-style-type: none"> - Identification et mesurage des terrains - Levées topographiques effectuées - 17 terrains attribués par le Gouvernement - Cahiers de charge élaborés - Plans architecturaux approuvés Contrat pour étude d'impact socio environnemental signé par le PNUD.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

Domaine de priorité et titre du projet	Budget approuvé en US\$	Total dépenses	Taux d'exécution budgétaire	Principales réalisations
3 Réformes du Secteur de la Sécurité	12,483,000.00	702,142.20	5.62%	
PBF/BDI/B-1 : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères.	500,000.00	17,293.27	3.45%	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un atelier de sensibilisation et faciliter la mise sur pied d'un réseau des OSCs travaillant dans le domaine du désarmement ; - Organisation d'un atelier pour sensibiliser et faciliter la création d'un réseau des journalistes, - Equipements en cours de livraison.
PBF/BDI/B-2 : Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.	4,583,000.00	179,697.77	3.92%	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires achevés : visites de terrain, appels d'offres en cours de dépouillement pour l'attribution des marchés de réhabilitation des casernes, - Appel d'offre lancé pour l'achat des tôles à distribuer aux familles qui vont être réinsérées dans les communautés d'origine ou ailleurs, - Equipements en cours de livraison.
PBF/BDI/B-3 : Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'état de droit.	500,000.00	29,568.44	5.91%	Projet en phase de démarrage : <ul style="list-style-type: none"> - Cahier des charges élaboré pour la réfection du bâtiment, - TDRs consultant international /Atelier de réflexion sur le rôle & missions du SNR et participants identifiés.
PBF/BDI/B-4 : Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle.	6,900,000.00	475,582.72	6.89%	Projet encore en phase de démarrage. L'unité de gestion vient d'être mise sur pied et sera opérationnelle dès que les moyens techniques seront disponibles (cahiers de charges pour tous les achats sont prêts).
4 Question foncière	700,000.00	237,251.00	33.89%	
PBF/BDI/F-1 : Appui au règlement des litiges fonciers.	700,000.00	237,251.00	33.89%	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités humaines et technique de CNTB notamment par la formation sur les notions élémentaires de règlement pacifique des litiges et sur les instruments légaux, - Un rapport préliminaire sur l'état des lieux dans tout le pays en matière de conflits fonciers a été finalisé, - Les visites de reconnaissance dans les 17 provinces ont permis l'enregistrement de 9.916 litiges fonciers. Leur analyse et traitement sont en cours, - 6 ateliers de sensibilisation sur la problématique foncière organisées dans les provinces de Makamba, Kirundo, Rutana, Karusi, Gitega et Cankuzo
Total	26,883,000.00	4,782,690.35	17.79%	