



Indicative Project Financial Progress as at 30 April 2020

UNICEF Colombia
Project/MPTF Project: 114100

Project Title: PBF/COL/H-1 Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, género, étnico y poblacional.

Period covered: December 2018 - April 2020

All figures are in USD
Annex D -PBF project budget

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget USD - UNDP	Budget USD - UNICEF	Budget USD - UNW	Total - USD	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting):	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1: Hombres y mujeres excombatientes, participando en proceso de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas.								
Output 1.1:	Output 1.1. Proyectos productivos apoyados técnica y financieramente en ETCR/NPR priorizados	1,320,687.05	-	-	1,320,687.05		-	
Activity 1.1.1:	R1/P1/A1: Definición y focalización territorial de iniciativas productivas en los ETCR y nuevas áreas de reincorporación grupal priorizadas	6,170.34	-	-	6,170.34	0%		2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Activity 1.1.2:	R1/P1/A2: Caracterización y valoración preliminar de requerimientos de las iniciativas a ser financiados o apoyados	18,511.03	-	-	18,511.03	0%		2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Activity 1.1.3:	R1/P1/A3: Elaboración de planes para el fortalecimiento técnico comercial, productivo, organizativo y social con enfoque de género, generacional y/o étnico.	42,189.73	-	-	42,189.73	0%		1. Staff and others 5.Travel
Activity 1.1.4:	R1/P1/A4: Adquisición de bienes y servicios (insumos, maquinaria, transporte).	835,588.01	-	-	835,588.01	30%		1. Staff and others 6. Transfers and Grants to Counterparts 7. General Operating and other Direct Costs
Activity 1.1.5:	R1/P1/A5: Diseño y desarrollo del plan de asistencia técnica integral.	279,395.19	-	-	279,395.19	30%		1. Staff and others 5.Travel
Activity 1.1.6:	R1/P1/A6: Implementación de acciones para el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de actividades de formación conforme a los requerimientos identificados y con enfoques de género y étnico.	138,832.74	-	-	138,832.74	30%		2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Output 1.2:	Output 1.2. Proyectos productivos incluidos y/o articulados en planes y políticas locales y nacionales que aseguren su sostenibilidad (planes de desarrollo departamentales y municipales, Programas de desarrollo con enfoque territorial –PDET, Programas de Sustitución de cultivos-PNIS, políticas locales con enfoque de género, etc.)	67,411.01	-	-	67,411.01			

Activity 1.2.1:	R1/P2/A1: Definición de rutas de trabajo con actores locales y regionales que ofrezcan oportunidades de articulación de los proyectos a planes, programas y estrategias para el desarrollo económico local en línea con la vocación productiva del territorio.	25,452.67	-	-	25,452.67	0%		1. Staff and others 2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Activity 1.2.2:	R1/P2/A2: Sistematización y puesta al servicio de información técnica ordenada y de calidad para construir rutas de trabajo institucional para garantizar sostenibilidad de los proyectos.	14,191.79	-	-	14,191.79	0%		4. Contractual services 6. Transfers and Grants to Counterparts
Activity 1.2.3:	R1/P2/A3: Creación o fortalecimiento de espacios de trabajo formales e informales que giren entorno al desarrollo socioeconómico y permitan aportar elementos al proceso de implementación de los proyectos productivos con enfoques de género y étnico.	27,766.55	-	-	27,766.55	0%		2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Output 1.3:	Output 1.3. Alianzas productivas, comerciales, cadenas de valor y mercados inclusivos, identificados y establecidos con sectores comunitarios, públicos y privados	273,593.06	-	-	273,593.06		-	
Activity 1.3.1:	R1/P3/A1: Mapeo de posibles aliados comerciales y de proveeduría con entidades públicas, privadas y de cooperación a nivel local, regional, nacional e internacional.	7,712.93	-	-	7,712.93	0%		2. Supplies, Commodities, Materials 5.Travel
Activity 1.3.2:	R1/P3/A2: Identificación de alianzas para contribuir a la sostenibilidad de iniciativas económicas de reincorporación, incluyendo alianzas estratégicas con otros proyectos financiados por la cooperación internacional.	6,170.34	-	-	6,170.34	0%		5.Travel
Activity 1.3.3:	R1/P3/A3: Establecimiento y firma de acuerdos o alianzas locales público privadas que favorezcan la inclusión, sostenibilidad y escalamiento de los proyectos productivos.	55,533.10	-	-	55,533.10	0%		5.Travel
Activity 1.3.4:	R1/P3/A4: Implementación de estrategias o visitas de intercambio de buenas prácticas sobre experiencias productivas, encadenamientos y comercialización.	69,416.37	-	-	69,416.37	0%		6. Transfers and Grants to Counterparts
Activity 1.3.5:	R1/P3/A5: Asistencia técnica a las organizaciones vinculadas a la comercialización de bienes y servicios participantes en el proyecto.	23,694.12	-	-	23,694.12	0%		4. Contractual Services
Activity 1.3.6:	R1/P3/A6: Implementación de estrategias de innovación, mercadeo y publicidad, para la agregación de valor a los productos y servicios (sellos, denominación de origen, certificaciones, financiamiento alternativo) que pongan en valor elementos identitarios y culturales.	111,066.20	-	-	111,066.20	0%		2. Supplies, Commodities, Materials 4. Contractual Services 5.Travel
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:		1,661,691.12	-	-	1,661,691.12		-	
Outcome 2 - Reincorporación social mediante la implementación de iniciativas de cuidado Integral enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de género								
Output 2.1:	Output 2.1. Espacios protectores para la niñez y adolescencia: desarrollo integral de la primera infancia, familias fortalecidas y comunidades protectores	-	270,000	-	270,000			
Activity 2.1.1:	R2/P1/A1 Identificación de necesidades de las familias y planificación de acciones relativas al fortalecimiento de prácticas clave para el cuidado y crianza de niñas y niños menores de cinco años, embarazadas y madres lactantes en el ámbito familiar	-	44,000.00	-	44,000.00	0%	44,000.00	5.Travel 1. Staff and others 2. Supplies, Commodities, Materials 4. Contractual services
Activity 2.1.2:	R2/P1/A2 Creación de un espacio amigable de socialización por territorio priorizado, que permita el desarrollo de acciones de promoción del desarrollo con niñas y niños menores de cinco años y la capacitación a las familias acerca del cuidado, crianza y resiliencia familiar.	-	116,000.00	-	116,000.00	20%	116,000.00	5.Travel 1. Staff and others 2. Supplies, Commodities, Materials 4. Contractual services
Activity 2.1.3:	R2/P1/A3 Activación de rutas de atención en salud y nutrición con respuestas oportunas y de calidad orientadas a los niños, niñas, embarazadas y madres lactantes	-	30,000.00	-	30,000.00	0%	30,000.00	4. Contractual services
Activity 2.1.4:	R2/P1/A4 realizar sesiones de formación y fortalecimiento de capacidades/habilidades para la vida con los niños, adolescentes y jóvenes	-	35,000.00	-	35,000.00	5%	35,000.00	1. Staff and others 4. Contractual services
Activity 2.1.5:	R2/P1/A5 Identificar y apoyar iniciativas juveniles de reconciliación a partir del arte, la música, el deporte y las comunicaciones	-	30,000.00	-	30,000.00	25%	30,000.00	4. Contractual services

Activity 2.1.6:	R2/P1/A6 Desarrollar acciones de movilización y sensibilización comunitaria en zonas aledañas a los ETCR ara promover la convivencia y rrecociación con enfoque de niñez y juventud	-	15,000.00	-	15,000.00	25%	15,000.00	2. Supplies, Commodities, Materials
Output 2.2:	Output 2.2. Entregados insumos a las instituciones para implementación del modelo de cuidado integral y enotrnos protectoras para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en proceso de reincorporación	-	30,000	434,194	464,194			
Activity 2.2.1:	R2/P2/A1 Sistematizar la experiencia en las 2 zonas prirozadas		10,000.00		10,000.00	15%		4. Contractual services
Activity 2.2.2:	R2/P2/A2 Actualizar y ajustar el modelo, identificar recomendacionesy hacer transferencia aentidades involucradas a nivel nacional y municipal		20,000.00		20,000.00	15%		4. Contractual services
Activity 2.2.3:	R2/P2/A3: Fortalecimiento de proyectos productivos seleccionados a traves del análisis de uso del tiempo y de la oferta y demanda de infraestructura y servicios de cuidado y valoración, cuantificación e incorporación de las actividades reproductivas en sus cadenas de valor.			174,193.55	174,193.55	100%		1. Staff and others
Activity 2.2.4:	R2/P2/A4: Desarrollo de dos iniciativas piloto de servicios de cuidado asociados para el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en contextos de reincorporación.			200,000.00	200,000.00	100%		5.Travel 1. Staff and others 2. Supplies, Commodities, Materials 6. Transfers and Grants to Counterparts
Activity 2.2.5:	R2/P2/A5: Desarrollo de estándares para la implementación de servicios de cuidado a nivel territorial, con énfasis en contextos rurales y de construcción de paz, a partir de las bases del Sistema Nacional de Cuidado -SINACU.			60,000.00	60,000.00	100%		5.Travel 1. Staff and others 2. Supplies, Commodities, Materials 6. Transfers and Grants to Counterparts
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:		-	300,000.00	434,193.55	734,193.55		-	
Project personnel costs if not included in activities above		-						
Project operational costs if not included in activities above	Project operational costs	51,879						
Project M&E budget	Implementación de un Mecanismo de Monitoreo Tripartito	250,975.14						
	Auditoria	40,000.00						4. Contractual services
	Línea de Base y Evaluación Final	65,000.00						5.Travel
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:		2,069,545	300,000	434,194	2,803,738		270,000.00	
Indirect support costs (7%):		144,868	21,000	30,394	196,262		18,900.00	
TOTAL PROJECT BUDGET:		2,214,413	321,000	464,587	3,000,000		288,900.00	

Disclaimer: Ther report provided above is an informal financial update only which has been prepared using unreconciled data. Reconciled figures will be reported via de UNEX upload modality to MPTF three times a year in accordance with the signed agreement and in accordance with UNICEF Standards Donor reporting Format and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Annual Certified Financial Statements are provided to MPTF no later than 30th June in the year after financial year end.